

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE –    KOMUNIKACE BÍLÁ VČ. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:	 615/2016/SOD


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	tel.:
	[………….…]

	Email:
	Vladimir.koren@ricany.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	NOZA s.r.o.

	místo podnikání:
	Huťská 229, 272 01 Kladno

	Korespondenční adresa
	Huťská 229, 272 01 Kladno

	zastoupený:
	Libor Bochořák, jednatel

	bankovní spojení
	Raiffeisenbank, a.s.

	číslo účtu:
	

	IČO:
	24767417

	DIČ:
	CZ24767417

	Identifikátor datové schránky
	ebp9mm

	tel.:
	

	email
	info@nozasro.cz

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“) 





[bookmark: _GoBack]Uvedené smluvní strany uzavřely dne 3.11.2016  smlouvu o dílo č. 615/2016/SOD „Projektová dokumentace – KOMUNIKACE BÍLÁ VČ. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ“ a dne 5.6.2017 dodatek č.1 k této smlouvě (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek  zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č. 19-60-019 ze dne 12.12.2019 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 2  ke smlouvě o dílo č. 615/2016/SOD ( dále jen „dodatek“) : 

Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna trasy dešťové kanalizace z důvodu stávajících majetkoprávních vztahů, která vyvolává změnu zpracované PD, změnu termínu plnění  a navýšení ceny díla v návaznosti na rozšíření předmětu plnění.

Předmět smlouvy
Předmětem tohoto dodatku je změna ceny, termínů plnění a platebních podmínek

Cena díla

Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva mění takto:
Původní text  Čl. 5, odst.5.2. se nahrazuje novým textem:

	
	
	bez DPH
	včetně DPH

	5.2.1.

	Za vypracování a odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí v příslušném počtu paré dle SOD, inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, včetně podání této žádosti na příslušný stavební úřad; částka je omezena do výše max. 15% celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst. 5.4.2.
	71.805,-Kč 
	86.884,-Kč

	5.2.2.
	Za variantní řešení organizace dopravy v ul. Bílá a přilehlých komunikacích (vč. návrhu dopravního značení) vč. konzultací s majiteli dotčených nemovitostí
	139.646,- Kč
	168.971,7 Kč

	5.2.3.
	Po nabytí právní moci územního rozhodnutí
	44.849,- Kč
	54.267,3 Kč

	5.2.4.
	Za vypracování a odevzdání spojené dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet), veškerých konstrukčních a architektonických detailů, spárořezů atp .v příslušném počtu paré dle SOD částka je omezena do výše max. 22% celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst. 5.4.2.
	105.314,-Kč
	127.430,-Kč

	5.2.5
	Za ,inženýrskou činnost za účelem podání žádosti o stavební povolení včetně podání této žádosti na příslušný stavební úřad; 
	60.000,-Kč
	72.600,-Kč

	5.2.6
	Za předprojektovou přípravu upravené trasy dešť. Kanalizace vč. geodetického zaměření
	9 800 Kč
	11.858

	5.2.7
	Za vypracování a odevzdání jednostupňové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby veškerých konstrukčních detailů dešťové kanalizace, atp .v příslušném počtu paré dle SOD 
	42 000
	50.820

	5.2.8
	Za inženýrskou činnost za účelem získání stavebního povolení
	31 200
	37.752

	5.2.9
	Za výkaz výměr a položkový rozpočet
	11 700
	14.157

	5.2.10
	Po nabytí právní moci stavebního povolení
	79.286
	95.936

	5.2.11.
	Za autorský dozor při realizaci stavby přičemž předpokládaný rozsah činnosti autorského dozoru je 16 h/měsíc
	12.800,-Kč
	15.488,-Kč


Původní text  Čl. 5, odst.5.4. se nahrazuje novým textem:
5.4. Cena celkem v Kč činí:

	
	
	bez DPH
	včetně DPH

	5.4.1.
	bez autorského dozoru
	595.600,-Kč
	720.676,-Kč

	5.4.2.
	včetně autorského dozoru
	608.400,-Kč
	736.164,-Kč



Platební podmínky
Původní text čl.6 odst. 6.2 se ruší bez náhrady.
Původní text čl.9 odst. 9.8 se nahrazuje novým textem:
„Zhotovitel předmětu díla ručí za soulad PD a výkazu výměr.“


Termín plnění
Předprojektová příprava v rozsahu dle čl. 5 odst.5.2.6 tohoto dodatku bude dokončena a objednateli předána v příslušných počtech paré do 4 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku SOD.
Jednostupňová projektová dokumentace se zapracovanou změněnou polohou dešťové kanalizace bude dokončena a objednateli předána do 12 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku SOD a to v šesti (6) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v digitální podobě na CD.
Původní text čl.2 odst.2.3 se nahrazuje novým textem:
„Inženýrská činnost za účelem získání územního rozhodnutí a stavebního povolení bude dokončena do 12 týdnů od předání jednostupňové dokumentace pro provedení stavby. V případě prodlení dotčených orgánů bude o toto prodlení prodloužen termín dokončení inženýrské činnosti.“
Výkaz výměr a položkový rozpočet v podrobnosti specifikované SOD bude dokončena objednateli předán do 14 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku SOD.

Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku SOD dnem jeho podpisu.
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.




	V Říčanech, dne [………….…]
	V  [………….…] dne  [………….…]

	za objednatele:
	za zhotovitele:

	……………………………….
	………………………………

	Mgr. Vladimír Kořen, starosta
	[………….…]
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