
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Brno, Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace 24 773 543,0

SO 01 SO 01 - Kanalizace - stoky 20 602 557,0
SO 01a SO 01a - Kanalizace - stoka E, stoka E1 19 559 909,0 850000,0 2000000,0 1750000,0 1750000,0 2000000,0 2500000,0 3000000,0 3000000,0 2709909,0
SO 01b SO 01b - Zajištění VVN stožáru kotvou 220 000,0 220000,0
SO 01c SO 01c - Hydrovrty H1- H16 591 575,0 98595,8 98595,8 98595,8 98595,8 98595,8 98595,8
SO 01d SO 01d - Likvidace přípojky kabelu NN 147 334,0 147334,0
SO 01e SO 01e - Demontáž a zpětná montáž kulového uložení v top. kanálu na ul. Pastrnkova 83 739,0 41869,5 41869,5
SO 02 SO 02 - Kanalizační přípojky 2 780 903,0 347612,9 347612,9 347612,9 347612,9 347612,9 347612,9 347612,9 347612,9
SO 90 SO 09 - Vedlejší a ostatní náklady 1 390 083,0 250000,0 200000,0 150000,0 30000,0 50000,0 70000,0 100000,0 120000,0 120000,0 300083,0

Brno, Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu_2.etapa 2 273 457,0
SO 03 Vodovodní řad B 1 299 640,0 433213,3 433213,3 433213,3
SO 04 Vodovodní přípojky Pastrnkova č.o. 43 - 1 608 787,0 202929,0 202929,0 202929,0
SO 90 Vedlejší a ostatní náklady 365 030,0 121676,7 121676,7 121676,7

27 047 000,0 1247334,0 2908078,2 2346208,7 2226208,7 2496208,7 3016208,7 3546208,7 4267301,4 3935340,9 1057902,0

doba výstavby - 295 kalendářních dnů

V Brně dne V Praze dne

Za Objednatele Za Zhotovitele

za Statutární město Brno
na základě plné moci

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
a.s.

Časový a finanční harmonogram akce Brno, Pastrnkova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

SO Název SO [Kč]


