
Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
podpora TDI
dodatek č. 2

Dodatek č. 2
ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1066/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 

17-0701-002, ISPROFIN/ISPROFOND: 532 352 0013, uzavřené dne 17.02.2017
(dále jen „Smlouva") mezi:

1.1. Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel") <

1.2. Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.
se sídlem Praha 3, Husitská 42/22, PSČ 130 00 
IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682 

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Bankovní spojení:.................... .............. ............. č.ú.:............................

(dále též jako „vedoucí společník" nebo též „společník 1")

a

IPSUM CZs.r.o.
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 00 
IČO: 25701347; DIČ: CZ 25701347
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

zastoupená Mgr. Evženem Hollmanem, MBA, jednatelem společnosti 
Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem společnosti

(dále též jako „společník 2")

společníci společnosti „FRAM-IPSUM - Uzel Plzeň" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 03.02.2017 podle ustanovení § 
2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00, kdy vedoucím společníkem společnosti je 
obchodní firma FRAM Consult a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Praha 3, Husitská 42, PSČ 
130 00, IČO: 64948790, která je zmocněna na základě shora citované smlouvy k podpisu této 
Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním této Smlouvy, a to včetně platebního styku a 
oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 03.02.2017, kde je 
uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora
při realizaci stavby

„Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží,
včetně mostů Mikulášská-
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Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu ukon
čení činnosti podpory TDI a s tím související navýšení ceny.

Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDI a navýšení ceny bylo prodloužení termínu 
pro ukončení části vlastních stavebních prací na realizaci stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba 
osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ a dále prodloužení celkového termínu ukončení stavby 
spojeného zejména s dokončením administrace změnových řízení a to jak u objednatele, tak i u Statutární
ho města Plzeň. S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technické
ho dozoru investora a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původ
ně smluvními stranami předpokládán. Smluvní strany také dále shodně konstatují, že původně zasmluvně-- 
ný objem hodin činnosti podpory TDI je již skoro vyčerpán.

Nadále bude pokračováno v kontrole fakturace se zhotovitelem stavby, v kontrole oprávněnosti změn, v 
kontrole uznatelnosti nákladů, v pravidelném měsíčním reportingu (v souladu s prodloužením celkového 
termínu ukončení stavby), v projednávání změnových listů a dodatků vlastní smlouvy o dílo na zhotovení 
stavby a závěrem proběhnou finální kontroly po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele. Celkový cenový nárůst změn závazků ze 
Smlouvy je cca 29,02% původní hodnoty závazku. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2 
Smlouvy.

Objednatel bere na vědomí, že došlo ke změně sídla společníka č 2. Dále zhotovitel jmenoval novou osobu 
oprávněnou jednat ve věcech technických, kterou se stal pan Ing. Miroslav Bouberle.

V návaznosti na shora uvedenou skutečnost se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.2. 
Smlouvy, článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 10, odst. 10.14. Smlouvy a 
přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I .

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S- 
13436/2016/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 16-4201-002, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) ČI. 1 -  Smluvní strany
- ruší se stávající text v článku 1, odst. 1.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. Zhotovite l:

FRAM Consult a.s.
se sídlem Praha 3, Husitská 42/22, PSČ 130 00 
IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682 

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: ................... .............. ............, č.ú.: ...........................

(dále též jako „vedoucí společník" nebo též „společník 1“)
\

a

IPSUM CZ s.r.o.  ̂ <
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 00 
IČO: 25701347; DIČ: CZ 25701347
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

zastoupená Mgr. Evženem Hollmanem, MBA, jednatelem společnosti 
Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem společnosti

(dále též jako „společník 2“)

Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
podpora TDI
dodatek č. 2
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2)

4.2.

3)

5.1.

4)

10.14.

společníci společnosti „FRAM-IPSUM - Uzel Plzeň" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 03.02.2017 podle ustanovení 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00, kdy vedoucím společníkem společností je 
obchodní firma FRAM Consult a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Praha 3, Husitská 42, PSČ 
130 00, IČO: 64948790, která je zmocněna na základě shora citované smlouvy k podpisu této 
Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním této Smlouvy, a to včetně platebního styku a 
oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 03.02.2017, kde je 
uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:

' a) věcech smluvních: ...... ..................... . .... ......................... ........ ..................................

b) ve věcech technických: ...... .............................. ...............................
........... ..........................................

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:
FRAM Consult a.s., U Libeňského pivovaru 63/2, Praha 8, PSČ 180 00

(dále jen „ zhotovite l“ )

ČI. 4 -  Termín plnění
- ruší se stávající text v článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy" o realizaci stavby:
dle termínu ukončení základní SOD na realizaci stavby (předpoklad 06/2020)

Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
podpora TDI
dodatek č. 2

ČI. 5 -  Cena
- ruší se stávající text v článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými 
předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvý
še přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH
Cena činností dle dodatku č. 2, bez DPH
Cena celkem vč. dodatku č. 2, bez DPH

2 342 600,- Kč 
. ............. ....

3 022 500,- Kč

Rekapitulace:

Cena dle dodatku č. 2, bez DPH 
DPH (základní sazba 21%)
Cena celkem vč. dodatku č. 2, s DPH

3 022 500,-Kč 
634 725,- Kč 

3 657 225,-Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí 
Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 2.

ČI. 10 -  Závěrečná ustanovení
- ruší se stávající text v článku 10, odst. 10.14. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky 

nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

II.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 nabývá platností dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv").
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Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
podpora TDl 
dodatek č. 2

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1066/2017/PH, číslo smlouvy zho
tovitele: 17-0701-002, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží ob
jednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele
a rozpis ceny nabídky

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

1 8 -12- 2019
V Praze dne . ...3.1.“12-.Z019 V Praze dne :.....................................

Za objednatele: Za zhotovitele:
Za vedoucího společníka FRAM Consult a.s.:

Ing. ^etrJHofhanzl
ředitel /

Stavební spráya západ

íng. Roman Klimt
předseda představenstva 

FRAM Consult a.s.

Za společníka 2 IPSUM CZ s.r.o., na základě 
Smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 
03.02.2017:

íg. Roman Klimt
'předseda představenstva 

FRAM Consult a.s.
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Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
podpora TDI
dodatek č. 2

Příloha č. 1 -

Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky

\;,

Strana 1 (celkem 1)



Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického 
dozoru investora při realizaci stavby: "Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů

Mikulášská"
počet hodinová

cena
hodin sazba

3.1.1. spolupráce, podpora ...... ........... ..................
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement .... ........... ................

3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění
.... ........... ................

3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) ...... ........... ..................
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě 
s EU/Grant Agreement

.... ........... ................

3.1.6. kontrola oprávněnosti změn ...... ........... ..................

3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů
...... ........... ..................

3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)
...... ........... ..................

3.1.9. pravidelný měsíční reporting ...... ........... ..................

3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při 
zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)

.... ........... ................

3.1.11. další podpora činnosti TDI ...... ........... ..................
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele ...... ........... ................
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby 
agentury INEA

...... ........... ................

CELKEM ........ .....................

Předpokládané nasazeni pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny dodatek č.2"

3.1.1. spolupráce, podpora
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement

3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučeni na její zpřesnění
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě 
s EU/Grant Agreement
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn

3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů

3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)
3.1.9. pravidelný měsíční reporting

3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při 
zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)
3.1.11. další podpora činnosti TDI
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby 
agentury INEA
CELKEM

počet
hodin

hodinová
sazba

cena

...... ........... ..................
.. ........... .......

.. ........... .......

...... ........... ..................

.. ........... .......

.... ........... ................

...... ........... ..................

.... ........... ................

.... ........... ................

.... ........... ................

...... ........... ................
.. ........... .......

.. ........... .......

........ ..................

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického
dozoru investora včetně dodatku č.2"

počet hodinová
cena

hodin sazba
3.1.1. spolupráce, podpora ...... ........... ..................
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement .... ........... ................

3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění
.... ........... ................

3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) ...... ........... ..................
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě 
s EU/Grant Agreement

.... ........... ................

3.1.6. kontrola oprávněnosti změn ...... ........... ..................

3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů ...... ........... ..................

3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace) ...... ........... ..................

3.1.9. ' pravidelný měsíční reporting ...... ........... ..................

3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při 
zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)

...... ........... ................

3.1.11. další podpora činnosti TDI ...... ........... ..................
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele ...... ........... ................
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby 
agentury INEA

...... ........... ................

CELKEM ........ 3 022 500 Kč



počet měsíců projektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 celkem celkem
Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů ..... . . . . . . ... . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . ... . . . . . ... . . . . . ... . . . .. .. . . . . . . ... . . . . . ... . . . . . ... . . .... ..... ....... ..... .............
Mikulášská ................ . ..............

3.1.1. spolupráce, podpora ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ..... .....

3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement . . . . . . ...

3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na 
ieíí zpřesnění ... ... .. . . ... ...

3.1.4. kontrola oprávněností fakturace (měsíční) ... . . . . . . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..... .....
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu 
ve smlouvě s EU/Grant Agreement ... . . . ... .. .

3.1.6. kontrola oprávněnosti změn ... ... ... . . . .. .

3.1.7. kontrola uznatelností nákladů, závěrečná kontrola 
uznatelností nákladů ... ... ... .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . ... ..... .....

3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu 
realizace) ... . . . . . . . . . . ... ...

3.1.9. pravidelný měsíční reporting . . ... . . . . . . . . . . ...
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace 
(spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro 
potřeby aoenturv INEA1

. . . .. . .. .

3.1.11. další podpora činnosti TDI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... .....

3.1.12. zpracováni Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro 
objednatele

. .

3.1.13. spolupráce pří zpracováni Závěrečné monitorovací zprávy 
pro potřeby agentury INEA

. .

nasazení v hodinách v měsíci . ..... ..... ... ..... ..... ..... ..... ..... ... ..... ... ....... .......

. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....... ....... ....... ....... .......
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

. ..... . . ............ ................ .. . ........... . . ............ .. ............ . . ............ .. . ........... .. ............ . . ............ .. . ........... . . ............ ................ ................
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