
Modernizace trati Rokycany - Plzeň
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby

dodatek č. 1

Dodatek č. 1
ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3821/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 

18-2701-002, ISPRO FIN /ISPRO FO N D : 532 371 0001, uzavřené dne 18.10.2018
(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.
se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00 
IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682 

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: ................... .........................., č.ú.: ...........................

(dále též jen „zhotovitel",)

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka
v rámci realizace stavby

„Modernizace trati Rokycany - Plzeň 

Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu 
ukončení činnosti podpory TDS a stím související navýšení ceny. Důvodem prodloužení termínu 
ukončení činnosti podpory TDS a navýšení ceny je prodloužení termínu pro ukončení části vlastních 
stavebních prací na realizaci stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“ a dále celkového termínu 
ukončení stavby. S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory 
technického dozoru investora a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, 
než byl původně smluvními stranami předpokládán. Smluvní strany také dále shodně konstatují, že 
původně zasmluvněný objem hodin činnosti podpory TDS je již skoro vyčerpán.

Bude nutné zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrolu uznatelnosti nákla
dů, pravidelný měsíční reporting (v souladu s prodloužením termínu projednání změn dle § 100), pro
jednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků vlastní smlouvy o dílo na zhotovení 
stavby a závěrem proběhne finální kontrola po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele. Celkový cenový nárůst změn zá
vazků ze Smlouvy je-cca ............ původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke 
dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

V návaznosti na shora uvedenou skutečnost se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst.
4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 11, odst. 11.19. Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. U 
všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.
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Modernizace trati Rokycany - Plzeň
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby

dodatek č. 1

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S- 
13436/2016/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 16-4201-002, takto:

1) Č I. 4 -  Term ín plnění
-  ruší se stávající text v článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby do 06/2020.

2) ČI. 5 -  Cena
-  ruší se stávající text v článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu 
s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném 
znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH
Cena činností dle dodatku č. 1, bez DPH
Cena celkem vč. dodatku č. 1, bez DPH

2 293 200,- Kč 
...... ............. 

2 943 200,- Kč

Rekapitulace:

Cena dle dodatku č. 1, bez DPH  
D PH  (základní sazba 21%)
Cena celkem vč. dodatku č. 1, s D PH

2 943 200,- Kč  
618 072,- Kč

3 561 272,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí 
Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 1.

3) ČI. 11 -  Závěrečná ustanovení
-  ruší se stávající text v článku 11, odst. 11.19. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 

znění:

11.19. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky 

nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

II.
Závěrečná ustanoven í

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účin
nosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen 
„zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3821/2018/PH, číslo smlouvy 
zhotovitele: 18-2701-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhla
sí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
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Modernizace trati Rokycany - Plzeň 
výkon činnosti a zajištěni funkce podpory TDS v rámci realizace stavby

dodatek č. 1

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č, 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců 
zhotovitele a rozpis ceny nabídky 

- nové zněn í p la tné  ke dn i podp isu  dodatku  č. 1

V Praze d ne ........ V Praze dne :...... ..............................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing^ketr Hoí^anzl
řecíítely

Stavetjní správa západ

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva 

FRAM Consult a.s.
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Modernizace trati Rokycany - Plzeň
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby

dodatek č. 1

Příloha č. 1

P ředpokládané nasazení zam ěstnanců zho tov ite le  
a rozp is  ceny nabídky
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Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického
dozoru stavebníka při realizací stavby:

"Modernizace trati Rokycany - Plzeň"

3.2.1. spolupráce, podpora

počet
hodin

......

hodinová 
sazba 

........ . .

.......

............... . .
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD .... ........ . . ............... . .
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její

.... ........ . . ............. . .
zpřesnění
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) ...... ........ . . ............... . .

3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn

.... ........ . . ............. . .

...... ........ . . ............... . .
3.2.7. kontrola uznatelnostl nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti

...... ........ . . ............... . .
nákladů
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu

.... ........ . . ............. . .
realizace)
3.2.9. pravidelný měsíční reporting ...... ........ . . ............... . .

3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při ...... ........ . . ............. . .
zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu) 
3.2.11. další podpora činnosti TDS ...... ........ . . ............... . .

3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele ...... ........ . . ............... . .

3.3. tabulkové podklady pro Závěrečnou monitorovací zprávu o vývoji projektu 
CELKEM

.... ........ . . ............. . .

. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .... .

P ř e d p o k lá d a n é  n a s a z e n í  p r a c o v n í k ů  z h o t o v i t e le  a  r o z p i s  n a b í d k o v é  c e n y - d o d a t e k  č . 1

počet
hodin

hodinová
sazba

cena

3.2.1. spolupráce, podpora .. ........ . . .... . .
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD .. ........ . . .... . .
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její

.. ........ . . .... . .
zpřesnění
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) .. ........ . . .... . .

3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn

.. ........ . . .... . .

.. ........ . . .... . .
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti

.. ........ . . .... . .
nákladů
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu

.. ........ . . .... . .
realizace)
3.2.9. pravidelný měsíční reporting .. ........ . . .... . .

3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při .. ........ . . .... . .
zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu) 
3 .2 .1 1 . d a lš í p o d p o ra  č in n o sti T D S . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .

3 .2 .1 2 . zp ra c o v á n í Z á v ě re č n é  z p r á v y  o  re a liz a c í s ta v b y  p ro  o b je d n a te le . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .

3 .3 . ta b u lk o v é  p o d k la d y  pro  Z á v ě re č n o u  m o n ito ro v a c í zp rá v u  o v ý v o ji
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .

p ro je k tu
CELKEM . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického
dozoru stavebníka včetně dodatku č.1

počet hodinová
hodin sazba Cen3

3.2.1. spolupráce, podpora ...... ........ . . ............... . .
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD .... ........ . . ............. . .
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její 
zpřesnění

.... ........ . . ............. . .

3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) ...... ........ . . ............... . .

3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti
.... ........ . . ............. . .

3.2.6. kontrola oprávněnosti změn
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti 
nákladů

......

......

..... . . . .  

........ . .

...... ...... . . .  

............... . .

3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu 
realizace)

.... ........ . . ............. . .

3.2.9. pravidelný měsíční reporting ...... ........ . . ............... . .

3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při 
zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)

...... ........ . . ............. . .

3.2.11. další podpora činnosti TDS

3.2.12. zpracován! Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele

3.3. tabulkové podklady pro Závěrečnou monitorovací zprávu o vývoji projektu 
CELKEM

........

......

......

........

..... . . . .  

........ . .

........ . .

...... .. .... . . .  

............... . .

...... ...... . . .  

.....................
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n a sa ze n i p ra co vn íků  zhotovitele ........ . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . .....

3 .2 .1 . s p o lu p rá c e ,  p o d p o ra .... .... .... .... ....
3 .2 .2 . a k tu a liz a c e  ú d a jů  z  p ro je k to v é  ž á d o s t i  O PD .. .. .. ..
3 .2 .3 . k o n tro la  v ý c h o z !  s m lu v n í  s itu a c e , p ř íp a d n ě  d o p o ru č e n í na je jí  zp ře s n ě n i .. .. .. ..
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3 .2 .5 . a k tu a liz a c e  č a s o v é h o  p o s tu p u  p ra c í p o d le  h a r m o n o g ra m u  v  Ž á d o s tí .. .. .. ..
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3 .2 .7 . k o n tro la  u z n a te ln o s tí  n á k la d ů , z á v ě re č n á  k o n tro la  u z n a te ln o s t i  n á k la d ů .... .... .... .... ....
3 .2 .8 . p ra v id e ln á  a k tu a liz a c e  v ý c h o z íh o  s ta v u  ( m o n ito r in g  p rů b ě h u  re a liz a c e ) .. . .. ..
3 .2 .9 . p r a v id e ln ý  m ě s íč n í r e p o r t in g .... .... .... ...... ......
3 .2 .1 0 . p o d k la d y  p ro  o f ic iá ln í  m o n ito r in g  p ru b e h u  re a liz a c e  ( s p o lu p rá c e  p r i  z p ra c o v a n í p rů b ě ž n ý c h  
m o n ito ro v a c íc h  z p rá v  p ro  p o tře b y  Ř íd ic íh o  o rg á n u ) .... .... .... ....

3 .2 .1 1 . d a lš í  p o d p o ra  č in n o s t i  T D I .... .... .... ...... ......
3 .2 .1 2 . z p ra c o v á n í  Z á v ě re č n é  z p rá v y  o  r e a liz a c i s ta v b y  p ro  o b je d n a te le .. ..

3 .3 . s p o lu p rá c e  p ř i z p ra c o v á n i Z á v ě re č n é  m o n ito ro v a c í  z p rá v y  p ro  p o t ře b y  Ř íd ic íh o  o rg á n u .. ..

n a sa ze n i v  h o d in á ch  v  m ě s íc i .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... ...... ...... ...... ......

...... . ..... ...... ......

...... ...... ...... ......

....... ....... .. . . ....... ....... .. . . ....... ....... .. . . ....... ....... .. . .
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3 .2 .1 . s p o lu p rá c e , p o d p o ra .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... .. ......
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3 .2 .6 . ! 'n t r o la  o p rá v n ě n o s t i z m ě n .... .... .... .... .... ...... .. ......
3 .2 .7 . k o n t ro la  u z n a te ln o s t i n á k la d ů , z á v ě re č n á  k o n tro la  u z n a te ln o s t i  n á k la d ů .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... .. ......
3 .2 .8 . p ra v id e ln á  a k tu a liz a c e  v ý c h o z íh o  s ta v u  (m o n ito r in g  p rů b ě h u  re a liz a c e ) .. ... .... .... .... .... .. ....
3 .2 .9 . p ra v id e ln ý  m ě s íč n í re p o r t in g .... .... .... .... .... .... .... .... .... . ..... .. ......
3.2.11). p o d k la d y  p ro  o f ic iá ln í  m o n ito r in g  p ru b e h u  re a liz a c e  ( s p o lu p rá c e  p r i z p ra c o v a n í p rů b ě ž n ý c h  
m o n ito ro v a c íc h  z p rá v  p ro  p o tře b y  Ř íd íc íh o  o rg á n u ) .... .... .... .. ......

3 .2 .1 1 . d a lš í p o d p o ra  č in n o s t i  TD I .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... .... ......
3 .2 .1 2 . z p ra c o v á n i Z á v ě re č n é  z p rá v y  o  re a liz a c i s ta v b y  p ro  o b je d n a te le ...... .... .... ...... .... ......

3 .3 . s p o lu p rá c e  p ř i z p ra c o v á n i Z á v ě re č n é  m o n ito ro v a c í  z p rá v y  p ro  p o t ř e b y  Ř íd ic íh o  o rg á n u .... .... .... .... .... ....

n a sa ze n i v  h o d in á ch  v  m ěs íc i ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... ........ .... ... ......

...... ...... ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ... ...... .... ... ......

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

....... ....... .. . . ....... ....... .. . . ....... ....... .. . . ....... ....... . ... ....... ....... .. . . ....... ....... .. . . ....... ....... .. . . ....... ....... .. . . ....... ....... .... ....... ....... .. . . ..... ....... .. . . ..... ....... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

... ....... ....... .. . .

..... ....... . ... ... ....... ....... .. . .

M odernizace trati R o k y c a n y  - P lze ň .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sm lo va
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