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14.3. - 20.3.2020

20.3.2019

21.3.-25.3.2020

 

Harmonogram provádění prací

Oprava stoupacího potrubí v bytovém domé na ul.Čujkovova 32

Předání staveniště

Zahájení díla

Výměna stoupacího'potrubí, připojení (komplexně 8 bytů - kanalizace, voda)

722 ZdraVotechnika - vnitřní vodovod, 721 Zdravotechnika — vnitřní kanalizace

Čistění kanalizace, kamerové zkoušky

Stavební úpravy, obklady, ZTI, dopojení, elektro

(komplexní práce) b.č.5,7

01 Stavební úpravy sociálního zařízení- v plném rozsahu

02 ZTI - v plném rozsahu

03 Elektroinstalace - v plném rozsahu

Přípravné práce spojené s kompletací (návoz) materiálu pro realizaci prací v

bytech č.21,23, případný úklid staveniště a společných prostor (chodby), odvoz suti.

Práce budou prováděny mimo bytové jednotky.

Stavební úpravy, obklady, ZTI, dopojení, elektro

(komplexní práce) b.č.21, 23

01 Stavební úpravy sociálního zařízení- v plném rozsahu

02 ZTI - v plném rozsahu

03 Elektroinstalace - v plném rozsahu

Přípravné práce spojené s kompletací (návoz) materiálu pro realizaci pracív

bytech č.37, 53,71, 87 případný úklid staveniště a společných prostor (chodby), odvoz suti.

Práce budou prováděny mimo bytové jednotky.

Stavební úpravy, obklady, ZTI, dopojení, elektro

(komplexní práce) b.č.37, 53

01 Stavební úpravy sociálního zařízení- v plném rozsahu

02 ZTI — v plném rozsahu

03 Elektroinstalace - v plném rozsahu

Stavební úpravy, obklady, ZTI, dopojení, elektro

(komplexní práce) b.č.71, 87

01 Stavební úpravy Sociálního zařízení- v plném rozsahu

02 ZTI - v plném rozsahu

03 Elektroinstalace - v plném rozsahu

Ukončení prací, úklid staveniště, odstranění dílčích nedodělků

Předání a převzetí díla

 


