
DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ Cl DÍLO NA 
ZHOTOVENÍSTAWBY

Název zakázky: „Oprava PS v Šumperku"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384

zastoupena Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E633-S-3216/2019

a

Společnost VHH -  B.H.S. pro opravu PS v Šumperku
Se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc, Povel 
Korespondenční adresou: Šumperská 537, 783 91 Uničov

Vedoucí společník 
VHH THERMONT s.r.o.
se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc, Povel 
IČO: 258 78 778, DIČ: CZ25878778
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
spisová značka 
bank. spojení:
zastoupena: Václavem Hrubým a Danielem Hrubanem, jednateli společnosti

Společník
B.H.S. BOHEMIA, a.s.
se sídlem: Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4 
IČO: 267 82 014, DIČ: CZ26782014
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B8246
zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel")



I.

Dne 14. 8. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-3216/2019 (dále též 
jen „smlouva"), jejímž předmětem je oprava PS v Šumperku.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění ČI. 3 Předmět, cena a harmonogram postupu prací 
smlouvy, body 3.3 a 3. 6 následovně;

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.3 Cena díla včetně předchozích Dodatků bez DPH: 18 246 516,02Kč

Cena díla po změně dle Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo činí bez DPH: 18 830 076,05 Kč

3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo do 30. 4. 2020.

Důvody změny ceny díla a prodloužení termínu plnění jsou následující:

1. V objektu PS 1NP v m.č. 1.11 byl zjištěn obklad stěn a stropu, který je proveden 
z azbestocementových desek. Obklad je nutno demontovat z důvodu dalších navazujících 
prací (tj. silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace, výměna okenních výplní, příprava 
nových otvorů proto sekční vrata, podlahy, atd.). Práce s tímto materiálem podléhají 
zvláštním hygienickým předpisům a mohou je provádět proškolené firmy s oprávněním.

2. Prohlídkou stavu střešní konstrukce, vzhledem k probíhajícím rekonstrukcím vnitřních 
prostor ZD a PS, bylo shledáno, že stávající střešní krytina je v havarijním stavu a k 
tomu zrušení prostupů u PS ZTI a VZT a také u ZD navíc u bouraného komínového tělesa, 
by mohlo docházet v budoucnu k zatékání do zrekonstruovaných prostor. Návrh řešení je 
proto provedení nové střešní krytiny včetně tepelné izolace ke snížení tepelných ztrát 
objektů a s tím souvisejíce stavební práce. S tím souvisí demontáže stávajících klemp. kcí. a 
hromosvodů.

3. Při provádění zazdívek zrušených okenních otvorů v objektu ZD byla shledána narušená 
stávající břízolitová omítka a nebyla by návaznost na opravované vnější omítky. Návrh 
řešení provedení opravy stávající omítky, vyrovnání stávající omítky a provedení nové 
fasády vč. klempířských kcí.

4. Zrušením stávajících hromosvodů viz bod. č.2 a vzhledem k novým konstrukcím střešních 
krytin u objektů PS a ZD, je třeba provést nové hromosvody na obj. PS a ZD, včetně 
uzemňovací soustavy, které umožní splnění ČSN.

5. Ke zprovoznění objektu zám. dílny nebylo řešeno v PD napájení topným mediem z kotelny 
v PS budově. Je třeba provedení rekonstrukce stávajícího energetického kanálu mezi oběma 
objekty včetně vložení kabelů pro slaboproud EZS.

6. V objektu PS 1NP v m.č. 1.11 bylo zjištěno při odbourání bet. mazaniny podlah a stávajících 
kanálů, kde bylo potrubí pro odsávaní pilin od strojů na zpracování dřeva, že stávající 
podloží pod mazaninou je vlivem povodní (z roku 1997) propadlé a vzniklá mezera 
nesplňuje únosnost stávající mazaniny pro budoucí provoz, tj. zatížení při garážování 
vozidel.

7. Pro realizaci uzemňovací soustavy ZD je nutné provést rozebrání, výkop a následně zpětný 
zásyp a opětovné uložení silničních panelů po položení zemnícího pásku. S tímto souvisí i 
provedení nových betonových vjezdů do garáží a vstupů do objektu ZD a posunutí 
stávajících lapačů nečistot pro odvod dešťové kanalizace.

8. Stávající vstupní schodiště a rampy jsou v havarijním stavu a je nutné provést jejich 
odstranění a nově provést žárově zinkované schodiště a podesty ve třech vstupech do 
objektu PS.

9. Pro provedení podlah v místnostech č. 3.08 - 3.15 bylo nutné demontovat stávající vlysové 
podlahy, které jsou v nevyhovujícím stavu pro provedení pokládky dalších vrstev.

10. V rámci slaboproudu bylo zjištěno, že není nutné provádět veškeré práce dle PD, ale je 
nutné provést osazení nové čtečky karet.
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11. Po provedení instalací ústředního topení bylo zjištěno, že stávající měření a regulace je 
nefunkční a zatápění i regulace se provádělo ručně, proto navrhujeme provedení MaR, která 
bude prováděná elektronicky. V rámci MaR bude doplněn na plyn bezpečnostní ventil dle 
platné normy.

Z výše uvedených vzniklých prací a z důvodu dodržení technologických postupů stavebních 
prací je nezbytný posun termínu plnění pro řádné dokončení díla.

II,
Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou 
součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, 
které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě 
vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 28.1. 2020 V Olomouci dne 28. 1. 2020

Ing. Lád l̂av Kašpar
Ředitel

Oblastního ředitelství Olomouc 
Správa železnic, státní organizace

......................y....................
Václav Hrubý

Jednatel společnosti VHH THERMONT s.r.o. 
(Vedoucí společník)

Správa železnic
státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 
[099]

JU  258 78 778, DIČ: CZ2587R77X 
Provozovna: 783 NUniCov, Sun,perská 53,7
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 575765

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c60a8014-ff55-42e6-bc20-b331dcab644e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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