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	DODATEK Č. 4 K SMLOUVĚ O DÍLO



[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]„I11/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, usek č. 3"
Číslo smlouvy objednatele: 108/2018/OŘP/D2/HB/S
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2019-002a	Číslo stavby zhotovitele: 924119002a
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném zněni (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Technický dozor:
,OSVC
Koordinátor BOZP:
referent investiční výstavby

zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
IČO:
00090450
DIČ:
CZ00090450

Bankovní spojení: Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:	_
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen ..Objednatel“)
a

	Objednatel:
se sídlem:
	Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava



	Zhotovitel:
	Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová

	vedoucí společník:
	M - SILNICE a.s.

	se sídlem:
	Husova 1697, 530 03 Pardubice

	zastoupený:
	místopředsedou představenstva a členem představenstva

	zapsán
Kontaktní osoba:
	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 vedoucí OTO OZ STŘED


Doručovací adresa: M - SILNICE a.s., Resslova 959, 500 02 Hradec Králové Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	nístopředseda představenstva a
, člen představenstva za oba společníky na základě plné moci

	technických:
	, vedoucí provozu Havlíčkův Brod


Bankovní spojení:
Č. účtu:

	IČO:
	42196868

	DIČ:
	CZ42196868


Telefon:
Fax:
E-mail:
	společník:
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

	se sídlem:
	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

	zastoupený:
	předsedou představenstva

	zapsán Kontaktní osoba:
	OR-KR v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487 vedoucí obchodního oddělení

	Doručovací adresa:
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01



Havlíčkův Brod
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	z vedoucí obchodního oddělení
Bankovní spojení:
Č. účtu:
	IČO:
	60932171

	DIČ:
	CZ60932171



Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen ..Zhotovitel')
(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 21. 1. 2019 spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 5, který je přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je
snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 5 o - 533.095,23 Kč bez DPH.
Původní cena díla bez DPH, vč. Dodatku č. 3
37.130.348,16 Kč
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 4 bez DPH
DPH 21 %
- 533.095,23 Kč
36.597.252,93 Kč
7.685.423,12 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH
44.282.676,05 Kč




































Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/0ŘP/D2/HB/S ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/OŘP/D2/HB/S uzavřené dne 21. 1. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 5 a Soupis prací pro Dodatek č. 4 (SO 101).
Přílohy:	Změnový list č. 5
Soupis prací pro Dodatek č. 4 (SO 101).


Zhotovitel:
dne:

Objednatel:
V Jihlavě dne-*


2 8- Ol 2020




Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

ti
místopředseda ůředstavenstva
M - SILNICE a.s.
clen představenstva
M - SILNICE a.s.
předseda představenstva Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Změnový list

Čisto Změny
ZL 5


číslo paio.

Číslo SO/PS /
I flek) Změny 6O/PS:
SO101
Paréč
PK|etnea
1
Správce stavby
2
Zhotovitel
3
Projektant


htóiov stavby:
III/MB10 HAVUČKŮV BROD ■ 1)1.. MÍROVÁ, ÚSEK C.S
Název ctavebnlho ohjaktu/provoznlho souboru (SO/PS):
60101 KOMUNIKACE 111/03810
Smluvní sinaný smlouvy o dílo na reabacl výíe uvedená Stavby uzavřené dne 21.1.201B (dále Jen Smlouva): ť.obj. 108/2018/OftP/t>2/HB/S a Č. zhotovitele 24-SOD-201B-002a a 18080/032 A
Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY. Kosovaká 1122/16,586 01 Jihlava, IČO: 00090450
Zhotovltol: Spoteřnosl M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová, M - SILNICE a.s.Husova 1697.530 03 Pardubice a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a,s., Průmyslová 941,680 01 Havlíčkův Brod, IČ: 80832171
Pfikrhy Změnového Itatu:
Rozpis oceněni změn položek
Iniciátor změny: Investor- KR/USKA SPRAVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
Popít Změny:	
ZMĚNA 10 - nevyísrpaná poloiliy
Změny: Na zMadi seodeUckého zaměřeni, zaměřeni skutečného stavu a Dokumentace akutoiného provedeni stavby nebyla ěést položek vyčerpána.
Údaje v K8 bez DPH;
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných aZměn kladných celkem

	-533 095,23
	0,00
	-833 095,23




jméno
ZhouvW
Jméno
Objednatel
Jméno
Správce stavby: TDI
Jméno
	datum
	/(/". /Z '/
	podpis

	datum
	
	podpis

	datum
	10 i 2
	podpis

	datum
	OJ 12 J
	"MS podpis



Objednatel e Zhotovitel ae dohodu, & u výěe uvedeného 80, podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci táto Zrněny, dle ČI. 6.2 e 6.3 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém Italu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané va Smlouvě nedoUfeny. Na důkaz toho připojují pKaluině osoby oprávněně Jednal jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotoidlele svá podpisy.
t, Jol jsou
Objednatel
Jméno
/ > / ...
datum / > // ! -•') podpis
Zhotovitel
jméno
datum	/ý podpis










	Měna: CZK
DODATEK Č. 4
924119002a - Havlíčkův Brod -111/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3 - KSUS Vysočina
101 - SO 101 - KOMUNIKACE 111/03810 (JKSO 822 24)

	Pořadí
	Kód
	Popis
	Mj
	Množství celkem
	Jednotková odbyt, cena
	Celková odbyt, cena
	Provedeno celkem
	Zbývá

	
	
	
	
	
	
	
	Množství |
	Odbyt
	Množství |
	Odbyt

	1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	010
	113724
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	m3
	732,2
	602
	440 784,40
	725,13
	436 528,26
	7,07
	4 256,14

	012
	121104
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM
	m3
	252,413
	156
	39 376,43
	252,4127
	39 376,38
	0,0003
	0,05

	1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 256,19

	S - Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	028
	56143
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM (KSC) SC C8/10
	m2
	6 234,27
	346
	2 157 057,42
	6 059,87
	2 096 715,02
	174,4
	60 342,40

	036
	572123
	INFILTRAČNi POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	m2
	5 937,40
	25
	148 435,00
	5 763,00
	144 075,00
	174,4
	4 360,00

	037
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	m2
	13 298,80
	16
	212 780,80
	13111,00
	209 776,00
	187,8
	3 004,80

	039
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM
	m2
	7 361,40
	302
	2 223 142,80
	7 258,00
	2191 916,00
	103,4
	31 226,80

	040
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, TL. 60MM
	m2
	5 937,40
	405
	2 404 647,00
	5 763,00
	2 334 015,00
	174,4
	70 632,00

	041
	574E46
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 50MM
	m2
	5 937,40
	315
	1 870 281,00
	5 763.00
	1 815 345,00
	174,4
	54 936,00

	044
	58920
	VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	m
	652
	210
	136 920,00
	562
	118 020,00
	90
	18 900,00

	5 - Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	
	243 402,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	
	

	060
	91772
	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
	m
	226
	469
	105 994,00
	108
	50 652,00
	118
	55 342,00

	064
	935212
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
	m
	309
	846
	261 414,00
	219
	185 274,00
	90
	76 140,00

	065
	936313
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C16/20 (B20)
	m3
	25
	4285,00
	107 125,00
	19
	81 415,00
	6
	25 710,00

	068
	93831
	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU
	m2
	187
	46
	8 602,00
	99
	4 554,00
	88
	4 048,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	
	161 240,00

	101 -
	SO 101 - KOMUNIKACE 111/03810 (JKSO 822 24)
	
	
	
	
	
	
	
	408 898,22

	301.2
	- SO 301.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (JKSO 827 21)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0 - Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	892855115R00
	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m, Prohlídka stoky kamerou
	m
	448,6
	118,3
	53 069,38
	446,8
	52 856,44
	1,8
	212,94

	0 - Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	
	212,94

	1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	011
	132201209R00
	Příplatek za lepivost * hloubeni rýh 200cm v hor,3
	m3
	359,317
	36,4
	13 079,14
	357,877
	13 026,72
	1,44
	52,42

	012
	132201213R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ
	mí
	359,317
	546,1
	196 223,01
	357,877
	195 436,63
	1,44
	786,38

	013
	132301209R00
	Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.4
	mí
	359,317
	91
	32 697,85
	358,091
	32 586,28
	1,226
	111,57

	014
	132301213R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ
	mí
	359,317
	728,1
	261 618,71
	357,877
	260 570,25
	1,44
	1 048,46

	015
	132401211R00
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ
	m3
	359,317
	2 002,30
	719 460,43
	357,877
	716 577,12
	1,44
	2 883,31

	016
	132501211R00
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ
	mí
	71,863
	2 366,40
	170 056,60
	71,575
	169 375,08
	0,2880
	681,52

	017
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	mí
	143,727
	582,5
	83 720,98
	143,151
	83 385,46
	0,5760
	335,52

	018
	139601103R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
	m3
	143,727
	819,1
	117 726,79
	143,151
	117 254,98
	0,5760
	471.8

	019
	151W1101R00
	Paženi a rozepřeni stěn rýh - pňložné - hl. do 2m
	m2
	2 277,39
	0,20
	455,48
	1 809,48
	361,9
	467,917
	93,58

	A 020
	151101111R00
	Odstranění pažení stěn rýh ■ pňložné - hl. do 2 m
	m2
	2 277,39
	0,20
	455,48
	1 809,48
	361,9
	467,917
	93,58

	021
	161101101ROO
	Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	1 437,27
	91
	130 791,21
	1 433,30
	130 430,57
	3,963
	360,63

	< 022
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	mí
	1 225,16
	546,1
	669 058,78
	1 221,20
	666 894,59
	3,963
	2164,19

	' 023
	1S2701109R00
	Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km
	mí
	12 251,58
	0,20
	2 450,32
	12 223,76
	2 444,75
	27,823
	5,56

	024
	167101102R00
	Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
	mí
	1 225,16
	109,2
	133 787,25
	1 222,38
	133 483,35
	2,783
	303,9





	025	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m
	m3	1

	031	199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1-4
	m3	1

	1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
046	564231111ROO Podklad ze štěrkopísku po zhutněni tloušťky 10 cm
	m2

	4 - Vodorovné konstrukce
	

	5 - Komunikace
051	564861115ROO Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 24 cm
	m2



5 - Komunikace 8 - Potrubí
072	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m
074	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m
877353123R00 > Montáž tvarovek jednoos. plast gum.kroužek DN 200
066	28656103R	Zátka hrdlová kanalizační PPKGM DN 200	KUS
066	877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 200	’ KUS
8773S3123R00 - Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 200
877393121R00 - Montáž tvarovek odboč, plast, gum. kroužek DN 400
070	402	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 400/400mm 45°	KUS
877393121R00 - Montáž tvarovek odboč, plast, gum. kroužek DN 400
8 - Potrubí 301.2 - SO 301.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (JKSO 827 21)
302.1 - SO 302.1 - PŘELOŽKA KANALIZACE (JKSO 827 21)
2 - Základy
023	212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m
2 - Základy 8 - Potrubí
026	156-.	Přepojení stávajících potrubí přípojek na nová, potrubí přípojek,vč.dodávky tvarovek a betonu	soubor
027	289 -..	Navrtávka do betonového potrubí nebo, do šachty pro napojeni DN160-315	soubor
871313121R00 - Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150
028	286147914R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x2000 mm	KUS
028	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m
871313121R00 - Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 877313123R00 - Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 150
030	28656112R	Spojka/přesuvka kanalizační PPKGMM DN 160 mm	KUS
030	28656130R	Přechodka plast/kamenina kanalizační PPKGUSM DN160	KUS
030	28656142R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 160 mm 45’	KUS
030	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 150	KUS
877313123ROO - Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 150
894403011R00 - Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv
036	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q	625/40/120	KUS
036	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q	625/60/120	KUS
036	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q	625/100/120	KUS

	225,16
	18,2
	22 297,88
	1 222,38
	22 247,23
	2,783
	50,65

	225,16
	0,20
	245,03
	1 222,38
	244,48
	2,78
	0,56

	
	
	
	
	
	
	9 443,63

	44,66
	138,3
	6176,48
	44,6
	6168,18
	0,0600
	8,3

	
	
	
	
	
	
	8,3

	10,8
	304
	3 283,20
	0,0000
	0.00
	10,8
	3 283.20

	
	
	
	
	
	
	3 283,20

	181,3
	27,3
	4 949,49
	180,0502
	4 915,37
	1,2498
	34,12

	267,3
	36,4
	9 729,72
	266,8
	9711,52
	0,5000
	18,2

	20
	251,2
	5 024,00
	15
	3 768,00
	5
	1 256,00

	20
	371,3
	7 426,00
	15
	5 569,50
	5
	1 856,50

	
	
	
	
	
	
	3112,50

	2
	15 059,30
	30118,60
	2,5
	37 648,25
	-0,5
	-7 529,65

	-7 529,65

	-4 364,83

	
	
	
	
	
	
	8 583,25

	45,46
	273
	12 410,58
	0,0000
	0,00
	45,46
	12 410,58

	
	
	
	
	
	
	12 410,58

	3
	1 820,30
	5 460,90
	2
	3 640,60
	1
	1 820,30

	4
	2184,30
	8 737,20
	2
	4 368,60
	2
	4 368,60

	3
	733,6
	2 200,80
	1
	733,6
	2
	1 467,20

	6
	214,8
	1 288,80
	2
	429,6
	4
	859,2

	
	
	
	
	
	
	2 326,40

	3
	269,4
	808,2
	1
	269,4
	2
	538,8

	3
	229,4
	688,2
	1
	229,4
	2
	458,8

	12
	180,2
	2 162,40
	4
	720,8
	8
	1441,60

	18
	340,4
	6 127,20
	8
	2 723,20
	10
	3 404,00

	
	
	
	
	
	
	5 843,20

	3
	327,7
	983,1
	0,0000
	0.00
	3
	983.1

	3
	364,1
	1 092,30
	0,0000
	0,00
	3
	1 092,30

	2
	436,9
	873,8
	0,0000
	0,00
	2
	873,8



	894403011R00 - Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv
	2 949,20

	8 - Potrubí
	17 307,70


302.1 [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]- SO 302.1 - PŘELOŽKA KANALIZACE (JKSO 827 21)	29 718,28
302.2 [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]- SO 302.2 - ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET (JKSO 827 21)
894403011R00 - Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv
	016	59224174.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120
	
	KUS
	8
	327,7
	2 621,60
	0,0000
	0,00
	8
	2 621,60

	016	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120
	
	KUS
	5
	400,5
	2 002,50
	0,0000
	0,00
	5
	2 002,50

	016	59224177.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120
	
	KUS
	1
	473,3
	473,3
	0,0000
	0,00
	1
	473,3

	016	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120
	
	KUS
	8
	436,9
	3 495,20
	0,0000
	0,00
	8
	3 495,20

	894403011RO0 - Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 592,60

	8 - Potrubí
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 592,60

	302.2 - SO 302.2 - ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET (JKSO 827 21)
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 592,60

	501 - SO 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODU (JKSO 827 52)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007	133738	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽI NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	
	m3
	5,4
	384,5
	2 076,30
	0,0000
	0,00
	5,4
	2 076,30

	1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 076,30

	7 - Přidružená stavební výroba
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	010	723123	VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCEL ZAVIT TRUB DN DO 25MM
	
	m
	0,5000
	1 922,30
	961,15
	0,0000
	0,00
	0,5000
	961,15

	011	72321	PLYNOVODNÍ ARMATURY
	
	KUS
	1
	1 569,90
	1 569,90
	0,0000
	0,00
	1
	1 569,90

	7 - Přidružená stavební výroba
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 531,05

	8 - Potrubí
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012	87314	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM
	
	m
	49,5
	704,8
	34 887,60
	0,0000
	0,00
	49,5
	34 887,60

	013	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM
	
	m
	40
	544,7
	21 788,00
	0,0000
	0,00
	40
	21 788,00

	016	899321	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE
	
	KUS
	2
	16 019,10
	32 038,20
	1
	16019,10
	1
	16 019,10

	8 - Potrubí
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 694,70

	501 - SO 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODU (JKSO 827 52)
	
	
	
	
	
	
	
	
	77 302,05

	924119002a - Havlíčkův Brod -111/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3 - KSUS Vysočina
	BEZ DPH
	
	
	37130348,16
	
	36 597252,93
	
	533095,23

	
	
	DPH 21 %
	
	
	7797373,11
	
	7 685 423,12
	
	111 950,00

	
	
	VČETNĚ DPH
	
	
	44927721,27
	
	44282676,05
	
	645045,23

	
	
	
	
	
	dodatek č. 3
	dodatek č. 4
	
	neprovedeno

	ONA DLE DODATKU ČÍSLO 4	36 597 252,93 Kč
	7 685
	423,12 Kč
	
	
	44 282 676,05 Kč
	
	
	
	


