
DODATEK  č.  06992-2020-4502-D-0592/02-UV-023-SU0424-02 

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

„Náhradní výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava - 

náhrada za objekty likvidované v důsledku hornické činnosti“ (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese:  Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO:    00006947 

DIČ:    CZ00006947 

 bankovní spojení:  2629881/0710 

 jednající:  Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. STASPO, spol. s r.o. 

 se sídlem na adrese: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 

 IČO:   41035704 

 DIČ:   CZ41035704 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  

vložka 1807 

zastoupen:  Ing. Tomášem Madrym, jednatelem 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

  

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 06992-2018-4502-S-0592/02-UV-023-SU0424 

ze dne 5. 3. 2018, ve znění Dodatku č. 06992-2019-4502-D-0592/02-UV-023-SU0424-01 ze 

dne 18. 2 .2019 (dále jen „Dodatek“). 

 (dále jen „Dodatek“). 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z 16. 

10. 2019 označeného jako „STASPO – Změna závazku ze smlouvy č. 2 – Název stavby: 

Náhradní výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava – náhrada za 

objekty likvidované v důsledku hornické činnosti“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen 

„ZZS č. 2“). 



II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II., III. XII. 

a XVI. Smlouvy.  

 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele 

aktualizovaného ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za 

rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení 

ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 25 075 827,85 Kč (slovy: dvacet-pět-milionů-

sedmdesát-pět-tisíc-osm-set-dvacet-sedm korun českých a osmdesát-pět haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

Na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá: 

2.7 „Výše bankovní záruky bude poměrně snížena po uplynutí záruky za jakost dle bodu 

16.4 pro stavbu I (viz bod 3.3) a zůstane ve výši 5% z hodnoty prací stavby II (viz bod 

3.3).“ 

 

Čl. III bod 3.3 a 3.4 Smlouvy nově zní takto: 

 

3.3  „K dokončení a předání stavby s výjimkou dokončení stavebních objektů části 

Výstavby inženýrských sítí – SO 101 Komunikace, SO 106 Veřejné osvětlení, SO 107 

Veřejné osvětlení – elektrorozvody a Vedlejší rozpočtové náklady dojde nejpozději do 

24 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy (dále jen „stavba I“)   

 

K dokončení a předání stavebních objektů části Výstavby inženýrských sítí – SO 101 

Komunikace, SO 106 Veřejné osvětlení, SO 107 Veřejné osvětlení – elektrorozvody a 

Vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „stavba II“) dojde nejpozději do 4 měsíců od 

dokončení realizace rozvodů NN společností ČEZ Distribuce, a.s. nebo do konce 

května následujícího roku v případě, že společnost ČEZ Distribuce, a.s. zrealizuje 

rozvody NN později než v září běžného roku. 

 

O předání stavby a jejím převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se 

zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny 

a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k 

jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna 

převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, 

bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů 



jejich odstranění. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění 

vad a nedodělků sepíší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele 

zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění 

zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o 

předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět 

protokolárně.“ 

 

3.4  „Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu I nejpozději do 1 měsíce od dokončení a 

předání stavby I dle čl. 3.3 této smlouvy. Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu II 

nejpozději do 1 měsíce od dokončení a předání stavby II dle čl. 3.3 této smlouvy. 

Způsob a termín předání díla s výjimkou ujednání obsažených v čl. III je upraven 

článkem XII. této smlouvy.„ 

 

 

Čl. XII. bod 12.2 Smlouvy nově zní takto:  

 

12.2  „Vydáním souhlasného stanoviska objednatele k finální verzi závěrečné zprávy I se 

část díla představující stavbu I považuje za dokončenou a předanou. Vydáním 

souhlasného stanoviska objednatele k finální verzi závěrečné zprávy II se část díla 

představující stavbu II považuje za dokončenou a předanou.“ 

 

 

Čl. XVI. bod 16.4 Smlouvy nově zní takto:  

 

16.4  „Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu 

ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 5 

let po řádném předání a převzetí stavby I a stavby II postupem podle bodu 3.3 této 

Smlouvy, a to pro každou stavbu zvlášť. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 

objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro 

ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o dobu od oznámení vady díla v 

záruční době až po potvrzení o jejím odstranění.“ 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 



V Praze dne 28. 1 .2020 

 

V Ostravě dne 13. 1. 2020 

Česká republika - Ministerstvo financí Za STASPO, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Tomáš Madry 

jednatel  

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá:  XXXXX    


