
 Číslo smlouvy objednatele: 983-2018-521101   
 Číslo smlouvy zhotovitele: 18.1657  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Police 
 

DODATEK č. 1  
smlouvy o dílo 

uzavřené dne 11. 9. 2018 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

na provedení díla  

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Police  

 
SMLUVNÍ STRANY : 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Tomeček, Pobočka Šumperk 

Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk 

Ing. Romana Svobodová, Pobočka Šumperk 

Adresa: Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 

Telefon: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,  

xxxxxxxxxxxx, sumperk.pk@spucr.cz   

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o. 

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Jaromír Prošek, prokurista společnosti 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: caxt3mz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 

mailto:sumperk.pk@spucr.cz
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Číslo účtu: 300345131/0100 

IČO: 18601227 

DIČ: CZ18601227 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“): 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu 
měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí a hlavního celku : 

 
- navýšení počtu MJ u dílčí části: 

• 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého 
označení lomových bodů – navýšení počtu o 28 MJ, původní počet 11 MJ se mění na 
39 MJ 

 

Hlavní celek / dílčí část MJ 

Počet 

navýšených 

MJ 

Cena za 

MJ v Kč 

bez DPH 

Celková 

cena 

navýšení 

v Kč bez 

DPH 

3.4. Přípravné práce     

3.4.2.

  

Zjišťování průběhu 

vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého 

označení lomových bodů 

100 

bm 
28 7 000 196 000 

 

Hodnota změn činí 196 000 Kč bez DPH, o tuto cenu bude celková cena díla navýšena.  

 
- snížení počtu MJ u dílčích částí 

• 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. – snížení počtu o 16 MJ, původní počet 
137 MJ se mění na 121 MJ 

• 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – snížení počtu o 26 MJ, 
původní počet 26 MJ se mění na 0 MJ 
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• 3.4.4. Rozbor současného stavu – snížení počtu o 12 MJ, původní počet 401 MJ se 
mění na 389 MJ 

• 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snížení počtu o 12 MJ, 
původní počet 401 MJ se mění na 389 MJ 

• 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – snížení počtu o 12 MJ, původní počet 
401 MJ se mění na 389 MJ 

• 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona – snížení počtu o 12 MJ, původní počet 401 MJ se mění na 389 MJ 

• 3.6. Mapové dílo – snížení počtu o 12 MJ, původní počet 401 MJ se mění na 389 MJ 

 

 

Hlavní celek / dílčí část MJ 

Počet 

snížených 

MJ 

Cena za 

MJ v Kč 

bez DPH 

Celková 

cena snížení 

v Kč bez 

DPH 

3.4. Přípravné práce     

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů 

KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle 

vyhl.č. 357/2013 Sb. 

100 

bm 
16 2 200 35 200 

3.4.3. 
Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona 

100 

bm 
26 3 000 78 000 

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 12 350 4 200 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků pozemků 
ha 12 370 4 440 

3.5. Návrhové práce     

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 

zařízení 
ha 12 950 11 400 

3.5.2. 

Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

ha 12 770 9 240 

3.6. Mapové dílo ha 12 470 5 640 

 

Celková hodnota změn činí 148 120 Kč bez DPH, o tuto cenu bude celková cena díla 
snížena. 
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Celkově se cena díla po všech změnách navýší o 47 880 Kč bez DPH.  

 
Změny se promítly do položkového výkazu činností. 

 

Odůvodnění: 

Uvedené změny vyplynuly v rámci zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ, kdy tyto změny 
navrhla komise pro zjišťování hranic pozemků a dále z nesouhlasu dvou vlastníků pozemků 
se začleněním jejich pozemků do obvodu KoPÚ.  

V některých lokalitách hranice pozemků zahrnutých do KoPÚ jako pozemky „neřešené dle § 2 
zákona“ neodpovídají údajům katastru nemovitostí. Z uvedeného důvodu bylo navrženo tyto 
pozemky zahrnout do obvodu jako pozemky „řešené“ a vyřešit tak nesrovnalosti mezi mapou 
KN a skutečným stavem v terénu.  

Dále je na základě nesouhlasu dvou vlastníků se zahrnutím jejich pozemků do obvodu KoPÚ 
nezbytné tyto pozemky z obvodu KoPÚ vyjmout a provést došetření hranice KoPÚ.   

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně počtu měrných jednotek.  

 

Výše uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se 
o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné  zakázky 
a potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. Součet hodnot všech změn nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku 
ze smlouvy. 

 

Článek II. 
Cena za provedení díla 

 

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, se mění takto : 

 
Rekapitulace ceny:  

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 422 380 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 990 080 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 182 830 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 595 290 Kč 

DPH 21 % 545 011 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 140 301 Kč 

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 
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Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 983-2018-521101 

a č. zhotovitele: 18.1657, uzavřená dne 11. 9. 2018, nemění. 

3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem 

prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 

3.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a 

to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek 

zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).    

3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Olomouci dne 30. 1. 2020 

 

V Praze dne 30. 1. 2020  

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 
 
 
v z. Ing. Helena Chromčáková 
zástupkyně ředitele KPÚ 

 

Jaromír Prošek  
prokurista společnosti  
HRDLIČKA spol. s r.o. 

 

Příloha 
Položkový výkaz činností 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ Police

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 2 500 17 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 3 200 48 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 388 700 271 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 13 3 500 45 500

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 39 7 000 273 000 31. 01. 2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 121 2 200 266 200 28. 02. 2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 3 000 0 28. 02. 2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 5 4 000 20 000

do 2 měsíců od 

výzvy objednatele

Rozbor současného stavu                      ha 389 350 136 150 31. 03. 2020

Studie odtokových poměrů ha 401 500 200 500 30. 06. 2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 389 370 143 930 31. 05. 2020

1 422 380 31.5.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 389 950 369 550

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 100 650 65 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 220 700 154 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 26 2 000 52 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 389 770 299 530 30.4.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 25 000 50 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

990 080

3.6. Mapové dílo ha 389 470 182 830

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

182 830

31. 10. 20193.4.1.

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30. 11. 2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30. 6. 2021

3.4.4.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

v z. Ing. Helena Chromčáková, zástupkyně ředitele KPÚ

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1 422 380

990 080

182 830

2 595 290

545 011

 V Praze dne 30. 1. 2020

3 140 301

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne 30. 1. 2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Jaromír Prošek

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:


