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	Příloha č.1 - soupis provedených víceprací a neprovedených méněprací
	
	

	SO 536 - Stavební řešení hlavního vstupu do objektu OU
FR. Šrámka 3, Ostrava
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	A)
	VÍCEPRÁCE
	m.j.
	počet
	cena m.j.
	cena 
celkem
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Úhelník 50/50/5 dl. 2,0m pro podchycení nadpraží, při bourání stávajících dveří do chodby, vpravo za recepcí (vedle serverovny), se stávajícíma požárníma ucpávkama
	
	
	
	
	
	

	
	dodávka : 450 Kč + montáž : 350 Kč
	celek
	1
	1 800
	1 800
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Překlady nad novými protipožárními dveřmi do chodeb 4xL50/50/5 dl.2,0m
	
	
	
	
	
	

	
	dodávka : 1800 + montáž : 1200
	celek
	1
	4 000
	4 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Nadezdívka nadpraží nad novými protipožárními dveřmi z Ytongu tl. 100 mm + přizdívky ostění (kapsy a kotvení nových přizdívek, přebroušení)
	
	
	
	
	
	

	
	(2,0x0,70)+(1,65x0,70)+(,025x2,30)+(0,35x2,30) = 3,94 m2
	m2
	3,94
	690
	2 719
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Bourání stávajících ostění, vysekání kapes, úklid, odvoz suti 
(viz bod 3)
	celek
	1
	2 800
	2 800
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Omítky + perlinka + rohové profily u viz bod 3
	
	
	
	
	
	

	
	3,94x2
	m2
	7,88
	784
	6 178
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Skutečná skladba střechy (navíc 6x lepenka + cca 100 mm plynosilikátu), bourání, spouštění suti, třídění, naložení odvoz a uložení)
	
	
	
	
	
	

	
	2 pracovníci á 10 hod
	hod
	20
	300
	6 000
	
	

	
	kontejner (lepenka)
	celek
	1
	2 000
	2 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Přemístění přívodního kabelu k rozvaděči + provedení jádrového vrtu do PP, vysekání, zapravení
	
	
	
	
	
	

	
	2 pracovníci á 6 hod
	hod
	12
	300
	3 600
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Zapravení stávajících otvorů ve stěnách (4 x telefonní krabice, 6 x krabice elektro, drážky a praskliny
	
	
	
	
	
	

	
	2 pracovníci á 10 hod
	hod
	20
	300
	6 000
	
	

	
	materiál
	celek
	1
	700
	700
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Zához drážky a oprava rohu po bourání příčky původní recepce
	
	
	
	
	
	

	
	2 pracovníci á 10 hod
	hod
	20
	300
	6 000
	
	

	
	materiál
	celek
	1
	700
	700
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Doplnění OK u vstupu do recepce (2 x U 140, dl.1,0m) + navaření + nátěr
	celek
	1
	3 400
	3 400
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Škrábání stávajících maleb ne stěnách s novýma malbama + úklid
	
	
	
	
	
	

	
	2 pracovníci á 10 hod
	hod
	20
	300
	6 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Třetí zvedací rám u světlíků s ohledem na skutečnou skladbu střechy (2ks).
	ks
	2
	6 100
	12 200
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Více SKD a malby u dtto.
	celek
	1
	500
	500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	 Úpravy na střeše (vylepování u vpustí, úpravy u klimajednotky + průchodka)
	celek
	1
	4 600
	4 600
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Soklíky z dlažby + silikon + akryl
	
	
	
	
	
	

	
	dodávka dlažby : 4m2
	m2
	4
	750
	3 000
	
	

	
	podlaha 26 bm + recepce 11 bm : montáž vč. dodávky silikonu a akrylu
	bm
	37
	220
	8 140
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Oprava – srovnávání stávajících stěn (pro posuvné dveře vpravo za recepcí, stěna s dveřmi k panu Antonínovi, nadomítání pro obvodový profil thermatexového podhledu
	
	
	
	
	
	

	
	2 pracovníci á 16 hod
	hod
	32
	300
	9 600
	
	

	
	materiál
	celek
	1
	1 500
	1 500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Posun OK rámu recepce
	
	
	
	
	
	

	
	4 pracovníci á 1 hod
	hod
	8
	300
	2 400
	
	

	
	převoz + 2 palatovací vozíky
	celek
	1
	600
	600
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Větší boční stěny SKD za recepcí + „kufřík“ SKD za zástěnou pro zakrytí nerovností po vyrovnání stěny u posuvných dveří za recepci vpravo.
	celek
	1
	800
	800
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	AL úhelník pro vyrovnání stěny u posuvných dveří vlevo za vstupem
	
	
	
	
	
	

	
	dpodávka 400 Kč + montáž 200 Kč
	celek
	1
	600
	600
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Vyrovnání stěny dtto sádrokartonářem
	
	
	
	
	
	

	
	1 pracovník á 24 hod
	hod
	24
	350
	8 400
	
	

	
	materiál
	celek
	1
	2 500
	2 500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Roznášecí rohož na deskách Cetris na podlaze recepce („kritický“ podklad).
	m2
	9
	600
	5 400
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	Výřezy do podlahy recepce pro protažení kabelů + výřezy dlažby do krabic + nalepení + spárování
	celek
	1
	4 000
	4 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	Dvířka do SKD (pod rozvaděčem 200/200mm – 1ks, u clony 400/550mm – 1ks).
	celek
	1
	2 900
	2 900
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	Úprava stávajícího podkladu pod Travertino – malíři.
	
	
	
	
	
	

	
	2 pracovníci á 8 hod
	hod
	16
	300
	4 800
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	Voskování povrchů stěrek Travertino a Ottocento.
	
	
	
	
	
	

	
	29,92 + 42,63= 72,55
	m2
	72,55
	129
	9 359
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	Nerezové lišty na dlažbě u vstupu do recepce.
	celek
	1
	900
	900
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	Provedení protipožárních ucpávek.
	celek
	1
	4 146
	4 146
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	Al lišty kolem LED pásků
	mb
	9
	215
	1 935
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	29.
	Doložení přírodního linolea v průchodech po osazení nových dveří:
	
	
	
	
	
	

	
	vyřezání potřebných částí, vyspravení podkladu
	hod
	4
	362
	1 448
	
	

	
	Schonox penetrace dvousložková
	kg
	6
	210
	1 260
	
	

	
	Schonox AST beton sádrový k rychlým opravám
	kg
	10
	50
	500
	
	

	
	Lino TARKETT Veneto xf 2,5mm VZOR 619
	m2
	4,4
	630
	2 772
	
	

	
	Lino TARKETT Veneto xf 2,5mm VZOR 685
	m2
	4
	630
	2 520
	
	

	
	přídavný materiál, svařovací šňůry, příplatek za řezy z role 
	celek
	1
	1 890
	1 890
	
	

	
	Emiclalasik na CV , marmoleum 
	kg
	6
	160
	960
	
	

	
	pokládka linolea vč. svařování a kompletní manipulace
	celek
	1
	2 900
	2 900
	
	

	
	přechodová lišta ALU
	bm
	5,4
	318
	1 717
	
	

	
	přesuny hmot, zaměstnanců, dopravné
	celek
	1
	1 100
	1 100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	Doplnění ventilů na ÚT:
	
	
	
	
	
	

	
	Vodovod. potrubí PPR-PN 20, D 15mm
	m
	2
	280
	560
	
	

	
	kohout kulový 2x vnitř. záv. R250D DN 25
	ks
	1
	395
	395
	
	

	
	filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 110°C s vnitřními závity
	ks
	1
	544
	544
	
	

	
	kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	ks
	2
	794
	1 588
	
	

	
	teploměr
	ks
	2
	605
	1 210
	
	

	
	sekání průvlaku, dmtž+mtž radiátorů vč. vyčištění
	h
	6
	336
	2 016
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	Dvířka před stávající rozvaděč EPS
	ks
	1
	3 310
	3 310
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	Úprava tlačítka TOTAL STOP
	celek
	1
	10 000
	10 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	Dodávka a montáž dveří DO2 1350*2300mm
	ks
	1
	149 000
	149 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VCP CELKEM BEZ DPH :
	
	
	
	325 867
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	B)
	MÉNĚPRÁCE
	
	
	
	
	
	

	
	pol.č. 77 - dveře 1650 x 2300 mm - skutečnost viz položka č.33 VCP
	
	
	
	-170 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM BEZ DPH:
	
	
	
	155 867
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	podpis 
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