
Číslo stavby: 32917

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2017 ve znění Dodatku č. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
Martin Dvořáček, tel: 02 214 317, e-mail: martin.dvoracek@uskhk.eu

(2) VDI Projekt s.r.o.
K  Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10 
IČO: 28860080 
DIČ: CZ28860080
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem společnosti 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208636 
bankovní spojení: Fio Banka, a.s., č. účtu 2000397529/2010

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 
zákoníku ve zněm pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoníků“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“

Předmětem dodatku je změna příloh projektové dokumentace a soupisu prací z důvodu 
provedeného vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU (polyaromatických uhlovodíků), a to 
v souvislosti s Vyhláškou ě. 130/2019 Sb.
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1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 
článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 
písm. c), ve znění Dodatku č. 1 se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 24. 8. 2017) 1 678 500,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 60 800,- Kč

změna příloh PD 42 000, - Kč
změna soupisu prací 14 000, - Kč
tisky a kompletace 4 800,- Kč

Cena celkem bez DPH 
DPH (21%)
Cena celkem

1 739 300,- Kč 
365 253,- Kč

2 104 553,- Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 
ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. 
Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace 
nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednáni 22.1

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

koncept záborového elaborátu do 80 dnů od podpisu smlouvy o dílo

Změna příloh projektové 
dokumentace a soupisu prací 
z důvodu provedeného 
vzorkování a zkoušení vrstev 
na obsah PAU

do 14 dnů od podpisu dodatku č. 2

DSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění -  vše 
v konceptu

do 225 dnů od podpisu smlouvy o dílo

DSP + PDPS včetně 
záborového elaborátu a 
soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění -  vše 
v čistopisu

do 14 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání 
a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
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Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je  uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové d n e ............

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

V Praze dne

VE' ■ - °-

Zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera 

jednatel
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Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
stavební akce

„11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST Název VDI Projekt s.r.o.

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 168 000,00
b. Diagnostický průzkum vozovky 197 000,00

c.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 204 000,00

d. PD ve stupni DSP+PDPS 585 800,00

e.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 62 000,00

f. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 56 000,00

g- DIO a PD objízdných tras 40 000,00
h. Plán BOZP 18 000,00
i. Zemědělská příloha 20 000,00

j- Dendrologický průzkum 90 000,00

k.
Vypracování hlukové studie - měření a posouzení 
stávajícího hlukového zatížení 201 000,00

Cena za vypracování projektové dokumentace 1 641 800,00
Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x 650 Kč/hod 97 500,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 1 739 300,00
DPH 21% 365 253,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 2 104 553,00


