

Smlouva o dílo

Dodatek č. 4 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy zhotovitele:  1/001/2018
č. smlouvy objednatele: 277/2018


Název díla:

VD Újezd - sanace betonového mostu k věžovému objektu

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	
IČO:	70889988
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
		
IČO:	477 85 977
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu:	
a) termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn řešených dodatkem č. 4. a pokračujícího projednávání změn, které nejsou řešeny dodatkem č. 4.,
b) ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:	
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla: 	původně	do 02.09.2019	
	                    	nově       do 28.02.2020
 b) Čl. IV. CENA 
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
dokončení díla částku:  	

Původní celková smluvní cena bez DPH			4 152 341,57 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH			4 502 921,23 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany
nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne ……………			V Chomutově dne………………. 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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