
Číslo dodatku: 2019/MaI/000157/SML/1

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 30.05.2019

na realizaci inženýrsko - projektové práce pro stavbu:
Vypracování studie proveditelnosti k investiční akci „Chodník pro pěší ul.

Pstružovská“
uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

1.

Smluvní strany

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení Komerční banka a.s.
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: LINEPLAN s.r.o.
se sídlem 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupený Ing. Radimem Čechem, jednatelem společnosti
IČO 62255860
DIČ CZ62255860
Bankovní spojení KB Ostrava
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. C, vl. č. 28 672
Spojení (telefon, email)

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

2.
Předmět dodatku

1) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30.05.2019 smlouvu o dílo č. 2019/MaI/000157/SML na
Vypracování studie proveditelnosti k investiční akci „Chodník pro pěší ul. Pstružovská“ (dále jen „smlouva“).

2) Smluvní strany se dohodly na změně v čl. III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA , bodu 3.2 smlouvy, kdy se text
„Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 8 měsíců od podpisu této smlouvy.“
nahrazuje textem:

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



2 

 
- Termín předložení konceptu studie se zapracováním připomínek z pracovních porad a s návrhem 

přeložek inženýrských sítí pro rozeslání jednotlivým správcům do 10-ti měsíců od data podpisu 
smlouvy 

- Termín předložení čistopisu studie se zapracováním požadavků jednotlivých správců 
inženýrských sítí do 4 týdnů po předání posledního vyjádření dotčených správců inženýrských 
sítí. 

- Termín expedice čistopisu studie s rozdělením na etapy dle požadavku Objednatele včetně 
propočtu nákladů do 4 týdnů po pokynu Objednatele k expedici. 

 
 
 

3. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.  
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním 

v registru smluv. 
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
4. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Frýdlantu nad Ostravicí usnesením č. 29/5.6 dne 

09.01.2020. 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne ……………….………                 V Ostravě dne   …………………………………… 

 

 

 

Objednatel:  Zhotovitel:   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Město  Frýdlant nad Ostravicí  
 
RNDr. Helena Pešatová, starostka města 

LINEPLAN s.r.o. 
 
Ing. Radim Čech, jednatel společnosti 

 
 


