
DODATEK č. 1/2020
k objednávce č. objednatele 03PT-00405B 

ze dne 27.11.2019

Návrh PHS na ul. Sportovní k ochraně domu Chaloupkova 15; ISPROFIN: 500 121 0002

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
ve věcech technických:
Šumavská 33, 602 00 Brno 
IČ: 65993390

Dodavatel: MC VELOX Praha, s.r.o.
U Strouhy 282/1, 196 00 Praha 9
zastoupený: jednatelem společnosti
IČ: 25655728 
DIČ: CZ25655728

Smluvní strany se dohodiv na uzavření DODATKU č. 1/2020 ve znění:

V textu smlouvy se mění doba plnění takto:

- původní znění: v termínu dokončení do:

- nové znění: v termínu dokončení do:

31.1.2020

31.3.2020

K této změně dochází z důvodu:
Hluková studie se dopracovává v průběhu zpracování projektu a jednání s úřady. Požadavek 
na rozsah PHS se rozšířil nad možnost umístění MPHS pouze na komunikaci. Nově je 
MPHS částečně umístěna i na přilehlém pozemku. V souvislosti s touto změnou je třeba 
rozšířit práce o prověření existence další sítí.
V průběhu jednání se také změnila místní příslušnost silničního správního úřadu a Policie 
ČR.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají 
nezměněna.

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 03PT-004058.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: 3 0 -01- 2020 
V Brně dne

Za dodavatele:
V Praze dne 20.1.2020

ředitel Závodu Brno jednatel MC VELOX Praha, s.r.o.


