
Název úkolu

Sportovní centrum Na Chobotě

Protokolámí předání a převzetí staveniště

Termín zahájení provádění díla

SO 01, 03 SPORTOVNÍ HALA I A II SPOJOVACÍ (ÍHODBY

Dílčí a konečné termíny HMG platí za předpokladu písemných dodatků k SOD všech změn k 31.5.2019, podepsaných

objednatelem

HSV - Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, vnitřní omítky, podlahy

Úpravy povrchů vnější - KZS

PSV - Práce a dodávky PSV

Střešní plášt'

Výplně otvorů - dveře, dřevěné, ocelové, prosklené, zámečnické práce, fasáda F03

Fasáda - tahokov, LOP, včetně lešení

Fasáda - fasádní plášt' ozn. F03 včetně detailů

dokončení opláštění včetně zastřešení SO 01

Dokončovací práce - obklady, dlažby

Dokončovací práce - akustika sportovní haly, sportovní palubovka, posuvné tribuny, sportovní vybavení

Dokončovací práce - malby, nátěry, vybavení

TZB instalace

Provádění rozvodů VZT, ZTI, ÚT, SIL, SLA, MaR, včetně kompletace

VZT, ZTI, ÚT, SIL, SLA, MaR - individuální a komplexní zkoušky

S002 l'BYTOVNA, KRYTÝ BAZÉN

Dílčí a konečné termíny HMG platí za předpokladu písemných dodatků k SOD všech změn k 31.5.2019, podepsaných

objednatelem

HSV - Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, vnitřní omítky, podlahy

Úpravy povrchů vnější - KZS

PSV - Práce a dodávky PSV

Střešní plášt' bez sadových uprav

Výplně otvorů - dveře, dřevěné, ocelové, prosklené, zámečnické práce, fasáda F01.2.

Fasáda - tahokov, LOP, včetně lešení,

Fasáda - fasádní plášt' ozn. F01.2 včetně detailů + oplechování a sadové upravy střechy

dokončení opláštěnívčetně zastřešeníSO 02

Dokončovací práce - obklady, dlažby

Dokončovací práce - akustika bazénové hálý

Dokončovací práce - stavební připravenost pro gastro + dodavka gastro

Dokončovací práce - bazény a bazénové technologie, sáuny

Dokončovací práce - malby, nátěry, vybavení

TZB instalace

Provádění rozvodů VZT, ZTI, ÚT, SIL, SLA, MaR, včetně kompletace

VZT, ZTI, ÚT, SIL, SLA, MaR - individuální a komplexní zkoušky

5004-5018 OSTATNÍ OBJEKTY

$() 10111213 VENKOVNÍ $Í'Í'E - PLYNOVOD, VODOVOD, KANALIZACE $PLA$KOVÁ, DEŠ'Í'OVÁ, RETENCE

vydání kolaudační souhlasu pro STL plynovod a stavby vodních děl

$() ()4 VENKOVNÍ SPOR'Í'OVIŠ'I'E VČETNĚ TENISOVÝCH KURTl—I

$() (J5 AREÁLOVE KOMl INIKACE, PARKOVÍŠ'ÍE

$() (Jó ZPEVNĚNE PLOCHY

$() 07 HTU

so 08 TERÉNNÍ ÚPRAVY A sADovE UPRAVY

so 09 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, VYBAVENOS'I" nahrazeno hmc- na PE'I'ANGUE

so 14 ()PÉRNÁ STENA

$() 15, 16, 17 PŘELOŽKA $LAB()PROUDU (O2) ROZVODY NN VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

$() l8 OPL()CENÍ

Zahájení předpřejímek díla

Lhůta pro odstranění případných vad a nedodělků bránících zkušebnímu provozu

Stavební řízeníspojené s místním šetřením pro povolení zkušebního provozu

Podklady pro požádáni o kolaudaci a zkušební provoz (DSPS, zaměření„..)

Podáníža'dosti o kolaudační souhlas SO 01 a SO 02 = dokončenídíla dle SoD

Vydání rozhodnutí - povolenízkušebního provozu včetně nabytí právní moci

Zkušební provoz včetně jeho vyhodnocení

Vydání kolaudační souhlasu na části, které byly součástí zkušebního provozu včetně nabytí právní moci

Dodání podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu

Výše uvedené termíny vycházejí z předpokladu smluvně odsouhlasených (podepsaný dodatek) kompletních změn stavby vyplývající z

předané projektové dokumentace pro změnu

stavby před dokončením vydanou ateliérem Blackback s.r.o. s nabytím právní moci ze dne 15.2.2018, 2 PD REV 03 a to především

oddíly Stavební práce HSV, PSV, elektroinstalace včetně její revize č. 04.

Zařízení staveniště bude odstraněno do 30.9.2019.

Doba

Dokončení

2/25/2017 8/30/2019

2/20/2017

2/25/2017

5/31/2019

6/24/2019

6/15/2019

bylo dokončeno

trvání Zahájení

916

469 dny

469 3/12/2018

346 7/4/2018

411 dny

41 1 5/9/2018

186 9/10/2018

100 3/16/2019

od zahájení
849d ny stavby

287 9/10/2018

269 9/28/2018

214 11/22/2018

455 dny

455 3/26/2018

30 6/20/2019

1 den 5/31/2019

348 dny

348 7/1 1/2018

268 9/5/2018

356 dny

356 5/9/2018

305 8/23/2018

193 9/17/2018

86 3/30/2019

od zahájení
849 dny stavby

266 10/1/2018

287 9/10/2018

262 10/5/2018

250 10/17/2018

214 11/22/2018

439 dny

439 4/1 1/2018

30 6/20/2019

821 3/25/2017

379 6/6/2018

223 10/20/2018

206 11/30/2018

206 11/30/2018

797 3/25/2017

206 11/30/2018

59 5/15/2019

388 6/1/2018

287 9/10/2018

165 1/10/2019

20 6/25/2019

36 6/25/2019

32 6/27/2019

7 6/20/2019

9/1/2019

6/24/2019

3/15/2019

6/24/2019

6/24/2019

6/24/2019

6/24/2019

6/24/2019

7/20/2019

5/31/2019

6/24/2019

5/31/2019

4/30/2019

6/24/2019

3/29/2019

6/24/2019

6/24/2019

6/24/2019

6/24/2019

6/24/2019

6/24/2019

6/24/2019

7/20/2019

6/24/2019

6/20/2019

6/24/2019

5/31/2019

6/24/2019

6/24/2019

5/31/2019

6/24/2019

7/13/2019

6/24/2019

6/24/2019

6/24/2019

7/15/2019

7/31/2019

7/30/2019

6/27/2019

8/30/2019

8/30/2019

2/28/2020

3/2/2020

2/15/2020


