č.j. KÚ-0346/2020-300-02000-1
DODATEK č.1 

ke smlouvě o dílo ze dne 13.12.2019

Objednatel: 
ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 


za kterou jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel

Lidická tř. 124/11


370 86 České Budějovice


IČO: 00213691

DIČ: neplátce DPH


Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

a

Zhotovitel:       MOUČKA PS s.r.o.
se sídlem: K pérovně 1610, 102 00 Praha 10 - Hostivař

IČO: 260 61 171

DIČ: CZ26061171

Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842

Číslo účtu: 4000025097/7940

Zastoupený: Ing. Petrem Moučkou, jednatelem

společně také jen jako „smluvní strany“

1. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu dokončení díla o 4 kalendářní týdny a to z  důvodu realizace víceprací, které si vyžádaly okolnosti v průběhu stavby. 
Článek II. bude nahrazen v celém rozsahu takto:

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
· termín zahájení prací: nejdříve po podpisu smlouvy a nabytí účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv (termín zahájení nutno oznámit objednateli v předstihu minimálně 3 pracovní dny)
· termín dokončení: do 28. 3. 2020
2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním 

       v registru smluv. 

2.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

Objednatel: 





Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 3.2.2020

V Jindřichově Hradci dne 4.2.2020
…………………………….. 



………………………………….
              Ing. Jiří Vrána                                                                                           Ing. Petr Moučka

   ředitel KÚ pro Jihočeský kraj                                                                                        jednatel
