
1 
 

Dodatek č. 2  
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/241/2019  

"Silnice II/288 Železný Brod"  
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 
hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                        

číslo účtu: 19-7964000277/0100      

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Integra stavby, a.s.                    

se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec         

IČO: 25014391 

DIČ: CZ25014391             

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Petr Turek, statutární ředitel       

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 43-3778870297/0100 

evidence: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955  

dále jen „zhotovitel“                
 
 

takto: 
 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 4. 2019  smlouvu o provedení stavby, vedenou 
objednatelem pod č. OLP/241/2019, ke které smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2019  
dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).  
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2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 
příloze tohoto dodatku. 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá 
z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 
snižuje o částku 62 940,00 Kč bez DPH, tj. 76 157,40 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 
  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  23 076 351,99 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 
134/2016 bez DPH- vícepráce 

                0,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce 

     - 62 940,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 
smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 
méněpráce) bez DPH 

 

23 013 411,99 Kč 

DPH   4 832 816,52 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 
smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 
méněpráce) včetně DPH 

 

27 846 228,51 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 
zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 
sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.    

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, 
b) Soupis prací, dodávek a služeb.  

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 
obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
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objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 
schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 88/20/RK ze dne 14. 1. 2020.     

 
 

V Liberci dne 5.2.2020 V Liberci dne 23.1.2020    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták Ing. Petr Turek        

náměstek hejtmana statutární ředitel           
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky  

„Silnice II/288 Železný Brod“ 
 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/288 Železný Brod“, která byla vypsána Libereckým krajem. 

 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
 
SO 000.1 – Vedlejší rozpočtové náklady 
Odůvodnění méněprací (§ 222 odst. 4 zákona): 
 
Méněpráce vznikly z důvodu nevyčerpání archeologických prací. 
 

Méněpráce 
     

Kód 
položky 

Varianta 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
CENA 

jednotková celkem 

02821 1 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 
POVRCHU 

KČ         -  11 800,000    1,00 -  11 800,00 

02821 2 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 
POVRCHU 

KČ         -  25 000,000    1,00 -  25 000,00 

    Méněpráce celkem     -  36 800,00 

 
 
SO 201 – Most ev. č. 288-02 v km 0.111 
Odůvodnění méněprací (§ 222 odst. 4 zákona): 
 
Méněpráce vznikly z důvodu nevyčerpání poplatků za skládku a v neodstranění kovového zábradlí. 
 

Méněpráce 
    

Kód 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
CENA 

jednotková celkem 

014132 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO 
(NEBEZPEČNÝ ODPAD) 

T          -   1,870   5 000,00 -  9 350,00 

96718 
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ 
KOVOVÝCH 

T          -   0,365   5 000,00 -  1 825,00 

  Méněpráce celkem     -  11 175,00 

 
SO 221 – Propust v km 0.076 
Odůvodnění méněprací (§ 222 odst. 4 zákona): 
 
Méněpráce vznikly z důvodu nevyčerpání poplatků za skládku. 
 

Méněpráce 
    

Kód 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
CENA 

jednotková celkem 

014132 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO 
(NEBEZPEČNÝ ODPAD) 

T          -   1,045   5 000,00 -  5 225,00 

  Méněpráce celkem       -  5 225,00 
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„Silnice II/288 Železný Brod“ 

 

2/2 

SO 222 – Propust v km 1,117 
Odůvodnění méněprací (§ 222 odst. 4 zákona): 
 
Méněpráce vznikly z důvodu nevyčerpání poplatků za skládku. 

Méněpráce 
    

Kód 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
CENA 

jednotková celkem 

014132 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO 
(NEBEZPEČNÝ ODPAD) 

T          -   0,450   5 000,00 -  2 250,00 

  Méněpráce celkem       -  2 250,00 

 
 
SO 130 – Chodník ke koupališti 
Odůvodnění méněprací (§ 222 odst. 4 zákona): 
 
Méně práce vznikly z důvodu neprovedení kamerové prohlídky drenáže. Kamerová prohlídka u 
drenáže se neprovádí, protože se kamera do drenáže nevejde.  

Méněpráce 
    

Kód 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
CENA 

jednotková celkem 
89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M          -   214,000    35,00 -  7 490,00 
  Méněpráce celkem       -  7 490,00 

 

„Silnice II/288 Železný Brod“ 
 

 
 
 
 
 

Zhotovitel : 
INTEGRA stavby 
s.r.o. 

Mgr. Ondřej Hušek 
……………………………………………. 
 

  
 
 
 

Dne 
 
 
      

TDI : W-INVEST Václav Bittner ……………………………………………. 

   
 

Dne  
 

Zástupce 
objednatele 

: 

Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, 
příspěvková 
organizace  

Tomáš Čáp ……………………………………………. 

   Dne  
 

     
 

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 4 zákona                     0,00 Kč 

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 4 zákona -   62 940,00 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací v Kč bez DPH 
dle § 222 odst. 4 zákona  

62 940,00 Kč 

Absolutní hodnota změny v % (dle § 222 odst. 4 zákona) 0,27 % 



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: JÚ 16075 - Silnice II/288 Železný Brod

Varianta: IV - 

Odbytová cena [Kč] :  23 013 411,99
OC+DPH [Kč] :  27 846 228,51

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 01 - Investor LK  21 028 940,51  4 416 077,51  25 445 018,02

  SO 000.1 - Vedlejší rozpočtové náklady  869 022,00 718 200,00  150 822,00

   SO 000.1 - Vedlejší rozpočtové náklady  718 200,00  150 822,00  869 022,00

  SO 101 - Silnice II/288 Železný Brod  12 712 819,42 10 506 462,33  2 206 357,09

   SO 101 - Silnice II/288 Železný Brod  10 506 462,33  2 206 357,09  12 712 819,42

  SO 180 - Dopravní opatření  314 600,00 260 000,00  54 600,00

   SO 180 - Dopravní opatření  260 000,00  54 600,00  314 600,00

  SO 190 - Dopravní značení  413 437,18 341 683,62  71 753,56

   SO 190 - Dopravní značení  341 683,62  71 753,56  413 437,18

  SO 201 - Most ev. č. 288-02 v km 0.111  1 727 188,28 1 427 428,33  299 759,95

   SO 201 - Most ev. č. 288-02 v km 0.111  1 427 428,33  299 759,95  1 727 188,28

  SO 221 - Propust v km 0.076  845 383,04 698 663,67  146 719,37

   SO 221 - Propust v km 0.076  698 663,67  146 719,37  845 383,04

  SO 222 - Propust v km 1.117  1 069 120,66 883 570,79  185 549,87

   SO 222 - Propust v km 1.117  883 570,79  185 549,87  1 069 120,66

  SO 301 - Úprava dešťové kanalizace  7 493 447,44 6 192 931,77  1 300 515,67

   SO 301 - Úprava dešťové kanalizace  6 192 931,77  1 300 515,67  7 493 447,44

 02 - Investor Město Železný Brod  1 984 471,48  416 739,01  2 401 210,49

  SO 000.2 - Vedlejší rozpočtové náklady  326 700,00 270 000,00  56 700,00

   SO 000.2 - Vedlejší rozpočtové náklady  270 000,00  56 700,00  326 700,00

  SO 130 - Chodník ke koupališti  759 402,68 627 605,52  131 797,16

   SO 130 - Chodník ke koupališti  627 605,52  131 797,16  759 402,68

  SO 220 - Lávka pro pěší v km 1,120  838 213,20 692 738,18  145 475,02

   SO 220 - Lávka pro pěší v km 1,120  692 738,18  145 475,02  838 213,20

  SO 430 - Úprava přisvětlení přechodů pro chodce  476 894,61 394 127,78  82 766,83

   SO 430 - Úprava přisvětlení přechodů pro chodce  394 127,78  82 766,83  476 894,61
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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 718 200,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 869 022,00Cena s daní:

Kč 150 822,00DPH:

Kč 718 200,00Cena celková:

Kč 755 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Investor LK

Rozpočet:

Silnice II/288 Železný Brod

SO 000.1

Objekt: 01

Stavba: JÚ 16075

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor LK

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

01

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  25 000,000  1,00  25 000,00

archeologický dohled (provizorní cena 25 000,- Kč bez DPH - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel 

upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí 

účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V 

případě, že účastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou 

provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.  

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)

25000=25 000,0000 [A] 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 04 -11 800,000 -11 800,00

aktuální množství  13 200,00 13 200,000

 2 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  25 000,000  1,00  25 000,00

záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 25 000,- Kč bez DPH - položka 
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3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor LK

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

01

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel 

upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu 

prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v 

soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku  (záchranný archeologický 

průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze 

zadávacího řízení.  

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

25000=25 000,0000 [A] 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 04 -25 000,000 -25 000,00

aktuální množství  0,00 0,000

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  100 000,00  100 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,0000 [A] 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  30 000,00  30 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor LK

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

01

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

mostní list ve formátu pdf včetně zadání do BMS

SO 201    1=1,0000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  350 000,00  350 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,0000 [A] 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,0000 [A] 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  40 000,00  40 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 
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a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,0000 [A] 

položka zahrnuje:                                                                                                                            

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                            

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 8 02950 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Monitoring dotčených objektů  před a po stavbě.

1=1,0000 [A] 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  40 000,00  40 000,00

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu 

do BMS

SO 201    1=1,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :  

- úkony dle ČSN 73 6221  

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou  

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
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 10 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  80 000,00  80 000,00

Náklady na umístění stavby:                                                       

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.  

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,0000 [A] 

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  718 200,000

 718 200,00Celkem:
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Objekt: 01

Stavba: JÚ 16075

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  234,453  10,00  2 344,53

zemina

na skládku 

dle pol.č.12373.02       182,05=182,0500 [A] 

dle pol.č.13273.02        8,208=8,2080 [B] 

dle pol.č.11130     391,95*0,1=39,1950 [C] 

dle pol.č.12932      10*0,5=5,0000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=234,4530 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 774,874  10,00  27 748,74

štěrk + asfalt

dle pol.č.11332   1387,437*2,0=2 774,8740 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  215,758  10,00  2 157,58

beton, železobeton - poplatek za skládku  

v případě zpětného použití se jedná o poplatek za recyklaci na mezideponii vč. 

předrcení a přetřídění  (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii)

dle pol.č.11351    4*0,5*0,25*0,05*2,4+4*0,2*0,1*2,4=0,2520 [A] 

dle pol.č.11352    983*0,15*0,3*2,4+983*0,3*0,1*2,4=176,9400 [B] 

dle pol.č.96616    10,54*2,5=26,3500 [C] 

dle pol.č.966358  6,84*0,65=4,4460 [D] 

dle pol.č.96687    21*0,370=7,7700 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=215,7580 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  20 000,00  20 000,00

vytěžení a odvoz objemu lapolu vč. uložení na skládku, vč. poplatku za skládku
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lapol  v km 1,510 L   -  objem 10,78 m3   

MJ = 1 kpl

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  52 250,850

Zemní práce1

 5 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  443,221  10,00  4 432,21

posekání a likvidace travních porostů v prostoru silničního tělesa, prořezání zeleně 

zasahující do průjezdného průřezu komunikace, vč. likvidace odpadu

5 % z celkové plochy dle pol.č.574A43    8864,412*0,05=443,2206 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

 6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  391,950  40,00  15 678,00

vč odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101

zplanimetrováno ze situace  391,95=391,9500 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 387,437  100,00  138 743,70

vč. odvozu a uložení na skládku,  poplatek za skládku v položce 014102

stávající podkladní vrstvy 

v místech s celou výměnou konstrukce 

předpokládaná průměrná tl. 270 mm 

plocha zplanimetrována ze situace x tl. + 30 % na rozšíření vrstev pod krajnicí, rozš. na výkop kanalizace a pro uložení odv. žlabů a obrubníků 

(55,6+3646,3+93,6+94,6+8,5+13+10,5)*0,27*1,3=1 376,6571 [A] 

odstranění štěrku z prostoru lapolu v km 1,510 L   

6,6*1,5+0,88*1=10,7800 [B] 

Celkem: A+B=1 387,4371 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  4,000  80,00  320,00

vč. lože z betonu,, vč. odvozu a uložení na skládku,  poplatek za skládku v položce 

014102.B

přechod v km 0,570   4=4,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  983,000  80,00  78 640,00

vč. lože z betonu,, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 

014102.B

zplanimetrováno dle situace    

vlevo   8+309,5+2+20=339,5000 [A] 

vpravo  423,5+180=603,5000 [B] 

přechod v km 0,570   18=18,0000 [C] 

úprava před cestou ke škole v km 0.560-0.578 vlevo (viz příloha 101_07):   22=22,0000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=983,0000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  3,500  150,00  525,00

vč. lože z betonu,, vč. odvozu a uložení na skládku, vč. polatku za skládju  

kamenné obrubníky předány investorovi - odvoz na místo určené investorem, 

předpoklad odvozu do 20km, bez poplatku za uložení na skládku (nebude účtován)

zplanimetrováno ze situace  3,5=3,5000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  687,920  850,00  584 732,00

odfrézování živičného krytu  odvoz na místo určené investorem, předpoklad 

odvozu do 20km, bez poplatku za uložení na skládku (nebude účtován)

dle tab kubatur.   670,67=670,6700 [A] 

v místech sjezdů a rozšíření - zplanimetrováno ze situace x tl. 

(1+3,5+0,5+7+2+11,5+7,5+16+12+2,5+8+133,5+3,5+9+2,5+19,5+36+56+13,5)*0,05=17,2500 [B] 

Celkem: A+B=687,9200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  2 123,600  222,00  471 439,20

vč.likvidace vzniklého odpadu

na ZÚ a KÚ  5+6,5=11,5000 [A] 

na sjezdech a rozjezdech pro napojení  11,5+1+3+2+7+1+24,5+20+5,5+1+8,5+5+3+6+6+3,5+75+142+25=350,5000 [B] 

podél obrubníků dle pol.č.917224    541,5=541,5000 [C] 

podél krajníků dle pol.č.91723    307+44+35,1=386,1000 [D] 

podél štěrbinových žlabů - zplanimetrováno ze situace   834=834,0000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=2 123,6000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 13 12373 02 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  182,050  280,00  50 974,00

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností,  poplatek za skládku v 

položce 014101

dle tab kubatur    341,48=341,4800 [A] 

odpočet dle pol.č.12373.03   -159,43=- 159,4300 [B] 

Celkem: A+B=182,0500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12373 03 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  159,430  280,00  44 640,40

vč. odvozu na mezideponii, včetně rozvozných vzdáleností

pro potřeby pol.č.17111         122,76=122,7600 [A] 

pro potřeby pol.č.17120          15,98=15,9800 [B] 

pro potřeby pol.č.17421          20,69=20,6900 [C] 

Celkem: A+B+C=159,4300 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
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- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12573 01 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  159,430  100,00  15 943,00

natěžení a dovoz  materiálů z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností

pro potřeby pol.č.17111.       122,76=122,7600 [A] 

pro potřeby pol.č.17120          15,98=15,9800 [B] 

pro potřeby pol.č.17421.       20,69=20,6900 [C] 

Celkem: A+B+C=159,4300 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  
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- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku  

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 16 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  10,000  350,00  3 500,00

vč. odvozu a uložení na skládku,  poplatek za skládku v položce 014101

pročištění výtoku od uliční vpusti v km 1,530 P   10=10,0000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 17 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  6,000  600,00  3 600,00

čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, vč. poplatku za skládku

dle situace  km 1,386 L  6=6,0000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 13273 02 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  8,208  380,00  3 119,04

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností,  poplatek za skládku v 

položce 014101
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pro propustky  dl. x pl. řezu 

dle pol.č. 918358   6,84*1,2=8,2080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  122,760  280,00  34 372,80

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133 vč. hutnění  

Kompletní provedení včetně výběru vhodného materiálu, včetně všech 

souvisejících prací ( úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností).  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  
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Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.

dle tab. kubatur násyp 95% PS    122,76=122,7600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17120 01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  349,688  10,00  3 496,88

materiály ukládané na mezideponii a skládky

na skládku 

dle pol.č.12373.02       182,05=182,0500 [A] 

dle pol.č.13273.02       8,208=8,2080 [B] 

Celkem: A+B=190,2580 [C] 

 

na mezideponii 

dle pol.č.12373.03       159,43=159,4300 [D] 

 

Celkem: C+D=349,6880 [E]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  15,980  10,00  159,80

dle tab kubatur  -  nehutněný násyp  15,98=15,9800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 22 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  41,280  280,00  11 558,40

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133 vč. hutnění.   

Kompletní provedení včetně výběru, nákupu, naložení a dovozu vhodného 

materiálu dle zadávací dokumentace, včetně všech souvisejících prací ( úprava  

ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností).  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.

dle tab. kubatur 100 % PS     41,28=41,2800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3  20,690  80,00  1 655,20

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.   

Kompletní provedení včetně výběru vhodného materiálu, včetně všech 

souvisejících prací ( úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 
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vlastností).  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.

zásyp georohoží dle pol.č.28997   137,93*0,15=20,6895 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,780  650,00  7 007,00

jemný štěrk

zásyp lapolu  v km 1,510 L   jemným štěrkem   

6,6*1,5+0,88*1=10,7800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
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- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,736  280,00  766,08

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006 a ČSN 736244, vč. 

hutnění  

Kompletní provedení včetně výběru, nákupu, naložení a dovozu  potřebných 

materiálů, včetně všech souvisejících prací ( úprava  ukládaného  materiálu  

vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastností).  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.

propustek - hutnění po vrstvách max. 300 mm (ČSN 736244)  

dl. x pl. řezu  

dle pol.č. 918358   6,84*0,4=2,7360 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
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- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 712,803  12,00  56 553,64

kompletní provedení pláně a parapláně, požadavky a výsledné parametry dle ČSN 

736133, vč. hutnění

dle pol.č.56330   + 10 %     (408,155+164,0)/0,15*1,1=4 195,8033 [A] 

dle pol.č.56333  chodník   517=517,0000 [B] 

Celkem: A+B=4 712,8033 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 27 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  573,400  9,00  5 160,60

před osetím  

dle pol.č.18241 a 18243 :  (10,5+562,9)=573,4000 [A]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 28 18230 01 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  1,575  200,00  315,00

vč. nákupu a dovozu vhodného materiálu k ohumusování

v km 0,792 P  (pl. x tl.)    10,5*0,15=1,5750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 29 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  10,500  20,00  210,00
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na hlušinu

v km 0,792 P   10,5=10,5000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 30 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  562,900  26,00  14 635,40

dle situace  -  zplanimetrováno + 30% na svah 

násyp  (93,5+55+80+6+45,5+52,5+39,5+4,5+5)*1,3=495,9500 [A] 

zářez  (46+2+3,5)*1,3=66,9500 [B] 

Celkem: A+B=562,9000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 31 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 720,200  9,00  15 481,80

+1x obsaženo v založení trávníku-celkem se provádí 4x) 

dle pol.č.18241 a 18243 :  (10,5+562,9)*3=1 720,2000 [A]m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 32 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  860,100  8,00  6 880,80

dle pol.č.18241 a 18243 :  (10,5+562,9)*1,5=860,1000 [A]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce  1 574 539,951

Základy2

 33 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  490,000  35,00  17 150,00

separační netkaná geotextilie 250 g / m2

obalení drenáží dle pol.č.21263  dl. x rozv. š. ( 5*0,5m) 

196*2,5=490,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 17

3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor LK

Silnice II/288 Železný Brod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

01

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

se do výměry)

 34 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  196,000  220,00  43 120,00

PE HD DN150, vč. obsypu kamenivem fr. 8/16 a lože, včetně výkopu rýhy a 

nutných zemních prací, dopravy a uložení přebytečného materiálu  

vč. zaústění navrtávkou do potrubí nebo šachet

dle situace 

vlevo    29+15,5+114+4,5=163,0000 [A] 

vpravo  15+18=33,0000 [B] 

Celkem: A+B=196,0000 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 35 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  2,189  3 445,00  7 541,11

beton C 25/30n-XF3,XA1

pod  propustky   

délka. dle pol.č.918358  x š. x tl.    6,84*1,6*0,2=2,1888 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 36 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  137,930  349,00  48 137,57

geobuňky v. 150 mm vč. kotvení a spojů

plocha zplanimetrována ze situace + 30% na sklon svahu 

svah v km 0,724-0,749 L    44*1,3=57,2000 [A] 

svah v km 0,754-0,785 L   53*1,3=68,9000 [B] 

km 1,468 P+L   (4,3+4,8)*1,3=11,8300 [C] 

Celkem: A+B+C=137,9300 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  115 948,682

Svislé konstrukce3
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 37 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  8,979  220,00  1 975,38

kotvy říms s PKO prům 25 mm dl. 410 mm,  vč. vývrtu a vlepení kotevních trnů

římsa propustku P2  dle výkr. 6.1 

6 ks x dl. x  kg/m   6*0,41*3,65=8,9790 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 38 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  0,255  10 000,00  2 550,00

beton C30/37-XF4  vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a 

smršťovacích spár a úpravy povrchu

římsa propustku P2  dle výkr. 6.1 

dl. x pl.řezu   1,7*0,15=0,2550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 39 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,038  28 000,00  1 064,00

odhad 150kg/m3 

dle pol.č.317325   0,255*0,150=0,0383 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 40 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  7,700  4 890,00  37 653,00

zahrnuje rozebrání stávajícího kam. zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným 

materiálem, zpětné vyzdění z tohoto materiálu, včetně  

dodávky materiálu pro výplň spar

Oprava křídel na výtoku propustu P2   2*(3,0*1,8)/2*0,5=2,7000 [A] 

P4: odhad cca 5m3    5=5,0000 [B] 

Celkem: A+B=7,7000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

 41 333315 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  1,000  8 000,00  8 000,00
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Oprava betonových křídel na výtoku propustu P2  - odhad  1 m3  1=1,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce  51 242,383

Vodorovné konstrukce4

 42 451314.01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,100  2 550,00  5 355,00

beton  C20/25n - XF3

pod dlažby u vtoku a výtoku u propustku  

dle pol.č.465512    2,1=2,1000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 45152 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2,873  765,00  2 197,85

štěrkodrť  0/32

pod  propustky  - dl. x š. x tl. 

HS km 0,752 L -   6,84*1,4*0,3=2,8728 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 44 45152 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  8,200  780,00  6 396,00

štěrkodrť  0/8

lože pro vegetační dílce v km cca 1,050 P, tl. 50mm: 

(plocha z pol. 46611)      164 m2 * 0,05=8,2000 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 45 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  1,872  4 250,00  7 956,00
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beton C 30/37-XF4

prahy u dlažby propustku   + 30% na sklon    

HS  - 2*(2*2,4)*0,3*0,5*1,3=1,8720 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,100  6 350,00  13 335,00

vč. lože z malty a spárování

u propustku  - zplanimetrováno ze situace x tl. 

HS km 0,752 L -   (2*3)*0,15+(2*4)*0,15=2,1000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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 47 46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  16,400  5 450,00  89 380,00

tl. 100 mm

zplanimetrováno ze situace v km cca 1,050 P   164*0,1=16,4000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- povrchovou úpravu podkladu  

- zřízení spojovací vrstvy  

- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem  

- výplň spar předepsaným materiálem  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  124 619,854

Komunikace5

 48 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  836,470  745,00  623 170,15

ŠDb 0/32  tl. min 150 mm

v místech s celou výměnou konstrukce  - spodní vrstva   minimální  tl. 150 mm 

plocha zplanimetrována ze situace x tl. + 30 % na rozšíření vrstev pod krajnicí, rozš. na výkop kanalizace a pro uložení odv. žlabů a obrubníků 

(55,6+3646,3+93,6+94,6+8,5+13+10,5)*0,15*1,3=764,8095 [A] 

doplnění vrstvy v násypu - dle tab kubatur   47,06=47,0600 [B] 

Celkem: A+B=811,8695 [C] 

 

pod parkovací plochou z vegetačních dílců v km cca 1,050 P, tl. 150 mm: 

(plocha z pol. 46611)     164 m2 * 0,15=24,6000 [D] m3 

 

Celkem: C+D=836,4695 [E] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 49 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  95,550  83,90  8 016,65

ŠDb 0/32

nezpevněné plochy - sjezdy  

dle situace - zplanimetrováno  + 5 % na rozšíření 

(1+3,5+1+4+3+2,5+3+1,5+2,5+10+5,5+6,5+1,5+11,5+20+9+5)*1,05=95,5500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 50 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  5 642,230  114,70  647 163,78

ŠDa 0/32  Ge   tl. 150 mm

v místech s celou výměnou konstrukce  - horní vrstva  v  tl. 150 mm 

plocha zplanimetrována ze situace + 30 % na rozšíření vrstev pod krajnicí, rozš. na výkop kanalizace a pro uložení odv. žlabů a obrubníků 

(55,6+3646,3+93,6+94,6+8,5+13+10,5)*1,3=5 098,7300 [A] 

 

v předlážděném chodníku  v š. 0,5 m  (dl. x š.) 

u štěrbin. obrub  L   (279+53)*0,5=166,0000 [B] 

u štěrbin. obrub  P  (169,5+292,5-45,5+23,5)*0,5=220,0000 [C] 

u obrubníků L    (7+31)*0,5=19,0000 [D] 

u obrubníků P   (113,5+71,5)*0,5=92,5000 [E] 

u krajníků L       (30,5+5,5)*0,5=18,0000 [F] 

u záhon. obrub L   (18,5+28,5+9)*0,5=28,0000 [G] 

Celkem: B+C+D+E+F+G=543,5000 [H] 

 

Celkem: A+H=5 642,2300 [I]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 51 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  757,750  69,00  52 284,75

dle situace 

š. 0,5 m   

vlevo    (120+33,5+10,5+11+10,5+35,5+9,5+66)*0,5=148,2500 [A] 

vpravo  (8,5+42)*0,5=25,2500 [B] 

š. 0,75 m 

vlevo   (15+19,5+8+6,5+5+7+15+15+1,5+16,5+17+9,5+30+5,5+13,5+1,5+3,5+15,5+9+5+5+6,5)*0,75=172,8750 [C] 

vpravo  (219,5+34+131,5+46,5)*0,75=323,6250 [D] 

š. 1,5 m 

vpravo  58,5*1,5=87,7500 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=757,7500 [F]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 52 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  5 098,730  17,00  86 678,41

PI - C  0,7 kg/m2  ( množství zbytkového pojiva)

dle pol.č.56333 pod vozovkou (A)   5098,73=5 098,7300 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 53 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 992,650  12,00  107 911,80

PS-CP 0,30 kg/m2

dle pol.č.574E56     8791,23=8 791,2300 [A] 

dle pol.č.574E68      201,42=201,4200 [B] 

Celkem: A+B=8 992,6500 [C]
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Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 54 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  205,448  22,00  4 519,86

PS-CP 0,50 kg/m2

pod vrstvou ACP 22+ 

dle pol.č.574E68 + 2 %    201,42*1,02=205,4484 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 55 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  320,000  92,00  29 440,00

oprava na vyfrázovaném povrchu  

rozsah a čerpání podmíněno souhlasem TDI

dle pol.č.577A1   v š. 2,0 m    160,0*2,0=320,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 56 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  8 829,222  245,00  2 163 159,39

ACO 11
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obrusná vrstva   

v místech s celou výměnou konstrukce  

plocha zplanimetrována ze situace  + 2 % na rozšíření vrstev pod krajnicí 

(55,6+3646,3+93,6+94,6+8,5+13+10,5)*1,02=4 000,5420 [A] 

v místech frézované vozovky  

plocha zplanimetrována ze situace  + 2 % na rozšíření vrstev pod krajnicí 

(20+106+40+63+993,5+323+105+95+326+6+2339,5)*1,02=4 505,3400 [B] 

v místech sjezdů a rozšíření - zplanimetrováno ze situace x tl. 

(1+3,5+0,5+7+2+11,5+7,5+16+8+133,5+3,5+9+2,5+19,5+36+56)*1,02=323,3400 [C] 

Celkem: A+B+C=8 829,2220 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  8 756,055  305,00  2 670 596,78

ACP 16+

v místech s celou výměnou konstrukce  

plocha zplanimetrována ze situace  + 5 % na rozšíření vrstev pod krajnicí 

(55,6+3646,3+93,6+94,6+8,5+13+10,5)*1,05=4 118,2050 [A] 

v místech frézované vozovky  

plocha zplanimetrována ze situace  + 5 % na rozšíření vrstev pod krajnicí 

(20+106+40+63+993,5+323+105+95+326+6+2339,5)*1,05=4 637,8500 [B] 

Celkem: A+B=8 756,0550 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 58 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  127,440  369,60  47 101,82

ACP 22+

v místech konstrukce v tl. 180 mm  

plocha zplanimetrována ze situace  + 8 % na rozšíření vrstev pod krajnicí 

(53+11+54)*1,08=127,4400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 59 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  5 098,730  32,00  163 159,36

kamenivo frakce 2/4 v množství 3,0 kg/m2

dle pol.č.572123   5098,73=5 098,7300 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím

 60 57793E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP TL. DO 100MM M2  759,063  199,00  151 053,54

oprava na vyfrázovaném povrchu  

rozsah a čerpání podmíněno souhlasem TDI

předpoklad  15 % odfrézované plochy   

dle pol.č.93818   5060,42*0,15=759,0630 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev  

- zaříznutí hran  

- vyčištění  

- nátěr  
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- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí  

- asfaltová zálivka

 61 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M  160,000  115,00  18 400,00

oprava na vyfrázovaném povrchu  

rozsah a čerpání podmíněno souhlasem TDI

předpoklad   160=160,0000 [A]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  

- vyčištění  

- nátěr  

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 62 58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z MC

M2  60,900  655,00  39 889,50

barva červená, dlažba z betonu min. C25/30 XF4 vč. lože tl. 30 mm

zplanimetrováno dle situace   3,1+2,9+4,2+5+2,1+3,8+4,1+5,1+2,7+9,5+2,2=44,7000 [A] 

přechod v km 0,570   6,6=6,6000 [B] 

úprava před cestou ke škole v km 0.560-0.578 vlevo (viz příloha 101_07)    

signální a varovný pás    11*0,4+6,5*0,8=9,6000 [C] 

Celkem: A+B+C=60,9000 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 63 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  1 633,500  280,00  457 380,00
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kompletní provedení - rozebrání + nové položení

zplanimetrováno dle situace :   

vlevo  6,5+24,5+33,5+6+0,5+6,5+192+22+59+83+249,5+5=688,0000 [A] 

vpravo  72,5+15+193+112+50+31+63,5+143,5+33,5+121,5+19,5=855,0000 [B] 

přechod v km 0,570   43,5=43,5000 [C] 

úprava před cestou ke škole v km 0.560-0.578 vlevo (viz příloha 101_07)   47=47,0000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 633,5000 [E]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 64 58A31 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY CB 

FRÉZOVÁNÍM

M2  0,850  5 000,00  4 250,00

pro římsu na propustku P2 dle výkr. 6.1     1,7*0,5=0,8500 [A]

Technická specifikace: zdrsnění stávající betonové vozovky předepsaným způsobem

Komunikace  7 274 175,795

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 65 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  97,000  460,00  44 620,00

přespárování kamenného zdiva a dlažeb stávajícíh propustků, vč. vyčištění spár 

od uvolněné malty, skutečná plocha bude upravena dle stávajícího stavu

z pol. 938442:   97=97,0000 [A]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu  

spárování  

odklizení suti a přebytečného materiálu  

potřebná lešení
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Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  44 620,006

Potrubí8

 66 895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60 KUS  5,000  8 442,00  42 210,00

kontrolní šachty (KŠ) trativodu v nezpevněné krajnici, betonový poklop D400

vlevo   3=3,0000 [A] 

vpravo  2=2,0000 [B] 

Celkem: A+B=5,0000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru  

- dodání a osazení předepsaných skruží  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  skladování,  dopravu  vnitrostaveništní i mimostaveništní  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch  

- předepsané podkladní konstrukce

 67 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,000  27 000,00  54 000,00

výústní objekty (VO) trativodu do svahu zemního tělesa

dle situace 2=2,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  a osazení dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  vnitrostaveništní i mimosatveništní  

- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

 68 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  24,000  1 550,00  37 200,00

REKTIFIKACE ŠACHET

dle situace   24=24,0000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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 69 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  5,000  1 550,00  7 750,00

REKTIFIKACE ULIČNÍCH VPUSTÍ

dle situace  5=5,0000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 70 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  13,000  950,00  12 350,00

REKTIFIKACE VODOVODNÍCH ŠOUPAT A HYDRANTU

dle situace 

vodovodní poklopy   12=12,0000 [A] 

hytrantové poklopy    1=1,0000 [B] 

Celkem: A+B=13,0000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 71 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  4,104  2 400,00  9 849,60

bet C25/30-XF3

propustky  délka dle pol.č.918358   x   pl.řezu  (0,6 m2) 

6,84*0,6=4,1040 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 72 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  196,000  35,00  6 860,00

1x před přejímkou

drenáž  

dle pol.č.21263       196=196,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  170 219,608

Ostatní konstrukce a práce9

 73 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  8,000  350,00  2 800,00

vč. odvozu, odkup zhotovitelem  

vč. kamenných sloupků

km 1,468  2*4=8,0000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

 74 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  11,500  4 250,00  48 875,00

kompletní provedení vč. patek, kotvení,  PKO a nátěrů

u propustů dle   PD 

P2  1,5=1,5000 [A] 

km 1,468  vtok 6 +  výtok 4 =10,0000 [B] 

Celkem: A+B=11,5000 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 75 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  78,000  1 090,00  85 020,00

N2  vč. náběhů a ukončení  

kompletní dle schválených technických podmínek, vč. náběhů a všech napojení

dle PP na KÚ    78=78,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 76 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  6,000  125,00  750,00

na svodidlo dle pol.č.9113A1   6=6,0000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 77 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  135,000  350,00  47 250,00

obrubník 50/250 v provedení do prostředí XF4 z betonu 35/45 XF4,  včetně včetně 

zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

dle situace 

vlevo     18,5+28,5+9=56,0000 [A] 

voravo  km 0,238-0,310)   71=71,0000 [B] 

přechod v km 0,570  4=4,0000 [C] 

úprava před cestou ke škole v km 0.560-0.578 vlevo (viz příloha 101_07):   4=4,0000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=135,0000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 78 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  541,500  420,00  227 430,00

silniční obrubník 150/250 v provedení do prostředí XF4 z betonu 35/45 XF4,  včetně 

včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

dle situace 

vlevo   22,5+14,5+12+31+26+178+17+19,5=320,5000 [A] 

vpravo  113,5+71,5+10+26=221,0000 [B] 

Celkem: A+B=541,5000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 79 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  449,400  380,00  170 772,00

dle situace 

vlevo     307+44=351,0000 [A] 

vpravo   35,1+51,5=86,6000 [B] 

přechod v km 0,570  5,8=5,8000 [C] 

úprava před cestou ke škole v km 0.560-0.578 vlevo (viz příloha 101_07)  6=6,0000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=449,4000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 80 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  6,840  2 850,00  19 494,00

žb roury DN 600 mm, vč. zkrácení - šikmé seříznutí

prop. na sjezdu v km 0,752 L  km. vykr. č.6.2       6,84=6,8400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 37

3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor LK

Silnice II/288 Železný Brod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

01

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 81 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  389,000  95,00  36 955,00

na ZÚ a KÚ  5+6,5=11,5000 [A] 

na sjezdech a rozjezdech pro napojení  11,5+1+3+2+7+1+24,5+20+5,5+1+8,5+5+3+6+6+3,5+75+142+25+27=377,5000 [B] 

Celkem: A+B=389,0000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 82 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  2 123,600  114,00  242 090,40

zálivka za horka, těsnící zálivka  typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár 

adhézním nátěrem a přípravy povrchu

na ZÚ a KÚ  5+6,5=11,5000 [A] 

na sjezdech a rozjezdech pro napojení  11,5+1+3+2+7+1+24,5+20+5,5+1+8,5+5+3+6+6+3,5+75+142+25=350,5000 [B] 

podél obrubníků dle pol.č.917224    541,5=541,5000 [C] 

podél krajníků dle pol.č.91723    307+44+35,1=386,1000 [D] 

podél štěrbinových žlabů - zplanimetrováno ze situace   834=834,0000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=2 123,6000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 83 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  148,000  575,00  85 100,00

vč. betonového lože, spárování,zazubení lože při podélných spádech nad 6%

ze situace  

vlevo   118+30=148,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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 84 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  5 060,414  2,00  10 120,83

pod vrstvou ACP 16+  na vozovce s konstrukcí v tl. 110 mm 

dle pol.č.574E56 + 2 %    (4637,85-127,44)*1,02=4 600,6182 [A] 

pod vrstvou ACP 22+   

dle pol.č.574E68  + 2%     127,44*1,02=129,9888 [B] 

pod ACO 11 na sjezdech 

dle pol.č.574A43   +2%    323,34*1,02=329,8068 [C] 

Celkem: A+B+C=5 060,4138 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 85 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  97,000  207,00  20 079,00

kamenné zdivo u stáv. propustků, skutečná plocha bude upravena dle stávajícího stavu 

P1: odhad     21=21,0000 [A] m2 

P2: odhad     28=28,0000 [B] m2 

P4: odhad cca    48=48,0000 [C] m2 

Celkem: A+B+C=97,0000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 86 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  0,850  500,00  425,00

očištění a zdrsnění stávajícího betonu

pro římsu na prop P2    1,7*0,5=0,8500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 87 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  10,540  2 600,00  27 404,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B  

vč. vybourání zaústěného potrubí

lapol v km 1,510 L   

odbourání lapolu + té druhé části s mříží 

2*3,3*1,5*0,4+2*2*1,5*0,4+6,7*0,4+2*2,1*0,3*1+2*0,4*0,3*1=10,5400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 88 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  6,840  2 000,00  13 680,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B  

kompletní vč.příp. podkladního betonu a obetonování, vč. zemních prací

prop. na sjezdu v km 0,752 L    6,84=6,8400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 89 96652 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM M  48,500  600,00  29 100,00

včetně odvozu a uložení na skládku , vč. poplatku za skládku  

vč. zaslepení současné přípojky

ecodrain dle situace km 0,620 P  8,5=8,5000 [A]   

km 0,960L   40=40,0000 [B] 

Celkem: A+B=48,5000 [C]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží  

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 90 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  21,000  1 500,00  31 500,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B  

vč. zaslepení současné přípojky
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zrušení UV včetně zaslepení přípojek   15=15,0000 [A] 

zrušení šachet ( čistícího kusu) na mikroštěrbinách včetně zaslepení   6=6,0000 [B] 

Celkem: A+B=21,0000 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 098 845,239

 10 506 462,33Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720-01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  260 000,00  260 000,00

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního znační 

- tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje 

dočasné dopravní značení vč. sloupků, semafory, dopravní zařízení (např 

citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení 

atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky 

je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. 

Součástí položky je vyřízení DIO včetně jeho projednání.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  260 000,000

 260 000,00Celkem:
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Ostatní konstrukce a práce9

 1 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  3,000  7 436,00  22 308,00

3=3,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací  

- předepsaná povrchová úprava  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 2 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS  52,000  1 127,50  58 630,00

doplnění stávajícího značení, retroreflexe RA3

1(A11)+2(A12a)+1(B1)+1(B2)+3(B17)+6(B20a)+1(B24a)+1(B28)+2(B29)+1(C2b)+1(E1)+1(E13)+2(E2b)+1(E5)+2(E7b)+1(IP4b)+6(IP6)+1(IS2b)+1(IS3c)+2(IS16d)

+2(IS19b)+2(IS19c)+1(IS21c)+1(IS24b)+1(IZ4a)+1(IZ4b)+4(P2)+3(P4)    

1+2+1+1+3+6+1+1+2+1+1+1+2+1+2+1+6+1+1+2+2+2+1+1+1+1+4+3=52,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 3 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS  57,000  148,50  8 464,50

odvezení na místo určené správcem komunikace, předpoklad odvozu do 20 km

ze situace DZ:  

výměna stávajících značek  + odstranění (zrušení) stávajících značek vč. zrcadel    32(výměna)+25(odstranění)   32+25=57,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914443 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS  3,000  165,00  495,00

odvezení na místo určené správcem komunikace, předpoklad odvozu do 20 km

ze situace 

I27a - 2,  I27b - 1   3=3,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914813 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DEMONTÁŽ KUS  4,000  99,00  396,00
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odvezení na místo určené správcem komunikace, předpoklad odvozu do 20 km

ze situace 

Z4a - 2,  Z4b - 2   :   4=4,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  37,000  1 331,00  49 247,00

sloupky včetně PKO, barva RAL 7011

ze situace   17+20=37,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 7 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  44,000  385,00  16 940,00

odstranění stávajících sloupků DZ, včetně odvozu a uložení na místo stanovené 

správcem komunikace,   

předpoklad odvozu do 20 km. Součástí položky je likvidace betonových patek.

ze situace DZ:   13+2+8+15+6=44,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  430,018  93,50  40 206,68

vč. předznačení

v 1. etapě barvou 

V7a (přechod):    (5*4+(5*4-(0,55*5))+5*4)*0,5=28,6250 [A] 

V13a š. 0.5m:   9,5=9,5000 [B] 

čáry V12a š. 0.125 m:   36*0.125=4,5000 [C]  

V12c š. 0.125m:   25*0,125=3,1250 [D] 

V4 š. 0.125 m:    3047*0.125=380,8750 [E] 

V2b 1.5/1.5 š. 0.125 m:   37*0.5*0.125=2,3125 [F] 

vodící pás přechodu:   2*(3*0,03)*6=1,0800 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=430,0175 [H]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 9 915211 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  38,125  390,50  14 887,81

bílé typu II,   

vč. předznačení

V7a (přechod):    (5*4+(5*4-(0,55*5))+5*4)*0,5=28,6250 [A] 

V13a š. 0.5m:   9,5=9,5000 [B] 

Celkem: A+B=38,1250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 10 915211 B VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  7,625  390,50  2 977,56

žluté typu II,  

vč. předznačení

čáry V12a š. 0.125 m:   36*0.125=4,5000 [A]  

V12c š. 0.125m:   25*0,125=3,1250 [B] 

Celkem: A+B=7,6250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  384,268  302,50  116 241,07

bílé typu II  

vč. předznačení
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V4 š. 0.125 m:    3047*0.125=380,8750 [A] 

V2b 1.5/1.5 š. 0.125 m:   37*0.5*0.125=2,3125 [B] 

vodící pás přechodu:   2*(3*0,03)*6=1,0800 [C] 

Celkem: A+B+C=384,2675 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 12 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  4,000  550,00  2 200,00

vč. předznačení

v 1. etapě 2 ks barvou + v 2. etapě 2 ks plastem 

V15 (V12b): 2+2=4,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku předepsaného symbolu  

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 13 916A1 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS  2,000  4 345,00  8 690,00

vč.betonové patky, zemních prací, kotvení a kompletní PKO a nátěrů

ochranný sloupek pro zamezení průjezdu vozidel   2=2,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení

Ostatní konstrukce a práce  341 683,629

 341 683,62Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  56,700  10,00  567,00

zemina

skládka 

dle pol.č.13173.02   45,36=45,3600 [A] 

dle pol.č.13183.02   11,34=11,3400 [B] 

Celkem: A+B=56,7000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,555  10,00  15,55

štěrk + asfalt

dle pol.č.11313     0,648*2,4=1,5552 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  52,098  500,00  26 049,00

beton, železobeton, kámen - poplatek za skládku, nebo recyklaci  

v případě zpětného použití se jedná o poplatek za recyklaci na mezideponii vč. 

předrcení a přetřídění  (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii)

dle pol.č.11353     40*0,3*0,2*2,6=6,2400 [A] 

dle pol.č.96611    1,5*2,5=3,7500 [B] 

dle pol.č.96615    13,623*2,4=32,6952 [C] 

dle pol.č.96616    3,765*2,5=9,4125 [D] 

Celkem: A+B+C+D=52,0977 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  1,870  5 000,00  9 350,00

dle pol.č.97817     93,5*0,02=1,8700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
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Dodatek č. 2ZBV 05 -1,870 -9 350,00

aktuální množství  0,00 0,000

 5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Vyvěšení a ochrana kabelů TFnet a VO,  ochrana stáv. kanalizace DN500 pod 

mostem (odhad)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  41 631,550

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  15,000  35,00  525,00

odstranění stromových skupin do průměru 100 mm, zpracování štěpkováním, 

včetně likvidace štěpky, včetně případného odvozu na místo určené investorem -  

na skládku a skládkovného

15=15,0000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  0,648  650,00  421,20

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102

kryt chodníků vpravo    13,5*1,2*0,04=0,6480 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11317 03 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  3,000  650,00  1 950,00
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vč. odvozu a uložení na mezideponii, vč. rozvozných vzdáleností

kryt chodníků vlevo  25*1,2*0,1=3,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  40,000  120,00  4 800,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B

25+15=40,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  4,240  850,00  3 604,00

odfrézování živičného krytu  odvoz na místo určené investorem, předpoklad 

odvozu do 20km, bez poplatku za uložení na skládku (nebude účtován)

asfaltové vrstvy vozovky na mostě  

8*5,3*0,1=4,2400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  18,000  200,00  3 600,00

vč.likvidace vzniklého odpadu

š.15 mm podél říms 7.5+8.5+2*1=18,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 12 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  10,500  220,00  2 310,00
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vč.likvidace vzniklého odpadu

š. 20 mm dilatační spára ve vozovce    5+5.5=10,5000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 13 13173 02 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  45,360  380,00  17 236,80

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností, poplatek za skládku v 

položce 014101

80% objemu výkopu v hor tř. I 

O1      0,8*(2.0*2.1*6.5)=21,8400 [A] 

O2      0,8*(2.0*2.1*7.0)=23,5200 [B] 

Celkem: A+B=45,3600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 14 13183 02 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  11,340  550,00  6 237,00

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností, poplatek za skládku v 

položce 014101

20% objemu výkopu v hor. tř. II 

O1      0,2*(2.0*2.1*6.5)=5,4600 [A] 

O2      0,2*(2.0*2.1*7.0)=5,8800 [B] 

Celkem: A+B=11,3400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 17120 01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  56,700  10,00  567,00

materiály ukládané na mezideponii a skládky
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skládka 

dle pol.č.13173.02:   45,36=45,3600 [A] 

dle pol.č.13183,02 :  11,34=11,3400 [B] 

Celkem: A+B=56,7000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  15,000  20,00  300,00

dle pol.č.18510    15,0=15,0000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  45,000  6,00  270,00

3x pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a 

se složením

+1x obsaženo v založení trávníku-celkem se provádí 4x) 

dle pol.č.18241 :  15,0*3=45,0000 [A]m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 18 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  22,500  8,00  180,00

dle pol.č.18241    15,0*1,5=22,5000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 19 18510 REKULTIVACE PLOCH UŽÍVANÝCH ZHOTOVITELEM M2  15,000  200,00  3 000,00

- vyčištění, úklid    

- doosetí travnatých ploch    

- doplnění zeminy vhodné k ohumusování 

15=15,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  45 001,001

Základy2

 20 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,261  78 000,00  20 358,00

drenážní polymerbeton podle TKP 18

v úžlabí NK+ pod kamen. obrubníky+okolo odvodňovačů a odvod. trubiček   

(0,15*0,04+0,3*0,03)*(7,6+8,6)+2*(2*0,4+0,6)*0,1*0,04+2*0,2*0,4*0,04=0,2606 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 21 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2  45,700  385,00  17 594,50

drenážní geokompozit (drenážní jádro + oboustranná geotextilie) min. tl. po stlačení 

6 mm

rub  O1  vč. odhalených boků   2.2*6.5+2*2*2=22,3000 [A] 

rub  O2  vč. odhalených boků   2.2*7.0+2*2*2=23,4000 [B] 

Celkem: A+B=45,7000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geomatrace pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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 22 26192 01 JÁDROVÝ VRT ŽELEZOBETONOVOU NEBO ZDĚNOU KONSTRUKCÍ 

DN100

M  1,000  4 500,00  4 500,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene)  

vč. odvozu a uložení na skládku, vč. poplatku za skládku

svislé vrty prum 60 mm nosnou konstrukcí pro odvodňovací trubičky      2*0,5=1,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 23 26194 01 JÁDROVÝ VRT ŽELEZOBETONOVOU NEBO ZDĚNOU KONSTRUKCÍ 

DN200

M  4,000  5 500,00  22 000,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene)   

vč. odvozu a uložení na skládku, vč. poplatku za skládku

vodorovné vrty prum. 200 mm do průčelí opěr pro vyústění rubové drenáže    2*1.5=3,0000 [A] 

svislé vrty prum. 200 mm nosnou konstrukcí pro svod odvodňovačů          2*0.5=1,0000 [B] 

Celkem: A+B=4,0000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 24 285392 01 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  65,000  103,00  6 695,00

kotvy o16/200 mm - přikotvení nové římsy na křídle vlevo      

zahrnuje dodávku výztuže o16, vrtyo20 hl. 200mm + vlepení výztuže předepsaným 

tmelem

5*13=65,0000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)  

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)  

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem  

případně nutné lešení

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 02 -65,000 -6 695,00

aktuální množství  0,00 0,000

 25 285392 02 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  308,000  103,00  31 724,00

pro kotvy o12/0.5x0.5m - přikotvení nové vyrovnávací vrstvy     

zahrnuje dodávku výztuže o12,  vrty o14 hl. 150mm + vlepení výztuže 

předepsaným tmelem

(8,5*8+2*1,5*3)*4=308,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)  

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)  

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem  

případně nutné lešení

 26 285392 03 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  36,000  103,00  3 708,00

pro kotvy o12/0.5m - přikotvení kamenných obrubníků    

zahrnuje dodávku výztuže o12,  vrty o14 hl. 70mm + vlepení výztuže předepsaným 

tmelem

15+2+17+2=36,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)  
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provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)  

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem  

případně nutné lešení

 27 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  20,250  105,00  2 126,25

ČSN 73 6244/2010, čl. 5.2 - těsnící vrstva: geomembrána, těsnící fólie z HDPE

1,5*(6,5+7)=20,2500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  102 010,752

Svislé konstrukce3

 28 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  120,000  132,00  15 840,00

kotvy říms s PKO podle TKP 19B, odhad 10 kg/ks, vč. vlepení kotev M24 do vrtu 

o28 hl. 210mm

12 ks x 10 kg/ks   12*10=120,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 02 -84,000 -11 088,00

aktuální množství  4 752,00 36,000
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 29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  11,700  10 000,00  117 000,00

beton C30/37-XF4 + XD3, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, 

dilatačních a smršťovacích spár a úpravy povrchu

vlevo na NK     0.45*7.5=3,3750 [A] 

vlevo na křídle    0.27*12.5=3,3750 [B] 

vpravo na NK a křídlech   0.33*15=4,9500 [C] 

Celkem: A+B+C=11,7000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 02 -8,325 -83 250,00
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aktuální množství  33 750,00 3,375

 30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,755  28 000,00  49 140,00

odhad 150kg/m3 

dle pol.č.317325   11,700*0,150=1,7550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 02 -1,249 -34 972,00

aktuální množství  14 168,00 0,506

 31 31818 01 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA M2  15,000  16 990,00  254 850,00

Obnova původního plotu, kovové sloupky vč. PKO a kotvení, dřevěné vodorovné 

fošny, svislé latě  

vč. zřízení patek, vč. zemních prací  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 14

3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor LK

Most ev. č. 288-02 v km 0.111

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

01

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kompletní provedení

10*1,5=15,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).  

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
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- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení značek, včetně jejich zaměření.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:  

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),  

- veškeré druhy povrchových úprav,  

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

 32 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  0,240  12 500,00  3 000,00

obnovené sloupky zábradlí vpravo

2*0,25*0,4*1,2=0,2400 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 02 -0,240 -3 000,00

aktuální množství  0,00 0,000

 33 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  0,050  45 000,00  2 250,00

obnovené sloupky zábradlí vpravo

2*0,025=0,0500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 02 -0,050 -2 250,00
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aktuální množství  0,00 0,000

Svislé konstrukce  307 520,003

Vodorovné konstrukce4

 34 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  2,025  2 300,00  4 657,50

beton C8/10nX0

sokl pod rubovou drenáží  beton C8/10n 

0,3*0,5*(6.5+7)=2,0250 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 451314 01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,795  2 550,00  4 577,25
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beton C20/25n XF3

pod dlažbu chodníků v předpolích vlevo  (3*1.4+12.5*1.1)*0.1=1,7950 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,670  645,00  1 077,15

ŠP podsyp pod dlažbu chodníků v předpolích vlevo     (3*1.4+12.5*1.0)*0.1=1,6700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 37 458572 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM TĚŽ, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  4,050  680,00  2 754,00

ŠP pod těsnící folii + její kryt tl.2x150mm 

1.0*0.3*(6,5+7)=4,0500 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 38 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  40,500  2 660,00  107 730,00

Cementový mezerovitý (drenážní) beton MCB 8

mezerovitý beton za opěrou OP1      2*1.5*6.5=19,5000 [A] 

mezerovitý beton za opěrou OP2      2*1.5*7.0=21,0000 [B] 

Celkem: A+B=40,5000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

Vodorovné konstrukce  120 795,904

Komunikace5

 39 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  39,600  14,00  554,40

na ochranu izolace 0.35  kg/m2

0,5*(4,7+5,2)*8=39,6000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 40 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  42,000  295,00  12 390,00

0,5*(5+5,5)*8=42,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  39,600  665,00  26 334,00

0,5*(4,7+5,2)*8=39,6000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 02  9,000  5 985,00

aktuální množství  32 319,00 48,600

 42 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  42,000  22,00  924,00

posyp obrusu fr. 2/4 1.5kg/m2

0,5*(5+5,5)*8=42,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím

 43 576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2  39,600  52,00  2 059,20

posyp ochrany izolace fr. 4/8   2-4kg/m2

0,5*(4,7+5,2)*8=39,6000 [A]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím
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ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 02  9,000  468,00

aktuální množství  2 527,20 48,600

 44 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  16,700  1 390,00  23 213,00

včetně spárování cementovou maltou MC 25 XF4  

vč. naložení a dovozu z mezodeponie

obnovení chodníků v předpolích vlevo    3*1,4+12,5*1=16,7000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  71 927,605

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 45 62442 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, 

VÁPCEM

M2  2,000  388,00  776,00

oprava omítky budovy č.p.144   2=2,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  
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potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 46 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  38,655  1 490,00  57 595,95

včetně lešení

podhled a boky NK odhad 30% plochy -    0.3*(8.5*7+0.5*7+0.2*8.5)=19,4100 [A] 

podhled a boky konzol křídel vpravo odhad 30% plochy -      0.3*(2*1.7*3)=3,0600 [B] 

líce úložných prahů opěr odhad 30% plochy      0.3*(8+8.5)*0.5=2,4750 [C] 

rub opěr odhad 30% odhalené plochy  -      0.3*( 2.2*6.5+2*2*2+ 2.2*7.0+2*2*2)=13,7100 [D] 

Celkem: A+B+C+D=38,6550 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 02  18,000  26 820,00

aktuální množství  84 415,95 56,655

 47 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

40MM

M2  25,770  2 395,00  61 719,15

včetně lešení

podhled a boky NK odhad 20% plochy -       0.2*(8.5*7+0.5*7+0.2*8.5)=12,9400 [A] 

podhled a boky konzol křídel vpravo odhad 20% plochy -      0.2*(2*1.7*3)=2,0400 [B] 

líce úložných prahů opěr odhad 20% plochy -                     0.2*(8+8.5)*0.5=1,6500 [C] 

rub opěr odhad 20% odhalené plochy  -      0.2*( 2.2*6.5+2*2*2+ 2.2*7.0+2*2*2)=9,1400 [D] 

Celkem: A+B+C+D=25,7700 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
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položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 02  18,000  43 110,00

aktuální množství  104 829,15 43,770

 48 626132 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 

80MM

M2  3,235  4 455,00  14 411,93

podhled a boky NK odhad 5% plochy (u dilatačních spar) -     0.05*(8.5*7+0.5*7+0.2*8.5)=3,2350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 49 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  64,425  580,00  37 366,50

podhled a boky NK odhad 50% plochy -       0.5*(8.5*7+0.5*7+0.2*8.5)=32,3500 [A] 

podhled a boky konzol křídel vpravo odhad 50% plochy -      0.5*(2*1.7*3)=5,1000 [B] 

líce úložných prahů opěr odhad 50% plochy                         0.5*(8+8.5)*0.5=4,1250 [C] 

rub opěr odhad 50% odhalené plochy  -     0.5*( 2.2*6.5+2*2*2+ 2.2*7.0+2*2*2)=22,8500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=64,4250 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 02  18,000  10 440,00
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aktuální množství  47 806,50 82,425

 50 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  37,450  750,00  28 087,50

očištění odhalené výztuže + ochranný nátěr 

podhled a boky NK odhad 50% plochy -      0.5*(8.5*7+0.5*7+0.2*8.5)=32,3500 [A] 

podhled a boky konzol křídel vpravo odhad 50% plochy -     0.5*(2*1.7*3)=5,1000 [B] 

Celkem: A+B=37,4500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 51 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M  7,000  1 990,00  13 930,00

polyuretan

Svislé trhliny bocích opěr vpravo - odhad 2*3.5 m    2*3,5=7,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

vyčištění trhliny  

provedení vlastní injektáže  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 52 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  30,000  420,00  12 600,00

oprava spárování kyklopského zdiva opěr - odhad 30 m2   30=30,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu  

spárování  

odklizení suti a přebytečného materiálu  

potřebná lešení

 53 631384 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE M3  7,700  4 600,00  35 420,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 25

3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor LK

Most ev. č. 288-02 v km 0.111

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

01

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vyrovnávací vrstva C25/30 XF1 pod izolaci, vyztužená jednou vrstvou Kari sítě  

o8/100x100 - 7.9 kg/m2+15%=9.1 kg/m2, tj. celkem (8.5*8.0+2*1.2*3)

*9.1/1000=0.684 t

mostovka      8.5*8*0.1=6,8000 [A] 

konzoly křídel vpravo  2*1.5*3*0.1=0,9000 [B] 

Celkem: A+B=7,7000 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- dodání a uložení předepsané výztuže v předepsaném množství  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 54 63147 POTĚR Z MALTY ZVLÁŠTNÍ M2  9,050  805,00  7 285,25

vyrovnávací vrstva z PCC reprofilační hmoty, lokálně tam, kde tloušťka < 60 mm

odhad 10% plochy NK -    0.1*8.5*8=6,8000 [A] 

odhad 25% plochy konzol křídel vpravo -   0.25*2*1.5*3=2,2500 [B] 

Celkem: A+B=9,0500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar  
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- položení vrstvy v předepsané tloušťce  

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  349 562,286

Přidružená stavební výroba7

 55 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  52,450  250,00  13 112,50

rub  O1  vč. odhalených boků     2.2*6.5+2*2*2=22,3000 [A] 

rub  O2  vč. odhalených boků     2.2*7.0+2*2*2=23,4000 [B]   

zesílení izolace podél ložné spáry nosné konstr. AIP š.0.50 m    0.5*(6.5+7.0)=6,7500 [C] 

Celkem: A+B+C=52,4500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 56 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  78,500  620,00  48 670,00

mostovka     8.5*8=68,0000 [A] 

konzoly křídel vpravo    2*1.5*3=9,0000 [B] 

zesílení izolace nad dilat. spárami konzol křídel   2*1.5*0.5=1,5000 [C] 

Celkem: A+B+C=78,5000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
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- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 57 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  36,750  220,00  8 085,00

ochrana izolace pod římsami asfalt. pásem s hliníkovou vložkou + přesah 80 mm 

vlevo na NK     1.7*7.5=12,7500 [A] 

vpravo na NK a křídlech    1.6*15=24,0000 [B] 

Celkem: A+B=36,7500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 58 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  20,500  250,00  5 125,00

ochranný nátěr líce úložných prahů - typ S2 podle TKP, kap. 31 

opěra O1  100% plochy A   8,5*0.5=4,2500 [A] 

opěra O2  100% plochy A   8.5*0.5=4,2500 [B]  

bok a podhled NK vlevo     7,5*0,6=4,5000 [C] 

bok a podhled NK vpravo   15*0,5=7,5000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=20,5000 [E]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 59 78386 01 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2  74,900  640,00  47 936,00

Ochran.nátěr.systém, protikarbonační Sd (CO2)>50m, hydrofobní,     

uzavření trhlin do 0.3mm - typ S6. S9 TKP, kap. 31
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nátěr podhledu a boků NK 100% plochy A       8.5*7+0.5*7+0.2*8.5=64,7000 [A] 

nátěr podhledu a boků konzol křídel vpravo 100% plochy A   2*1.7*3=10,2000 [B] 

Celkem: A+B=74,9000 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 60 78386 02 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2  22,470  640,00  14 380,80

Bariér.nátěr.systém, protikarbonační  Sd (CO2)>500m, hydrofobní,     

uzavření trhlin do 0.3mm - typ S6. S9 podle TKP, kap. 31

nátěr  podhledu a boků NK a konzol křídel v místech, kde je krytí výztuže menší než 5 mm  

odhad 30% plochy     0,3*(8,5*7+0,5*7+0,2*8,5+2*1,7*3)=22,4700 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 02  18,000  11 520,00

aktuální množství  25 900,80 40,470

Přidružená stavební výroba  148 829,307

Potrubí8

 61 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  2,400  620,00  1 488,00

Výtok drenáže, Tr. HDPE DN150, min. tl. 11 mm

2*1,2=2,4000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 62 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  13,500  380,00  5 130,00

tr. HDPE 150 perforovaná, vrchol. pevnost SN8

Rubová drenáž,   6,5+7,0=13,5000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 63 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  75,000  281,00  21 075,00

chráničky DN90/75

v  levé římse v celkové délce stavebních úprav      3*25=75,0000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
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zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 02 -75,000 -21 075,00

aktuální množství  0,00 0,000

Potrubí  6 618,008

Ostatní konstrukce a práce9

 64 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  9,000  4 250,00  38 250,00

replika stáv.zábradlí, včetně PKO a kotvení

9=9,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:
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Dodatek č. 1ZBV 02 -9,000 -38 250,00

aktuální množství  0,00 0,000

 65 9112B2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 

(BEZ DODÁVKY)

M  12,000  650,00  7 800,00

Úprava délky přilehlých dílů+obnovení PKO + zpětné osazení + vč. kotvení a 

dopravy z uskladnění

7+2*2,5=12,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky  

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací  

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů  

- případnou náhradu zničených částí  

nezahrnuje kompletní novou PKO

 66 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  12,000  350,00  4 200,00

táv.zábradlí vpravo se uskladní pro zpětné použití  

vč. odvozu a uložení dle dispozic investora

1 pole+2 přilehlé díly    7+2*2.5=12,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

 67 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  6,000  700,00  4 200,00

v nerez provedení

v římsách na opěrami a ve středu rozpětí   6=6,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
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 68 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 990,00  3 980,00

vč. sloupku s PKO

2=2,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 69 917427 01 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  25,000  1 650,00  41 250,00

průřez 300/200

25=25,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 70 917427 02 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  15,000  1 590,00  23 850,00

průřez 300/150

15=15,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 71 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,027  155 000,00  4 185,00

ve vozovce podél říms       (7.5+8.5+2*1)*0.05*0.015=0,0135 [A] 

v dilatačních (řezaných) sparách    (5+5.5)*0.05*0.020=0,0105 [B] 

v dilatačních sparách levého chodníku     2*2.0*0.03*0.020=0,0024 [C] 

Celkem: A+B+C=0,0264 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 72 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  18,000  222,00  3 996,00
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předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms   7.5+8.5+2*1=18,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 73 931384 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 

DO 400MM2

M  18,000  380,00  6 840,00

v římsách podél kamenných obrubníků    7,5+8,5+2*1=18,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 74 931387 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR SILIKON TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 M  10,300  480,00  4 944,00

těsnění dilatačních spar říms   2*(0,5+2,0+0,2)+2*(0,5+1,75+0,2)=10,3000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 75 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  2,000  14 500,00  29 000,00

odvodňovač s lapačem splavenin a svislým odpadem DN150,  uzamykatelná mříž, 

vč. PKO

2=2,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  
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- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 76 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  2,000  1 600,00  3 200,00

vč. osazení do lože ze sanační malty

2=2,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 77 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  205,850  200,00  41 170,00

horní povrch NK a konzol křídel vpravo      8.5*8+2*1.5*3=77,0000 [A] 

podhled a boky NK 100% plochy -      8.5*7+0.5*7+0.2*8.5=64,7000 [B] 

líce úložných prahů opěr 100% plochy -    (8+8.5)*0.5=8,2500 [C] 

podhled a boky konzol křídel vpravo 100% plochy -    2*1.7*3=10,2000 [D] 

rub opěr 100% odhalené plochy  -    2.2*6.5+2*2*2+ 2.2*7.0+2*2*2=45,7000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=205,8500 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 02  18,000  3 600,00

aktuální množství  44 770,00 223,850

 78 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  1,500  3 350,00  5 025,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B

římsa na křídle vlevo   12,5*0,4*0,3=1,5000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 79 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  13,623  1 650,00  22 477,95

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B

beton. zábradlí vlevo    4*0,2*0,2*0,7+0,27*0,15*6,7=0,3834 [A] 

chodníky     0,3*20+0,2*15=9,0000 [B] 

spádový beton pod most. vozovkou      5,3*8*0,1=4,2400 [C] 

Celkem: A+B+C=13,6234 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 80 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  3,765  2 600,00  9 789,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B

římsy                                 0,15*16+0,075*15=3,5250 [A] 

sloupky zábradlí vpravo    2*0,25*0,4*1,2=0,2400 [B] 

Celkem: A+B=3,7650 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 81 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,365  5 000,00  1 825,00

vč. odvozu do šrotu

výplň zábradlí vlevo - tr. D 50 - 5kg/m    3*9*0.7*0.005=0,0945 [A] 

potrubí na opěře O2 - tr. D 150 - 30kg/m     8*0.03=0,2400 [B] 

konzolky pro potrubí    3*0.01=0,0300 [C] 

Celkem: A+B+C=0,3645 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 05 -0,365 -1 825,00

aktuální množství  0,00 0,000

 82 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  93,500  150,00  14 025,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014132
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8,5*(8+2*1,5)=93,5000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  233 531,959

 1 427 428,33Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  74,300  10,00  743,00

zemina

skládka 

dle pol.č.13173.02:   58,08=58,0800 [A] 

dle pol.č.13183,02 :  14,52=14,5200 [B] 

dle pol.č.12940 :        1,7=1,7000 [C] 

Celkem: A+B+C=74,3000 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,576  10,00  5,76

štěrk + asfalt

dle pol.č.11313     0,240*2,4=0,5760 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,607  500,00  7 303,50

beton, železobeton, kámen - poplatek za skládku, nebo recyklaci  

v případě zpětného použití se jedná o poplatek za recyklaci na mezideponii vč. 

předrcení a přetřídění  (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii)

dle pol.č.11353     15*0,3*0,2*2,6=2,3400 [A] 

dle pol.č.96611    0,235*2,5=0,5875 [B] 

dle pol.č.96615    3,769*2,4=9,0456 [C] 

dle pol.č.96616    1,053*2,5=2,6325 [D] 

Celkem: A+B+C+D=14,6056 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  1,045  5 000,00  5 225,00

dle pol.č.97817     52,25*0,02=1,0450 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
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Dodatek č. 2ZBV 06 -1,045 -5 225,00

aktuální množství  0,00 0,000

 5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Vyvěšení a ochrana kabelů TFnet a VO,  ochrana stáv. kanalizace DN500 pod 

mostem (odhad)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  23 052,260

Zemní práce1

 6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  0,240  650,00  156,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102

kryt chodníků vpravo    5,0*1,2*0,04=0,2400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11317 03 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  5,000  650,00  3 250,00

vč. odvozu a uložení na mezideponii, vč. rozvozných vzdáleností

kryt chodníků vlevo  10,0*5,0*0,1=5,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  15,000  120,00  1 800,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B
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10+5=15,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1,894  850,00  1 609,90

odfrézování živičného krytu  odvoz na místo určené investorem, předpoklad 

odvozu do 20km, bez poplatku za uložení na skládku (nebude účtován)

asfaltové vrstvy vozovky   5,05*2,5*0,15=1,8938 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  7,000  200,00  1 400,00

vč.likvidace vzniklého odpadu

š.15 mm podél říms 2.5+4.5=7,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 11 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  10,100  220,00  2 222,00

vč.likvidace vzniklého odpadu

š. 20 mm dilatační spára ve vozovce    2*5.05=10,1000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 12 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3  1,700  950,00  1 615,00

vč. odvozu a uložení na skládku, včetně rozvozných vzdáleností, poplatek za 

skládku v položce 014101

odstranění naplavených vrstev a předmětů ze dna propustku   2*8,5*0,1=1,7000 [A]
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Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 13173 02 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  58,080  550,00  31 944,00

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností, poplatek za skládku v 

položce 014101

80% objemu výkopu v hor tř. I 

1,65*2*(2*8+6)*0,8=58,0800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 13183 02 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  14,520  550,00  7 986,00

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností, poplatek za skládku v 

položce 014101
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20% objemu výkopu v hor. tř. II 

1,65*2*(2*8+6)*0,2=14,5200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 17120 01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  72,600  15,00  1 089,00

materiály ukládané na mezideponii a skládky

skládka 

dle pol.č.13173.02:   58,08=58,0800 [A] 

dle pol.č.13183,02 :  14,52=14,5200 [B] 

Celkem: A+B=72,6000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 7

3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor LK

Propust v km 0.076

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

01

SO 221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  53 071,901

Základy2

 16 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,105  78 000,00  8 190,00

drenážní polymerbeton podle TKP 18

v úžlabí NK+ pod kamen. obrubníky 

(0,15*0,04+0,3*0,05)*2,5*2=0,1050 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 17 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2  48,750  385,00  18 768,75

drenážní geokompozit (drenážní jádro + oboustranná geotextilie) min. tl. po stlačení 

6 mm

2,5*(8*2+3,5)=48,7500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geomatrace pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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 18 26194 01 JÁDROVÝ VRT ŽELEZOBETONOVOU NEBO ZDĚNOU KONSTRUKCÍ 

DN200

M  2,000  5 500,00  11 000,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene)   

vč. odvozu a uložení na skládku, vč. poplatku za skládku

vodorovné vrty pr. 200 mm do boku opěr pro vyústění rubové drenáže    2*1=2,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 19 285392 01 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  20,000  103,00  2 060,00

kotvy o16/200 mm - přikotvení nového stropu vlevo  

zahrnuje dodávku výztuže o16, vrtyo20 hl. 200mm + vlepení výztuže předepsaným 

tmelem

20=20,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)  

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)  

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem  

případně nutné lešení

 20 285392 02 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  110,000  103,00  11 330,00

pro kotvy o12/0.5x0.5m - přikotvení nové vyrovnávací vrstvy     

zahrnuje dodávku výztuže o12,  vrty o14 hl. 150mm + vlepení výztuže 

předepsaným tmelem

(9,5*2,5+2*1,5*1,25)*4=110,0000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)  

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)  

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem  

případně nutné lešení

 21 285392 03 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  9,000  103,00  927,00

pro kotvy o12/0.5m - přikotvení kamenných obrubníků vpravo    

zahrnuje dodávku výztuže o12,  vrty o14 hl. 70mm + vlepení výztuže předepsaným 

tmelem

2+5+2=9,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)  

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)  

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem  

případně nutné lešení

 22 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  27,500  105,00  2 887,50

ČSN 73 6244/2010, čl. 5.2 - těsnící vrstva: geomembrána, těsnící fólie z HDPE

1,25*(2*8+6)=27,5000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  55 163,252
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Svislé konstrukce3

 23 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  40,000  132,00  5 280,00

kotvy říms s PKO podle TKP 19B, odhad 10 kg/ks, vč. vlepení kotev M24 do vrtu 

o28 hl. 210mm

4 ks x 10 kg/ks   4*10=40,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 03 -40,000 -5 280,00

aktuální množství  0,00 0,000

 24 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  1,485  10 000,00  14 850,00

beton C30/37-XF4 + XD3, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, 

dilatačních a smršťovacích spár a úpravy povrchu

0,33*4,5=1,4850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 03 -1,485 -14 850,00

aktuální množství  0,00 0,000

 25 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,223  28 000,00  6 244,00

odhad 150kg/m3 

dle pol.č.317325   1,485*0,150=0,2228 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 03 -0,223 -6 244,00

aktuální množství  0,00 0,000

 26 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  0,120  12 500,00  1 500,00

obnovený sloupek zábradlí vpravo

0,25*0,4*1,2=0,1200 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 03 -0,120 -1 500,00

aktuální množství  0,00 0,000

 27 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  0,025  45 000,00  1 125,00

obnovené sloupky zábradlí vpravo

0,025=0,0250 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 03 -0,025 -1 125,00
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aktuální množství  0,00 0,000

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 28 411325 STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  0,775  8 500,00  6 587,50

pod chodníkem vlevo  1,55*2,5*0,2=0,7750 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 411365 VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T  0,078  28 000,00  2 184,00

odhad 100 kg/m3   0,775*0,1=0,0775 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
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případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 30 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  2,925  2 400,00  7 020,00

beton C8/10nX0

sokl pod rubovou drenáží  beton C8/10n 

0,3*0,5*(8*2+3,5)=2,9250 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 451314 01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,700  2 550,00  11 985,00

beton C20/25n XF3

pod dlažbu chodníku vlevo    47*0,1=4,7000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 32 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,100  645,00  2 644,50

ŠP podsyp pod dlažbu chodníku vlevo   (47-6)*0,1=4,1000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 33 458572 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM TĚŽ, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  5,940  680,00  4 039,20

ŠP pod těsnící folii + její kryt tl.2x150mm 

0,9*0,3*(8*2+6)=5,9400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 34 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  55,000  2 660,00  146 300,00

Cementový mezerovitý (drenážní) beton MCB 8

2,5*(8*2+6)=55,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

Vodorovné konstrukce  180 760,204

Komunikace5

 35 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  11,875  14,00  166,25

na ochranu izolace 0.35  kg/m2

(5,05-2*0,15)*2,5=11,8750 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení
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 36 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  12,625  295,00  3 724,38

5,05*2,5=12,6250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  11,875  665,00  7 896,88

(5,05-2*0,15)*2,5=11,8750 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 03  4,000  2 660,00

aktuální množství  10 556,88 15,875

 38 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  12,625  22,00  277,75

posyp obrusu fr. 2/4 1.5kg/m2

5,05*2,5=12,6250 [A]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím
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 39 576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2  11,875  52,00  617,50

posyp ochrany izolace fr. 4/8   2-4kg/m2

(5,05-2*0,15)*2,5=11,8750 [A]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 03  4,000  208,00

aktuální množství  825,50 15,875

 40 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  47,000  1 390,00  65 330,00

včetně spárování cementovou maltou MC 25 XF4  

vč. naložení a dovozu z mezodeponie

obnovení chodníků  vlevo    47=47,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  80 880,765

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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 41 624451 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT CEMENT BEZ 

VLOŽKY

M2  3,500  388,00  1 358,00

obnovení omítky obnaženého rubu cihelného zdiva   3*0,5+1*2=3,5000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 42 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  21,810  1 490,00  32 496,90

včetně lešení

podhled NK odhad 30% plochy -     0.3*2.0*(6.95+1.2)=4,8900 [A]                   

podhled konzol křídel vpravo odhad 30% plochy -    0.3*(2*1.7*1.0)=1,0200 [B] 

líc úložných prahů odhad 30% plochy -    0.3*2*8*0.5=2,4000 [C] 

rub opěr odhad 30% odhalené plochy  -    0.3*( 2*8.0*2.0+ 3.5*2.0+2*1.5*2.0)=13,5000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=21,8100 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 03  4,800  7 152,00

aktuální množství  39 648,90 26,610

 43 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

40MM

M2  14,540  2 395,00  34 823,30

včetně lešení
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podhled NK odhad 20% plochy -     0.2*2.0*(6.95+1.2)=3,2600 [A]                 

podhled konzol křídel vpravo odhad 20% plochy -   0.2*(2*1.7*1.0)=0,6800 [B] 

líc úložných prahů odhad 20% plochy -     0.2*2*8*0.5=1,6000 [C] 

rub opěr odhad 20% odhalené plochy  -    0.2*( 2*8.0*2.0+ 3.5*2.0+2*1.5*2.0)=9,0000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=14,5400 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 03  4,800  11 496,00

aktuální množství  46 319,30 19,340

 44 626132 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 

80MM

M2  0,815  4 455,00  3 630,83

podhled a boky NK odhad 5% plochy (u dilatačních spar) -     0.05*2.0*(6.95+1.2)=0,8150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 45 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  36,350  160,00  5 816,00

podhled NK odhad 50% plochy -      0.5*2.0*(6.95+1.2)=8,1500 [A]                   

podhled konzol křídel vpravo odhad 50% plochy -   0.5*(2*1.7*1.0)=1,7000 [B] 

líc úložných prahů odhad 50% plochy -    0.5*2*8*0.5=4,0000 [C] 

rub opěr odhad 50% odhalené plochy  -   0.5*( 2*8.0*2.0+ 3.5*2.0+2*1.5*2.0)=22,5000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=36,3500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 03  4,800  768,00

aktuální množství  6 584,00 41,150

 46 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  9,850  750,00  7 387,50

očištění odhalené výztuže + ochranný nátěr 

podhled NK odhad 50% plochy -                              0.5*2.0*(6.95+1.2)=8,1500 [A]             

podhled konzol křídel vpravo odhad 50% plochy -    0.5*(2*1.7*1.0)=1,7000 [B] 

Celkem: A+B=9,8500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 47 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M  7,000  1 450,00  10 150,00

polyuretan

Svislé trhliny bocích opěr vpravo - odhad 2*3.5 m    2*3,5=7,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

vyčištění trhliny  

provedení vlastní injektáže  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 48 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  20,000  390,00  7 800,00

oprava spárování kyklopského zdiva opěr - odhad 20 m2   20=20,0000 [A]



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 23

3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor LK

Propust v km 0.076

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

01

SO 221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu  

spárování  

odklizení suti a přebytečného materiálu  

potřebná lešení

 49 631384 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE M3  6,875  4 600,00  31 625,00

Vyrovnávací vrstva C25/30 XF1 pod izolaci, vyztužená jednou vrstvou Kari sítě  

o8/100x100 - 7.9 kg/m2+15%=9.1 kg/m2, tj. celkem (9.5*2.5+2*1.5*1.25)

*9.1/1000=0.250 t

(9,5*2,5+2*1,5*1,25)*0,25=6,8750 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- dodání a uložení předepsané výztuže v předepsaném množství  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 50 63147 POTĚR Z MALTY ZVLÁŠTNÍ M2  3,313  805,00  2 666,97
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vyrovnávací vrstva z PCC reprofilační hmoty, lokálně tam, kde tloušťka < 60 mm

odhad 10% plochy NK -    0.1*9.5*2.5=2,3750 [A]  

odhad 25% plochy konzol křídel vpravo -    0.25*2*1.5*1.25=0,9375 [B] 

Celkem: A+B=3,3125 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar  

- položení vrstvy v předepsané tloušťce  

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  157 170,506

Přidružená stavební výroba7

 51 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  58,500  250,00  14 625,00

odhalený rub + zesílení izolace podél ložné spáry nosné konstr. AIP š.0.50 m   (2,5+0,5)*(8*2+3,5)=58,5000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 52 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  29,000  620,00  17 980,00
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mostovka    9.5*2.5=23,7500 [A] 

konzoly křídel vpravo     2*1.5*1.25=3,7500 [B] 

zesílení izolace nad dilat. spárami      2*1.5*0.5=1,5000 [C] 

Celkem: A+B+C=29,0000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 53 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  12,625  220,00  2 777,50

ochrana izolace pod římsami asfalt. pásem s hliníkovou vložkou + přesah 80 mm 

vlevo  2*2.5=5,0000 [A] 

vpravo a na křídlech  1.525*5=7,6250 [B] 

Celkem: A+B=12,6250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 54 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  10,250  250,00  2 562,50

ochranný nátěr - typ S2 podle TKP, kap. 31 

líce úložných prahů 100% plochy    2*8.0*0.5=8,0000 [A] 

bok a podhled konzol    0.5*4.5=2,2500 [B] 

Celkem: A+B=10,2500 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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 55 78386 01 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2  19,700  640,00  12 608,00

Ochran.nátěr.systém, protikarbonační Sd (CO2)>50m, hydrofobní,     

uzavření trhlin do 0.3mm - typ S6. S9 TKP, kap. 31

podhled NK 100% plochy -     2.0*(6.95+1.2)=16,3000 [A] 

podhled konzol křídel vpravo 100% plochy -   (2*1.7*1.0)=3,4000 [B] 

Celkem: A+B=19,7000 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 56 78386 02 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2  5,910  640,00  3 782,40

Bariér.nátěr.systém, protikarbonační  Sd (CO2)>500m, hydrofobní,     

uzavření trhlin do 0.3mm - typ S6. S9 podle TKP, kap. 31

nátěr  podhledu NK a konzol křídel v místech, kde je krytí výztuže menší než 5 mm 

podhled NK odhad 30% plochy -     0.3*2.0*(6.95+1.2)=4,8900 [A]                 

podhled konzol křídel vpravo odhad 30% plochy -   0.3*(2*1.7*1.0)=1,0200 [B] 

Celkem: A+B=5,9100 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 03  4,800  3 072,00

aktuální množství  6 854,40 10,710

Přidružená stavební výroba  57 407,407

Potrubí8

 57 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  2,400  620,00  1 488,00

Výtok drenáže, Tr. HDPE DN150, min. tl. 11 mm

2*1,2=2,4000 [A]
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Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 58 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  20,500  380,00  7 790,00

tr. HDPE 150 perforovaná, vrchol. pevnost SN8

Rubová drenáž,   2*8,5+3,5=20,5000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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 59 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  50,000  281,00  14 050,00

chráničky DN90/75

v rozsahu stavebních úprav 5*10=50,0000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 03 -50,000 -14 050,00

aktuální množství  0,00 0,000

 60 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  6 888,00  6 888,00

600x600, vodotěsný, tř. zatížení B125

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

Potrubí  16 166,008

Ostatní konstrukce a práce9
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 61 9112B2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 

(BEZ DODÁVKY)

M  5,000  650,00  3 250,00

Úprava délky přilehlých dílů+obnovení PKO + zpětné osazení stávajícího zábradlí, 

vč. kotvení a dopravy z uskladnění

2*2+2*0,5=5,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky  

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací  

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů  

- případnou náhradu zničených částí  

nezahrnuje kompletní novou PKO

 62 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  5,000  350,00  1 750,00

Stáv.zábradlí vpravo se uskladní  

vč. odvozu a uložení dle dispozic investora

(2 díly dl.2 m + 2 symetrické krajní díly dl. 0.5 m)    2*2+2*0,5=5,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

 63 917427 02 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  15,000  1 590,00  23 850,00

průřez 300/150

10+5=15,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 64 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,015  155 000,00  2 325,00

ve vozovce podél říms     (2.5+4.5)*0.05*0.015=0,0053 [A] 

ve vozovce v dilatačních (řezaných) sparách   2*5.05*0.05*0.020=0,0101 [B] 

Celkem: A+B=0,0154 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 65 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  7,000  222,00  1 554,00

předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms   2.5+4.5=7,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 66 931384 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 

DO 400MM2

M  4,500  380,00  1 710,00

v římsách podél kamenných obrubníků    4,5=4,5000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 67 931387 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR SILIKON TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 M  4,700  480,00  2 256,00

těsnění dilatačních spar říms   2*(0,5+1,75+0,1)=4,7000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 68 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  96,450  200,00  19 290,00

horní povrch NK a konzol 100% plochy    2.5*8.0+2*1.5*1.25=23,7500 [A] 

podhled NK 100% plochy -    2.0*(6.95+1.2)=16,3000 [B]                   

podhled a bok konzol křídel vpravo 100% plochy -   (2*1.7*1.0)=3,4000 [C] 

líc úložných prahů 100% plochy    2*8*0,5=8,0000 [D] 

rub opěr 100% odhalené plochy    ( 2*8.0*2.0+ 3.5*2.0+2*1.5*2.0)=45,0000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=96,4500 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 03  4,800  960,00
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aktuální množství  20 250,00 101,250

 69 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  0,235  3 350,00  787,25

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B

strop pod levým chodníkem    1,2*1,4*0,14=0,2352 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 70 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,769  1 650,00  6 218,85

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B

chodníky   (0,5+0,25)*2,5=1,8750 [A] 

spádový beton pod most. vozovkou      5,05*2,5*0,15=1,8938 [B] 

Celkem: A+B=3,7688 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 71 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,053  2 600,00  2 737,80

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B
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římsy       0,11*4,5=0,4950 [A] 

sloupek zábradlí vpravo    0,25*0,4*1,2=0,1200 [B] 

monolit u poklopu      0,175*2,5=0,4375 [C] 

Celkem: A+B+C=1,0525 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 72 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,093  5 000,00  465,00

vč. odvozu do šrotu

poklop 600x600                               50/1000=0,0500 [A] 

ocelový překlad  I140, dl.2.3     14,4*2,3/1000=0,0331 [B] 

konzolky pro potrubí                  2*5/1000=0,0100 [C] 

Celkem: A+B+C=0,0931 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 73 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  52,250  150,00  7 837,50

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014132

9,5*(2,5+2*1,5)=52,2500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  74 991,409
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 698 663,67Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  114,000  10,00  1 140,00

zemina

skládka 

dle pol.č.13173.02:   91,2=91,2000 [A] 

dle pol.č.13183,02 :  22,8=22,8000 [B] 

Celkem: A+B=114,0000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  101,700  500,00  50 850,00

beton, železobeton, kámen - poplatek za skládku, nebo recyklaci  

v případě zpětného použití se jedná o poplatek za recyklaci na mezideponii vč. 

předrcení a přetřídění  (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii)

dle pol.č.96613    31,875*2,6=82,8750 [A] 

dle pol.č.96616    7,530*2,5=18,8250 [B] 

Celkem: A+B=101,7000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  0,450  5 000,00  2 250,00

dle pol.č.97817     22,5*0,02=0,4500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 07 -0,450 -2 250,00

aktuální množství  0,00 0,000

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Vyvěšení a ochrana potrubí STL, sděl. a VO kabelů, kanalizace DN300 (odhad)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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Všeobecné konstrukce a práce  66 990,000

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  5,000  35,00  175,00

odstranění stromových skupin do průměru 100 mm, zpracování štěpkováním, 

včetně likvidace štěpky, včetně případného odvozu na místo určené investorem -  

na skládku a skládkovného

5=5,0000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000  1 550,00  3 100,00

spálení větví na hromadách nebo štěpkování, odvoz kmenů na místo určené 

investorem, včetně odvozu pařezů na skládku a skládkovného

2=2,0000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2,500  850,00  2 125,00

odfrézování živičného krytu  odvoz na místo určené investorem, předpoklad 

odvozu do 20km, bez poplatku za uložení na skládku (nebude účtován)

asfaltové vrstvy vozovky na mostě      2,5*5*0,2=2,5000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  8,100  200,00  1 620,00

vč.likvidace vzniklého odpadu

š.15 mm podél říms    3,65+3,45+2*0,5=8,1000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  12,700  220,00  2 794,00

vč.likvidace vzniklého odpadu

š. 20 mm dilatační spára ve vozovce    2*6.35=12,7000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  240,000  70,00  16 800,00

30dnů (odhad)    30*8=240,0000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 11 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M  30,000  650,00  19 500,00

zřízení, vč. následného odstranění po dokončení prací

2*15=30,0000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 12 13173 02 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  91,200  550,00  50 160,00

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností, poplatek za skládku v 
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položce 014101

80% objemu výkopu v hor tř. I 

0.8*(5.5*3-3*1.7)*10=91,2000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 13183 02 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  22,800  550,00  12 540,00

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností, poplatek za skládku v 

položce 014101

20% objemu výkopu v hor. tř. II 

0,2*(5,5*3-3*1,7)*10=22,8000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17120 01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  114,000  15,00  1 710,00

materiály ukládané na mezideponii a skládky

skládka 

dle pol.č.13173.02:   91,2=91,2000 [A] 

dle pol.č.13183,02 :  22,8=22,8000 [B] 

Celkem: A+B=114,0000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
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- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  1,250  380,00  475,00

po dobu výstavby mostu , vč. dodání a dovozu vhodného materiálu, vč. 

následného odtranění

0,5*2,5=1,2500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 16 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2  18,000  38,00  684,00

2*(4+5)=18,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  18,000  20,00  360,00

dle pol.č.18510    18,0=18,0000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  54,000  5,00  270,00

3x pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a 

se složením

+1x obsaženo v založení trávníku-celkem se provádí 4x) 

dle pol.č.18241 :  18,0*3=54,0000 [A]m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 19 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  27,000  8,00  216,00

dle pol.č.18241    18,0*1,5=27,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 20 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  7,065  260,00  1 836,90

Kmen nejbližšího stromu Jírovce maďalu    3,14*0,9*2,5=7,0650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 21 18510 REKULTIVACE PLOCH UŽÍVANÝCH ZHOTOVITELEM M2  18,000  25,00  450,00

vyčištění, úklid    

2*(4+5)=18,0000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  114 815,901

Základy2

 22 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,014  78 000,00  1 092,00

drenážní polymerbeton podle TKP 18

v úžlabí NK vpravo 

(0,15*0,035)*2,6=0,0137 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 23 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2  30,000  385,00  11 550,00

drenážní geokompozit (drenážní jádro + oboustranná geotextilie) min. tl. po stlačení 

6 mm

2*1,5*10=30,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geomatrace pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 24 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  10,260  725,00  7 438,50

Polštář ŠD tl. 0.30m, Id=min. 0.85, Edef,2=min.80 Mpa, Edef,2/Edef,1=max. 3.0

3,8*0,3*9=10,2600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 25 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  8,505  3 605,00  30 660,53
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Beton C25/30 XF3, vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti ALP+2xALN, 

výplně a těsnění prac.a dilat.spar

3*0,3*7,85+0,8*0,3*(2,75+3,25)=8,5050 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 26 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,148  26 000,00  29 848,00

odhad 135 kg/m3  dle pol.č.272324    8,505*0,135=1,1482 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
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- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 27 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  50,000  35,00  1 750,00

Separační geotextilie pevnosti min. 100 kN/m

pod ŠD polštář    5*10=50,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 28 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  38,500  105,00  4 042,50

ČSN 73 6244/2010, čl. 5.2 - těsnící vrstva: geomembrána, těsnící fólie z HDPE

2*1,75*11=38,5000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  
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- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  86 381,532

Svislé konstrukce3

 29 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  80,000  132,00  10 560,00

kotvy říms s PKO podle TKP 19B, odhad 10 kg/ks, vč. vlepení kotev M24 do vrtu 

o28 hl. 210mm

8 ks x 10 kg/ks   8*10=80,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  2,876  10 000,00  28 760,00

beton C30/37-XF4 + XD3, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, 

dilatačních a smršťovacích spár a úpravy povrchu

římsa vlevo     0.735*0.24*3.65+0.25*0.5*2.25=0,9251 [A] 

římsa vpravo   (0.55*0.24+0.25*0.5 )*3.45=0,8867 [B] 

na křídlech     (0.30*0.24+0.25*0.5 )*(2.5+2.9)=1,0638 [C] 

Celkem: A+B+C=2,8756 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,431  28 000,00  12 068,00

odhad 150kg/m3 

dle pol.č.317325   2,876*0,150=0,4314 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 32 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  16,709  7 095,00  118 550,36

beton C 30/37 - XF4 ,vč. úprav dilatačních a pracovních spár
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Stěny    0.3*(1.85+1.97)*7.85=8,9961 [A] 

Křídla   0.3*(2.25+0.65)*(2.75+3.25)/2=2,6100 [B] 

Deska  2.6*0.25*7.85=5,1025 [C] 

Celkem: A+B+C=16,7086 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  2,256  28 000,00  63 168,00

odhad 135 kg/m3 betonu  dle pol.č.389325   16,709*0,135=2,2557 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  233 106,363

Vodorovné konstrukce4

 34 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  11,781  2 200,00  25 918,20

beton C8/10nX0

podkladní beton pod základy    3,6*0,15*9+1,4*0,15*(2,55+3,05)=6,0360 [A] 

sokl pod rubovou drenáží  beton    0,3*0,7*11*2=4,6200 [B] 

obetonování odhalené kanalizace   0.5*0.5*4.5=1,1250 [C] 

Celkem: A+B+C=11,7810 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,708  2 550,00  14 555,40

beton C25/30n XF3

beton. deska koryta  2*0,25*7,85=3,9250 [A] 

prahy    0,5*(0,9+0,65)*2,3=1,7825 [B] 

Celkem: A+B=5,7075 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 451314 01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,360  2 400,00  12 864,00

beton C20/25n XF3

lože beton. desky koryta    2*0,3*7,85=4,7100 [A] 

lože dlažby z LomK       2*0,1*(1,5*1+3,5*0,5)=0,6500 [B] 

Celkem: A+B=5,3600 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,650  645,00  419,25

ŠP podsyp pod dlažbu z LomK     2*0,1*(1,5*1+3,5*0,5)=0,6500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 38 45831 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3  17,600  2 120,00  37 312,00

Výplň beton C4/5 nX0 pod těsnicí vrstvou

2*0,8*11=17,6000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 458572 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM TĚŽ, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  8,580  680,00  5 834,40

ŠP pod těsnící folii + její kryt tl.2x150mm 

1,3*0,3*11*2=8,5800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 40 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  34,000  2 660,00  90 440,00
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Cementový mezerovitý (drenážní) beton MCB 8

2*1,7*10=34,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 41 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,400  1 105,00  4 862,00

těžký kamenitý zához dna

2,2*2=4,4000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,300  7 445,00  9 678,50

odláždění z lom. kamene tl. do 200 mm do bet. lože C20/25-nXF3 tl. 100 mm, včetně 

spárováníi cementovou maltou MC 25 XF4, dlažba podle ČSN 72 1860, třída jakosti I

opevnění břehů     2*1.5*1*0.2=0,6000 [A] 

podél křídel     2*3.5*0.5*0,2=0,7000 [B] 

Celkem: A+B=1,3000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  201 883,754

Komunikace5
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 43 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  16,050  14,00  224,70

na ochranu izolace 0.35  kg/m2

3*(5,5-0,15)=16,0500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 44 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  16,500  295,00  4 867,50

3*5,5=16,5000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  16,050  665,00  10 673,25

3*(5,5-0,15)=16,0500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  16,500  22,00  363,00

posyp obrusu fr. 2/4 1.5kg/m2
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3*5,5=16,5000 [A]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím

 47 576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2  16,050  52,00  834,60

posyp ochrany izolace fr. 4/8   2-4kg/m2

3*(5,5-0,15)=16,0500 [A]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  16 963,055

Přidružená stavební výroba7

 48 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  30,000  250,00  7 500,00

2*1,5*10=30,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 49 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  20,410  620,00  12 654,20
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2,6*7,85=20,4100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 50 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  4,650  220,00  1 023,00

ochrana izolace pod římsami asfalt. pásem s hliníkovou vložkou + přesah 80 mm 

3*(0,9+0,65)=4,6500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 51 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  3,000  250,00  750,00

ochranný nátěr čel NK pod římsami - typ S2 podle TKP, kap. 31   2*3*0,5=3,0000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  21 927,207

Potrubí8

 52 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  1,000  620,00  620,00
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Výtok drenáže, Tr. HDPE DN150, min. tl. 11 mm

2*0,5=1,0000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 53 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  24,000  380,00  9 120,00

tr. HDPE 150 perforovaná, vrchol. pevnost SN8

Rubová drenáž,   2*12,0=24,0000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
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- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 54 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  20,000  281,00  5 620,00

pro odhalené sděl. a VO kabely

4*2*2,5=20,0000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  15 360,008

Ostatní konstrukce a práce9

 55 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  11,250  4 250,00  47 812,50

včetně PKO a kotvení

3,2+2,5+2,55+3=11,2500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky
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 56 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  10,500  380,00  3 990,00

obrubník 100/250 z betonu C35/45 XF4, vč. spárování cem. maltou MC25 XF4,   

vč. beton. lože C20/25 nXF3

- lemování dlažby podél křídel vpravo   4,5+6,0=10,5000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 57 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1,000  390,00  390,00

obrubník 150/250 z betonu C35/45 XF4, vč. spárování cem. maltou MC25 XF4,   

vč. beton. lože C20/25 nXF3

- lemování dlažby podél vozovky vpravo    2*0,5=1,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 58 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,019  155 000,00  2 945,00

ve vozovce podél říms      (3,65+3,45+2*0,5)*0,015*0,05=0,0061 [A] 

v dilatačních (řezaných) sparách   2*6,35*0,02*0,05=0,0127 [B] 

Celkem: A+B=0,0188 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 59 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  31,875  1 500,00  47 812,50

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B

0,75*2,5*8,5*2=31,8750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 60 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  7,530  2 600,00  19 578,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B

deska NK   3*7,5*0,3=6,7500 [A] 

římsy        2*2,6*0,5*0,3=0,7800 [B] 

Celkem: A+B=7,5300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 61 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,080  3 000,00  240,00

vč. odvozu do šrotu

zánovní zábradlí vpravo (úhelníky 50/50/5)    (2*6,85+5*1,5)*3,75/1000=0,0795 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 62 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  22,500  150,00  3 375,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014132

3*7,5=22,5000 [A]
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Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  126 143,009

 883 570,79Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  688,942  10,00  6 889,42

zemina

na skládku   

dle pol.č.13273.02   687,802=687,8020 [A]   

dle pol.č.13673,02   1,14=1,1400 [B] 

Celkem: A+B=688,9420 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 01  476,397  4 763,97

aktuální množství  11 653,39 1 165,339

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  87,073  500,00  43 536,50

beton, železobeton - poplatek za skládku  

v případě zpětného použití se jedná o poplatek za recyklaci na mezideponii vč. 

předrcení a přetřídění  (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii)

dle pol.č.96715     0,75*2,4=1,8000 [A] 

dle pol.č.96716     33,549*2,5=83,8725 [B] 

dle pol.č.969258   2,0*0,70=1,4000 [C] 

Celkem: A+B+C=87,0725 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  55 189,890

Zemní práce1

 3 12573 01 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  795,294  190,00  151 105,86

natěžení a dovoz  materiálů z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností
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dle pol.č.17411.:  795,294=795,2940 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 13273 02 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  687,802  380,00  261 364,76

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností, poplatek za skládku v 

položce 014101
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Dle příll.č.3, č.6.2 

Délka*šířka*průměrná hloubka 

DN 150 :  (19,4+109,8)*1,0*1,1=142,1200 [A]  

DN 250 : (5,8+22)*1,1*1,35=41,2830 [B]  

DN 300 : (144,49+96,49+64+109,15+135,97+85+111,85)*1,2*1,45=1 299,6930 [C] 

Celkem: A+B+C=1 483,0960 [D] 

odpočet dle pol.č.13273.03   -795,294=- 795,2940 [E] 

Celkem: D+E=687,8020 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 13273 03 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  795,294  380,00  302 211,72

vč. odvozu na mezideponii, včetně rozvozných vzdáleností

dle pol.č.17411. :  795,294=795,2940 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13673.02 VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I M3  1,140  12 000,00  13 680,00

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností,  poplatek za skládku v 

položce 014101  

vč. zajištění gabionové zdi v době podkopání

podkopání gabionů    

pro přípojku :    1*0,8*0,55=0,4400 [A] 

pro stoku C :     1*1,0*0,7=0,7000 [B] 

Celkem: A+B=1,1400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 484,236  10,00  14 842,36

na skládku   

dle pol.č.13273.02   687,802=687,8020 [A] 

dle pol.č.13673,02   1,14=1,1400 [B] 

na mezideponii 

dle pol.č.13273.03    795,294=795,2940 [C] 

Celkem: A+B+C=1 484,2360 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
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- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 01  476,397  4 763,97

aktuální množství  19 606,33 1 960,633

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  795,294  110,00  87 482,34

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133 vč. zhutnění.  

 Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 

včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).  

 Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  

 Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.

Zásyp : výkop - (podsyp + obsyp) 

1483,096-(582,19+105,612)=795,2940 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
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- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 01 -476,397 -52 403,67

aktuální množství  35 078,67 318,897

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  650,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 01  476,397  309 658,05

aktuální množství  309 658,05 476,397

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  583,210  280,00  163 298,80

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006 a ČSN 736244, vč. 

hutnění  

Kompletní provedení včetně výběru, nákupu, naložení a dovozu  potřebných 

materiálů, včetně všech souvisejících prací ( úprava  ukládaného  materiálu  

vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastností).  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.

Dle příll.č.3, č.6.2 a uložení potrubí - příl. č. 4 

Délka*plocha obsypu 

DN 150 : (19,4+109,8)*0,45=58,1400 [A]  

DN 250 : (5,8+22)*0,58=16,1240 [B]  

DN 300 : (144,49+96,49+64+109,15+135,97+85+111,85)*0,68=507,9260 [C] 

Celkem: A+B+C=582,1900 [D] 

obsyp pod gabiony  0,8*0,55-(3,14*0,125*0,125)+1,0*0,7-(3,14*0,15*0,15)=1,0203 [E] 

Celkem: D+E=583,2103 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 056,120  12,00  12 673,44

kompletní provedení pláně , požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, vč. 

hutnění

Dle situace a podélného profilu 

 délka * šířka 

DN 150: (19,4+109,8)*1,0=129,2000 [A]  

DN 250: (5,8+22)*1,1=30,5800 [B]  

DN 300: (144,49+96,49+64+109,15+135,97+85+111,85)*1,2=896,3400 [C] 

Celkem: A+B+C=1 056,1200 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  1 268 677,631

Svislé konstrukce3

 11 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  0,400  4 650,00  1 860,00

zahrnuje rozebrání stávajícího kam. zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným 

materiálem, zpětné vyzdění z tohoto materiálu, včetně  
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dodávky materiálu pro výplň spar

vyústění stoky A do nábřežní zdi 1 x 1,0x1,0x0,4, m    1*1*0,4=0,4000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

 12 327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  0,400  8 000,00  3 200,00

vyústění stoky A do nábřežní zdi 1 x 1,0x1,0x0,4, m    1*1*0,4=0,4000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce  5 060,003

Vodorovné konstrukce4
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 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  105,612  650,00  68 647,80

písek, štěrkopísek, písčitá nebo hlinitopísčitá zemina

lože potrubí stok a přípojek: dle přílohy č.3, č.4 a č.6.2 

délka*šířka*tloušťka 0,1m 

DN 150: (19,4+109,8)*1,0*0,1=12,9200 [A]  

DN 250: (5,8+22)*1,1*0,1=3,0580 [B]  

DN 300: (144,49+96,49+64+109,15+135,97+85+111,85)*1,2*0,1=89,6340 [C] 

Celkem: A+B+C=105,6120 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  7,980  1 200,00  9 576,00

opevnění břehů pod výustí 

dle přílohy č.9 a č.6.3, lomový kámen 80- 160 kg 

DN 300: 1,40*0,6*(2+1,5+1+2)=5,4600 [A]  

DN 150: 1,40*0,6*3=2,5200 [B] 

Celkem: A+B=7,9800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,000  0,00  0,00

(4*1,5*0,6)*4ks

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 01  14,400  0,00
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aktuální množství  0,00 14,400

Vodorovné konstrukce  78 223,804

Potrubí8

 15 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  129,200  422,00  54 522,40

z tabulky vpustí a štěrbinových žlabů: 

19,4+109,8=129,2000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 16 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  27,800  688,00  19 126,40

z podélného profilu a tabulky vpustí a štěrbinových žlabů: 

HV1:   5,8=5,8000 [A]  

stoka B: 22,0=22,0000 [B] 

Celkem: A+B=27,8000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 17 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  768,950  935,00  718 968,25

ze situace a podélného profilu: 

144,49+22,00+96,49+64+109,15+135,97+85+111,85=768,9500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 18 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  2,000  2 780,00  5 560,00

z přílohy č.8: 

přípojka LS:  2,0=2,0000 [A]
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Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 19 891633 KLAPKY DN DO 150MM KUS  1,000  11 025,00  11 025,00

koncová klapka DN 150 mm se svislým talířem

z přílohy č.6.3:   1=1,0000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 20 891645 KLAPKY DN DO 300MM KUS  5,000  27 525,00  137 625,00

koncová klapka DN 300 mm se svislým talířem

z přílohy č.3 a č.9:   5=5,0000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 21 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  26,000  24 000,00  624 000,00

kompletní provedení dle PD vč. zemních prací a podkladních vrstev,  

šachtová dna jednolitá monolitická, včetně poklopu D400, stupadel

ze situace a podélného profilu: 

z tabulky šachet příloha č.5.2: 26=26,0000 [A] ks
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  

- předepsané podkladní konstrukce

 22 89536 a DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  1,000  8 650,00  8 650,00

betonová výust DN 150, kompletní provedení

z přílohy č.6.3  VU2 :   1=1,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 23 89536 b DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  4,000  10 600,00  42 400,00

betonová výust DN 300, kompletní provedení

z přílohy č.9:   4=4,0000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 24 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  8,000  9 800,00  78 400,00

kompletní vč. zemních prací a podkladních vrstev  

vtoková mříž 500 x 500 mm, D400, kalový koš

8=8,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

 25 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

KUS  34,000  8 900,00  302 600,00

24ks s integrovaným obrubníkem, 10 ks bez obruby  

dílce uliční vpusti pod vpusťovým dílcem

34=34,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 26 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS  12,000  8 900,00  106 800,00

9ks  s integrovaným obrubníkem, 3ks bez obruby

12=12,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce  

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
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 27 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  5,535  2 300,00  12 730,50

kompletní provedení, štěrbinová vpust VU2 

z přílohy č.4 a č.6.3: 

4,1*(0,55+0,8) m2/bm=5,5350 [A] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  129,200  30,00  3 876,00

kompletní provedení

z tabulky vpustí a štěrbinových žlabů: 

19,4+109,8=129,2000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.
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 29 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  796,750  35,00  27 886,25

kompletní provedení

ze situace a podélného profilu: 

144,49+22,00+96,49+64+109,15+135,97+85+111,85+27,8=796,7500 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 30 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  2,000  40,00  80,00

kompletní provedení

z přílohy č.8: 

přípojka LS:  2,0=2,0000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 31 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  927,950  35,00  32 478,25

prohlídka potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a 

vyhotovení  

závěrečného písemného protokolu  

1x před přejímkou

129,2+27,8+768,95+2=927,9500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  2 186 728,058

Ostatní konstrukce a práce9

 32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  14,000  420,00  5 880,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

silniční obrubník náběhový na štěrb. žlab v provedení do prostředí XF4 z betonu 

35/45 XF4,  včetně včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. 

maltou MC25 XF4

náběhový obrubník   14=14,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 33 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  151,000  2 880,00  434 880,00

vč. lože z betonu C20/25n-XF3 a spojovacích nátěrů boku žlabů  

kompletní provedení dle PD, příloha č.7

bez obruby - 31 ks s umělým spádem, 5ks bez obruby bez spádu 

atypická délka prvku: 2,95m, 3,0m, 1,06m - bez obruby 

151=151,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.  

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy 

žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

 34 935113 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM S OBRUBOU 120MM

M  636,000  3 250,00  2 067 000,00

vč. lože z betonu C20/25n-XF3 a spojovacích nátěrů boku žlabů  

kompletní provedení dle PD, příloha č.7

s integrovaným obrubníkem - 150ks s umělým spádem, 2ks bez spádu 

atypická délka prvku: 2,05m, 2,0m, 1,99m, 2,95m. 2,0m - s integrovaným obrubníkem 

náběhový díl 0-12 cm - 17 ks 

636=636,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.  

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy 
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žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

 35 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS  1,000  1 540,00  1 540,00

kompletní, včetně výztuže, stupadel, vtokové uzamykatelné mříže z kompozitních 

prvků  

dle přílohy č.8

1=1,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 36 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  0,750  1 500,00  1 125,00

včetně odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B

vtokový objekt:   0,25*1+4*0,5*0,25=0,7500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 37 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  33,549  2 600,00  87 227,40

včetně odvozu a uložení na skládku,  poplatek za skládku v položce 014102.B    

vč. zaslepení současné přípojky

současné liniové mikroštěrbinové žlaby do profilu M (0,21/0,26m) 

vpravo km 0,14580-0,5683 : 422,5=422,5000 [A] 

vlevo km 0,14670-0,16570 :  19=19,0000 [B] 

vlevo km 0,87680-0,98210 :  151,5=151,5000 [C] 

Celkem: (A+B+C)*0,215*0,26=33,1487 [D] 

vyústění stoky A do nábřežní zdi 1 x 1,0x1,0x0,4, m    1*1*0,4=0,4000 [E] 

Celkem: D+E=33,5487 [F]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 22

3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor LK

Úprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

01

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M  2,000  700,00  1 400,00

včetně odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B

přípojka vtokového objektu   2=2,0000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  2 599 052,409

 6 192 931,77Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 270 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:
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Kč 56 700,00DPH:
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Zhotovitel:
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Rozpočet:

Silnice II/288 Železný Brod

SO 000.2

Objekt: 02

Stavba: JÚ 16075

SOUPIS PRACÍ
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Rozpočet:

JÚ 16075
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SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,0000 [A] 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  100 000,00  100 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,0000 [A] 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  40 000,00  40 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
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1=1,0000 [A] 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  40 000,00  40 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,0000 [A] 

položka zahrnuje:                                                                                                                            

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                            

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 5 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  40 000,00  40 000,00

Náklady na umístění stavby:                                                       

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.  

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 
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a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,0000 [A] 

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  270 000,000

 270 000,00Celkem:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba: JÚ 16075

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor Město Železný Brod

Chodník ke koupališti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

02

SO 130

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  46,900  10,00  469,00

zemina

dle pol.č.11130     289,0*0,1=28,9000 [A] 

dle pol.č.13273.02  18=18,0000 [B] 

Celkem: A+B=46,9000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  34,224  10,00  342,24

štěrk + asfalt

dle pol.č.11313    10,67*2,2=23,4740 [A] 

dle pol č.11332    5,375*2,0=10,7500 [B] 

Celkem: A+B=34,2240 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,008  500,00  504,00

beton, železobeton, kámen - poplatek za skládku, nebo recyklaci  

v případě zpětného použití se jedná o poplatek za recyklaci na mezideponii vč. 

předrcení a přetřídění  (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii)

dle pol.č.11318   0,42*2,4=1,0080 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 315,240

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  289,000  40,00  11 560,00

vč odvozu a uložení na skládku,  poplatek za skládku v položce 014101

zplanimetrováno ze situace 

45+82+162=289,0000 [A]



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor Město Železný Brod

Chodník ke koupališti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

02

SO 130

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  10,670  650,00  6 935,50

vybourání asfaltových vrstev stáv. vjezdů do prům. hloubky 80 mm a před 

koupalištěm v hloubce 130 mm,  

včetně odvozu a uložení na skládku ,  poplatek za skládku v položce 014102

vjezd - zplanimetrováno x tl. 80 mm   13*0,08=1,0400 [A] 

před koupalištěm v tl 30 mm po odfrézování   321*0,03=9,6300 [B] 

Celkem: A+B=10,6700 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,420  650,00  273,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B

na ZÚ u bytové jednotky    7*0,06=0,4200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5,375  100,00  537,50

vybourání nestmelených vrstev stáv. vjezdů předpokládané průměrné tloušťky 250 

mm,  

včetně odvozu a uložení na skládku , poplatek za skládku v položce 014102

(13+8,5)*0,25=5,3750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 8 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  6,000  120,00  720,00

vč. lože z betonu,, vč. odvozu a uložení na skládku  

kamenné obrubníky předány investorovi

dle situace  6=6,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  32,100  650,00  20 865,00

odfrézování živičného krytu , odvoz na místo určené investorem, předpoklad 

odvozu do 20km, bez poplatku za uložení na skládku (nebude účtován)

dle situace - zplanimetrováno x tl. 100 mm   321*0,1=32,1000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  6,500  220,00  1 430,00

na vjezdech na pozemky - zplanimetrováno ze situace  podél zahradního obrubníku 

km 1,154-1,160     6,5=6,5000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 11 12373 03 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  14,790  280,00  4 141,20

vč. odvozu na mezideponii, včetně rozvozných vzdáleností

dle tab kubatur   14,79=14,7900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
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- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12573 01 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  32,790  190,00  6 230,10

natěžení a dovoz  materiálů z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností

dle pol.č.17421    14,79=14,7900 [A] 

dle pol.č.17411    18,00=18,0000 [B] 

Celkem: A+B=32,7900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku  

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 13 13273 02 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  18,000  380,00  6 840,00

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností, poplatek za skládku v 

položce 014101

dl. x š. x hl. 

potrubí z čp. 287:  30*1,0*1,2=36,0000 [A]  

odpočet dle pol.č.13272.03   -18,0=-18,0000 [B] 

Celkem: A+B=18,0000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 13273 03 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  18,000  380,00  6 840,00

vč. odvozu na mezideponii, včetně rozvozných vzdáleností,

pro pol.č.17411   18=18,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
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- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 17120 01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  32,790  10,00  327,90

materiály ukládané na mezideponii a skládky

na mezideponii 

dle pol.č.12373.03       14,790=14,7900 [A] 

dle pol.č.13273.03       18,000=18,0000 [B] 

Celkem: A+B=32,7900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  81,280  280,00  22 758,40

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. vč. hutnění  

Kompletní provedení včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace, včetně všech souvisejících prací ( úprava  ukládaného  materiálu  

vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastností).  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 
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definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.

dle tab kubatur  -  násyp 95% PS   81,28=81,2800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  18,000  110,00  1 980,00

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. vč. hutnění  

Kompletní provedení včetně výběru vhodného materiálu, včetně všech 

souvisejících prací ( úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností).  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  
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Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.

potrubí z čp. 287:  30*1,0*(1,2-0,6)=18,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3  14,790  40,00  591,60

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.   

Kompletní provedení včetně výběru vhodného materiálu, včetně všech 

souvisejících prací ( úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností).  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.

dle tab kubatur - dodatečný násyp ( za obrubníkem )   

z materiálu výkopu dle pol.č.12373.03   14,79=14,7900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  49,200  280,00  13 776,00

materiál vhodný až podmínečnš vhodný nenamrzavý dle ČSN 736133  

vč. nákupu a dovozu vhodného materiálu

dle tab kubatur - dodatečný násyp ( za obrubníkem )   63,99=63,9900 [A]  

odpočet množství dle pol.č.17421.Par   -14,79=-14,7900 [B] 

Celkem: A+B=49,2000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

 20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  14,058  450,00  6 326,10

štěrkopísek

potrubí z čp. 287: 

Dl. x š x tl  - obj. potrubí 

DN 200 : 30*1,0*0,5-(30*3,14*0,1*0,1)=14,0580 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  559,240  12,00  6 710,88

kompletní provedení pláně a parapláně, požadavky a výsledné parametry dle ČSN 

736133
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plocha dle dlažeb + 10 % ( pod obrubníkem) 

chodník dle pol.č.582611 + 58261A   (443,5+4,9 )*1,1=493,2400 [A] 

vjezdy dle pol.č.582612 + 58261B   (49,5+10,5)*1,1=66,0000 [B] 

Celkem: A+B=559,2400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 22 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  140,500  26,00  3 653,00

kompletní provedení včetně následné údržby dle TKP a TZ (zalévání a první 

pokosení)

zplanimetrováno ze situace 

15+1+44+78,5+2=140,5000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 23 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  421,500  9,00  3 793,50

+1x obsaženo v založení trávníku-celkem se provádí 4x) 

dle pol.č.18243 :  140,5*3=421,5000 [A]m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 24 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  210,750  8,00  1 686,00

dle pol.č.18243 :  140,5*1,5=210,7500 [A]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce  127 975,681

Základy2

 25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  184,000  320,00  58 880,00

PE HD DN150, vč. obsypu kamenivem fr. 8/16 a lože  

vč. zemních prací,  vč. zaústění navrtávkou do kanalizace nebo šachty

km 1,121-1,305     184=184,0000 [A]
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Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 26 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  368,000  35,00  12 880,00

separační geotextilie 250 g/m2  v trativodních rýhách, vč. nutných přesahů

dle pol.č.21263  dl. x rš.    184*(0,4*5)=368,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  71 760,002

Vodorovné konstrukce4

 27 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,000  650,00  1 950,00

písek, štěrkopísek, písčitá nebo hlinitopísčitá zemina

pod potrubí DN 200  dl. x š. x tl.    30*1,0*0,1=3,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  1 950,004

Komunikace5
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 28 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  111,580  775,00  86 474,50

ŠDB 0/32 tl. min. 150 mm nebo 200 mm

v tl. 150 mm   pl. x tl. 

chodník dle pol.č.582611 + 58261A   (443,5+4,9 )*0,15=67,2600 [A] 

v tl. 200 mm   pl. x tl.  

vjezdy dle pol.č.582612 + 58261B   (49,5+10,5)*0,2=12,0000 [B] 

Celkem: A+B=79,2600 [C] 

dorovnání nad drenáží - dle tab kubatur  32,32=32,3200 [D] 

Celkem: C+D=111,5800 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  14,000  83,90  1 174,60

výškové vyrovnání na vjezdech na pozemky v prům tl. 100 mm - zplanimetrováno ze situace 

km 1,111-1,117     7,0=7,0000 [A] 

km 1,203-1,207     7,0=7,0000 [B] 

Celkem: A+B=14,0000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  8,000  295,00  2 360,00

výškové vyrovnání na vjezdech na pozemky v prům tl. 50 mm - zplanimetrováno ze situace 

km 1,154-1,160     8,0=8,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
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- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  443,500  390,00  172 965,00

dlažba z betonu min. C25/30 XF4 vč. lože tl. 30 mm

plochy zplanimetrovány ze situace 

16+2,5+49,5+85+290,5=443,5000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  49,500  440,00  21 780,00

dlažba na vjezdech z betonu min. C25/30 XF4 vč. lože tl. 40 mm

vjezdy na parcely  plochy zplanimetrovány ze situace 

km 1,111-1,117     15,5=15,5000 [A] 

km 1,154-1,160     12,0=12,0000 [B] 

km 1,203-1,207     8,5=8,5000 [C] 

km 1,298-1,304(KÚ)   13,5=13,5000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=49,5000 [E]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,900  655,00  3 209,50

barva červená, dlažba z betonu min. C25/30 XF4 vč. lože tl. 30 mm

plochy zplanimetrovány ze situace 

1,8+1,6+1,5=4,9000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  10,500  685,00  7 192,50

c místech vjezdů, barva červená, dlažba z betonu min. C25/30 XF4 vč. lože tl. 40 

mm

vjezdy na parcely  plochy zplanimetrovány ze situace 

km 1,111-1,117     2,8=2,8000 [A] 

km 1,154-1,160     3,0=3,0000 [B] 

km 1,203-1,207     2,1=2,1000 [C] 

km 1,298-1,304(KÚ)   2,6=2,6000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=10,5000 [E]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  
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- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  295 156,105

Potrubí8

 35 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  30,000  745,00  22 350,00

DN 200 mm

potrubí z čp. 287:  30=30,0000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 36 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  1,000  22 500,00  22 500,00

kompletní provedení dle PD vč. zemních prací a podkladních vrstev,  
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šachtová dna jednolitá monolitická, včetně poklopu D400, stupadel

1=1,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  

- předepsané podkladní konstrukce

 37 895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60 KUS  5,000  8 442,00  42 210,00

kontrolní šachty (KŠ) trativodu v chodníku, betonový poklop D400

kontrolní šachty (KŠ) trativodu v chodníku: 4=4,0000 [A] 

vyustění z čp. 287:   1=1,0000 [B] 

Celkem: A+B=5,0000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru  

- dodání a osazení předepsaných skruží  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  skladování,  dopravu  vnitrostaveništní i mimostaveništní  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch  

- předepsané podkladní konstrukce

 38 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  214,000  35,00  7 490,00
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1x před přejímkou

drenáž dle pol.č.21263   184=184,0000 [A] 

potrubí z čp. 287:   30=30,0000 [B] 

Celkem: A+B=214,0000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 08 -214,000 -7 490,00

aktuální množství  0,00 0,000

Potrubí  87 060,008

Ostatní konstrukce a práce9

 39 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  117,000  350,00  40 950,00

obrubník 50/250 v provedení do prostředí XF4 z betonu 35/45 XF4,  včetně včetně 

zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

zplanimetrováno ze situace 

21+5+82+9=117,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 40 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  6,500  95,00  617,50

na vjezdech na pozemky - zplanimetrováno ze situace 

km 1,154-1,160     6,5=6,5000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 41 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  6,500  114,00  741,00
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zálivka za horka, těsnící zálivka  typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár 

adhézním nátěrem a přípravy povrchu

na vjezdech na pozemky - zplanimetrováno ze situace  podél zahradního obrubníku 

km 1,154-1,160     6,5=6,5000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 42 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  8,000  10,00  80,00

výškové vyrovnání na vjezdech na pozemky v prům tl. 50 mm - zplanimetrováno ze situace 

km 1,154-1,160     8,0=8,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  42 388,509

 627 605,52Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  55,875  100,00  5 587,50

zemina

skládka 

dle pol.č.13173.02:  55,875=55,8750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  31,194  500,00  15 597,00

beton, železobeton, kámen - poplatek za skládku, nebo recyklaci  

v případě zpětného použití se jedná o poplatek za recyklaci na mezideponii vč. 

předrcení a přetřídění  (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii)

dle pol.č.96613   11,25*2,6=29,2500 [A] 

dle pol.č.96615    0,81*2,4=1,9440 [B] 

Celkem: A+B=31,1940 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Vyvěšení a ochrana potrubí STL, vodovodu a NN kabelů  (odhad)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  36 184,500

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  15,000  35,00  525,00

odstranění stromových skupin do průměru 100 mm, zpracování štěpkováním, 

včetně likvidace štěpky, včetně případného odvozu na místo určené investorem - 

předpoklad do 20 km na skládku a skládkovného

15=15,0000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  
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spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  240,000  220,00  52 800,00

30dnů (odhad)   30*8=240,0000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 6 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M  20,000  650,00  13 000,00

provizorní obtok potoka  

vč. následného odstranění

2*10,0=20,0000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  28,500  190,00  5 415,00

naložení a dovoz z mezideponie

pro pol.č.17411.Par    28,5=28,5000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3  16,875  340,00  5 737,50

vč. přetřídění a veškeré manipulace

dle pol.č.13183.03   16,875=16,8750 [A]

Technická specifikace: položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 9 13173 02 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  55,875  380,00  21 232,50

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností, poplatek za skládku v 

položce 014101

80% objemu výkopu 

(6.0*2.5-2.5*1.5)*7,5*0,8=67,5000 [A] 

odpočet dle pol.č.13173.03    -11,625=-11,6250 [B] 

Celkem: A+B=55,8750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 13173 03 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  11,625  380,00  4 417,50

vč. odvozu na mezideponii, včetně rozvozných vzdáleností

pro pol.č.17411.Par   28,5=28,5000 [A] 

odpočet dle pol.č.13183.03    -16,875=-16,8750 [B] 

Celkem: A+B=11,6250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 13183 03 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  16,875  550,00  9 281,25

vč. odvozu na mezideponii, včetně rozvozných vzdáleností

20% objemu výkopu v hor. II   ( pro pol.č.17411.Par - část) 

(6.0*2.5-2.5*1.5)*7,5*0,2=16,8750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 12 17120 01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  84,375  10,00  843,75

materiály ukládané na mezideponii a skládky

skládka 

dle pol.č.13173.02:  55,875=55,8750 [A] 

mezideponie 

dle pol.č.13173.03:     11,625=11,6250 [B] 

dle pol.č.13183,03 :     16,875=16,8750 [C] 

Celkem: B+C=28,5000 [D] 

 

Celkem: A+D=84,3750 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  28,500  110,00  3 135,00

„zemina vhodná“ nebo „zemina podmínečně vhodná“ do násypu“ podle ČSN 73 

6133, hutnění na Id=0,85, resp. D=100 % PS  

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. vč. hutnění  

Kompletní provedení včetně výběru vhodného materiálu, včetně všech 

souvisejících prací ( úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností).  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 
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definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.

1,9*(8+7)=28,5000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,000  685,00  6 165,00

štěrkodrť 0/32 s hutněním na Id=0,85, ochranný zásyp za opěrou a křídly

0,6*1*(8+7)=9,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 15 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  3,750  380,00  1 425,00

po dobu výstavby mostu , vč. dodání a dovozu vhodného materiálu, vč. 

následného odtranění

1,5*2,5=3,7500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2  22,000  30,00  660,00

dle rekultivace ploch, původní ornice - rozprostření 

2*(6+5)=22,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  22,000  5,00  110,00

dle pol.č.18234    22,0=22,0000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  66,000  9,00  594,00

3x pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a 

se složením

+1x obsaženo v založení trávníku-celkem se provádí 4x) 

dle pol.č.18241 :  22,0*3=66,0000 [A]m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 19 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  33,000  8,00  264,00

dle pol.č.18241    22,0*1,5=33,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 20 18510 REKULTIVACE PLOCH UŽÍVANÝCH ZHOTOVITELEM M2  22,000  10,00  220,00

vyčištění, úklid    22=22,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
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případně s uložením

Zemní práce  125 825,501

Základy2

 21 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,170  2 660,00  3 112,20

obetonování drenáže    0.3*0.3*(7+6)=1,1700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 22 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2  22,500  385,00  8 662,50

drenážní geokompozit (drenážní jádro + oboustranná geotextilie) min. tl. po stlačení 

6 mm

1,5*(8+7)=22,5000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geomatrace pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 23 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  10,237  6 000,00  61 422,00

Beton C25/30 XF3, vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti ALP+2xALN, 

výplně a těsnění prac.a dilat.spar

1,5*0,5*(7,3+6,35)=10,2375 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 24 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,229  28 000,00  34 412,00

odhad 120 kg/m3

dle pol.č.272324    10,238*0,120=1,2286 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 25 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  27,000  105,00  2 835,00

ČSN 73 6244/2010, čl. 5.2 - těsnící vrstva: geomembrána, těsnící fólie z HDPE

2*(6,5+7)=27,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  110 443,702

Svislé konstrukce3

 26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  2,319  10 000,00  23 190,00

beton C30/37-XF4, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a 

smršťovacích spár a úpravy povrchu

na opěrách  (0,15*0,22)*(3,06+3,26)+2*0,23*0,22*0,58=0,2673 [A] 

na křídlech  (0.25*0.5+0.5*0.31)*(4.24+3.09)=2,0524 [B] 

Celkem: A+B=2,3197 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,348  28 000,00  9 744,00

odhad 150kg/m3 

dle pol.č.317325   2,319*0,150=0,3479 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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 28 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  12,640  8 000,00  101 120,00

Beton C30/37 XF4, vč. lešení a bednění, úpravy, výplně a těsnění dilatačních a 

pracovních spár, průchodu stáv. chrániček STL+NN, vč. nátěrů zasypaných ploch 

proti zemní vlhkosti ALP+2xALN, vč. vyznačení letopočtu a zhotovitele

Opěry    (0.5*1.85+0.15*0.15+4*0.35*0.15*0.4)*(3.06+3.26)=6,5191 [A] 

Křídla    (0.5*1.67)*(4.24+3.09)=6,1206 [B] 

Celkem: A+B=12,6397 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,264  28 000,00  35 392,00

odhad 100 kg/m3 

dle pol.č.333325   12,640*0,100=1,2640 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
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případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  169 446,003

Vodorovné konstrukce4

 30 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T  0,231  280 000,00  64 680,00

Svařovaný rošt z válcovaných profilů, včetně PKO a montáže

230,56/1000=0,2306 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                
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- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré druhy 

protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

- ochranu před přepětím.

 31 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  6,782  2 400,00  16 276,80

beton C8/10nX0

podkladní beton pod základy        2,1*0,15*(7,5+6,2)=4,3155 [A] 

sokl pod rubovou drenáží  beton   0,3*0,6*(7,5+6,2)=2,4660 [B] 

Celkem: A+B=6,7815 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 451314 01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,240  2 550,00  3 162,00

beton C20/25n XF3

lože dlažby z LomK     2*3*1*0.1=0,6000 [A] 

lože žlabovek    (5+3)*0.8*0.1=0,6400 [B] 

Celkem: A+B=1,2400 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,600  650,00  390,00

ŠP podsyp pod dlažbu z LomK    2*3*1*0.1=0,6000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 34 458572 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM TĚŽ, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  6,750  680,00  4 590,00

ŠP pod těsnící folii + její kryt tl.2x150mm 

1.5*0.3*(8+7)=6,7500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 35 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  12,000  1 105,00  13 260,00

těžký kamenitý zához dna

1,6*7,5=12,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,200  6 450,00  7 740,00

odláždění z lom. kamene tl. do 200 mm do bet. lože C20/25-nXF3 tl. 100 mm, včetně 

spárováníi cementovou maltou MC 25 XF4, dlažba podle ČSN 72 1860, třída jakosti I

opevnění břehů    2*3.0*1*0.2=1,2000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  110 098,804
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Přidružená stavební výroba7

 37 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  26,475  370,00  9 795,75

vč. zesílení v dilatačních sparách 

1,5*(7,3+6,35)+1,5*1*4=26,4750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  9 795,757

Potrubí8

 38 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  0,750  745,00  558,75

Tr. HDPE DN150, min. tl. 11 mm

Výtok trativodu,   0,75=0,7500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 39 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  13,500  380,00  5 130,00

tr. HDPE 150 perforovaná, vrchol. pevnost SN8

Rubová drenáž,   7,5+6=13,5000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 40 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  15,000  281,00  4 215,00

pro odhalené potrubí STL PE/50 a kabely NN ČEZ  15=15,0000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 41 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  10,000  420,00  4 200,00

pro odhalený vodovod SčVK LT 150 (odhad)    10=10,0000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  14 103,758

Ostatní konstrukce a práce9

 42 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,000  4 250,00  42 500,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 23

3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor Město Železný Brod

Lávka pro pěší v km 1,120

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

02

SO 220

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně PKO, nátěru  a kotvení

10=10,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 43 93261 POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU M2  6,820  7 150,00  48 763,00

Nosná šířka 1,10 m, zatížení 5kN/m2 nebo osamělé břemeno 2 kN  

mezera mezi nosnými profily max.15 mm, atyp. půdorys. zkosení

2*1,1*3,1=6,8200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy  

- veškeré potřebné pomocné práce  

- veškerý pomocný a upevňovací materiál

 44 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  8,000  515,00  4 120,00

příkopová tvárnice šířky 0.6 m, beton C30/37 XF4, XD3  do betonového lože 

C20/25nXF3     

spáry utěsnit cementovou maltou M25 XF4,  vč.zemních prací, ukončení, 

spárování, úpravy výtoků

5+3=8,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 45 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  40,820  74,00  3 020,68
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Krycí plech dilatace, ocel S235,  vč. PKO a kotvení

2*2,6*0,2*0,005*7850=40,8200 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:  

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,  

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

- ochranu před přepětím.

 46 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  11,250  1 500,00  16 875,00
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Investor Město Železný Brod

Lávka pro pěší v km 1,120

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

02

SO 220

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B

zídky podél koryta   0,5*1,5*(8+7)=11,2500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 47 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,810  1 650,00  1 336,50

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B

beton. sloupky zábradlí   6*0,3*0,3*1,5=0,8100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 48 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,075  3 000,00  225,00

vč. odvozu do šrotu

zábradlí (úhelníky 50/50/5)     5*2*2*3,75/1000=0,0750 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  116 840,189
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 692 738,18Celkem:
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Měrné jednotky:
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SO 430

Objekt: 02

Stavba: JÚ 16075

SOUPIS PRACÍ
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Investor Město Železný Brod

Úprava přisvětlení přechodů pro chodce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

02

SO 430

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  14,503  100,00  1 450,30

zemina

dle pol.č.13273.02   14,503=14,5030 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  7,000  2 500,00  17 500,00

každá dílčí část samostatnou revizní zprávu  

samostanou revizní zprávu má i demontáž sloupu 27  

samostanou revizní zprávu má i přesun místního rozhlasu na sloup 26  

sloup 2 má dvě revizní zprávy (demontáž, montáž)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce  18 950,300

Zemní práce1

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  20,032  380,00  7 612,16

s ponecháním pro zpětný zásyp

dle pol.č.17411   20,032=20,0320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13273 02 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  14,503  380,00  5 511,14

včetně odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností, poplatek za skládku v 

položce 014101

délka trasy - úseky v uvedeném pořadí: 4-8 § 5-10 § 21-26 § 21-za44: 

18,77+24,17+30,47+11,35=84,7600 [A] 

1 metr rýhy: 0,35*0,85+0,05*0,05=0,3000 [B] 

počet sloupů: 7=7,0000 [C] 

základ jednoho sloupu: 0,85*0,85*1.8=1,3005 [E] 

A*B+C*E=34,5315 [F] 

 

odpočet dle pol.č.13273   -20,032=-20,0320 [G] 

 

Celkem: F+G=14,4995 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
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- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  14,503  15,00  217,55

materiály ukládané na mezideponii a skládky

na skládku 

dle pol.č.13173.02       14,503=14,5030 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  20,032  110,00  2 203,52

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. vč. hutnění  

Kompletní provedení včetně výběru vhodného materiálu, včetně všech 

souvisejících prací ( úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností).  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.

délka trasy - úseky v uvedeném pořadí: 4-8 § 5-10 § 21-26 § 21-za44: 

18,77+24,17+30,47+11,35=84,7600 [A] 

1 metr rýhy: 0,35*0,65=0,2275 [B] 

počet sloupů: 7=7,0000 [C] 

základ jednoho sloupu: 0,85*0,85*0.14=0,1012 [E] 

A*B+C*E=19,9913 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,937  450,00  3 571,65
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písek jemnozrnný frakce 0-4 mm

délka trasy - úseky v uvedeném pořadí: 4-8 § 5-10 § 21-26 § 21-za44: 

18,77+24,17+30,47+11,35=84,7600 [A] 

1 metr rýhy: 0,35*0,2+0,05*0,05=0,0725 [B] 

počet sloupů: 7=7,0000 [C] 

základ jednoho sloupu: 0,25=0,2500 [E] 

A*B+C*E=7,8951 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  19 116,021

Přidružená stavební výroba7

 8 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  12,000  270,00  3 240,00
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3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor Město Železný Brod

Úprava přisvětlení přechodů pro chodce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

02

SO 430

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

HDPE/LDPE 110/94 mm2

2*6=12,0000 [A] 

zaokrouhleno nahoru na výrobní délku 6 metrů

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 9 702332a ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM

M  85,000  180,00  15 300,00

deska PE 1000x300x4 mm červená s nápisem "veřejné osvětlení"

délka trasy - úseky v uvedeném pořadí: 4-8 § 5-10 § 21-26 § 21-za44: 

18,77+24,17+30,47+11,35=84,7600 [A] 

zaokrouhlení na celé desky: A+0,24=85,0000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 10 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  112,998  64,00  7 231,87

drát FeZn 8 mm

délka trasy - úseky v uvedeném pořadí: 4-8 § 5-10 § 21-26 § 21-za44: 

18,77+24,17+30,47+11,35=84,7600 [A] 

počet propojení sloupů: 8=8,0000 [B] 

procenta na zvlnění a prostřih: 1,05=1,0500 [C] 

svislá délka + rezerva u každého zavedení do sloupu (m): 3=3,0000 [D] 

A*C+8*D=112,9980 [E]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  
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3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor Město Železný Brod

Úprava přisvětlení přechodů pro chodce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

02

SO 430

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 11 742H12a KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  112,998  204,00  23 051,59

CYKY 4x16 mm2

délka trasy - úseky v uvedeném pořadí: 4-8 § 5-10 § 21-26 § 21-za44: 

18,77+24,17+30,47+11,35=84,7600 [A] 

počet propojení sloupů: 8=8,0000 [B] 

procenta na zvlnění a prostřih: 1,05=1,0500 [C] 

svislá délka + rezerva u každého zavedení do sloupu (m): 3=3,0000 [D] 

A*C+8*D=112,9980 [E]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 12 742K12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  19,000  350,00  6 650,00

CYKY 4x16 mm2

počet propojení: 8=8,0000 [A] 

sloup 2: 1=1,0000 [B] 

kabel do sloupu 45: 1=1,0000 [C] 

(A+B)*2+C=19,0000 [D]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  
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3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor Město Železný Brod

Úprava přisvětlení přechodů pro chodce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

02

SO 430

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 13 742K22a UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  2,000  350,00  700,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 14 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  2,000  19 950,00  39 900,00

sloup 10 m UD (dálniční)

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 15 743122a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  4,000  17 750,00  71 000,00

sloup 8 m UD (dálniční)

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  
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3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor Město Železný Brod

Úprava přisvětlení přechodů pro chodce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

02

SO 430

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 16 743122b OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  1,000  5 500,00  5 500,00

pouze montáž  

včetně skladování po dobu od demontáže

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 17 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  7,000  7 880,00  55 160,00

včetně doplnění vývodu pro místní rozhlas ve sloupu 26

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 18 743161 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO 

ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, ČIDLO APOD.)

KUS  1,000  7 500,00  7 500,00
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3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor Město Železný Brod

Úprava přisvětlení přechodů pro chodce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

02

SO 430

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně demontáže + montáže místního rozhlasu

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 19 743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  6,000  997,00  5 982,00

výložník 0,5 m  

na sloup UD (dálniční) nebo pomocný výložník v nižší výšce

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 20 743313 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M

KUS  1,000  2 506,00  2 506,00

na sloup UD (dálniční)

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor Město Železný Brod

Úprava přisvětlení přechodů pro chodce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

02

SO 430

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  1,000  13 700,00  13 700,00

Schréder Voltana 24LED 3000K

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 22 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  4,000  14 260,00  57 040,00

Schréder Ampera 112LED 4000K

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 23 743554a SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  2,000  15 900,00  31 800,00

Schréder Ampera 128LED 4000K

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor Město Železný Brod

Úprava přisvětlení přechodů pro chodce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

02

SO 430

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS  1,000  800,00  800,00

včetně zdroje světla  

včetně skladování po dobu od demontáže

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 25 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  6,000  750,00  4 500,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 26 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  6,000  750,00  4 500,00

včetně zdroje světla

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  356 061,467
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3.6.1.10

Silnice II/288 Železný Brod

Investor Město Železný Brod

Úprava přisvětlení přechodů pro chodce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16075

02

SO 430

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 394 127,78Celkem:


