
Projekt: ČOV + ČKV Jih - konzervace stavby

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Předmět: Pokyn k provedení změny č. 7

Komu :  Letiště Praha, a.s. Od :

Stavební objekt: SO 303-2 Konzervace NRN

Předmět změny:

Žádost vznesl: Letiště Praha a.s.

Odkazy na výkresy : Příloha č. 1 - Rozdílový soupis prací

Příloha č. 2 - Značení potencionálně rizikových míst

Důvod změny: 

Časové ohodnocení: 0 dní Dopad do celkových termínů: 0 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: 

Rozdílový soupis prací v příloze č.1 287 511,33 Kč

Celkem

Stanovisko TDI:

Zhotovitel: Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

287 511,33 Kč

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení 

prací.

Zkouškou vodotěsnosti objektu SO 303-2 byl zjištěn průsak ve dně nádrže v pracovních spárách po 

předchozím zhotoviteli. Objednatel z důvodu zabránění škodám na rozestavěném díle, kdy přestal čerpat 

spodní vodu, požádal zhotovitele o technický a cenový návrh utěsnění.  

Cena

Injektáže v rozsahu prokázaných a potencionálních netěsných míst.

Sanace prosakujících míst dna SO 303-2 na základě výsledku zátopové zkoušky, 

která prokázala netěsnost pracovních spár po předchozím zhotoviteli




