
 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 7/2016/504203 

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milence 
 

č.j. SPU 035020/2020 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. 7/2016/504203 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky 
Klatovy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Šafařík, KPÚ pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy 

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

Telefon: +420 725 409 946 

E-mail : m.safarik@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o. 

Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: 7s47464 

Bankovní spojení: KB Plzeň 

Číslo účtu: 21106-381/0100 

IČO: 25227751 

DIČ: CZ25227751 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:m.safarik@spucr.cz
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I. Úvodní ustanovení 
 

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 
7/2016/504203 ze dne 14. 7. 2016 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností 
smluvních stan při realizaci zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milence“. 

 

II. Předmět dodatku 

2.1. V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 6 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se tímto dodatkem upravuje změna 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Milence“. 

2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a změně termínu 
dokončení jednotlivých částí díla, a to následovně: 

Článek VI. 

Cena za provedení díla 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH 1 258 100,- Kč 

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH 565 080,- Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 116 000,- Kč 

4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 112 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 051 180,- Kč 

DPH 21% 430 748,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 481 928,- Kč 

 

V hlavním celku 3.2. Návrhové práce v části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, v dílčí části 
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se 
mění počet měrných jednotek takto: 
Vícepráce: Počet MJ (1 MJ = 1 ha) dle smlouvy (ve znění dodatků 1 - 3) 1 MJ, podle skutečného 
provedení 18 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 17 MJ (1 MJ á 9700,- Kč) 
Cena za více práce:  + 17 MJ x 9700,- Kč =  + 164 900,- Kč 

V hlavním celku 3.2. Návrhové práce v části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, v dílčí části 
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami se mění počet měrných jednotek takto: 
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Vícepráce: Počet MJ (1 MJ = 1 ha) dle smlouvy (ve znění dodatků 1 - 3) 10 MJ, podle skutečného 
provedení 42 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 32 MJ (1 MJ á 740,- Kč) 
Cena za více práce:  + 32 MJ x 740,- Kč =  + 23 680,- Kč 
 
 
Dále se mění termíny dílčích částí, a to následovně: 
 
Část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně dílčích částí 3.2.1.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3.) se 
z původního termínu 30. 1. 2019 mění na termín do 30. 9. 2020 
Část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se 
z původního termínu 30. 4. 2019 mění na termín do 31. 12. 2020 
 
 
Dílčí část      Původní termín  Nový termín 
3.2.1. Vypracování plánu společných    30. 1. 2019  30. 9. 2020 
zařízení   
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo   30. 1. 2019  30. 9. 2020 
trvalé porosty 
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné  
řezy a podrobná situace liniových staveb   30. 1. 2019  30. 9. 2020 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy  
a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ  30. 1. 2019  30. 9. 2020 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání  30. 4. 2019  31. 12. 2020 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
 

Návrh harmonogramu prací je obsažen v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku ke smlouvě.  

 

III. Odůvodnění změny 

 
3.1. Více práce vznikly v důsledku nedostatečného množství MJ v původní smlouvě a po domluvě se 

zhotovitelem a kalkulaci počtu MJ na skutečný stav odpovídající potřebám realizace PSZ v KoPÚ. Na 

základě jednání sboru zástupců vlastníků KoPÚ Milence ze dne 13. 9. 2018 byla sborem navržena 

opatření k realizaci po dokončení KoPÚ. Na tato opatření zhotovitel zpracuje dokumentaci technického 

řešení, ke které je nutné provést výškopisné zaměření prvků PSZ.  Ve smlouvě o dílo je na tuto etapu 

pouze 1 MJ. A dále vypracovat potřebné podélné profily a příčné řezy dle skutečné potřeby. Na tuto 

etapu je ve smlouvě 10 MJ.  

Dle kalkulace zhotovitele je potřeba navýšení počtu MJ následovně: o 17 MJ u etapy 3.2.1.1. 

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a o 32 MJ u 

etapy 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami. 

Z důvodu návrhu vodní nádrže v PSZ, na kterou bylo nutno vyhotovit inženýrskogeologický průzkum 
byly dne 19. 12. 2018 přerušeny práce na KoPÚ. Podpisem tohoto dodatku budou práce na KoPÚ 
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obnoveny a termíny odevzdání etap 3.2.1 (včetně 3.2.1.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3) a 3.2.2. upraveny dle výše 
uvedeného.   
 

 

IV. Závěrečné ustanovení 
 
 
4.1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato 
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatele.  
 
4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
 
4.3. Ostatní části smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 a dodatek č. 1 se tímto dodatkem nemění a zůstávají 
v platnosti. Objednatel i zhotovitel s dodatkem souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, 
z nichž každý má povahu originálu. 

 

V Klatovech dne: 05. 02. 2020 

 

 

V Plzni dne: 05. 02. 2020 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ing. Zbyněk Weber 
vedoucí Pobočky Klatovy 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Ing. Zdeněk Hrubý 
jednatel 
GEO Hrubý spol. s r.o. 

 
Příloha:  
1. Položkový výkaz činností  

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - dodatek č. 4, KoPÚ Milence

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 10 000 30 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 201 1 000 201 000 29. 7. 2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 89 1 500 133 500 29. 7. 2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech - vícepráce
ha 2 1 500 3 000 30. 11. 2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 130 1 800 234 000 30. 11. 2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 12 1 800 21 600 30. 11. 2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 2 7 000 14 000

do 4 měsíců od 

uzavření dodatku 

č. 3

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 61 1 000 61 000 30. 11. 2017

Vícepráce Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 

§ 2 zákona
100 bm 255 1 000 255 000 30. 11. 2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 11 4 000 44 000

do 5 měsíců od 

uzavření dodatku 

č. 3

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 290 400 116 000 30. 10. 2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 290 500 145 000 30. 3. 2018

1 258 100 30.3.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 201 900 180 900

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 1 20 000 20 000

3.2.1.1.

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  - vícepráce 

(dodatek č. 4)

ha 17 9 700 164 900

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 10 1 500 15 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami - vícepráce (dodatek č. 4)

100 bm 32 740 23 680

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 30 000 30 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona (dodatek č. 4)
ha 201 600 120 600

31. 12. 2020 

(dodatek č. 4)

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

565 080

3.3 Mapové dílo ha 290 400 116 000

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

116 000Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.1.2.

3.1.3

30. 04. 20173.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

30. 09. 2020 

(dodatek č. 4) 



3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 224 500 112 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 112 000

vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Zdeněk Hrubý

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

565 080 Kč

116 000 Kč3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1 258 100 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2 481 928 Kč

Ing. Zbyněk Weber

jednatel

GEO Hrubý spol. s r.o.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

 V Plzni dne 05. 02. 2020

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Klatovech dne 05. 02. 2020          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

112 000 Kč

2 051 180 Kč

430 748 Kč


