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 DODATEK č. 1.  
číslo smlouvy objednatele: 316 900 / 03 / 2019 

číslo smlouvy zhotovitele: 1903 / 2019 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP 

                         
2/ Zhotovitel:  VAK STAVBY spol. s r. o. 
   sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C , vložka 3942 
 
jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé 
 
IČO:  48169234 
DIČ:  CZ48169234 
bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
číslo účtu:  335409/0300 
telefon:   495 545 222   
fax:   455 545 222 
e-mail:  info@vakstavby.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
 Roman Kučera, Ing. Monika Halamová 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
 Ing. Monika Halamová 



 

 
 
316 900 - Kanalizace Hradec Králové, Labská kotlina I. – VII. etapa – I. část   Strana 2/3                    
 

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Kanalizace Hradec Králové, Labská kotlina I. – VII, etapa – I. část“, podané v rámci 
zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je 
rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují 
položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto 
nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 
 
 

III. CENA DÍLA  

 
1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH     15 697 734- Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH        + 336 273,- Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH        - 499 577,- Kč 
 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH       - 163 304,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH       15 534 430,- Kč 
 
 
 

IV. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
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Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové, Labská 

kotlina I. – VII. etapa – I. část“ (změnový list č. 1) 

 

 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne:………… 2020 V Hradci Králové dne: ………… 2020  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Roman Kučera, Ing. Monika 
Halamová 

 

ředitel společnosti jednatelé  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

VAK STAVBY spol. s r. o.  

   
   
 









 

 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo:  1. 
Kanalizace Hradec Králové, Labská kotlina I. – VII. etapa – I. část 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o. 
Navrhovatel:  VAK STAVBY spol. s r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 24. 1. 2020 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: -  
na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA 

DÍLA 
POPIS ZMĚNY:  
Vícepráce: 
a) Bourání monolitických šachet kolektoru pro rozvo d tepla – SO 05 – gravita ční 
stoka L9 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V celé délce trasy kanalizační stoky se v těsné blízkosti nacházel 
opuštěný betonový kolektor, kde byly dříve rozvody Tepelného hospodářství Hradec 
Králové. U kanalizačních revizních šachet D723, D725 a D840 byly na tomto kolektoru 
monolitické šachty, které bylo nutné zbourat, aby bylo možné provést obnovu kanalizační 
stoky, protože monolitické šachty na kolektoru byly vybudovány přímo na stávající 
kanalizační stoce. Vzhledem k tomu, že se teplovodní kolektor již nevyužívá, nebylo nutné 
uvádět kolektor do původního stavu. 
Tyto změny přinesou vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavby, tedy po 
provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
b) Přeložka stávajícího vodovodního řadu – SO 05 – gravita ční stoka L9 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Za revizní kanalizační šachtou D840 došlo k výškové kolizi se 
stávajícími vodovodními řady DN 200 a DN 100. Na vodovodním potrubí DN 200 bylo nutné 
provést výškovou přeložku tohoto potrubí a u vodovodního řadu DN 100 bylo změněno 
technické řešení napojení na vodovodní řad DN 200, tak aby nebylo potřeba provádět 
výškovou přeložku tohoto vodovodního řadu. 
Tyto změny přinesou vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavby, tedy po 
provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
c) Přepojení stávajících kanaliza čních p řípojek – SO 05 – gravita ční stoka L9 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na stavbě byly při provádění zemních prací mezi kanalizačními 
revizními šachtami D840 – D837 (č. p. 961 – č. p. 964) nalezeny 4 kusy stávajících 
kanalizačních přípojek, které nebyly zakresleny v GIS-u objednatele. Tyto přípojky bylo 
nutné při realizaci přepojit na budovanou kanalizační stoku. Přípojky jsou geodeticky 
zaměřené a budou zakresleny v projektové dokumentaci skutečného provedení. 
Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po 
provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
Méněpráce: 
a) Čerpání podzemní vody 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se u všech stavebních objektů nevyskytovala 
podzemní voda, proto nebylo nutné její čerpání, a z tohoto důvodu všechny položky 
spojené s touto činností nebudou fakturovány.  
Tyto změny přinesou méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení stavby, tedy po 
provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 



Počet připojených listů specifikací:                                Počet připojených výkresů:          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

Chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele: Ing. Monika Halamová VAK STAVBY spol. s r. o. 
 
Stanovisko objednatele:  Objednatel souhlasí a žádá o ocenění výše uvedených změn 

Stanovisko zhotovitele:  Zhotovitel souhlasí a ocenění změn provede 

Stanovisko projektanta:  Souhlasí 

Stanovisko provozovatele : Provozovatel souhlasí 
Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Kanalizace Hradec Králové, Labská kotlina I. – VII. etapa – I. část 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o. 
Navrhovatel:  VAK STAVBY spol. s r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 27. 1. 2020 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
Vícepráce: 
Změna a) 135 752,- Kč 
Změna b) 183 050,-Kč 
Změna c) 17 471,-Kč 
 
Méněpráce: 
Změna a) – 499 577,- Kč 
 
 
 
Vícepráce celkem: 336 273,- K č 
Méněpráce celkem: - 499 577,- K č 
 
Rozdíl celkem: - 163 304,- K č 
 
 
Změnový list č. 1 celkov ě přinese mén ěpráce ve výši – 163 304,- K č 
 
 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
-163 304,- Kč 

(stošedesátt řitisíct řista čtyři) 
 

Zpracoval: Převzal: 
 

......................................... 
Ing. Monika Halamová 

 
………………………………. 

Ing. Miroslav Melichar 
 
Datum: 27. 1. 2020 

 
Datum: 27. 1. 2020 



 

 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Kanalizace Hradec Králové, Labská kotlina I. – VII. etapa – I. část 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  VAK STAVBY spol. s r. o. 
Navrhovatel:  VAK STAVBY spol. s r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 28. 1. 2020 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem Osobně 

Vyjádření projektanta: Souhlasí 
 
Vyjádření provozovatele: Souhlasí 
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
-163 304,- Kč 
(stošedesáttřitisíctřistačtyři 
 
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
............................................. 

Roman Kučera 

 
………………………………… 

Ing. Pavel Loskot 
 
 
Datum: 28. 1. 2020 

 
 

Datum: 28. 1. 2020 


