
Dodatek č. 8 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. TfOtlna

Dodatek č. 8

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1139-2016-514205

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ")

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
ID DS:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel")

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Trutnov
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky 
Trutnov
Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
Ing. Jiří Kwiecien, Pobočka Trutnov 
Ing. Jiří Kroulík, Pobočka Trutnov,
Horská 5, 541 01 Trutnov 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
trutnov.pk@spucr.cz 
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a 
GEOŠRAFO s.r.o.
J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové 
Ing. Alešem Černým, jednatelem Geodézie 
Východní Čechy spol. s r. o.
Ing. Aleš Černý, jednatel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xkh752j
ČSOB, a.s., Hradec Králové
230615/0300
45536058
CZ45536058
xkh752j
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 1583
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tímto dodatkem č. 8 se mění smlouva o dílo č. 1139-2016-514205 a její přílohy č. 1, která je 
uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území 
Trotina ve znění jejího dodatku č. 7.



Důvodem uzavření dodatku č. 8 je navýšení rozsahu MJ, ceny a změna termínu dokončení 
vznikem zvýšení realizovaných služeb dílčí části 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice v důsledku dodatečně nutných prací.

Dodatek č. 8 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trotina

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hraníce

Z původně ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 7 a v příloze č. 1 uvedeného počtu měrných jednotek 
z množství 3 se tímto dodatkem č. 8 mění množství měrných jednotek na 5.

Z původně ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 7 a v příloze č. 1 uvedeného termínu dokončení 
30.11.2019 se tímto dodatkem č. 8 mění na termín dokončení etapy 3.1.3. na 29.2.2020.

Odůvodnění dodatku :

Dodatkem č. 7 SOD byla řešena potřeba změny katastrální hranice mezi katastrálními hranicemi 
mezi katastrálním územím Trotina a Zábřezí. Na základě návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků 
bylo nutné provést změnu katastrální hranice v délce 210 m, což představuje 3 MJ. Změna katastrální 
hranice mezi katastrálními územími Trotina a Zábřezí byla schválena Zastupitelstvy obcí Trotina i 
Zábřezí-Řečice. Podklady pro tuto změnu průběhu katastrální hranice zhotovitel vypracoval a 
práce byly vyfakturovány a zaplaceny.

Na základě dopracování návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků byla následně zjištěna 
nutnost další změny, a to mezi katastrálními územími Trotina a Rohoznice u Hořic. Důvodem změny 
části katastrální hranice, která tvoří také hranici obecní a okresní a je zájmem dotčených obcí, je 
skutečnost, že stávající průběh tvoří spůiná hranice ostatních komunikací o délce 130 metrů (2 MJ), a 
to p.č. 319 v katastrálním území Trotina a p.č. 1213 v katastrálním území Rohoznice u Hořic. Nový 
průběh katastrální hranice je navržen tak, aby parcela komunikace v celé své šířce je nejprve součástí 
KN p.č. 644 (k.ú. Trotina) a následně v celé své šířce je součástí KN p.č. 2337 v k. ú. Rohoznice u Hořic.

Z původně ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 7 a v příloze č. 1 uvedeného termínu dokončení 
30.11.2019 se tímto dodatkem č. 8 mění termín dokončení etapy 3.1.3. na 29.2.2020 z důvodu 
dopracování a následného schválení změny katastrální hranice zastupitelstvy obcí.

Navýšení prací oproti původní smlouvě o dílo se dotkne tohoto fakturačního celku:

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice (navýšení z původní 3 MJ na 5 
MJ).
Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných 
zakázek dohodly na této změně :

Navýšení rozsahu a ceny vznikem zvýšení realizovaných služeb :

Fakturační celek 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Počet MJ ze 
smlouvy

Počet MJ
požadovaný po 
změně

Cena MJ (Kč 
bez DPH)

Cena ze
smiouvy (Kč 
bez DPH)

Předpokládaná 
skutečná cena 
(Kč bez DPH)

Rozdíl (Kč bez 
DPH)

3 5 10000 30000 50000 20000
Předpokládaná nepodstatná změna veřejné zakázky vznikem navýšení 
rozsahu služeb v Kč bez DPH 20000

Článek 1 - Cena za provedení díla

strana 2



Původní cena díla:

Dodatek č. 8 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trotina

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez 
DPH

417 800,- Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez 
DPH

209 000,- Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 39 200,- Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 19 200,-Kč

Celková cena díla bez DPH 685 200,- Kč

DPH 21% 143 892,-Kč

Celková cena díla včetně DPH 829 092,- Kč

Cena díla dle dodatku č. 7:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 462 050,- Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 212 000,-Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 39 900,- Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 19 200,-Kč

Celková cena díla bez DPH 733 150,- Kč

DPH 21% 153 962 Kč

Celková cena díla včetně DPH 887 112 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 8:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 482 050,- Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 212 000,- Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 39 900,- Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 19 200,-Kč

Celková cena díla bez DPH 753 150,-Kč

DPH 21% 158 162 Kč

Celková cena díla včetně DPH 911 312 Kč
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Dodatek č. 8 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trotina

Závěrečná ustanovení

Současně s dodatkem č. 8 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205 je změna objemu a změna termínu 
plnění etapy 3.1.3. uvedené v příloze č. 1 této smlouvy o dílo.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 8 ke smlouvé o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 8 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnéní v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nékterých 
smluv, uveřejňování téchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

V Trutnové dne 27.1.2020 V Hradci Králové dne 30.1.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina 
Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Aleš Černý 
Jednatel
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Příloha:

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1139-2016-514205 po úpravě termínů dle dodatku č. 8
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Položkový výkaz činnosti - Pnioha č. 1 k Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - KoPÚ Trotina

Híavni ceíek/díičí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč
Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Pňpravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole bod 3 1 000 3 000

31.10.2017
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

3.1.2.

Podrobné měřeni polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 110 950 104 500

15.10.2018
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 5 950 4 750

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 120 2 000 240 000 15.10.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 0

Vyhotoveni podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 100 bm 5 10 000 50 000 29.2.2020

3.1.4. Rozbor současného stavu ha 114 300 34 200 15.10.2018”

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 114 400 45 600 15.10.2018 ”

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 482 050 15.10.2018”

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 114 700 79 800

31.8.2018

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty ha 114 200 22 800

3.2.I.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 24 1 000 24 000

3.2.I.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 7 1 000 7 000

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 114 600 68 400 30.6.2019

3.2.3. Předloženi aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) 5 000 10 000 do 1 měsíce od 
vvzw zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 212 000

3.3 Mapové díío ha 114 350 39 900
do 3 měsíců 

nabytí PM
1.rozhodnuti

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 39 900

3.4. Vytyčení pozemků die zapsané DKM 100 bm 16 1200 19 200

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 19 200

1) terminy se týkají plnění dodatečných prací dle 
dodatktu SOD č. 3 nad rámec prací již provedených a 
předaných



Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 482 050 Kč 15.10.2018'’’

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 212 000 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 39 900 KČ

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 19 200 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 753 150 KČ

DPH 21% v Kč 158 162 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 911 312 Kč

v Trutnově dne 27.1.2020 V Hradci Králové dne 30.1.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina 
vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Aleš Černý Jednatel Geodézie Východní Čechy spol.s.r.o.


