

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Fotovoltaická elektrárna – Komenského nám. 1619, Říčany
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00418/2019/OIÚ


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	tel.:
	

	Email:
	stepanka.tajovska@ricany.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	AMW CZECH s r.o.

	sídlem:
	Hradišťská 407, 533 52 Pardubice

	zastoupený:
	Alešem Vančurou

	bankovní spojení
	Komerční banka

	číslo účtu:
	43-5336000277/0100

	IČO:
	287 73 918

	DIČ:
	CZ28773918

	Identifikátor datové schránky
	X6ki83h

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Aleš Vančura

	tel.:
	

	email
	ales@amvczech.cz

	dále „Zhotovitel“
	

	
	


 

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“) 


Uvedené smluvní strany uzavřely dne 28.8.2019 smlouvu o dílo č. SOD/00418/2019/OIÚ „Fotovoltaická elektrárna – Komenského nám. 1619, Říčany “ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č.  20-02-012. ze dne  16.1.2020 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD/00418/2019/OIÚ (dále jen „dodatek“): 

Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je záměna druhu instalovaných fotovoltaických panelů a měničů na akci „Fotovoltaická elektrárna – Komenského nám. 1619, Říčany 
“.
1.2. Realizace stavby je součástí dotačního projektu – FVE MěÚ Říčany, s číslem: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006853, který je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí 

Článek 2. Předmět plnění 

2.1.	Smluvní strany konstatují, že změnovým listem a změnovým oznámením ze dne 28. 11. 2019 došlo ke změně výrobce instalovaných fotovoltaických panelů a měničů z důvodu nedostupnosti původně navržených panelů a měničů. Nově instalované panely a měniče mají stejné technické parametry a jsou v souladu s projektovou dokumentací. Změna byla oznámena Státnímu fondu životního prostředí ČR, administrátorovi výše uvedeného dotačního projektu. Změnový list a změnové oznámení jsou přílohou tohoto dodatku. 

Článek 3.  Termíny realizace
3.1.	Doba provádění díla se dodatkem č.1  nemění.  

Článek 4.  Cena díla
4.1. Cena díla se tímto dodatkem nemění. 
Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
5.2. Z hlediska zákona č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222, odst. 7 zákona. Jejím předmětem je záměna položek původně navržených v nabídce zhotovitele. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu, jsou kvalitativně shodné, jejich cena je stejná a o záměně je vyhotoven změnový list. 
5.3. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
5.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
5.5. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
5.6. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy: 
Příloha č.1 – změnový list stavby č. 2 + změnové oznámení


	V Říčanech
	dne [………….…]
	V Praze
	dne …………..

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	
………………………………..
	
	
………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	Aleš Vančura
	

	starosta města	
	
	AMV CZECH s.r.o.
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