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1.	Smluvní strany
objednatel
	Obchodní firma
	[bookmark: _E01B21609F76754158B97A9D82110DE1659]Teplárna Písek, a.s.

	se sídlem
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16513][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16511][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16512]Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01

	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16532]zapsaný v oddílu B, vložce 640 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích

	jednající
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16541][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16542]Karel Vodička, předseda představenstva
[bookmark: _Ec431F71B4EDCA4FC2A79D1136256952FF265]Marek Anděl, člen představenstva

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:

	smluvních
	Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.

	technických
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16519][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16520][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16521]Jaroslav Vlášek, Vedoucí údržby a investic
[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16527][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16528][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16529]Michal Kápl, Vedoucí provozu

	IČ / DIČ
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16514][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16533]608 26 801 / CZ60826801

	Bankovní spojení: 
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16535][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16536]ČSOB a.s. pobočka Písek, č. ú.109674455/0300


a
zhotovitel
	Obchodní firma
	SYSTHERM  s.r.o.

	se sídlem
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

	zapsaný v obchodním rejstříku 	vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 7209

	jednající
	Jan Kazda, jednatel

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:

	smluvních
	Jan Kazda, jednatel

	technických
	Tomáš Slavík, Senior Manager
Jakub Kazda, Výrobní ředitel

	adresa obchodního styku: 
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

	IČ / DIČ
	64 83 04 54/ CZ64830454

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s., č.ú. 171947450/0300



Uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Plynový kotel HVS Dukla“ ev. č. Objednatele 25-2019, ev. č. Zhotovitele 19-9710-000800, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak je dále uvedeno. 


I. V Článku B. – 10. Termíny provedení díla v SoD ev. č. Objednatele 25-2019 a ev. č. Zhotovitele 19-9710-000800 se ruší původní text:
10.	Termíny provedení díla
10.1	zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:
	(a)	Aktualizace Časového a prováděcího plánu realizace díla v souladu s odstavcem 22.6smlouvy
	Do patnácti (15) dnů od obdržení souhlasu OBJEDNATELE v souladu s odst. 47.1.1SMLOUVY.

	(b)	Předání Administrativního řádu odsouhlaseného objednatelem
	V termínu dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy).

	(c)	Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu) díla
	V termínech dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy).

	(d)	Předání ostatní dokumentace díla přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy)
	V termínech dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy).

	(e)	Předání STAVENIŠTĚ
	Od 08. 07. 2019 za podmínky zachování provozu HVS Dukla.

	(f)	Školení personálu objednatele pro provoz a údržbu 
	V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy), nejpozději čtrnáct (14) dnů před zahájením uvádění do provozu díla.

	(g)	ukončení montáže
	V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy).

	(h)	Zahájení komplexního vyzkoušení
	V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy), nejpozději do 01. 11. 2019.

	(i)	Ukončení komplexního vyzkoušení
	V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy) nejpozději do 15. 11. 2019.

	(j)	předběžné převzetí díla
	Do 18. 11. 2019 

	(k)	konečné převzetí díla
	Postupně po skončení jednotlivých ZÁRUČNÍCH LHŮT v souladu s odstavcem 39.2 smlouvy a splnění ostatních podmínek smlouvy.




a nahrazuje se novým textem:

10.	Termíny provedení díla
10.1	zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:
	(a)	Aktualizace Časového a prováděcího plánu realizace díla v souladu s odstavcem 22.6smlouvy
	Do patnácti (15) dnů od obdržení souhlasu OBJEDNATELE v souladu s odst. 47.1.1SMLOUVY.

	(b)	Předání Administrativního řádu odsouhlaseného objednatelem
	V termínu dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy).

	(c)	Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu) díla
	V termínech dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy).

	(d)	Předání ostatní dokumentace díla přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy)
	V termínech dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy).

	(e)	Předání STAVENIŠTĚ
	Od 08. 07. 2019 za podmínky zachování provozu HVS Dukla.

	(f)	Školení personálu objednatele pro provoz a údržbu 
	V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy), nejpozději čtrnáct (14) dnů před zahájením uvádění do provozu díla.

	(g)	ukončení montáže
	V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy).

	(h)	Zahájení komplexního vyzkoušení
	V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy), nejpozději do 25. 01. 2020.

	(i)	Ukončení komplexního vyzkoušení
	V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy) nejpozději do 08. 02. 2020.

	(j)	předběžné převzetí díla
	Do 11. 02. 2020 

	(k)	konečné převzetí díla
	Postupně po skončení jednotlivých ZÁRUČNÍCH LHŮT v souladu s odstavcem 39.2 smlouvy a splnění ostatních podmínek smlouvy.




10.1.1 Odůvodnění tohoto Dodatku č.1
10.1.1.1 Z důvodu prodloužení termínu procesu získání Stavebního povolení s nabytím právní moci 2. 10. 2019.

Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 1, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 1. 
Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 28. 06. 2019, která nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněna zůstávají bez změny.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.
Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

	V Písku dne 7.112019.
za objednatele:
	V Plzni dne 31.10.2019
za zhotovitele:

	


............................................................
[bookmark: _E01B21609F76754158B97A9D82110DE16541][bookmark: _E01B21609F76754158B97A9D82110DE16542][bookmark: _E31B21609F76754158B97A9D82110DE1659]Karel Vodička, 
předseda představenstva
Teplárna Písek, a.s.
	


............................................................
Jan Kazda
jednatel
SYSTHERM s.r.o.

	

............................................................
[bookmark: _E0431F71B4EDCA4FC2A79D1136256952FF265]Marek Anděl
člen představenstva
[bookmark: _E41B21609F76754158B97A9D82110DE1659]Teplárna Písek, a.s.
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