
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Uzavření smlouvy o dílo 1 den 01.07. 19 01.07. 19

2 Předání dokumentace díla vč. zapracování připomínek 46 dny 02.07. 19 03.09. 19

3 Objednání / dodávka kotle 40 dny 05.07. 19 29.08. 19

4 Předání staveniště a zahájení prací 1 den 08.07. 19 08.07. 19

5 Vyřízení stavebního povolení - protiplnění Objednatele 68 dny 01.07. 19 02.10. 19

6 Realizace díla 83 dny 02.10. 19 24.01. 20

7 Ukončení montáže 1 den 24.01. 20 24.01. 20

8 Zprovoznění celého díla vč. provedení zkoušek 12 dny 25.01. 20 08.02. 20

9 Zahájení a ukončení ověřovacího provozu díla (vč. 
zaškolení objednatele za provozu zařízení)

12 dny 25.01. 20 08.02. 20

10 Školení zaměstnanců objednatele 5 dny 07.01. 20 11.01. 20

11 Předběžné převzetí díla 1 den 11.02. 20 11.02. 20

12 Předání staveniště objednateli 1 den 11.02. 20 11.02. 20

13

14 Harmonogram bude v souladu s Termíny provedení díla
v Dodatku č.1 SoD - čl. 10
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