
DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce a zateplení střechy Podskalská 19 a zateplení střechy Na Poříčním právu 1“ č. SML/2019/00201
Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 
Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupen: 
Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy
IČO: 

00551023
bank. spojení: 
ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu:

2229001/0710

(dále jen „Objednatel“)
a

ARI atelier, s.r.o.

se sídlem: 

Nad Šárkou 28/750, 160 00 Praha 6

IČO: 


28951531

DIČ: 


CZ28951531

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85403

bankovní spojení: 
Česká spořitelna a.s.

č. účtu:


2187743339/0800

ID datové schránky:
zs3jy6q

zastoupena: 

Ing. arch. Ivanem Kunovským, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)
Uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a analogicky v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce a zateplení střechy Podskalská 19 a zateplení střechy Na Poříčním právu 1“, č. SML/2019/00201uzavřené mezi smluvními stranami dle 23. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“).
Článek 1
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak je podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
2. Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.
Článek 2
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce či služby spočívající v plnění dle odst. 2.1 Smlouvy. Potřeba těchto dodatečných prací a služeb vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat, a to zejména z důvodu vyjádření Národního památkového ústavu, který umožnil změnu stávajícího podkroví, díky které vzniknou nové kancelářské prostory.  
2. Smluvní strany se dohodly na zvýšení odměny za poskytování plnění uvedené v odst. 6.1 Smlouvy, a to o částku ve výši 297 000,- Kč  bez DPH, DPH ve výši 21% činí 62 370,- Kč. Celková odměna za poskytování plnění po zohlednění změn rozsahu předmětu díla dle tohoto Dodatku činí 1 487 000,- Kč bez DPH, tj. 1 799 270,- Kč vč. DPH.
3. Smluvní strany se současně dohodly, že termín plnění stanovený pro předání části Díla - Etapy č. 1 dle článku 5 odst. 5.1 Smlouvy na 8 měsíců od účinnosti Smlouvy se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli plnění Etapy č. 1 nejpozději do 31. 3. 2020.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tří (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis rozšiřujících projekčních prací 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Zhotovitele:


	Za Objednatele:


	V __________dne __________
	V Praze dne ___________

	______________________________

Ing. arch Ivan Kunovský
jednatel
ARI atelier, s.r.o.
	______________________________

Mgr. Ladislav Šimánek
ředitel odboru vnitřní správy

Česká republika – Ministerstvo práce

 a sociálních věcí
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