Rekonstrukce kanalizace, ul. Albertov a okolí, Praha 2	číslo akce 11S6000
Obnova vodovodních řadů, ul. Albertov a okolí, Praha 2	číslo akce 14S6100

	Dodatek č. 1	
ke Smlouvě o dílo 

č. 0193/S6000/19/RS - pro kanalizaci 
č. 0194/S6100/19/RS - pro vodovod (objednatele)
č. 4341/1/2019 – pro kanalizaci 
č. 4342/1/2019 – pro vodovod (zhotovitele)
ze dne  10.9.2019

pro akce „Rekonstrukce kanalizace, ul. Albertov a Okolí, Praha 2“ číslo investiční akce 1/1/S60/00
a
pro akce „Obnova vodovodních řadů, ul. Albertov a okolí, Praha 2“ číslo investiční akce 1/4/S61/00


Smluvní strany
Objednatel: 	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zastoupena:	na základě plné moci
IČ: 		25656112
DIČ: 		CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290 
dále i jen PVS nebo objednatel


Zhotovitel: 	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00		
zastoupena: 			
IČ: 	26760312
DIČ: 	CZ26760312
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8111
dále i jen zhotovitel

Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je rozdělení každé stavby na dvě etapy z důvodu koordinace výstavby objektů Globcentra a Biocentra v projektu Kampusu Albertov (investor Univerzita Karlova). 
Dále se mění původní název staveb a doplňují se čísla smluv pro stavby I. etapy.
Druhá etapa bude projednávána v rámci DUR a DSP a první etapa bude projednávána v rámci sloučeného řízení (UR + DSP).


Článek I.

1) V ustanovení čl. II. Předmět plnění, první odstavec se mění a zní následovně:

„Předmětem plnění je na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku a předloženého zadání:

Pro akce „Rekonstrukce kanalizace, ul. Albertov a okolí, Praha 2 – II. etapa“ číslo investiční akce 1/1/S60/00
a
 „Obnova vodovodních řadů, ul. Albertov a okolí, Praha 2 – II. etapa“ číslo investiční akce 1/4/S61/00

· zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti na vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) o umístění stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
· podání žádosti na vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) a v tomto řízení objednatele zastupovat až do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu). Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí.
· zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti na vydání stavebního povolení (k ohlášení) ve smyslu ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
· podání žádosti na vydání stavebního povolení (podání ohlášení stavby) a v tomto řízení objednatele zastupovat až do doby vydání pravomocného stavebního povolení.
· zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS).

v následujícím rozsahu: 

· kanalizace II. etapa – rekonstrukce stávající kanalizace DN250 až DN500 bude provedena v ulicích Apolinářská, Ke Karlovu a Studničkova. 
· vodovodní řad II. etapa - obnova stávajících vodovodních řadů DN150 až DN 475 bude provedena v ulicích Apolinářská a Ke Karlovu

Pro akce „Rekonstrukce kanalizace, ul. Albertov a Okolí, Praha 2 – I. etapa“ číslo investiční akce 1/1/S60/01
a
„Obnova vodovodních řadů, ul. Albertov a okolí, Praha 2 – I. etapa“ číslo investiční akce 1/4/S61/01

· zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
· podání žádosti pro vydání společného povolení. Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí.
· zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS).

v následujícím rozsahu: 

· kanalizace I. etapa – rekonstrukce stávající kanalizace DN250 až DN500 bude provedena v ulicích Albertov a Korčákova.
· vodovodní řad I. etapa - obnova stávajících vodovodních řadů DN150 až DN 475 bude provedena v ulicích Albertov, Korčákova, Votočkova, Studničkova a Hlavova“

Přehled čísel smluv a názvů staveb:



2) Do Ustanovení čl. III. Obsah a rozsah dokumentace se vkládá odstavec pro zpracování projektové dokumentace ke společnému povolení:

„Dokumentace pro vydání společného povolení bude obsahovat kromě náležitostí dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. následující údaje:

· 1x katastrální mapa se zákresem stavby 1:1000, potvrzená katastrálním úřadem
· 1x čistá katastrální mapa potvrzená katastrálním úřadem
· výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky
· v případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma ČD, bude v technické zprávě a situaci uveden název trati a traťový km
· v případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma metra, bude v situaci zakreslena hranice ochranného pásma
· v případě provádění prací hornickým způsobem budou zajištěny veškeré náležitosti požadované OBÚ Kladno ve smyslu platných předpisů a vyhlášek
· budou zohledněny podmínky dohody s OOP MHMP ohledně stávající zeleně
· členění staveb na stavební objekty  
· „Popis technické specifikace stavby“ se soupisem technických norem, technických schválení a technických specifikací
· dokumentace bude obsahovat vyznačení všech přepojovaných vodovodních/kanalizačních  přípojek včetně jejich tabelárního přehledu 
· technologický postup rušení starých vodovodních a kanalizačních řadů
· vytyčovací výkresy
· předepsat způsob manipulace na řadech a přepojování na stokách
· přesná formulace při definování materiálů, technologií atd. bez uvedení výrobce nebo obchodního názvu (pro potřeby zadaní zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb.)
· členění na stavební, provozní a technologické objekty s ohledem na budoucí zařazení investiční akce do DHM, pro potřeby zařazování majetku bude PD zpracována tak, aby bylo možné zařazení jednotlivých objektů do tzv. „jednotné klasifikace staveb“
· situace zásahů a záborů do komunikací, včetně skladby, příčné řezy, složení vrstev, zásypy a jejich hutnění, včetně požadovaných kontrol hutnění laboratoří TSK hl. m. Prahy, a.s. a dodržení Technických podmínek TSK hl. m. Prahy
· součástí dokumentace bude statické posouzení tunelových rámů a pažnic větrání, postup prací, povolenou délku zabírky při tažení druh a způsob pažení štoly, způsob likvidace jam a přípustnost rabování tunelářských rámů, pažení čelby, návrh trhacích prací
· údaje o geologických a hydrologických poměrech
· 2 x aktuální vyjádření a zákresy inženýrských sítí
· 2 x propočet nákladů
· plán kontrolních prohlídek stavby
· součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby - ZOV, jehož součástí bude harmonogram výstavby, včetně čisté lhůty výstavby. Součástí ZOV bude i návrh umístění zařízení staveniště.
· součástí projektové dokumentace bude návrh plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.
· 6 x pare projektové dokumentace
· zápisy z výrobních výborů za účasti divize rozvoje, obchodní divize PVS (úsek přípravy i úsek realizace) a příslušného provozu a technického úseku PVK (shoda zúčastněných na konečné podobě PD) s podpisy všech zúčastněných.“

3) Ustanovení čl. V. Doba plnění se mění a zní takto:

„Zhotovitel předá objednateli výsledky sjednaných prací v následujících termínech:

KAN – II. etapa (1/1/S60/00) a VOD II. etapa (1/4/S61/00)

1. PD k ÚR	 				do 30.06.2020
2. podání žádosti na vydání ÚR	 		do 3 měsíců od předání DUR
3. PD k SP	 				do 3 měsíců od ÚR v PM  
4. podání žádosti na vydání SP			do 3 měsíců od předání DSP 
5. DPS 			na základě výzvy objednatele

KAN – I. etapa (1/1/S60/01) a VOD I. etapa (1/4/S61/01)
1. PD pro vydání společného povolení 	do 15.02.2020
2. podání žádosti pro vydání společného 
povolení  	do 3 měsíců od 
předání PD pro vydání společného povolení
3. DPS 			  na základě výzvy objednatele

V termínu „Doba plnění“ u bodu 2. a 4. zhotovitel předá objednateli doklad o podání žádosti na vydání územního rozhodnutí, žádosti na vydání stavebního povolení nebo žádosti pro vydání společného povolení u příslušného odboru MHMP nebo příslušného stavebního úřadu, termínem plnění se rozumí podání žádosti na vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.“

4) Ustanovení čl. VI. Cena se mění a zní takto:

slovy: DesetmilionůsedmsetšedesáttřitisíceosmdesátKč bez DPH
z toho












V celkové ceně za dílo nejsou zahrnuty správní poplatky, které budou dodatečně vyfakturovány samostatným daňovým dokladem v té výši, v jaké budou správním orgánem určeny. Přílohou tohoto daňového dokladu bude kopie příslušného rozhodnutí správního orgánu s vyčíslenou výší správních poplatků a doklad o zaplacení správního poplatku.
V případě, že v době, kdy bude dílo prováděno nebo dokončeno bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty snížena nebo zvýšena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona o DPH.
Kalkulace ceny je v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

5) V Ustanovení čl. VII. Platební podmínky mění odstavec Plán vystavení daňových dokladů takto:

KAN – II. etapa (1/1/S60/00) a VOD II. etapa (1/4/S61/00)

1. PD k ÚR	 			do 15.07.2020
2. podání žádosti na vydání ÚR	 	po nabytí právní moci rozhodnutí
3. PD k SP	 			do 3,5 měsíce od ÚR v PM
4. podání žádosti na vydání SP		po nabytí právní moci SP
5. DPS 		do 15 dnů od předání DPS

KAN – I. etapa (1/1/S60/01) a VOD I. etapa (1/4/S61/01)
1. PD pro vydání společného povolení do 01.03.2020
2. podání žádosti pro vydání společného povolení	
					po vydání společného povolení
3.   DPS 					do 15 dnů od předání DPS

		Článek II.

1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.


Článek III.

1)	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel 2 výtisky.
2)	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3) 	Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy
č. 1 – Kalkulace ceny
č. 2 – Zápis z jednání ze dne 27.11.2019
č. 3 – Zápis z jednání ze dne 09.01.2020





	Za Objednatele,
v Praze, dne 




	




	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 
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image1.emf
číslo smlouvyčíslo stavbynový název stavbypůvodí název smlouvy

zkr.

0193/S6000/19/RS1/1/S60/00

Rekonstrukce kanalizace, 

ul. Albertov a okolí, P2 - II. 

etapa

Rekonstrukce 

kanalizace, ul. Albertov 

a okolí, P2

KAN - II. etapa

0194/S6100/19/RS1/4/S61/00

Obnova vodovodních řadů, 

ul. Albertov a okolí, P2 - II. 

etapa

Obnova vodovodních 

řadů, ul. Albertov a okolí, 

P2

VOD - II. etapa

0006/S6001/20/RS1/1/S60/01

Rekonstrukce kanalizace, 

ul. Albertov a okolí, P2 - I. 

etapa

 --KAN - I. etapa

0007/S6101/20/RS1/4/S60/01

Obnova vodovodních řadů, 

ul. Albertov a okolí, P2 - I. 

etapa

 --VOD - I. etapa


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
List1

		číslo smlouvy		číslo stavby		nový název stavby		původí název smlouvy		zkr.

		0193/S6000/19/RS		1/1/S60/00		Rekonstrukce kanalizace, ul. Albertov a okolí, P2 - II. etapa		Rekonstrukce kanalizace, ul. Albertov a okolí, P2		KAN - II. etapa

		0194/S6100/19/RS		1/4/S61/00		Obnova vodovodních řadů, ul. Albertov a okolí, P2 - II. etapa		Obnova vodovodních řadů, ul. Albertov a okolí, P2		VOD - II. etapa

		0006/S6001/20/RS		1/1/S60/01		Rekonstrukce kanalizace, ul. Albertov a okolí, P2 - I. etapa		 --		KAN - I. etapa

		0007/S6101/20/RS		1/4/S60/01		Obnova vodovodních řadů, ul. Albertov a okolí, P2 - I. etapa		 --		VOD - I. etapa






image2.emf
Celková cena za dílo se sjednává ve výši bez DPH10 548 000,00 Kč     

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
List1

		Celková cena za dílo se sjednává ve výši bez DPH		10,548,000.00 Kč		.

		K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši				.

						,






image3.emf
bez DPHDPH

1. PD k ÚR921 000,00 Kč     

2.podání žádosti na vydání ÚR415 000,00 Kč     bude připočteno

3.PD k SP1 151 000,00 Kč  zákonné výši

4.podání žádosti na vydání SP184 000,00 Kč     

5.DPS1 428 000,00 Kč  

Celkem 1/1/S60/004 099 000,00 Kč  

Rekonstrukce kanalizace, ul. Albertov a 

okolí, P2 - II. etapa, 1/1/S60/00


Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
List1

		Rekonstrukce kanalizace, ul. Albertov a okolí, P2 - II. etapa, 1/1/S60/00				bez DPH		DPH

		1.		 PD k ÚR		921,000.00 Kč

		2.		podání žádosti na vydání ÚR		415,000.00 Kč		bude připočteno

		3.		PD k SP		1,151,000.00 Kč		zákonné výši

		4.		podání žádosti na vydání SP		184,000.00 Kč

		5.		DPS		1,428,000.00 Kč

		Celkem 1/1/S60/00				4,099,000.00 Kč






































image4.emf
bez DPHDPH

1. PD k ÚR662 000,00 Kč     

2.podání žádosti na vydání ÚR298 000,00 Kč     bude připočteno

3.PD k SP828 000,00 Kč     v zákonné výši

4.podání žádosti na vydání SP132 000,00 Kč     

5.DPS1 026 000,00 Kč  

Celkem 1/4/S61/002 946 000,00 Kč  

Obnova vodovodních řadů, Ul. Albertov a 

okolí, P2 - II. etapa, 1/4/S61/00


Microsoft_Excel_Worksheet3.xlsx
List1

		Obnova vodovodních řadů, Ul. Albertov a okolí, P2 - II. etapa, 1/4/S61/00				bez DPH		DPH

		1.		 PD k ÚR		662,000.00 Kč

		2.		podání žádosti na vydání ÚR		298,000.00 Kč		bude připočteno

		3.		PD k SP		828,000.00 Kč		v zákonné výši

		4.		podání žádosti na vydání SP		132,000.00 Kč

		5.		DPS		1,026,000.00 Kč

		Celkem 1/4/S61/00				2,946,000.00 Kč
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bez DPHDPH

1.PD pro vydání společného povolení1 246 000,00 Kč  

2.

podání žádosti pro vydání společného 

povolení

201 000,00 Kč      

 bude 

připočteno v 

zákonné výši 

3.DPS558 000,00 Kč      

Celkem 1/1/S61/01

2 005 000,00 Kč - Kč               

Rekonstrukce kanalizace, ul. Albertov a Okolí, 

P2 – I. etapa“ 1/1/S60/01


Microsoft_Excel_Worksheet4.xlsx
List1

		Rekonstrukce kanalizace, ul. Albertov a Okolí, P2 – I. etapa“ 1/1/S60/01				bez DPH		DPH

		1.		PD pro vydání společného povolení		1,246,000.00 Kč

		2.		podání žádosti pro vydání společného povolení		201,000.00 Kč		bude připočteno v zákonné výši

		3.		DPS		558,000.00 Kč

		Celkem 1/1/S61/01				2,005,000.00 Kč		- 0 Kč






































image6.emf
bez DPHDPH

1.PD pro vydání společného povolení731 000,00 Kč      

2.

podání žádosti pro vydání společného 

povolení

214 000,00 Kč      

 bude 

připočteno v 

zákonné výši 

3.DPS553 000,00 Kč      

celkem 1/4/S61/01

1 498 000,00 Kč - Kč               

Obnova vodovodních řadů, P2 – I. etapa“ 

1/4/S61/01


Microsoft_Excel_Worksheet5.xlsx
List1

		Obnova vodovodních řadů, P2 – I. etapa“ 1/4/S61/01				bez DPH		DPH

		1.		PD pro vydání společného povolení		731,000.00 Kč

		2.		podání žádosti pro vydání společného povolení		214,000.00 Kč		bude připočteno v zákonné výši

		3.		DPS		553,000.00 Kč

		celkem 1/4/S61/01				1,498,000.00 Kč		- 0 Kč






































