
SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem / místem podnikání: 

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupen:

Město Horní Slavkov 

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 

00259322 

CZ00259322 

Česká spořitelna a.s. 

19-862175349/0800 

Alexandr Terek, starosta
&1m ěrmtiaiititofaB....

'D U M » ;

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem / místem podnikání: 

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

iíLi'áájčUil

Přiji » i
‘  / i / c

Pavel Radaušer
vngtřif

Tovární 200/25, 357 33 Loket

73407780 

CZ760282235 

670100-2203437850/6210 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném na živnostenském úřadě v Sokolově 

zastoupena (v případě obchodní firmy)

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

s ml o u v u  o dí lo na r e a l i z a c i  s t avby

Bezbariérové úpravy MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní
Slavkov -1 .etapa“

Článek I. 

Cena díla

1.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla:
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Horní 
V  Slavkov

číslo smlouvy u objednatele: 159-OMI/2019 dodatek 6.2

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo:

2.963.732,00 Kč bez DPH

Cena více prací dodatku č.1:

155.515,31 Kč bez DPH

Cena více prací dodatku č.2:

285.349,10 Kč bez DPH 

Cena celkem na dílo vč. dodatků:

3.404.596,41 Kč bez DPH 

714.965,25 Kč DPH (21%) 

4.119.561,66 Kčs DPH

Uzavření dodatku č.2 se předkládá z důvodu vzniklých více prací na stavbě při realizaci. Jelikož 
se jedná o reprezentativní vstup do budovy MěÚ bylo domluveno nové provedení kompletní 
úpravy povrchu svislých stěn, tzn. vyrovnání a nové natažení štuku vč. výmalby. Pod 
elektronickou úřední deskou (EÚD) bylo umístěno okénko do sklepa. Toto okénko muselo být 
zazděno, jelikož prostor před EÚD musí být pochozí. V projektu nebylo s tímto zazděním 
počítáno. Po odkrytí podlah bylo zapotřebí většího vyrovnání podlah tak, aby byl dodržen 
bezbariérový vstup do všech místností, včetně výtahu. Bylo provedena úprava elektroinstalace 
dle skutečnosti, tak aby bylo možné připojení a ovládání vzduchové clony a klimatizace z 
prostoru recepce. U vstupu do objektu, tedy nad automatickými vchodovými dveřmi byl 
vyměněn sádrokarton za silnější, tedy dvouvrstvý na doporučení TDI, jelikož obyčejný by mohl 
časem praskat při namáháni u dveří. Byla odsouhlasena změna vchodových posuvných dveří 
na teleskopické posuvné dveře. Tato změna byla z důvodu obrácení dveří v projektové 
dokumentace (vnitřní strana tedy v PD byla otočena na venkovní). Při správném otočení pak 
neměly automatické dveře prostor na otevírání, muselo by se udělat pouzdro do zdi a to by bylo 
problematické. Proto byla navržena varianta teleskopických dveří. Zůstane tak zachovaný 
široký průchod a nebude nijak zmenšen. V PD nebyla řešena úprava parapetů před 
velkoformátovými stávajícími okny. Při realizaci bylo domluveno, že na parapety bude umístěna 
stejná světlá dlažba, která je na podlaze.
Předložený dodatek je změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 
Sb.,o zadávání veřejných zakázek. Dle tohoto ustanovení se však nepovažuje tato změna za 
podstatnou. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 
změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční 
limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a za b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Předložená změna je 
změnou nepodstatnou i dle ostatních ustanovení § 222 zákona.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

2.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

2.3 Tento dodatek se sepisuje ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden 
stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

2.4 Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet více prací.
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Horm
Slavkov

číslo smlouvy u objednatele: 159-OMI/2019 dodatek č.2

Za objednatele 

Alexandr Terek, starosta

V Horním Slavkově dne

za zhotovitele 

Pavel Radaušer
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»  skryté sloupce «

k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Bezbariérové úpravy MěU Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov - 
vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 11. 2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 285 349,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
d ph  základní 285 349,10 21,00% 59 923,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 345 272,41

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Bezbariérové úpravy MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov - 
vícepráce

Místo: Datum: 8.11.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 285 349,10

HSV - Práce a dodávky HSV 152 261,71

1 - Zemní práce 1 677,16

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 836,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 86 956,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 811,56

997 - Přesun sutě 13 581,64

998 - Přesun hmot 1 397,85
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PSV - Práce a dodávky PSV 127 087,39

713 - Izolace tepelné 1 627,48

735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa 2 997,24

741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 136,87

763 - Konstrukce suché výstavby 7 055,60

766 - Konstrukce truhlářské 87 062,23

767 - Konstrukce zámečnické 2 100,99

771 - Podlahy z dlaždic 10 813,20

775 - Podlahy skládané 402,96

781 - Dokončovací práce - obklady 6 076,80

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 768,26

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 045,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00

VRN6 - Uzemni vlivy 6 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Bezbariérové úpravy MěU Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov - 
vícepráce

Místo: Datum: 8.11.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 285 349,10

D HSV Práce a dodávky HSV 152 261,71

D 1 Zem ní práce 1 677,16

101 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 2,000 96,90 193,80 CS ÚRS 2019 02

PP

w

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 
se 2hutněnim jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách 
'S k le pn í okn o" 2 2,000

102 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 4.000 370,84 1 483,36 CS ÚRS 2019 02
PP
w

<amenivo drcené hrubé frakce 16-32 
2 *2  'P řepočtené koe fic ien tem  m nožstv í 4,000

D 3 S vislé  a kom pletn í konstrukce 1 836,75

0 K 310278842
Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,195 4 566,67 890,50 CS ÚRS 2019 02

PP

w

Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi 
plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 . ve zdi tl. do 300 mm 
"S k lep n í okn o ” (0 ,6 5*1 ,2)*0 .25 a,195

0 K 346244371
Zazdivka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených - pro dopoiení klimatizace na kanalizaci

m2 1,500 630,83 946,25 CS ÚRS 2019 02

PP

w

Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na
maltu tl. 140 mm
10*0,15 1,500

D 6 Ú pravy povrchů, pod lahy a osazováni výplní 86 956,75

1 0 K R1 Písková penetrace - pod omítky m2 135,093 87,00 11 753,09
PP Písková penetrace

10 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 162,350 185,00 30 034,75 CS ÚRS 2019 02

PP
Vyrovnáni nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, 
tloušťky do 10 mm váoenocementovou stěn

0 K 612135090
Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou 
za každých dalšich 5 mm tl

m2 96,000 100,00 9 600,00 CS ÚRS 2019 02

PP

w

Vyrovnáni nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek 
kceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 
mm maltou vápennou stěn 
48*2 96,000

50 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně - pod štuk

m2 162,350 37,00 6 006,95 CS ÚRS 2019 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
akrvlát-si li koňova nanášená ručně stěn

70 K 612311131
Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 135,093 175,00 23 641,28 CS ÚRS 2019 02

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tlouštky do 3 mm svislých konstrukci 
stěn

0 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně - sokl u dveří po 
odsekání betonu

m2 1,500 210,83 316,25 CS ÚRS 2019 02

PP
Omítka vápenocementová vnitrních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 
mni štuková svislých konstrukcí stěn

0 K 613321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně - po 
ubouráni oro teleskopické dveře

m2 3,000 278,33 834,99 CS ÚRS 2019 02

PP

w

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 
mm štuková svislých konstrukci pilířů nebo sloupů 
((0 ,3+ 0 ,2)*3)*2 3,000

0 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 42,000 31,67 1 330,14 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou

0 M 55343021
proíil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s 
kulatou hlavou

m 44,100 12,17 536.70 CSÚRS 2019 02

PP
w

profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou 
42 *1 .05  'P řepočtené ko e fic ien tem  m nožstv í 44 ,100

| 0 K R1.1 Písková penetrace - pod samonivelační stěrku m2 4,600 81,00 372,60
PP Písková penetrace - pod samonivelačnl stěrku

Strana 2 7 5



90 K 632451111
Cementový samonivelačni potěr ze suchých směsi 
tioušťkv do 30 mm

m2 4,600 550,00 2 530,00 CS ÚRS 2019 02

PP Potěr cementový samonivelačni ze suchých směsi tloušťky přes 25 do 
30 mm

D 9 O statní konstrukce  a práce, bourání 46 811,56

30 K 962032231
Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 1,559 750,00 1 169,25 CS ÚRS 2019 02

PP

w

Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu přes 1 m3 
"Nadpraží" (2,7*1,65)*0,35 1,559

0 K 962032314
Bouráni pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na iakoukoli maltu m3 0,566 1 133,33 641,46 CS ÚRS 2019 02

PP

w
w
w

Bouráni zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných 
průřezu do 0,36 m2
"Pro teleskopické dveře" ((0,3*0,2)*3)*2 
"Pro výkladec" (0,5*0,25)*1,65 
Součet

0,360
0,206
0,566

0 K 965046111 Broušeni stávajících betonových podlah úběr do 3 mm - 
u výtahu m2 50,000 120,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Broušeni stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

0 K 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 
každý další 1 mm úběru m2 600,000 54,08 32 448,00 CS ÚRS 2019 02

PP

w

Broušeni stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý
další 1 mm úběru
50*12 600,000

0 K 967042713 Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné tl do 
150 mm - sokl u dveří m2 2,500 612,50 1 531,25 CS ÚRS 2019 02

PP Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm

100 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 
mm - pro dopoiení klimatizace na kanalizaci m 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 02

PP Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 150 mm a šiřkv do 150 mm

0 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 
stavebních materiálů - pro klimatizaci a VZT m 1,000 2 416,67 2 416,67 CS ÚRS 2019 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
100 do 110 mm

0 K 978013121 Otlučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omitkv stěn v rozsahu do 10 % m2 135,093 7,83 1 057,78 CS ÚRS 2019 02

PP Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 5 do 10 %

0 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch - před 
vylitím samonivelačni hmoty

m2 4,600 10,25 47,15 CS ÚRS 2019 02

PP Čištěni budov pn prováděni oprav a udržovacích prací vysátim 
prachu z ostatních ploch

D 997 Přesun sutě 13 581,64

0 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 6,043 150,00 906,45 CS ÚRS 2019 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle ručně Dro budovy a haly výšky do 6 m

0 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 6,043 87,50 528,76|čS  ÚRS2019 02

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístěni

0 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 6,043 150,00 906,45 CS ÚRS 2019 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

0 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 145,032 15,00 2 175,48 CS ÚRS 2019 02

PP

w

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km 
6 ,04 3*2 4 145,032

60 K 997013831
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 6,043 1 500,00 9 064,50 CS ÚRS 2019 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

D 998 Přesun hmot 1 397,85
10 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 9,319 150,00 1 397,85 |CS ÚRS2019 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby 
ruční - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 127 087,39

D 713 Izolace tepelné 1 627,48

0 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami - prostor nad úřední 
deskou

m2 5,000 27,42 137,10 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překryti lepenkou 
kladenými volně

0 M 63152108 pás tepelně izolační univerzální 4=0,033-0,035 tl 
200mm m2 5,500 265,83 1 462.07 CS ÚRS 2019 02

PP
w

pás tepelně izolační univerzální A=0.033-0,035 tl 200mm 
5*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 5,500

0 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 15,992 1,77 28,31 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

D 735 Ústřední vytápění -  otopná tělesa 2 997,24

0 K 735151832
Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka 
do 2820 mm kus 3,000 185,00 555,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž otopných těles panelových třiřadých stavební délky přes 
1500 do 2820 mm

0 K 735159340
Montáž otopných těles panelových třiřadých délky do 
2820 mm kus 3,000 647,00 1 941,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž otopných těles panelových třiřadých. stavební délky přes 1980 
do 2820 mm

0 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 3,000 25,00 75,00|CS ÚRS 2019 02
PP Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa

0 K 735-X1 Přemístění a zpětné nastěhováni radiátorů kus 3,000 120,00 360,00
PP Přemistění a zpětné nastěhováni radiátorů

0 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m % 29,310 2,26 66,24 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

D 741 E lektro insta lace -  silnoproud 3 136,87
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0 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku 
plný kulatý 5x1.5 až 2.5 mm2 (CYKYj -  přepínáni řad

m 40,000 35,17 1 406,80 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod omítku plných 
kulatých fCYKYl. počtu a průřezu žil 5x1.5 až 2.5 mm2

0 1 M PKB.711031 CYKY-J 5x1,5 km 0,048 21 407,83 1 027,58
PP
w

CYKY-J 5x1,5
0,04*1.2 'Přepočtené koeficientem množství 0,043

0 K 741310233
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6- 
střídavv

kus 2,000 51,42 102,84 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální přepínačů, řazeni 6-střídavych

0  1 M 34535552 přepínač střídavý řazeni 6 10A 3553-01289 bílý kus 2,000 105,00 210,00 CS ÚRS 2019 02
PP přepínač střídavý Tažení 6 10A 3553-01289 bílý

0 M 34536490
kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače 
řazeni 1.2.6,7.1/0 3558A-A651

kus 2,000 166,67 333,34 CS ÚRS 2019 02

PP
kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazeni 1,2,5,7,1/0 
3558A-A651

0 M 34536700
rámeček pro spinače a zásuvky 3901A-B10 
jednonásobný

kus 2,000 17,25 34,50 CSÚRS 2019 02

PP rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný

0 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m

% 31,151 0,70 21,81 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 055,60

0 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 5,000 573,33 2 866,65 CS ÚRS 2019 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD. UD jednoduše opláštěná deskou 
imDreanovanou H2. tl. 12.5 mm. bez T|

0 K 763164521
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0.4 m desky 
1xH2 12,5 - opláštění VZT

m 1,600 349,17 558,67 CSÚRS 2019 02

PP
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci kovových včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m. opláštěný 
deskou impreqnovanou H2, tl. 12.5 mm

0 K 763164621
SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 
1xH2 12.5 - opláštění VZT

m 1,600 477,50 764,00 CSÚRS 2019 02

PP
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci kovových včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0.6 m, opláštěný 
deskou impregnovanou H2. tl. 12,5 mm

0 K R4 Příplatek za zabetonováni zárubně kus 6,000 300,00 1 800,00
PP Příplatek za zabetonováni zárubně

0 K R9 Montáž profilu UA - nad posuvné dveře m 3,000 175,83 527,49
PP Montáž profilu UA - nad posuvné dveře

1 ° M 59030619 profil výztužný UA 100 m 4,000 110,00 440,00 CSÚRS 2019 02
PP profil výztužný UA 100

0 K 998763401
Přesun hmot procentní' pro sádrokartonové konstrukce 
v obiektech v do 6 m

% 69,568 1,42 98,79 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený pracentni 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výškv do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 87 062,23

0 K R11
Změna posuvných dveři automatických dveří na 
teleskopické vč. změny barevnosti dveři

soubo
r 1,000 83 422,23 83 422,23

PP
Změna posuvných dveří automatických dveří na teleskopické vč. 
změnv barevnosti dveří

0 K R4.1
Přetěsněni okenních výkladců vel. 1600x2720mm - 
demontáž výplně, očištění, Dod+Mon nové těsnící 
aumv. zpětná montáž vvolně

soubo
r

2,000 1 820,00 3 640,00

PP
Přetěsněni okenních výkladců vel. 160Gx2720mm - demontáž výplně, 
očištění. Dod+Mon nové těsnicí gumy, zpětná montáž výplně

D 767 Konstrukce zám ečnické 2 100,99

0 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticim 
rohožím

m 6,000 70,50 423,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného 
nebo hliníkového zapuštěného z L profilů

1 0 M R10 dodávka lišta ukončovaci nerezová m 7,500 220,00 1 650,00
PP dodávka lišta ukončovaci nerezová

0 K 998767201
Přesun hmot pracentni pro zámečnické konstrukce v 
obiektech v do 6 m

% 20,730 1,35 27,99 CSÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D 771 Podlahy z  dlaždic 10 813,20

I 20 K 771591111/00 Podlahy penetrace podkladu m2 4,600 48,60 223,56

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 
podlahu

30 K 771473111/00
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných v do 65 mm

m 4,600 82,20 378,12

PP
Montáž soldů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem 
rovných, vvškv do 65 mm

40 M 422Sg004-R
Soklik keramický, otěruvzdorný, v. max. 65 mm - 
přesná specifikace bude upřesněna investorem v 
průběhu realizace

m 5,060 200,00 1 012,00

PP

w

Soldík keramický, otěruvzdorný, v. max. 65 mm - přesná specifikace 
bude upřesněna Investorem v průběhu realizace 
4.6*1,1 'P řepočtené ko e fic ien tem  m nožstv í 5.060

50 K 771573131/00
Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených do 50 ks/m2

m2 4,600 545,00 2 507,00 CSÚRS 2019 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových pro vysoké mechanické zatíženi protiskluzných 
nebo reliéfních {bezbariérových} Dřeš 45 do 50 ks/m2

60 M 422Sg3370-R
Dlažba keramická - protiskluznost R10 - vyšší prořez, 
barevné řešeni a rozměr bude upřesněn investorem v 
průběhu realizace

m2 5,060 500,00 2 530,00

PP

w

Dlažba keramická - protiskluznost R10 -  vyšší proře2, barevné řešeni 
a rozměr bude upřesněn investorem v průběhu realizace 
4,6*1,1 ’P řepočtené koe fic ien tem  m nožství 5,060

70 K 771579191/00
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 
m2

m2 4,600 150,00 690,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

80 K 771579196/00
Příplatek k montáž podlah keramických 2a spárováni 
tmelem dvousložkovým

m2 4,600 150,00 690,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
Příolatek k cenám za dvousložkový spárovací' tmel

1 0 K 771591115 | Podlahy spárováni silikonem m 59,000 30,50 1 799,50|CS ÚRS 2019 02
PP
w

Podlahy - dokončovací práce spárováni silikonem 
"Sokl" 59 59,000

0 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
obiektech v do 6 m

% 98,302 10,00 983,02 CSÚRS 2019 02

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%} z 
PP ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
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D 7 7 5 Podlahy skládané 4 0 2 ,9 6

0 K 775541821
Demontáž podlah plovoucích laminátových 
zaklapávacích do suti

m2 4,600 29,20 134,32 C S  Ú R S 2 0 1 9  02

PP
w

Demontáž plovoucích podlah laminátových zaklapávacích 
(2M.15V2 4,600

0 K 775411820
Demontáž soklíkú nebo lišt dřevěných připevňovaných 
vruty m 9,200 29,20 268,64 C S  Ú R S 2 0 1 9  02

PP
w

Demontáž soklikú nebo lišt dřevěných připevněných vruty 
4,6*2 9,200

D 781 D okončovací práce -  obklady 6  0 7 6 ,8 0

0 K 781493511
Plastové profily ukončovací lepené standardním 
lepidlem

m 18,000 85,83 1 544,94 C S Ú R S  2019  02

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním 
leoidlem ukončovací

1 0 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem 78,600 34,17 2 685 ,76  |C S Ú R S  2019 02
PP
w

Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem 
"K ou pe lny" 78 ,6 78,600

1 0 K R3.1 Dod+Mon Lišta ukončovací nerezová m 5,440 308,93 1 680,58
PP
w

Dod+Mon Lišta ukončovací nerezová 
2,72*2 5,440

0 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 59,113 2,80 165,52 CS ÚRS 2 019  02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

D 7 8 3 Dokončovací práce -  nátěry 1 7 6 8 ,2 6

0 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukci 
obroušením m2 7,198 67 ,33 484,64 C S Ú R S  2 0 1 9  02

PP Odstraněni nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením

0 K 783315103
Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladujíci 
zámečnických konstrukcí

m2 7,198 90,00 647,82 C S Ú R S  2 0 1 9  02

PP

w
w
w
w
w

Mezinátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický
samozákladuitd
Zárubně
((0,7+1,97+1,97)-0,25)*3 
((0,9+1,97+1,97)‘ 0,25)*2 
(1,25+1,97+1,97)'0,25 
Součet

3,480
2,420
1,298
7,198

0 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukci m2 7,198 88,33 635,80 C S Ú R S  2 019  02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

D 7 8 4 Dokončovací práce -  m alby a tapety 4  0 4 5 ,7 6

| 58 X 784121001 Oškrabáni malby v misnostech výšky do 3,80 m m2 162,350 24,92 4 0 4 5 ,7 6 |C S Ú R S  2019  02
PP
w

Oškrabáni malby v místnostech výšky do 3.80 m 
162,35 162,350

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6  0 0 0 ,0 0

D V R N 6 Územ ní vlivy 6  0 0 0 ,0 0

1 0 x 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů souoo
1,000 6  000,00 6 0 0 0 ,0 0 Ic S  Ú R S 2 0 1 9  02

PP Mimostaveništní doprava materiálu
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