
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Dopravní opatření na křižovatce 11/114 a 111/11628 v Dobříši
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 1 - dopravní opatření na křižovatce 11/114 a 111/11628

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

11/1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o.
Masarykova 161,268 01 Hořovice
IČ: 276 306 68

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.3 -147 689,85 841 134,80 693 444,96

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1 -147 689,85 841 134,80 693 444,96

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré



 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

  
  

 
 

 

 

 

 

Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Dopravní opatření na křižovatce 11/114 a 111/11628 v Dobříši
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 1 - dopravní opatřeni na křižovatce 11/114 a 111/11628

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

1/1

Strany smlouvy o dílo č. 2469/00066001/20192019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.08.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11,150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o., Masarykova 161,268 01 Hořovice

Paré č. PříjemcePřílohy Změnového listu:

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 1 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů 6 počet listů

1,2
3
4
5

Objednatel
Zhotovitel
TDI
Projektant

Iniciátor změny: zhotovitel (Ekotech Hořovice s.r.o., Masarykova 161,268 01 Hořovice)

Popis a zdůvodnění Změny:
Na základě doplňuj íci Žádosti KSÚS o změnu rozsahu díla, která je dokladem 8 přílohové časů ZBV. byly upraveny výměry u položek soutěžního
výkazu výměr.
Změny byly vyvolány v důsledku rozšíření sanace stávajících podkladních vrstev, kdy místo předpokládaných cca 100 m2 bylo sanováno celkem 520
m2. Druhou změnou pak bylo provedení obetonování potrubí přípojek uličních vpustí z důvodu jejich mělkého uložení (po provedeni sond stávajícím
potrubí DK bylo dohodnuto výškové vedení přípojek). Poslední změnou je navýšení rozsahu opravy povrchu kanalizace - z důvodu plynulého
napojení na stávající stav bylo dle DSPS provedeno celkem 1436 m2

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která s ohledem na pozdní uplatněni požadavku je podle § 5, odst. 1, písm.e), resp. podle § 12 Směrnice R-SM-
36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb.. o
zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o Změnu neměnící celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 čl. (4).

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn
záporných Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn

záporných

-147 689,85 841 134,80 693 444,96 988 824,65

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS. který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež |sou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu
upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Ekotech Hořovice s.r.o. jméno Milan Vyštejn datum 22. 01. 2020 podp

Projektant (autorský dozor):
jméno Ing. Jan Dudík datum 2 2. 01. 2020 podpis

Technický dozor investora:
KSÚS SK, p.o. jméno Miloslav Pohunek datum 24. 01. 7020 podpis

Zástupce objednatele:
KSÚS SK, p.o. jméno JUDr. Luděk Beneš datum 24. 01. 707(1 podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel jméno Milan Vyštejn datum 2 2. 01. 2020 podpis

Číslo pdré\ F

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

  
  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Poznámka:

Název Stavby:
Dopravní opatření na křižovatce 11/114 a 111/11628 v Dobříši

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 1/1

Název stavebního objektu/provozního souboru
SO 1 - dopravní opatřeni na křižovatce 11/114 a I

(SO/PS):
1/11628

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

2 220 333,12

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:________________________________________________________________ údaje v k č  bez d ph

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavební/montážní práce 0,00 0,00 2 220 333.12 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:__________________________ _____________________________ údaje v Kč bez d ph

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn kladných
na SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1
stavební/montážní práce -147 689,85 841 134,80 841 134,80 37,88%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

12
stavební/montážní práce

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

13=3+8
-147 689.85

Cena SO/PS po této
Změně

14=1+13+10

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

15=14-1

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS

dle Smlouvy v %

16=15/1
2 913 778,08 693 444,96

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Ekotech Hořovice s.r.o. Milan Vyštejn

Projektant (autor, dozor): Ing. Jan Dudík

Stavební dozor:
KSÚS SK

Zástupce objednatele:
KSÚS SK

Zaměstnanec objednatele
odpovědného za cenové
projednání změny:

Miloslav Pohunek

JUDr. Luděk Beneš

Petr Heinrich

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1______________
Evidenční číslo a název stavby: "Dopravní opatření na křižovatce 11/114 a 111/11628 v Dobříši" ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 1/Dopravní opatření g.l

Skupina Změn: 3

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve
Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v

Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm 
pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

m2 249,500 520,000 270,50 80,00 19 960,00 0,00 21 640,00 41 600,00 21 640,00 108,42

2 113154364
Frézování živičného krytu tl 100 mm 
pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

m2 1264,500 1436,000 171,50 85,00 107 482,50 0,00 14 577,50 122 060,00 14 577,50 13,56

3 113107164
Odstranění podkladu pl přes 50 do
200 m2 z kameniva drceného tl 400
mm

m2 149,500 520,000 370,50 113,00 16 893,50 0,00 41 866,50 58 760,00 41 866,50 247,83

18 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z 
vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

m3 18,900 0,000 - 18,90 464,30 8 775,27 - 8 775,27 0,00 0,00 - 8 775,27 - 100,00

19 583312000

Kamenivo přírodní těžené pro 
stavební účely PTK (drobné, hrubé, 
štěrkopísky) kamenivo mimo normu 
frakce 0-2 štěrkopísek netříděný

t 35,910 0,000 - 35,91 280,50 10 072,76 - 10 072,76 0,00 0,01 - 10 072,76 - 100,00

28 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné 
objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm

m3 4,200 0,000 - 4,20 977,60 4 105,92 - 4 105,92 0,00 0,00 - 4 105,92 - 100,00

29 5648511111

Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/63 s 

rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 107,200 520,000 412,80 235,00 25 192,00 0,00 97 008,00 122 200,00 97 008,00 385,07

30 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 107,200 520,000 412,80 270,00 28 944,00 0,00 111 456,00 140 400,00 111 456,00 385,07

31 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 49,500 0,000 - 49,50 325,00 16 087,50 - 16 087,50 0,00 0,00 - 16 087,50 - 100,00

33 565136111
Asfaltový beton vrstva podkladní 
ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 
50 mm š do 3 m

m2 100,000 520,000 420,00 400,00 40 000,00 0,00 168 000,00 208 000,00 168 000,00 420,00



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: "Dopravní opatření na křižovatce 11/114 a 111/11628 v Dobříši" ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 1/Dopravní opatření č.l

Skupina Změn: 3

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve
Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v

Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1Z 13 14

34 566301111

Úprava krytu z kameniva drceného 

pro nový kryt s doplněním kameniva 
drceného do 0,06 m3/m2

m2 200,000 520,000 320,00 70,50 14 100,00 0,00 22 560,00 36 660,00 22 560,00 160,00

35 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL16 S 
s aramidovými vlákny) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1221,000 1436,000 215,00 440,00 537 240,00 0,00 94 600,00 631 840,00 94 600,00 17,61

36 567114111
Podklad z podkladového betonu tř. 
PB 1 (C 20/25) tl 100 mm

m2 45,000 0,000 - 45,00 350,00 15 750,00 - 15 750,00 0,00 0,00 - 15 750,00 - 100,00

37 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z 
asfaltu množství 0,60 kg/m2

m2 206,000 520,000 314,00 19,00 3 914,00 0,00 5 966,00 9 880,00 5 966,00 152,43

38 573211111
Postřik živičný spojovací bez posypu 
kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

m2 2442,000 2872,000 430,00 22,00 53 724,00 0,00 9 460,00 63 184,00 9 460,00 17,61

39 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 
11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 1221,000 1436,000 215,00 370,00 451 770,00 0,00 79 550,00 531 320,00 79 550,00 17,61

40 591111111

Kladení dlažby z kostek velkých z 
kamene do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm z vybourané 
dlažbv

m2 45,000 0,000 - 45,00 730,00 32 850,00 - 32 850,00 0,00 0,00 - 32 850,00 - 100,00

41 583801590
kostka dlažební velká, žula velikost 
15/17 třída II šedá

t 19,688 0,000 - 19,69 3 050,00 60 048,40 - 60 048,40 0,00 0,00 - 60 048,40 - 100,00

59 919721201
Geomříž pro vyztužení asfaltového 
povrchu z PP

m2 106,000 520,000 414,00 250,20 26 521,20 0,00 103 582,80 130 104,00 103 582,80 390,57

82 938909311

Čištění vozovek metením strojně 

podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného

m2 1264,500 1436,000 171,50 10,00 12 645,00 0,00 1 715,00 14 360,00 1 715,00 13,56

Nové položky



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: "Dopravní opatření na křižovatce 11/114 a 111/11628 v Dobříši" 
Číslo a název SO/PS: SO 1/Dopravní opatření

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Č.1

Skupina Změn: 3

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství

ve
Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v

Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19a 899623161
Obetonování potrubí nebo zdivá 
stok betonem prostým tř. C 
20/25 v otevřeném výkopu

m3 0,00 18,90 18,90 2 990,00 0,00 0,00 56 511,00 56 511,00 56 511,00 100,00

28a 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 
20/25 otevřený výkop

m3 0,00 4,20 4,20 3 010,00 0,00 0,00 12 642,00 12 642,00 12 642,00 100,00

Celkem 1 486 076,05 -147 689,85 841 134,80 2 179 521,01 693 444,96 146,66

Za Zhotovitele: Milan Vyštejn

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Miloslav Pohunek

 

24 01. 2020



Aktuální smluvní částka (cena stavby) 3 171 258,54

Procento změny Přijaté smluvní částky

Název a evidenční číslo Stavby: "Dopravní opatření na křižovatce 11/114 a 111/11628 v Dobříši

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH

2=1+10+20

3=(2/1)*100

4=(25/iyi00

3 837 222,83

127,90%

Aktuální smluvní částka (cana stavby) vč. DPH

aiudovAni vyhmranych zrnili Skupina, 1)

an-/itwivinn “rntt" W* podsamoií tmu nu bii-
’ hrtr>V»»»<MIW UM, <4,«»(.(»),(UMy, tl)

5=(28/1)*100 at^taWimJránwniUKrtFi^lf (8>mjiírui g|

Název SO/PS / předmět Změny

19=23+26+29+33

Dopravní opatření na křižovatce 11/114 a 111/11628 v 
Dobříši 

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Název stavby:

doptoňU opatřeni na křižovatce 11/114 a 111/11628

20=24+27+30+34+
37+39

841 134,80

.►1 *

Hodnota ZBV

21=19+20

yyhfRřeqftsrnrtfiB tpomůmy)

Znmrrr rftf-nqiř 
ijÁiláiat » cjfumirň 3

Žnie«i iiliLnyrt'.

ZrriJtilv /Sí-ori^1 
'liádíváťaii 
ghaméniucm

Suma Změti,
a Zrnití ktEidřiťcbzmóny klinik



Příloha č. 5

íSÉN DO SKUPIN ' ~|

■
(ujajÁ/lfioo Sladovnm limitu ftt) % Skupina 3

»o»(xw«rtoo Sladováni Umttu S0 % Skupina 4 0.00%

10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot ZmSn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
988 824,65

11 = 1*0,&
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4 1 238 906,79

■ládováni limitu 15 % •J

t3»3Ua Sledováni limitu l«V 224 ĎOO Kč 0.00

14* 14 921’4000 39a Zbývá do limitu 140 2?4 000.00

Skupiny změn

—-----  - 3 - 4-

Napčedvkietioal NořbytooM ZmlaydafflHmto

4VDl M 
•idktPI 
imrtl

Zrniny kladní

Proccnt/v 
VY|ůd/»ni 
Zrniny 
kladně

Suma Zmán 
/■pnrnyfth ■ Zmátl 

kladných

Sumo 
stmohrtmch 

hodnot Zrnin 
kladných a Zrnin 

záporných

Změny záporná 
Irmiěnti se 

řnamnoknin minim}
Zrnin? kladna

Firconl’d 
/VlMIfoni 
Zrniny 
kladné

Suma Změn 
T^pr.myvh <» Z min 

Medirých

8ton« abBulntniCti noanot 
Zrnin klmhiých a Zmiň 

zApumýoli

Zmanji nicono 
ir^UMl a* 
řnaniámkom 

mlm»)

Zrniny •MMhodmt
Zmiň řdpintv'1'
uMn kbwtrnir.r.

2* » *> >4
36n|>tnc

100 WM9*M 37 3H8W1H60

*888.85 841 134.80 33,95% 693 444,96 988 824,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

’ 1189,85 841 134,80 33,95% 693 444,96 988 824,65 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
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Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV: 1

Název a evidenční číslo stavby: Dopravní opatření na křižovatce 11/114 a 111/11628 v Dobříši

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS): SO 1 - dopravní opatření na křižovatce 11/114 a 111/11628

JČíslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 1/1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

7 - Celkový soupis po změně 1
8 - Žádost o změnu rozsahu díla 1
9 - Stavební deník 3
10 - Zápis z KD 1

Počet listů celkem 6
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Soupis prací po všech změnách - pro ZBV číslo: 1____________________________
Evidenční číslo a název stavby: "Dopravní opatření na křižovatce 11/114 a 111/11628 v Dobříši" ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 1/Dopravní opatření č.l

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j
Množství

ve
Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v

Kč

Změny 
žáporné v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm 
pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

m2 249,500 520,000 270,50 80,00 19 960,00 0,00 21 640,00 41 600,00 21 640,00 108,42

2 113154364
Frézování živičného krytu tl 100 mm 
pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

m2 1264,500 1436,000 171,50 85,00 107 482,50 0,00 14 577,50 122 060,00 14 577,50 13,56

3 113107164
Odstranění podkladu pl přes 50 do
200 m2 z kameniva drceného tl 400
mm

m2 149,500 520,000 370,50 113,00 16 893,50 0,00 41 866,50 58 760,00 41 866,50 247,83

4 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s 
přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

m 55,000 55,000 0,00 72,50 3 987,50 0,00 0,00 3 987,50 0,00 0,00

5 979024443
Očištění vybouraných obrubníků a 
krajníků silničních

m 55,000 55,000 0,00 72,50 3 987,50 0,00 0,00 3 987,50 0,00 0,00

6 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 20,000 20,000 0,00 252,41 5 048,20 0,00 0,00 5 048,20 0,00 0,00

7 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 
10 m průměrný přítok do 500 l/min

hod 50,000 50,000 0,00 132,87 6 643,50 0,00 0,00 6 643,50 0,00 0,00

8 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro 
dopravní výšku do 10 m přítok do 
500 l/min

den 5,000 5,000 0,00 344,00 1 720,00 0,00 0,00 1 720,00 0,00 0,00

9 122202201

OdkopavKy a prokopávky 
nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m 
nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 3,600 3,600 0,00 256,30 922,68 0,00 0,00 922,68 0,00 0,00
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10 132201101

Hloubení zapařených i nezapažených 
rýh šířky do 600 mm s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 97,400 97,400 0,00 560,00 54 544,00 0,00 0,00 54 544.00 0,00 0,00

11 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh 
pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 210,000 210,000 0,00 40,00 8 400,00 0,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00

12 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn 
rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

m2 210,000 210,000 0,00 142,00 29 820,00 0,00 0,00 29 820,00 0,00 0,00

13 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo 
sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 53,900 53,900 0,00 56,00 3 018,40 0,00 0,00 3 018,40 0,00 0,00

14 167101101

Nakládání, skládání a překládání 
neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 53,900 53,900 0,00 28,00 1 509,20 0,00 0,00 1 509,20 0,00 0,00

15 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 53.900 53,900 0,00 50,00 2 695,00 0,00 0,00 2 695,00 0,00 0,00

16 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze 
sypaniny na skládce (skládkovné)

t 91,630 91,630 0,00 130,00 11 911,90 0,00 0,00 11 911,90 0,00 0,00

17 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 47,100 47,100 0,00 312,00 14 695,20 0,00 0,00 14 695,20 0,00 0,00

18 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z 
vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

m3 18,900 0,000 - 18,90 464,30 8 775,27 - 8 775,27 0,00 0,00 - 8 775,27 - 100,00
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19a 899623161
Obetonování potrubí nebo zdivá 
stok betonem prostým tř. C 20/25 v 
otevřeném výkopu

m3 0,00 18,900 18,90 2 990,00 0,00 0,00 56 511,00 56 511,00 56 511,00 100,00

28a 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 
20/25 otevřený výkop

m3 0,00 4,200 4,20 3 010,00 0,00 0,00 12 642,00 12 642,00 12 642,00 100,00

Celkem 2 220 333,12 -147 689,85 841134,80 2 913 778,08 693 444,96 131,23
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19 583312000

Kamenivo přírodní těžené pro 
stavební účely PTK (drobné, hrubé, 
štěrkopísky) kamenivo mimo normu 
frakce 0-2 štěrkopísek netříděný

t 35,910 0,000 - 35,91 280,50 10 072,76 - 10 072,76 0,00 0,01 - 10 072,76 - 100,00

20 181102302
Úprava pláně v zářezech se 
zhutněním

m2 49,200 49,200 0,00 26,00 1 279,20 0,00 0,00 1 279,20 0,00 0,00

21 212752213
Trativod z drenážních trubek 
plastových flexibilních D do 160 mm 
včetně lože otevřený výkop

m 135,000 135,000 0,00 415,00 56 025,00 0,00 0,00 56 025,00 0,00 0,00

22 181301105
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 
mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5

m2 65,000 65,000 0,00 48,80 3 172,00 0,00 0,00 3 172,00 0,00 0,00

23 181411121
Založení lučního trávníku výsevem 
plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

m2 65,000 65,000 0,00 17,60 1144,00 0,00 0,00 1 144,00 0,00 0,00

24 005724720
Osiva pícnin směsi travní balení 
obvykle 25 kg technická - rovinná 
(10 kg)

kg 0,975 0,975 0,00 138,90 135,43 0,00 0,00 135,43 0,00 0,00

25 565 dodání ornice m3 19,500 19,500 0,00 500.00 9 750,00 0.00 0,00 9 750,00 0,00 0,00

26 214500211
Zřízení výplně rýh s drenážním 
potrubím do DN 200 štěrkopískem v 
do 550 mm

m 135,000 135,000 0,00 23,40 3 159,00 0,00 0,00 3 159,00 0,00 0,00

27 583438120
kamenivo drcené hrubé horninová 
směs frakce 4-8

t 7,290 7,290 0,00 502,30 3 661,77 0,00 0,00 3 661,77 0,00 0,00

28 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné 
objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm

m3 4,200 0,000 - 4,20 977,60 4 105,92 - 4 105,92 0,00 0,00 - 4 105,92 - 100,00

29 5648511111
Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/63 s 
rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 107,200 520,000 412,80 235,00 25 192,00 0,00 97 008,00 122 200,00 97 008,00 385,07

30 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 107,200 520,000 412,80 270,00 28 944,00 0,00 111456,00 140 400,00 111456,00 385,07

31 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 49,500 0,000 - 49,50 325,00 16 087,50 - 16 087,50 0,00 0,00 - 16 087,50 - 100,00

32 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní 
ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
50 mm š do 3 m

m2 6,000 6,000 0,00 400,00 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00

33 565136111
Asfaltový beton vrstva podkladní
ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 
50 mm š do 3 m

m2 100,000 520,000 420,00 400,00 40 000,00 0,00 168 000,00 208 000,00 168 000,00 420,00

34 566301111
Úprava krytu z kameniva drceného 
pro nový kryt s doplněním kameniva 
drceného do 0,06 m3/m2

m2 200,000 520,000 320,00 70,50 14 100,00 0,00 22 560,00 36 660,00 22 560,00 160,00
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35 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL16 S 
s aramidovými vlákny) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1221,000 1436,000 215,00 440,00 537 240,00 0,00 94 600,00 631 840,00 94 600,00 17,61

36 567114111 Podklad z podkladového betonu tř.
PB 1 (C 20/25) tl 100 mm

m2 45,000 0,000 - 45,00 350,00 15 750,00 - 15 750,00 0,00 0,00 - 15 750,00 - 100,00

37 573111111
Postřik živičný infiItrační s posypem 
z asfaltu množství 0,60 kg/m2

m2 206,000 520,000 314,00 19,00 3 914,00 0,00 5 966,00 9 880,00 5 966,00 152,43

38 573211111
Postřik živičný spojovací bez posypu 
kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

m2 2442,000 2872,000 430,00 22,00 53 724,00 0,00 9 460,00 63 184,00 9 460,00 17,61

39 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 
11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 1221,000 1436,000 215,00 370,00 451 770,00 0,00 79 550,00 531 320,00 79 550,00 17,61

40 591111111

Kladení dlažby z kostek velkých z 
kamene do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm z vybourané 
dlažbv

m2 45,000 0,000 - 45,00 730,00 32 850,00 - 32 850,00 0,00 0,00 - 32 850,00 - 100,00

41 583801590
kostka dlažební velká, žula velikost 
15/17 třída II šedá

t 19,688 0,000 - 19,69 3 050,00 60 048,40 - 60 048,40 0,00 0,00 - 60 048,40 - 100,00

42 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC- 
systém KG tuhost třídy SN8 DN150

m 23,000 23,000 0,00 355,00 8 165,00 0,00 0,00 8 165,00 0,00 0,00

43 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC- 
systém KG tuhost třídy SN8 DN200

m 47,000 47,000 0,00 477,00 22 419,00 0,00 0,00 22 419,00 0,00 0,00

44 895941111
Zřízeni vpusti kanalizační uliční z 
betonových dílců typ UV-50 
normální

kus 5,000 5,000 0,00 7 200,00 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00

45 592238200
Prefabrikáty pro uliční vpusti 
betonové a železobetonové TBV-Q 
500/290 K /skruž/ 29 x 50 x 5

kus 5,000 5,000 0,00 613,00 3 065,00 0,00 0,00 3 065,00 0,00 0,00

46 592238210
Prefabrikáty pro uliční vpusti 
betonové a železobetonové TBV-Q 
660/180 /prstenec/ 18 x 66 x 10

kus 5,000 5,000 0,00 354,00 1770,00 0,00 0,00 1 770,00 0,00 0,00

47 592238220
Prefabrikáty pro uliční vpusti 
betonové a železobetonové TBV-Q 
500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5

kus 5,000 5,000 0,00 932,00 4 660,00 0,00 0,00 4 660,00 0,00 0,00

48 592238240
Prefabrikáty pro uliční vpusti 
betonové a železobetonové TBV-Q 
500/590/200 V /skruž/ 59 x 50 x 5

kus 5,000 5,000 0,00 637,00 3 185,00 0,00 0,00 3 185,00 0,00 0,00
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49 592238250
Prefabrikáty pro uliční vpusti 
betonové a železobetonové TBV-Q 
500/290 /skruž/ 29 x 50 x 5

kus 5,000 5,000 0,00 412,00 2 060,00 0,00 0,00 2 060,00 0,00 0,00

50 592238740
koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro 
rám vpusti kus 5,000 5,000 0,00 661,00 3 305,00 0,00 0,00 3 305,00 0,00 0,00

51 899202211
Demontáž uliční vpusti včetně mříží 
litinových a rámů, hmotnosti 
jednotlivě přes 50 do 100 Kg

kus 1,000 1,000 0,00 5 893,50 5 893,50 0,00 0,00 5 893,50 0,00 0,00

52 899203111
Osazení mříží litinových včetně rámů 
a košů na bahno hmotnosti 
jednotlivě přes 100 do 150 kg

kus 5,000 5,000 0,00 898,10 4 490,50 0,00 0,00 4 490,50 0,00 0,00

53 552421400
mříž kanalizační litinová 610 x 610 x
80 mm s rámem

kus 5,000 5,000 0,00 2 754,60 13 773,00 0,00 0,00 13 773,00 0,00 0,00

54 899331111
Výšková úprava uličního vstupu 
nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

kus 1,000 1,000 0,00 1750,20 1750,20 0,00 0,00 1 750,20 0,00 0,00

55 R 17
napojení potrubí do stávající 
kanalizace -zvětšení proifilui

kpl. 1,000 1,000 0,00 5 380,90 5 380,90 0,00 0,00 5 380,90 0,00 0,00

56 892372999
Utěsnění přípojek pro provedení 
tlakové zkouškv

kus 5,000 5,000 0,00 5 316,00 26 580,00 0,00 0,00 26 580,00 0,00 0,00

57 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí 
DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým

úsek 3,000 3,000 0,00 1 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

58 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí 
DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým

úsek 2,000 2,000 0,00 920,00 1 840,00 0,00 0,00 1 840,00 0,00 0,00

59 919721201
Geomříž pro vyztužení asfaltového 
povrchu z PP

m2 106,000 520,000 414,00 250,20 26 521,20 0,00 103 582,80 130 104,00 103 582,80 390,57

60 919735111
Řezání živičného krytu pro ošetření 
trhlinšlO a hl. 25mm

m 150,000 150,000 0,00 31,30 4 695,00 0,00 0,00 4 695,00 0,00 0,00

61 599142112
Úprava zálivky pro ošetření trhlin dle
TP 115

m 150,000 150,000 0,00 44,00 6 600,00 0,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00

62 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl 
do 50 mm

m 41,000 41,000 0,00 42,00 1 722,00 0,00 0,00 1 722,00 0,00 0,00

63 599142111
Úprava zálivkydilatačních nebo 
pracovních spar

m 41,000 41,000 0,00 118,42 4 855,22 0,00 0,00 4 855,22 0,00 0,00

64 914111111
Montáž svislé dopravní značky 
základní velikosti do 1 m2 objímkami 
na sloupky nebo konzoly

kus 25,000 25,000 0,00 528,80 13 220,00 0,00 0,00 13 220,00 0,00 0,00



Příloha č. 7

65 404442810

Vyrobky a tanule orientační pro 
návěstí a zabezpečovací zařízení 
silniční značky dopravní svislé FeZn 
plech FeZn AL plech Al NK, 3M 
povrchová úprava reflexní fólií tř.l 
obdélníkové značky IS la, lc, 2a, 2c, 
3a, 3c, 4a, 4c, 5, ll,b, lid, 24b 1100 
Í1

kus 11,000 11,000 0,00 2 320,00 25 520,00 0,00 0,0Q 25 520,00 0,00 0,00

66 404442310
značka svislá reflexní AL- NK 500 x
500 mm

kus 5,000 5,000 0,00 2 050,00 10 250,00 0,00 0,00 10 250,00 0,00 0,00

67 404440040
značka dopravní svislá reflexní 
výstražná AL 3M Al - A30, P1,P4 700 
mm

kus 4,000 4,000 0,00 2 050,00 8 200,00 0,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00

68 404440440
značka dopravní svislá reflexní AL 
3M A31a, A31b, A31c 400 x 1200 
mm

kus 2,000 2,000 0,00 2 050,00 4 100,00 0,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00

69 404443170
značka svislá reflexní AL- NK 500 X
300 mm

kus 1,000 1,000 0,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 2 050,00 0,00 0,00

70 404443330
značka svislá reflexní AL- NK 500 x
150 mm

kus 1,000 1,000 0,00 1 418,30 1418,30 0,00 0,00 1418,30 0,00 0,00

71 914511111
Montáž sloupku dopravních značek 
délky do 3,5 m s betonovým 
základem

kus 15,000 15,000 0,00 1 233,30 18 499,50 0,00 0,00 18 499,50 0,00 0,00

72 915121112
Vodorovné dopravní značení 
stříkané barvou vodící čára bílá šířky 
250 mm retroreflexní

m 260,000 260,000 0,00 40,50 10 530,00 0,00 0,00 10 530,00 0,00 0,00

73 915131112

Vodorovné dopravní značení 
stříkané barvou přechody pro 
chodce, šipky, symboly bílé 
retroreflexní

m2 26,000 26,000 0,00 171,37 4 455,62 0,00 0,00 4 455,62 0,00 0,00

74 915611111

Předznačení pro vodorovné značeni 
stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužkv

m 260,000 260,000 0,00 2,90 754,00 0,00 0,00 754,00 0,00 0,00

75 915621111

Předznačení pro vodorovné značení 
stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot plošné šipky, 
svmboly. nápisy

m2 26,000 26,000 0,00 11,82 307,32 0,00 0,00 307,32 0,00 0,00

76 916131213

Osazeni silničního obrubníku 
betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého tř. 
C 12/15, do lože z betonu prostého 
téže značky

m 85,000 85,000 0,00 495,00 42 075,00 0,00 0,00 42 075,00 0,00 0,00



Příloha č. 7

77 592174600
obrubník betonový chodníkový ABO
2-15 100x15x25 cm

kus 30,250 30,250 0,00 135,00 4 083,75 0,00 0,00 4 083,75 0,00 0,00

78 592174700
obrubník betonový silniční vnější 
oblý R 0,5 typ KO

kus 4,010 4,010 0,00 224,00 898,24 0,00 0,00 898,24 0,00 0,00

79 592174710 obrubník betonový silniční vnější 
oblý R 1,0 typ KO kus 5,050 5,050 0,00 318,00 1 605,90 0,00 0,00 1 605,90 0,00 0,00

80 592174670
obrubník betonový silniční přímý typ 
KO dl. 0,6m

kus 14,140 14,140 0,00 590,60 8 351,08 0,00 0,00 8 351,08 0,00 0,00

81 592174660
obrubník betonový silniční přímý typ 
KO dl. 0,3m

kus 12,120 12,120 0,00 248,60 3 013,03 0,00 0,00 3 013,03 0,00 0,00

82 938909311
Čištění vozovek metením strojně 
podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného

m2 1264,500 1436,000 171,50 10,00 12 645,00 0,00 1 715,00 14 360,00 1 715,00 13,56

83 966006132
Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s 
betonovými patkami

kus 8,000 8,000 0,00 406,50 3 252,00 0,00 0,00 3 252,00 0,00 0,00

84 R280 přemístění lampy VO komplet ks 1,000 1,000 0,00 22 500,00 22 500,00 0.00 0,00 22 500,00 0,00 0,00

85 R281
Demontáž, a zoětná montář 
zábradlí, nátěr

kpl 1,000 1,000 0,00 23 600,00 23 600,00 0,00 0,00 23 600,00 0,00 0,00

86 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s 
naložením na dopravní prostředek a 
složením přes 100 m do 1 km

t 465,314 465,314 0,00 45,00 20 939,13 0,00 0,00 20 939,13 0,00 0,00

87 997006519

Vodorovná doprava suti na skládku s 
naložením na dopravní prostředek a 
složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

t 4653,140 4653,140 0,00 15,00 69 797,10 0,00 0,00 69 797,10 0,00 0,00

88 997221845
Poplatek za uložení stavebního 
odpadu na skládce (skládkovné) z 
asfaltových povrchů

t 19,047 19,047 0,00 189,10 3 601,79 0,00 0,00 3 601,79 0,00 0,00

89 997221855
Poplatek za uložení stavebního 
odpadu na skládce (skládkovné) z 
kameniva

t 84,376 84,376 0,00 165,00 13 922,04 0,00 0,00 13 922,04 0,00 0,00

90 998223011

Přesun hmot pro pozemní 
komunikace s krytem dlážděným 
dopravní vzdálenost do 200 m 
jakékoliv délky obiektu

t 261,331 261,331 0,00 86,00 22 474,47 0,00 0,00 22 474,47 0,00 0,00

Nové položky 
(JC dle OTSKP-SPK 2019)



 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

F KRAJSKÁ SPRli W 4 ÚDRiBA SILNIC

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

í

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 Jinonice

Vaše spisová značka: Naše spisová značka: Vyřizuje :JUDr. Beneš V Benešově dne : 4.12.2019

Předmět: „Dopravní opatření na křižovatce 11/114 a UUU/11628 v Dobříši“ - žádost o změnu rozsahu
díla

S odvoláním na ust. čl. 6. Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. S-2469
/00066001/2019, odst. 6.7. může Objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektováni povinnosti
Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o
ZVZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a snížit rozsah Díla nebo bez
zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve
smlouvě s tím, že :

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených

v nabídce v Oceněném soupisu prací,
c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenčni

list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla, která spočívá v navýšeni objemu vybraných prací /položek oproti předpokladu
SoD, reprezentujících jednotlivé stavební práce prováděné při úpravě výše uvedené komunikace. Změny byly
vyvolány v důsledku rozšíření sanace stávajících podkladních vrstev, kdy místo předpokládaných cca 100 m2
bylo sanováno celkem 520 m2 Druhou změnou pak bylo provedení obetonování potrubí přípojek uličních vpustí
z důvodu jejich mělkého uložení (po provedení sond stávajícím potrubí DK bylo dohodnuto výškové vedení 
přípojek). Poslední změnou je navýšení rozsahu opravy povrchu kanalizace - z důvodu plynulého napojení na
stávající stav bylo dle DSPS provedeno celkem 1436 m2

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o Změnu neměnící celkovou
povahu veřejné zakázky dle § 222 čl. (4).

V Benešově 4.12.2019

/(': 00066001
DrC l '7.00066001

Vedoucí TSÚ, oblast Benešov

Telefon:
E-mail: 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

STRABAG Lists.: 1692181

Datum: Den lýdno C. Í.

MWedo-zt stte;iisko_P3.»,,Z Nkzuv ukte jXJz^^ZgzX; & PJ Tšjtž. fis> Is I* iZ< Zut/fi ^Q/Zj Ší
poíMi Ákuj/íAV c "£ - -/z'c
ftetXWHdpb. Z""- /Z“ P^.nlptnsldvko Z/Z?-'
PwcomloOmrtnaa^nwnll řfe?Z/y7dĚ4feJ<- t ROW $. , H.&3 T, f STIUJ "dfit&.UiS l

_ šT/ufi r-/t2eAd/z^xXe. tz, ______________________"

ZkouSky:

Mediu nlem ř. 1'^3 2 i'iZ'S - řo'2 p T/IJH* f~ FfAL.6 t'rGCf^fi/s/tfiTV x r '<?X ď <?, c*. £
c j t  - riiAtz iofr bag ,# CgUfi ÍLO
11/SCO HL/i rt-O l/X ’
ift r/sncčočt ĚUu T<sC >1
ř/?crz^ rX r

Materiál:

f

:!

Ptczrooone pitev p/ij^ 2<3 I'''*’ Z'z I fi ill ZC> l/fi? T tZ_V Rj £ £ Az> 7>2d I/O Z<Z ,
ZQ&Q# P\<? Pte ’f*i>l ObUfiZS /^[’ L)Ě f'b K/fi b^ďL/3/'.?

- H.ů7-Í>eci- f/G Zai/Jic'i' ffiT (/&!/ /pď TGQ.rft 'fiz

P£?T<íM ^MLi^cS zs $At^> Jvťe Wc j ufi'i'J&ise p/r “oro
- A'^C^4ťš.*'' a io j /z/c a/c/# HyZ>£ -ziz'-zsi^ -) froze >$&/?’fs,'n

(i ZWV Ufi/VSjfiS
-ÍTĚfi''3 G^OO VóVŠ ^z?£Ts ?Wto»/^>z/ ^mJt/xOVOO H^CTa^

zeifce^lrf 7 $74ftov.o't>S

Sflc^s-y
" 2kf2 i^T* jpifiU^aP/Zfi’l/C^O j££"t*7 1&eToP

t ) VECrt* iijcfZLe t u h n o u c .>\ tčďieiiO'
/!■ rtš^^ic.n f/c/A&sr/T _ i

- tfiCfiTfi 3»Í)ě uji-trzí t^uil-f t q i/s u

pes.^M, f> fifiJjLg.jtT ť ,_
- </£S-^ď2?g 7A<j H>*Si ‘ v£ Kfii ‘BuPí: ?>ZĚ fi£PJ f^<J

1<2c.w gerofisu c xo -zf__________ ___ __________________

^-ÓkTr *'A &t* 7'TXf A? frMytn,,
Cfí-z^TT-i' r;» ) K? y^cd^ZyrTy Áfř^S^zTdJ.- fjh

■O A tfin&fÁii' JO Wi r^"
/ A- 'M-f .'_/ fitrř]^ir ty, ^C^A/rr j

'O/fécJzfy ■ J-(^. ^íaf ffí^t AJ4-' -ToiF.-iffíi" £gae»frfrg .,
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Tfy rr fáx/oir&i

Podpis zástupce Investora (TDI): Podpis stavbyvedoucího; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

STRABAG List č: 1692190

Datum y-j XZ Z/J.yy Don lýdna: S Z.
N*kt:xf-:>v4 OIMlkO ___Ntae* OHa> . /?>/-■, i?r’x?'£Í?A <v> U.Z' Z.cJt/f . ~a c _l/ POrJjlr's'

poeau. 3 7? - //r'Z’____ _ __ __ __ _______ _________________________
Prpcovni líoti a ‘,<J _________ Prawn I pFUivla: ■ ■/y<> ~ 3. **~J __
Prawnto(jintnaapUjmoiu}: ř?O//A' 3 f Hůó T, f sT'ufi 3^Kl/tS f £TzXy J/'TZ’ <-/<?C~Z<U L/?Zt

Morjuiniomy S£U/ t/U Z - ?M) TR/? W.Í1 T f rtfiLts flcZC-ff A Ž rtf
C dT^jnňHTQZ&^GiA ____ _______

._- FqéU _____________________________ ____

zfggcěpes _______________________ eccpre^
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Materiál: ___________ _- __________________  ________________

LTMW/ <^<Z
w _

S' z> T-

£3=^

ZkouSky:

Provedená pnico. Zc>W? M & 1 * 7__ t € Tt? ^' ZC- r^U t

____________oRi-^ rt^Fisfit/>‘l ^t v.&l q? yao u oi/ficy<xe i
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Podpis zástupce investora (TDI):

 

  

 
 



říe měst o  do bř íš1 S Městský úřad Dobříš
Odbor místního rozvoje

Kontrolní den č. 5 - Chodníky a .zastávky Na Prachandě

Přítomni: M. Modlík, M. Kolařík, J. Dudik, V. Ptáček, J. Pouzar, J. Příhoda, M. Pohunek, P. Šach, 

M. Novotný

Omluveni:

Termín: 23.10.2019-10:00

o Srpovitá krajnice na pravé straně vzniklá z důvodu zúžení komunikace směrem do 
ul. U Pivovaru - původní dlažba bude nahrazena stínem v VDZ, 

odsouhlaseno PČR Dl Příbram (Mgr. Valičková).
o Úprava oblouku komunikace z ul. Za Pivovarem směrem k zámku (ul. Pražská) 

silnice č. II/114 bude doplněna o posun přechodu (navrhován šikmý přechod) a 
osazena ochranným zábradlím ve vzdálenosti 500 mm od hrany obruby, 

o KSÚS prověří možnost změn k projednání s PČR Dl Příbram:
PČR Dl Příbram nesouhlasís šikmým přechodem,
souhlasís posunutím celého kolmého přechodu, nejlépe až za hranu 
oblouku křižovatky,
lampy VO přechodu pro chodce musí být umístěny vždy před 
přechodem ve směru jízdy (aktuální stav, stávající lampy pouze 
posunout), 
nemá námitek proti osazení ochranného zábradlí v oblouku.

o V ul. Za Pivovarem se niveleta komunikace začátku úseku napojí na niveletu 
stávající (pravá strana - bývalý pneuservis),

o u levé strany ul. Za Pivovarem bude také niveleta komunikace navázána na 
stávající úroveň.

o Z důvodů rozdílů v části projektové dokumentace DIO Města Dobříš a 
Středočeského kraje bude požádáno o stanovení jednotného dopravního značení, 

o bude projednáno s odd. dopravy a silničního hospodářství, MÚ Dobříš.
o Projektant stavby zapracuje dohodnuté změny do koordinační a přehledové 

situace a požádá o její schválení PČR Dl Příbram.

Další kontrolní den se bude konat 30.10.2019 (středa) od 10:00 hod. na místě stavby. V případě 
změny budou účastníci včas informováni.

Dne: 28.10.2019
Zapsal: M. Novotný

Rozdělovník: všichni e-mailem
Připomínky k zápisu je možné uplatnit nejpozději do 2 pracovních dnů.
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