
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Náklady

1 Stavební úpravy-snížení energetické náročnosti 
bud. MŠ Čtyřlístek Havlíčkova 1000 v Mladé 
Boleslavi  

455 dny 03.03. 20 31.05. 21 15 200 735,19 Kč

2 Přípravné práce 4 dny 03.03. 20 06.03. 20 250 000,00 Kč
3 Předání staveniště 1 den 03.03. 20 03.03. 20 0,00 Kč
4 Zařízení staveniště 3 dny 04.03. 20 06.03. 20 250 000,00 Kč
5 SO - 01 " Pavilon  MŠ 272 dny 03.03. 20 29.11. 20 14 913 005,19 Kč
6 MŠ  blok 832 100 dny 03.03. 20 10.06. 20 11 679 005,19 Kč

7 Vybourání  oken, dveří 29 dny 03.03. 20 31.03. 20 800 000,00 Kč

8 Vyzdění meziokenních sloupků YTONG 15 dny 07.03. 20 21.03. 20 35 000,00 Kč

9 Osazení oken, dveří -Konstrukce truhlářské 40 dny 09.03. 20 17.04. 20 1 100 000,00 Kč

10 Zateplovací systém fasády - Izolace tepelné 31 dny 12.04. 20 12.05. 20 1 150 000,00 Kč

11 SDK podhledy  - Konstrukce montované 19 dny 11.05. 20 29.05. 20 160 000,00 Kč

12 Montáž žaluzií - Čalounické úpravy 12 dny 16.05. 20 27.05. 20 350 000,00 Kč

13 Montáž ternostatických hlavic  - Ústřední vytápění - 
armatury 

5 dny 27.05. 20 31.05. 20 4 500,00 Kč

14 Silnoproud 16 dny 04.05. 20 24.05. 20 230 000,00 Kč

15  Slaboproud 11 dny 16.05. 20 29.05. 20 1 050 000,00 Kč

16 Demontáž střešního pláště - Povlakovékrytiny 26 dny 01.04. 20 26.04. 20 1 600 000,00 Kč

17 Komstrukce tesařské 4 dny 24.04. 20 27.04. 20 15 000,00 Kč
18 Tepelná izolace střechy 24 dny 28.04. 20 21.05. 20 1 600 000,00 Kč

19  Konstrukce klempířské 13 dny 20.05. 20 01.06. 20 250 000,00 Kč

20 Montáž povlakové krytiny  střecha -Povlakové krytiny 16 dny 25.05. 20 09.06. 20 500 000,00 Kč

21  Konstrukce zámečnické 12 dny 28.05. 20 08.06. 20 12 000,00 Kč

22  Nátěry 7 dny 21.05. 20 28.05. 20 18 000,00 Kč

23  Malby 14 dny 28.05. 20 10.06. 20 23 000,00 Kč

24 MŠ  blok 833 147 dny 06.07. 20 29.11. 20 3 234 000,00 Kč

25 Vybourání  oken, dveří 30 dny 06.07. 20 04.08. 20 0,00 Kč

26 Vyzdění meziokenních sloupků YTONG 14 dny 02.08. 20 15.08. 20 0,00 Kč

27 Osazení oken, dveří -Konstrukce truhlářské 39 dny 05.08. 20 12.09. 20 0,00 Kč

28 Zateplovací systém fasády - Izolace tepelné 30 dny 09.09. 20 08.10. 20 0,00 Kč

29 SDK podhledy  - Konstrukce montované 20 dny 01.09. 20 20.09. 20 0,00 Kč

30 Montáž žaluzií - Čalounické úpravy 12 dny 13.10. 20 24.10. 20 0,00 Kč

31 Montáž ternostatických hlavic  - Ústřední vytápění - 
armatury 

6 dny 17.09. 20 22.09. 20 0,00 Kč

32 Silnoproud 15 dny 05.10. 20 19.10. 20 0,00 Kč

33  Slaboproud 11 dny 13.10. 20 23.10. 20 0,00 Kč

34 Demontáž střešního pláště - Povlakovékrytiny 25 dny 21.09. 20 15.10. 20 0,00 Kč

35 Komstrukce tesařské 4 dny 13.10. 20 16.10. 20 0,00 Kč
36 Tepelná izolace střechy 22 dny 17.10. 20 07.11. 20 0,00 Kč

37  Konstrukce klempířské 12 dny 05.11. 20 16.11. 20 0,00 Kč

38 Montáž povlakové krytiny  střecha -Povlakové krytiny 15 dny 15.11. 20 29.11. 20 0,00 Kč

39  Konstrukce zámečnické 10 dny 23.09. 20 02.10. 20 0,00 Kč

40  Nátěry 7 dny 03.10. 20 09.10. 20 0,00 Kč

41  Malby 15 dny 18.09. 20 02.10. 20 0,00 Kč

42 SO_02: Hospodářský pavilon 75 dny 01.06. 20 14.08. 20 37 730,00 Kč
43 Vybourání  oken, dveří 7 dny 01.06. 20 07.06. 20 0,00 Kč

44 Vyzdění meziokenních sloupků YTONG 4 dny 07.06. 20 10.06. 20 0,00 Kč

45 Osazení oken, dveří -Konstrukce truhlářské 9 dny 08.06. 20 16.06. 20 0,00 Kč

46 Zateplovací systém fasády - Izolace tepelné 15 dny 14.06. 20 28.06. 20 0,00 Kč

47 Montáž žaluzií - Čalounické úpravy 5 dny 03.07. 20 07.07. 20 0,00 Kč

48 Montáž ternostatických hlavic  - Ústřední vytápění - 
armatury 

5 dny 15.06. 20 20.06. 20 0,00 Kč

49 Silnoproud 8 dny 01.07. 20 08.07. 20 0,00 Kč

50 Demontáž střešního pláště - Povlakovékrytiny 13 dny 22.06. 20 04.07. 20 0,00 Kč

51 Komstrukce tesařské 4 dny 05.07. 20 08.07. 20 0,00 Kč
52 Tepelná izolace střechy 12 dny 07.07. 20 18.07. 20 0,00 Kč

53 Montáž povlakové krytiny  střecha -Povlakové krytiny 16 dny 22.07. 20 06.08. 20 0,00 Kč
54  Konstrukce klempířské 7 dny 18.07. 20 24.07. 20 0,00 Kč

55  Konstrukce zámečnické 4 dny 20.07. 20 23.07. 20 0,00 Kč

56  Nátěry 8 dny 19.07. 20 26.07. 20 0,00 Kč

57  Malby 14 dny 01.08. 20 14.08. 20 0,00 Kč

58 SO - 03 : Krček 87 dny 01.03. 21 26.05. 21 0,00 Kč
59  Zemní práce stromy 2 dny 01.03. 21 02.03. 21 0,00 Kč

60 Vybourání betonové podlahy - Ostatní konstr.a práce 16 dny 08.03. 21 23.03. 21 0,00 Kč
61 Zámková dlažba -  Komunikace 15 dny 20.03. 21 03.04. 21 0,00 Kč

62 Odstranění,   provedení nové povlakové krytiny - 
Povlakové krytiny 

21 dny 30.03. 21 26.04. 21 0,00 Kč

63  Silnoproud 5 dny 25.04. 21 29.04. 21 0,00 Kč

64  Konstrukce tesařské  podhled 10 dny 27.04. 21 06.05. 21 0,00 Kč

65  Konstrukce klempířské 12 dny 26.04. 21 07.05. 21 0,00 Kč

66 Konstrukce zámečnické denontáž , zasklení stěn 23 dny 22.03. 21 20.05. 21 0,00 Kč

67 Nátěry 10 dny 17.05. 21 26.05. 21 0,00 Kč

68 Předání stavby 1 den? 26.05. 21 26.05. 21 0,00 Kč
69 Předání stavby 1 den? 26.05. 21 26.05. 21 0,00 Kč
70 Odstranění zařízení staveniště 5 dny 27.05. 21 31.05. 21 0,00 Kč
71 Odstranění zařízení staveniště 5 dny 27.05. 21 31.05. 21 0,00 Kč
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