
Příloha č. 8 Harmonogram postupu prací

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy

Te rm ín  za h á je n í o ra c í ihn ed  po podpisu  S m lo u vy - -

1. D ílč í etapa
do 1,5 m ěsíce  

od podp isu  sm louvy
Analýza současného stavu fyzické ochrany objektu, komplexní 
přehledová informace o stavu fyzické bezpečnosti posuzovaného Protokol o provedení Díla

2. D ílč í etapa
do 3 m ěsíců

od podp isu  sm louvy
Bezpečnostní projekt optimalizace fyzické ochrany objektu, 
konkrétní bezpečnostní opatření fyzické ochrany objektu k

Protokol o provedení Díla

3. D ílč í etapa
do 7 m ěsíců

od podp isu  sm louvy
Studie proveditelnosti se zapracovanými připomínkami 
zadavatele

Protokol o provedení Díla



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 591241

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cc228f11-354e-4667-b286-28cc23c31246

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.02.2020 08:12:00


		2020-02-13T07:12:02+0000




