
                                                               

SMLOUVA  O DÍLO č.1907-Dodatek č.3 
( podle  par. 2586 a násl. Zákona č. 89/2013 občanského zákoníku) 

 

I. 

SMLUVNÍ  STRANY 
 

 
OBJEDNATEL:  Sociální služby města Pardubice 

se sídlem:   kpt.Jaroše 726, 531 03 Pardubice 

IČ:   75090970 

DIČ:                            CZ 75090970                    

Bankovní spojení:  ČSOB Pardubice    

Číslo účtu:   

Zastoupený:           

ve věcech smluvních:  Ing. Petr Krejčí, ředitel 

ve věcech technických:  

    

Zapsaný v OR u Kraj.soudu v H.Králové, oddíl Pr,  vložka 1003, 

 

   na straně jedné, dále jen „objednatel“ 

 

a 
 

ZHOTOVITEL:           CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice  

se sídlem:  Raisova 232,  530 02 Pardubice 

IČ:   25285262 

DIČ:   CZ25285262 

Bankovní spojení:        ČSOB Pardubice  

Číslo účtu:                    0272150723/0300   

Zastoupený: 

ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Novotný, PhDr. Robert Novotný MBA jednatelé společnosti 

             tel.:602418794, e-mail: jaroslav.novotny@chrpa-pardubice.cz 

ve věcech technických: PhDr. Robert Novotný MBA, jednatel společnosti 

                                     tel.604418795   

Zapsaný u Kraj.soudu v H.Králové, oddíl C, vložka 12861, z 6.3.1998 

   na straně druhé, dále jen „zhotovitel“ 

                                                       

              uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3: 

 

II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
Předmětem této smlouvy je provedení stavebních a montážních prací zhotovitelem pro objednatele v rámci 

akce: 

 

„Stavební úpravy prádelny do budovy C v Domově pro seniory Dubina Pradubice 

,Blahoutova  646-649, 530 12 Pardubice“. 

 

 
Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č.3, kterým se mění a doplňují níže uvedené články 

SOD č. 1907 takto: 
 

        

                                                              III. 



                                                               

                                               TERMÍN PLNĚNÍ 

 
                                         Dokončení prací         21.2.2020 
 

  

 
 

IV. 

CENA DÍLA 
 
Cena díla se navyšuje o: 

 

 Vložka do rozvaděče RE 3 –Přípočet………..  +47.803,- Kč 

 Pol.č.140(elektro)navýš.hl.jističe-Odpočet ….  – 3.000,-Kč 

------------------------------------------------   

                                        Celkem                          +44.803,-Kč                  
 

 
Slovy : (čtyřicetčtyřitisícosmsettřikorun) 

 

 

                                                                      XIII. 

                                          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Důvodem dodatku č.3 je výroba atypického rozvaděče RE 3, který nebyl součástí PD. 

                                                                    

 

Ostatní články smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních. 

 

 

 

 
                            

 

V Pardubicích dne: 20.1.2020 

 

              Za objednatele :                                                                  Za zhotovitele : 

      

 

________________________                                           ________________________ 

               Ing. Petr Krejčí                                                             Ing. Jaroslav Novotný 

                      ředitel                                                                PhDr. Robert Novotný MBA 

                    jednatelé společnosti    

 


