
 

Příloha žádosti o podporu 

Harmonogram klíčových aktivit 

 

Označení příjemce: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

Název projektu: OBUVV - Odstraňování Bariér v Uplatnění Výsledků Výzkumu 

 

Rok realizace projektu 2017 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

KA 1 - Vzdělávání 

zaměstnanců ÚTT BC a 

CTT JAIP 

         x x   x x  

KA2 - Procesní 

nastavení ÚTT a jeho 

další rozvoj a 

zefektivňování 

         x x   x x  

KA3 - Řízení projektu          x x   x x  

KA4 - Vytvoření a 

rozvoj propagačních 

aktivit ÚTT směrem k 

výzkumným pra... 

         x x   x x  

KA5 - Vytvoření 

Metodiky pro využívání 

alternativních zdrojů 

financování transferu 

technologií na BC a její 

implementace 

         x x   x x  

KA6 - Vytvoření a 

rozvoj informačního 

systému ÚTT 

            

KA7 - Zapojení 

Massachusetts Institute 

of Technology 

Technology Licensing 

Office do aktivit ÚTT 

         x x  x x 

KA8 - Rozvoj 

partnerství a  
         x x   x x  



 

Rok realizace projektu 2018 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

KA 1 - Vzdělávání 

zaměstnanců ÚTT BC a 

CTT JAIP 

 x x   x x   x x   x x   x x   x x  

KA2 - Procesní 

nastavení ÚTT a jeho 

další rozvoj a 

zefektivňování 

 x x   x x   x x   x x   x x   x x  

KA3 - Řízení projektu  x x   x x   x x   x x   x x   x x  

KA4 - Vytvoření a 

rozvoj propagačních 

aktivit ÚTT směrem k 

výzkumným pra... 

 x x   x x   x x   x x   x x   x x  

KA5 - Vytvoření 

Metodiky pro využívání 

alternativních zdrojů 

financování transferu 

technologií na BC a její 

implementace 

 x x   x x   x x   x x   x x   x x  

KA6 - Vytvoření a 

rozvoj informačního 

systému ÚTT 

     x x   x x   x x   x x  

KA7 - Zapojení 

Massachusetts Institute 

of Technology 

Technology Licensing 

Office do aktivit ÚTT 

 x x   x x   x x   x x   x x  x x 

KA8 - Rozvoj 

partnerství a … 
 x x   x x   x x   x x   x x   x x  

 

Rok realizace projektu 2019 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

KA 1 - Vzdělávání 

zaměstnanců ÚTT BC a 

CTT JAIP 

 x x x  x   x x   x x   x x   x x  

KA2 - Procesní 

nastavení ÚTT a jeho 

další rozvoj a 

zefektivňování 

 x x x  x   x x   x x   x x   x x  

KA3 - Řízení projektu  x x x  x   x x   x x   x x   x x  

KA4 - Vytvoření a 

rozvoj propagačních 

aktivit ÚTT směrem k 

výzkumným pra... 

 x x x  x   x x   x x   x x   x x  



KA5 - Vytvoření 

Metodiky pro využívání 

alternativních zdrojů 

financování transferu 

technologií na BC a její 

implementace 

 x x x  x   x x   x x   x x   x x  

KA6 - Vytvoření a 

rozvoj informačního 

systému ÚTT 

 x x x  x   x x   x x  x    

KA7 - Zapojení 

Massachusetts Institute 

of Technology 

Technology Licensing 

Office do aktivit ÚTT 

 x x x  x   x x   x x   x x  x x 

KA8 - Rozvoj 

partnerství a … 
 x x x  x   x x   x x   x x   x x  

 

Rok realizace projektu 2020 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

KA 1 - Vzdělávání 

zaměstnanců ÚTT BC a 

CTT JAIP 

 x x x  x   x x   x x   x x   x x  

KA2 - Procesní 

nastavení ÚTT a jeho 

další rozvoj a 

zefektivňování 

 x x x  x   x x   x x   x x   x x  

KA3 - Řízení projektu  x x x  x   x x   x x   x x   x x  

KA4 - Vytvoření a 

rozvoj propagačních 

aktivit ÚTT směrem k 

výzkumným pra... 

 x x x  x   x x   x x   x x   x x  

KA5 - Vytvoření 

Metodiky pro využívání 

alternativních zdrojů 

financování transferu 

technologií na BC a její 

implementace 

 x x x  x   x x   x x   x x   x x  

KA6 - Vytvoření a 

rozvoj informačního 

systému ÚTT 

 x x x  x   x x   x x   x x   x x  

KA7 - Zapojení 

Massachusetts Institute 

of Technology 

Technology Licensing 

Office do aktivit ÚTT 

 x x x  x   x x   x x   x x  x x 

KA8 - Rozvoj 

partnerství a … 
 x x x  x   x x   x x   x x   x x  



 

Rok realizace projektu 2021 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

KA 1 - Vzdělávání 

zaměstnanců ÚTT BC a 

CTT JAIP 

 x  x x   x x   x x  x      

KA2 - Procesní 

nastavení ÚTT a jeho 

další rozvoj a 

zefektivňování 

 x  x x   x x   x x  x      

KA3 - Řízení projektu  x  x x   x x   x x  x      

KA4 - Vytvoření a 

rozvoj propagačních 

aktivit ÚTT směrem k 

výzkumným pra... 

 x  x x   x x   x x  x      

KA5 - Vytvoření 

Metodiky pro využívání 

alternativních zdrojů 

financování transferu 

technologií na BC a její 

implementace 

 x  x x   x x   x x  x      

KA6 - Vytvoření a 

rozvoj informačního 

systému ÚTT 

 x  x x   x x   x x  x      

KA7 - Zapojení 

Massachusetts Institute 

of Technology 

Technology Licensing 

Office do aktivit ÚTT 

 x  x x   x x  x x x     

KA8 - Rozvoj 

partnerství a … 
 x  x x   x x  x x x     

Měsíc/měsíce, v němž/nichž bude daná klíčová aktivita realizována, označí žadatel křížkem. Povinnou aktivitu 

Řízení projektu není nutné do harmonogramu uvádět, zde se předpokládá, že bude probíhat po celou dobu 

realizace projektu. 


