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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 93/2019/OMM ze dne 29. 11. 2019 

 
I. Smluvní strany 

 
Objednatel 
Město Kopřivnice 
Adresa:   Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  {anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města 
IČ:   00298077 
DIČ:    CZ00298077 
Bankovní spojení:  {anonymizováno} 
č. účtu:   {anonymizováno} 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
 
{anonymizováno}, vedoucí OTS  -  tel. 556 879 664, 737 206 776 
                                                  e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz  
{anonymizováno}, referentka OTS – tel. 556 879 667, 731 681 801 
        e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz 
 
 (dále jen „objednatel“) 

 
 

Zhotovitel 
 
NH stavby s.r.o. 
Adresa:   Palkovice 158, Palkovice, 739 41 
Zastoupeno:  {anonymizováno}, jednatel 
   {anonymizováno}, jednatel   
IČ:    28980697 
DIČ:    CZ28980697 
Bankovní spojení:  {anonymizováno} 
č. účtu:   {anonymizováno} 
Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
 
p. {anonymizováno}  - tel. 603 147 033, e-mail: pavel@nhstavby.cz 
p. {anonymizováno} – tel. 605 145 120, e-mail: petr@nhstavby.cz 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 

2. 
Základní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2019 Smlouvu o dílo č. 930/2019/OMM. 
2. Předmětem smlouvy je realizace díla s názvem „Dodávka a montáž zástěn do 

sprchových koutů – turistické patro – Komenského č.p. 622“ (dále jen „stavba“) 
v rozsahu dle Cenové nabídky ze dne 27. 11. 2019. 
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3. V průběhu provádění díla došlo ke změněn termínu dodávky atypických zástěn jejich 
výrobcem. 

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 93/2019/OMM ze dne 29. 11. 2019. 

 
3. 

Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku IV. Doba a místo plnění. 
 
Termín ukončení a předání kompletního díla se tímto Dodatkem č. 1 mění na: 

22. 02. 2020 

 

4. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel. 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že 

byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží dvě 
vyhotovení. 

 
 

 
 
V Kopřivnici dne 13.1.2020    V Palkovicích dne 13.1.2020 
 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
{anonymizováno}     {anonymizováno} 
vedoucí odboru majetku města                 jednatel společnosti NH stavby s.r.o.             


