



[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S17-036-0021 ze dne 31. května 2016 na akci 
„III/4371 LOUČKA – HR. OKRESU“


Níže uvedené smluvní strany:

O b j e d n a t e l:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 
	Lipenská 120, 772 11 Olomouc
	Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
	Zastoupena:
		Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem 
	Osoby oprávněné jednat:
· ve věcech technických
Ing. Ivo Černý – technický náměstek (585 170 336)
Ing. Radomír Všetička – vedoucí SÚ Jih
Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih
Ing. Dagmar Vlková – investiční technik SÚ Jih
	IČO : 70960399
	DIČ:  CZ70960399
	Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
	číslo účtu: 27-4231420297/0100
	Tel:   585 170 311

a

Z h o t o v i t e l:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
	se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
	kontaktní adresa: Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc
	Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích , oddíl C, vložka 8032
	IČO: 480 35 599	DIČ: CZ 480 35 599
	Telefon: 587 435 657   e-mail: office-olomouc@swietelsky.cz
	Bankovní spojení: ČSOB 
	Číslo účtu: 212269343/0300
	Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
	SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS Morava - oblast Olomouc
	ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
                               Ing. Jakub Hříva a  Pavel Peřina, na základě PM
	ve věcech technických oprávněn k jednání:
                              Ing. Jakub Hříva, AO - dopravní stavby
                              Ing. Jiří Malínek, vedoucí stavby
                              stavbyvedoucí: jm, př., č. aut. 
                               Ing. Jakub Hříva, AO č. 33380

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s  čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo a dohodly se na níže uvedených změnách.
Čl. I. dodatku č. 1 – I. Předmět smlouvy


víceprací:
· Zřízení nové položky „odstranění pařezů“ - zohlednění skutečnosti, že stromy již byly pokáceny, je nutné provést pouze odstranění pařezů ze silničního tělesa
Skutečnost vyvstala až v průběhu realizace díla.



méněprací:
· Zrušení agregované položky „Kácení stromů s odstraněním pařezů“ - zohlednění skutečnosti, že stromy již byly pokáceny, je nutné provést pouze odstranění pařezů ze silničního tělesa
Skutečnost vyvstala až v průběhu realizace díla.
· Neprovedeno zatrubnění u napojení účelové komunikace – bylo provedeno jiné řešení, práce nebyly opodstatněné
Opodstatněnost vyvstala až v průběhu realizace díla
· Neprovedeno řezání a ošetření středové spáry po pokládce ACO
· Není opodstatnění provádět na realizovaném odvodnění komunikace tlakové zkoušky



Čl. II. dodatku č. 1 – 3. Cena díla

Čl.3. odst. 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:
1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. III. této smlouvy ve výši 
Původní cena díla bez DPH:			12 651 938	 Kč
Méněpráce				  -  293 018,16	 Kč
Vícepráce				  +   28 452	 Kč
Celkem bez DPH			            12 387 371,84	 Kč
DPH 21 %:				  2 601 348,09  Kč
Cena díla včetně DPH:			            14 988 719,93  Kč




Čl. IV. dodatku č. 1 – XI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu kdy po dvou vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Rozpočet VCP, MNP 

V Olomouci dne          	V Olomouci dne
Za objednatele:	Za zhotovitele:






.....................................................	....................................................
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o 	SWIETELSKY stavební s.r.o
Ing. Drahomír BABNIČ	Ing. Jakub Hříva               Pavel Peřina
ředitel	Ředitel obl.Olomouc  Vedoucí zakázek Ol.
	Na základě plné moci
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