
ČASOVÝ HARMONOGRAM

kal. Týden 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Předání a převzetí staveniště

odstranění krytu povrchu

odstranění podkladu

sanace štěrkodrtí

čištění , zásyp krajnic

Asf. Vrstvy a postřik

řezání, těsnění spár

Dopravní značení, VRN

Předání díla

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Termín realizace:  13. 06.2016 do  11.09. 2016
Lhůta pro realizaci:   90  kalendá řních dní
Fakturace díla dle podmínek SoD. 

září

květen

1 152

2016

12 652

    ČASOVÝ A FINANČNÍ  HARMONOGRAM PRACÍ

Finanční prostavěnost ( v tis. Kč s DPH) 

III / 4371 Loučka - hr.  okresu

červen červenec srpen

květen červen červenec

1 500 4 000 6 000


