	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	181215
	SPŠ Purkyňova, Brno - Rozšíření nástavby
	

	Objednatel:
	
	
	
	IČO:
	

	
	
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	SKR stav, s.r.o.
	
	IČO:
	269 61 474

	
	Nováčkova 18
	
	
	DIČ:
	CZ26961474

	
	614 00
	Brno
	
	
	

	Vypracoval:
	
	
	
	
	

	Rozpis ceny
	
	
	
	
	Celkem

	HSV
	
	
	6 183 575,01

	PSV
	
	
	16 252 127,70

	MON
	
	
	4 565 070,29

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	885 000,00

	Celkem
	
	
	27 885 773,00

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	27 885 773,00 CZK

	Základní DPH
	21 %
	5 856 012,00 CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	33 741 785,00 czk

	v
	Brně
	dne
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Za zhotovitele
	
	Za objednatele
	

	
	Ing. Petr Skřivánek, jednatel
	
	
	




[bookmark: bookmark0]Rekapitulace dílčích částí
	Číslo
	Název
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	01
	Bourací práce
	0
	1 186 305
	249 124
	1 435 429
	4

	01
	Bourání střešní skladby a zateplení atiky
	0
	944 357
	198 315
	1 142 672
	3

	02
	Napojení krčku na stávající nástavbu
	0
	48 226
	10 127
	58 354
	0

	03
	Ostatní bourací práce na střeše
	0
	193 722
	40 682
	234 404
	1

	02
	Rozšíření nástavby
	0
	26 699 468
	5 606 888
	32 306 356
	96

	01
	Rozšíření nástavby
	0
	26 699 468
	5 606 888
	32 306 356
	96

	Celkem za stavbu
	0
	27 885 773
	5 856 012
	33 741 785
	100




[bookmark: bookmark1]Rekapitulace dílů
	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	342
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	
	
	1 777 321,78
	6

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	
	
	1 334 169,23
	5

	62
	Úpravy povrchů vnější
	HSV
	
	
	1 089 421,41
	4

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	
	
	732 547,63
	3

	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	
	
	665 240,83
	2

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	HSV
	
	
	174 065,14
	1

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	
	
	83 425,86
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	
	
	327 383,13
	1

	711
	Izolace proti vodě
	PSV
	
	
	79 411,39
	0

	712
	Povlakové krytiny
	PSV
	
	
	986 688,82
	4

	713
	Izolace tepelné
	PSV
	
	
	1 525 643,01
	5

	720
	Zdravotechnická instalace
	PSV
	
	
	643 368,00
	2




	721
	Vnitřní kanalizace
	PSV
	
	
	438,00
	0

	730
	Ústřední vytápění
	PSV
	
	
	1 128 469,40
	4

	762
	Konstrukce tesařské
	PSV
	
	
	1 304 594,06
	5

	764
	Konstrukce klempířské
	PSV
	
	
	243 846,36
	1

	766
	Konstrukce truhlářské
	PSV
	
	
	2 690 646,06
	10

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	
	
	6 508 512,92
	23

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	PSV
	
	
	45 518,58
	0

	776
	Podlahy povlakové
	PSV
	
	
	862 852,02
	3

	781
	Obklady keramické
	PSV
	
	
	156 211,62
	1

	784
	Malby
	PSV
	
	
	75 927,46
	0

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	MON
	
	
	637 213,68
	2

	M21
	Elektromontáže
	MON
	
	
	3 365 472,61
	12

	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	MON
	
	
	403 921,00
	1

	M36
	Montáže měřících a regulačních zařízení
	MON
	
	
	158 463,00
	1

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	
	
	885 000,00
	3

	Cena celkem
	
	
	
	
	27 885 773,00
	100
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	S:
	181215
	SPŠ Purkyňova, Brno - Rozšíření nástavby

	O:
	01
	Bourací práce

	R:
	01
	Bourání střešní skladby a zateplení atiky




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	
	
	
	5 451,62

	1
	952902110R00
	Čištění zametáním v místnostech a chodbách
	m2
	908,60400
	6,00
	5 451,62

	
	
	po vybourání stávajících skladeb : (53,7*16,92)
	
	908,60400
	
	

	Díl: 96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	26 659,32

	2
	978041103R00
	Odstranění KZS nadpraží, EPS F tl. 30 mm s omítkou
	m2
	13,14000
	92,00
	1 208,88

	
	
	0,15*2,4*34
	
	12,24000
	
	

	
	
	0,15*3*2
	
	0,90000
	
	

	3
	978041116R00
	Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm s omítkou
	m2
	171,96240
	148,00
	25 450,44

	
	
	zateplení atiky :
1,37*(54*2+17,52)
	
	171,96000
	
	

	Díl: 711
	Izolace proti vodě
	
	
	
	55 477,30

	4
	711130101 R00
	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs
	m2
	1 817,20800
	17,00
	30 892,54

	
	
	geotextílie a sklotextílie : (53,7*16,92)*2
	
	1 817,21000
	
	

	5
	711140102R00
	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst
	m2
	1 008,24000
	22,00
	22 181,28

	
	
	54*17,52
	
	946,08000
	
	

	
	
	svislé vytažení : 0,5*(53,7*2+16,92)
	
	62,16000
	
	

	6
	998711202R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
	%
	400,58010
	6,00
	2 403,48

	Díl: 712
	Povlakové krvtinv
	
	
	
	128 152,85

	7
	712300831 RT3
	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2
	m2
	983,37600
	23,00
	22 617,65

	
	
	54*17,52
	
	946,08000
	
	

	
	
	svislé vytažení : 0,3*(53,7*2+16,92)
	
	37,30000
	
	

	8
	712990812RT3
	Odstranění násypu nebo nánosu tl. 3 - 5 cm z ploch jednotlivě nad 20 m2
	m2
	908,60400
	36,00
	32 709,74

	
	
	kačírek :
	
	
	
	

	
	
	(53,7*16,92)
	
	908,60000
	
	

	9
	712990813RT3
	Odstranění násypu nebo nánosu tl. 5 - 10 cm z ploch jednotlivě nad 20 m2
	m2
	908,60400
	54,00
	49 064,62

	
	
	štěrkový násyp spádový : (53,7*16,92)
	
	908,60000
	
	

	10
	712990816RT3
	Příplatek za dalších 5 cm tl. násypu z ploch jednotlivě nad 20 m2
	m2
	908,60400
	20,00
	18 172,08

	
	
	štěrkový násyp spádový : (53,7*16,92)
	
	908,60000
	
	

	11
	998712203R00
	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m
	%
	931,45950
	6,00
	5 588,76

	Díl: 713
	Izolace tepelné
	
	
	
	108 781,71

	12
	713104211 R00
	Odstr.tep.izolace střech pl.,kotv.,EPS tl.do 100mm
	m2
	3 634,41600
	23,00
	83 591,57

	
	
	4 vrstvy : (53,7*16,92)*4
	
	3 634,42000
	
	

	13
	713104212R00
	Odstr.tep.izolace střech pl,kotv.,EPS tl.100-200mm
	m2
	908,60400
	25,00
	22 715,10

	
	
	(53,7*16,92)
	
	908,60000
	
	

	14
	998713203R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
	%
	825,01240
	3,00
	2 475,04

	Díl: 764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	8 660,88

	15
	764430850R00
	Demontáž oplechování atiky
	m
	125,52000
	69,00
	8 660,88
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 (
S:
181215
SPŠ Purkyňova, Brno - Rozšíření nástavby
O:
01
Bourací práce
R:
01
Bourání střešní skladby a zateplení atiky
) (
P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ
Množství
Cena / MJ
Celkem
54*2+17,52
125,52000
Díl: D96
Přesuny suti a vybouraných hmot
611 173,44
16
979990121 R01
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy a PVC
t
15,72066
2 890,00
45 432,71
PVC :
0,006*983,4
5,90000
asfaltové pásy 2 vrstvy : 0,00974*1008,24
9,82000
17
CD
-•J
CD
CD
CD
O
CO
Z)
O
O
Poplatek za skládku suti - polystyren
t
14,03757
2 890,00
40 568,58
) (
EPS tl 100 :
0,00216*3634,416
7,85000
EPS tl 200 :
0,00416*908,604
3,78000
atika :
0,014*171,96
2,41000
) (
18
979011111R00
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP
t
327,00631
276,00
90 253,74
19
979011121 R00
Příplatek za každé další podlaží
t
981,01893
116,00
113 798,20
20
979081111 R00 
|
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
t
327,00631
223,00
72 922,41
21
979081121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km
t 
| 
4 905,09464
2,00
9 810,19
22
979082111 R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
t 327,00631
180,00
58 861,14
23
979082121 R00
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
t 2 943,05678
16,00
47 088,91
24
979999998R00
Poplatek za skládku suti 5% příměsí
t 327,00631
405,00
132 437,56
) (
Celkem
) (
944 357,12
)Poznámky uchazeče k zadání
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	
	
	
	40 901,76

	1
	95-01
	Stavební práce spojené s napojením nového krčku na stávající stěnu nástavby dle popisu v PD
	m2
	9,72000
	4 208,00
	40 901,76

	
	
	Demontáž záklopu SDK předstěny,úprava ocel.kce. nesoucí obvodový panel,vyříznutí otvoru do panelu,úprava podlahy :
a následné zapravení konstrukcí :
3,6*2,7
	
	9,72000
	
	

	Díl: 730
	Ústřední vytápění
	
	
	
	780,00

	2
	730-01
	Demontáž radiátoru v místě nového krčku a zaslepení vedení
	kus
	1,00000
	780,00
	780,00

	Díl: 767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	6 544,37

	3
	767584151 R00
	Montáž podhledů kazetových 60x60 do 10 m2
	m2
	14,88000
	254,00
	3 779,52

	
	
	pro provedení vnitřních instalací v prostoru napojení krčku
	
	
	
	

	
	
	0,6*(0,5+7,6+8,7+0,5+7,5)
	
	14,88000
	
	

	4
	767581801 R00
	Demontáž podhledů - kazet
	m2
	14,88000
	173,00
	2 574,24


pro provedení vnitřních instalací v prostoru napojení krčku


 (
S:
) (
181215
) (
Položkový rozpočet
SPŠ Purkyňova, Brno - Rozšíření nástavby
) (
O: 01
) (
Bourací práce
) (
R: 02
) (
Napojení krčku na stávající nástavbu
)0,6*(0,5+7,6+8,7+0,5+7,5)	14,88000
5 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%
	Celkem
	48 226,13

	Poznámky uchazeče k zadání
	


63,53760
3,00
190,61


	S:
	181215
	SPŠ Purkyňova, Brno - Rozšíření nástavby
	
	
	
	

	O:
	01
	Bourací práce
	
	
	
	

	R:
	03
	Ostatní bourací práce na střeše
	
	
	
	

	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl: 4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	56 190,15

	1
	411351101 RT1
	Bednění stropů deskových,
	m2
	40,05000
	831,00
	33 281,55

	
	
	4,45*9
	
	40,05000
	
	

	2
	411351102R00
	Bednění stropů deskových-odstranění
	m2
	40,05000
	138,00
	5 526,90

	3
	411354174R00
	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění
	m2
	40,05000
	77,00
	3 083,85

	4
	411354175R00
	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení
	m2
	40,05000
	357,00
	14 297,85

	
	
	4,45*9
	
	40,05000
	
	

	Díl: 95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	
	
	
	34 680,00

	5
	95-01
	Zamezení přístupu do 5 np při bourání schodiště
	soubor
	1,00000
	34 680,00
	34 680,00

	Díl: 96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	56 766,54

	6
	96-01
	Demontáž prvků vzduchotechniky na střeše
	kus
	1,00000
	5 202,00
	5 202,00

	7
	96-03
	Demontáž ventilačních komínků zdravotechniky
	kus
	16,00000
	197,00
	3 152,00

	8
	963012520R00
	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm
	m3
	10,01250
	3 115,00
	31 188,94

	
	
	4,45*9*0,25
	
	10,01000
	
	

	9
	970251250R00
	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm
	m
	9,00000
	1 858,00
	16 722,00

	10
	976071111R00
	Vybourání kovových zábradlí a madel
	m
	2,20000
	228,00
	501,60

	Díl: 721
	Vnitřní kanalizace
	
	
	
	438,00

	11
	721210823R00
	Demontáž střešní vpusti DN 125
	kus
	3,00000
	146,00
	438,00

	Díl: D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	26 040,24

	12
	979011111R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP
	t
	16,21435
	276,00
	4 475,16

	13
	979011121 R00
	Příplatek za každé další podlaží
	t
	48,64305
	116,00
	5 642,59

	14
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	16,21435
	223,00
	3 615,80

	15
	979081121 R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	243,21525
	2,00
	486,43

	16
	979082111 R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	16,21435
	180,00
	2 918,58

	17
	979082121 R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	145,92915
	16,00
	2 334,87

	18
	979999998R00
	Poplatek za skládku suti 5% příměsí
	t
	16,21435
	405,00
	6 566,81

	Díl: M21
	Elektromontáže
	
	
	
	19 607,04

	19
	21-01
	Demontáž hromosvodu
	m
	213,12000
	92,00
	19 607,04

	
	
	54*2+17,52*6
	
	213,12000
	
	




Celkem	193 721,97
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	S:
	181215 SPŠ Purkyňova, Brno - Rozšíření nástavby

	O:
	02 Rozšíření nástavby

	R:
	01 Rozšíření nástavby




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl: 342
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	1 777 321,78

	1
	342261213RT1
	Příčka sádrokarton. 2x oplášť. tl.150 mm MV, 55 dB
	m2
	296,09200
	1 038,00
	307 343,50

	
	
	3,8*(2,1 +4,43+25,5*2-
1,8+0,5+0,35+2,51 *3+2,5+4,565+1,25+6,67+6,275) -1,4*2,1*5 -5,92*2,1 -0,6*1,97
	
	324,40600
-14,70000
-12,43200
-1,18200
	
	

	2
	342261213RT2
	Příčka sádrokarton. 2x oplášť. tl.150 mm MV, 55 dB REI 30 DP1
	m2
	205,34200
	959,00
	196 922,98

	
	
	3,8*(6+11,7*2+13,5+1+1+6,67+6,2)
-0,8*1,97*5
-1,6*1,97*2
	
	219,52600
-7,88000
-6,30400
	
	

	3
	342262112RT2
	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.200 mm, desky protipožární
	m2
	58,16000
	1 179,00
	68 570,64

	
	
	3,8*(8,8+9,4) -1,6*2 -3*2,6
	
	69,16000
-3,20000
-7,80000
	
	

	4
	342267112RT2
	Obklad sloupů sádrokartonem třístranný , desky protipožární tl. 12,5 mm
	m
	59,00000
	740,00
	43 660,00

	
	
	4*14
3
	
	56,00000
3,00000
	
	

	5
	342267113RT2
	Obklad sloupů sádrokartonem čtyřstranný , desky protipožární tl. 12,5 mm
	m
	16,00000
	844,00
	13 504,00

	
	
	4*4
	
	16,00000
	
	

	6
	342-01
	Demontáž a následné zapravení příček zakrývajících rozvody ZTI do nové nástavby
	m2
	25,00000
	983,00
	24 575,00

	
	
	viz poznámk č. 4 výkres ST-02 : 25
	
	25,00000
	
	

	7
	342-02
	D+M opláštění vnitřního světlíku -OSB deska+ parotěs+SDK deska
	m2
	57,60000
	1 214,00
	69 926,40

	
	
	poznámka č.7 výkres ST-04 : 1,5*(1,8*4*2+1,8*8+1,2*8)
	
	57,60000
	
	

	8
	342-03
	D+M větracích zpevňovacích mřížek do SDK 250*200 včetně mřížky ze strany WC
	kus
	2,00000
	1 156,00
	2 312,00

	9
	342261211 RT1
	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl. 100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál
	m2
	33,00100
	902,00
	29 766,90

	
	
	3,8*(1,25+2,1 +1,92+1,905+0,85+1,5+0,3)
-0,8*1,97*2
-0,6*1,97
	
	37,34000
-3,15000
-1,18000
	
	

	10
	342262411 KS4
	Příčka SDK instalační tl. 375 mm
	m2
	20,00000
	1 237,00
	24 740,00

	
	
	4*5
	
	20,00000
	
	

	11
	342263310R01
	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla
	kus
	14,00000
	1 144,00
	16 016,00

	12
	342263320R00
	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC,výlevky a pisoáru
	kus
	15,00000
	1 144,00
	17 160,00

	13
	342263991RV3
	Příplatek k příčce sádrokarton. za 2x desku impregnační
	m2
	255,33400
	69,00
	17 618,05

	
	
	m.č.564 :
3,8*(1,25*2+2,2*2)
	
	26,22000
	
	




 (
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O:
02 Rozšíření nástavby
R:
01 Rozšíření nástavby
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P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ
Množství
Cena / MJ
Celkem
) (
-0,8*1,97
-1,58000
m.č.565 :
3,8*(1,92*2+2,51*2)
33,67000
-0,8*1,97*2
-3,15000
m.č.566 :
3,8*(4,565*2+2,9*2)
56,73000
-0,8*1,97
-1,58000
m.č.567 :
3,8*(2,2*2+2,51*2)
35,80000
-0,8*1,97
-1,58000
-0,6*1,97
-1,18000
m.č.568 :
3,8*(0,85*2+1,4*2)
17,10000
-0,6*1,97
-1,18000
m.č.569 :
3,8*(1,905*2+2,51*2)
33,55000
-0,8*1,97*2
-3,15000
m.č.570 :
3,8*(4,565*2+2,9*2)
56,73000
-0,8*1,97
-1,58000
za umyvadlem v učebnách :
1,4*1,5*5
10,50000
) (
14
342263991 RW3
Příplatek k příčce sádrokarton. za desku protipožární v
m2
80,65600
21,00
1 693,78
místě svislých požárních pásů
3,8*(0,9+0,9+0,75+1,1 +0,9+3+0,72+0,45+10,5+0,4+1,1+4
94,32000
,1)
) (
-1, 1 *2,1*2
-4,62000
-2,4*2,1
-5,04000
-2*2
-4,00000
15
342264051 RT2
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky
m2
884,72885
837,00
740 518,05
protipožární bez izolace
) (
:
48,94*17,14
:
4,87*2,675 schodiště : 12,48+20,39
838,83000
13,03000
32,87000
16 342266111 KS1 SDK předstěna obvodové nosné stěny
| m2 439,38200
462,00
202 994,48
vnitřní plocha obvodové stěny :
4*(48,04*2+16,2*2)
513,92000
odpočet výplní otvorů :
-1,1*2,1*31
-71,61000
-2,4*2,1
-5,04000
-0,9*2,1*2
-3,78000
-24,04*2,8
-67,31200
-1,1*2,5*2
-5,50000
-2*2
-4,00000
-3*2,6
-7,80000
)
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	181215 SPŠ Purkyňova, Brno - Rozšíření nástavby

	O:
	02 Rozšíření nástavby

	R:
	01 Rozšíření nástavby




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	ostění nadpraží parapet : 0,3*(1, 1 *2+2,1 *2)*31
	
	59,52000
	
	

	
	
	0,3*(2,4*2+2,1*2)
	
	2,70000
	
	

	
	
	0,3*(0,9*2+2,1*2)*2
	
	3,60000
	
	

	
	
	0,3*(24,04*2+2,8*2)
	
	16,10400
	
	

	
	
	0,3*(1,1*2+2,5*2)*2
	
	4,32000
	
	

	
	
	0,3*(2+2*2)
	
	1,80000
	
	

	
	
	0,3*(3+2,6*2)
	
	2,46000
	
	

	Díl: 4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1 277 979,08

	17
	4-01
	Obnažení styčníků stávajících průvlaků svaření výztuže +zálivka dle technické zprávy PD
	kus
	50,00000
	1 734,00
	86 700,00

	18
	4-02
	Kontrola kotvení atikových panelů oprava a doplněn
	kus
	50,00000
	1 734,00
	86 700,00

	19
	4-03
	Kontrola spojení stropních panelů oprava a případné doplnění kotvení
	m2
	934,16000
	116,00
	108 362,56

	
	
	z celkové plochy stropní konstrukce : 48,94*17,14
	
	838,83000
	
	

	
	
	17,14*5,06
	
	86,73000
	
	

	
	
	1*8,6
	
	8,60000
	
	

	20
	411354264R00
	Bednění stropů plech pozink. 160/250 mm
	m2
	813,03960
	1 144,00
	930 117,30

	
	
	S01 :
48,04*16,24 schodiště :
	
	780,16960
	
	

	
	
	20,39+12,48
	
	32,87000
	
	

	21
	430320040RA1
	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30 bez bednění, výztuž 120 kg/m3
	m3
	6,35203
	10 406,00
	66 099,22

	
	
	stupně : (0,152*0,3/2)*1,8*24
	
	0,98496
	
	

	
	
	podesty :
0,15*4,025*(2,55+3,1)
	
	3,41119
	
	

	
	
	0,15*1,8*3,622*2
	
	1,95588
	
	

	Díl: 62
	Úpravy povrchů vnější
	
	
	
	1 089 421,41

	22
	622311554RT1
	Zateplovací systém nadpraží XPS tl. 40 mm s omítkou tenkovrstvou probarvenou
	m2
	8,77200
	1 024,00
	8 982,53

	
	
	nadpraží žaluzií : 0,3*(3+1,1+1,1+24,04)
	
	8,77200
	
	

	23
	620991121 R00
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
	m2
	165,04200
	40,00
	6 601,68

	
	
	1,1*2,1*31
	
	71,61000
	
	

	
	
	2,4*2,1
	
	5,04000
	
	

	
	
	0,9*2,1*2
	
	3,78000
	
	

	
	
	24,04*2,8
	
	67,31000
	
	

	
	
	1,1 *2,5*2
	
	5,50000
	
	

	
	
	2*2
	
	4,00000
	
	

	
	
	3*2,6
	
	7,80000
	
	

	24
	622311737RT3
	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 200 mm nosnou dřev.kci.(MV+perlinka+lepidlo+omít.probar)
	m2
	412,64860
	1 853,00
	764 637,86

	
	
	4,135*(48,94*2+17,14+0,3*2)
	
	478,08870
	
	

	
	
	4,335*17,14
	
	74,30190
	
	

	
	
	-1,1*2,1*31
	
	-71,61000
	
	

	
	
	-2,4*2,1
	
	-5,04000
	
	

	
	
	-0,9*2,1*2
	
	-3,78000
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	-24,04*2,8
	
	-67,31200
	
	

	
	
	-1,1*2,5*2
	
	-5,50000
	
	

	
	
	-2*2
	
	-4,00000
	
	

	
	
	-3*2,6
	
	-7,80000
	
	

	
	
	stěna spojovacího krčku : 5,06*2,5*2
	
	25,30000
	
	

	25
	622311750RT3
	Povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou s omítkou tenkovrstvou probarvenou
	m2
	37,94240
	1 030,00
	39 080,67

	
	
	0,16*(1,1 +2,1*2)*31
	
	26,29000
	
	

	
	
	0,16*(2,4+2,1*2)
	
	1,06000
	
	

	
	
	0,16*(0,9+2,1*2)*2
	
	1,63000
	
	

	
	
	0,16*(24,04+2,8*2)
	
	4,74000
	
	

	
	
	0,16*(1,1 +2,5*2)*2
	
	1,95000
	
	

	
	
	0,16*(2+2*2)
	
	0,96000
	
	

	
	
	0,16*(3+2,6*2)
	
	1,31000
	
	

	26
	622311834RT3
	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 140 mm s omítkou tenkovrstvou probarvenou
	m2
	171,96240
	1 495,00
	257 083,79

	
	
	zateplení původní atiky 4 NP : 1,37*(54*2+17,52)
	
	171,96000
	
	

	27
	622311853RT3
	Zatepl.syst. ,nadpraží, miner.desky 30 mm s omítkou tenkovrstvou probarvenou
	m2
	13,14000
	992,00
	13 034,88

	
	
	0,15*2,4*34
	
	12,24000
	
	

	
	
	0,15*3*2
	
	0,90000
	
	

	Díl: 63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	732 547,63

	28
	631342736R00
	Mazanina z pěnobetonu tl. 45 mm
	m3
	34,07445
	4 214,00
	143 589,73

	
	
	0,045*(48*16,2)
	
	34,99200
	
	

	
	
	-0,045*20,39
	
	-0,91755
	
	

	29
	632443321 R00
	Potěr plocha do 500 m2, tl. 50 mm
	m2
	751,98000
	475,00
	357 190,50

	
	
	(10,12+155,41 +6,72+18,5+7,09+53,66+53,66+44+75,15+ 36,24+51,3+70,91 +49,26+63,05+12,48)
	
	707,55000
	
	

	
	
	(3,08+4,82+13,33+3,99+1,19+4,78+13,24)
	
	44,43000
	
	

	30
	632443322R00
	Potěr do 500 m2, přípl. zkd 5 mm
	m2
	707,55000
	22,00
	15 566,10

	
	
	(10,12+155,41 +6,72+18,5+7,09+53,66+53,66+44+75,15+ 36,24+51,3+70,91 +49,26+63,05+12,48)
	
	707,55000
	
	

	31
	632411105RT2
	Samonivelační stěrka tl.5 mm
	m2
	707,55000
	276,00
	195 283,80

	
	
	10,12+155,41 +6,72+18,5+7,09+53,66+53,66+44+75,15+3 6,24+51,3+70,91 +49,26+63,05+12,48
	
	707,55000
	
	

	32
	632419102R00
	Stěrka vyrovnávací ruční zpracování tl.2 mm
	m2
	26,95640
	461,00
	12 426,90

	
	
	P01 schodiště :
	
	
	
	

	
	
	20,39
	
	20,39000
	
	

	
	
	0,152*1,8*24
	
	6,57000
	
	

	33
	632441491 R00
	Broušení potěrů - odstranění šlemu
	m2
	707,55000
	12,00
	8 490,60

	
	
	10,12+155,41 +6,72+18,5+7,09+53,66+53,66+44+75,15+3 6,24+51,3+70,91 +49,26+63,05+12,48
	
	707,55000
	
	

	Díl: 94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	665 240,83

	34
	941955001 R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
	m2
	1 144,41195
	40,00
	45 776,48


501 :
48,04*16,15	775,84600
502 :
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	4,87*2,675
	
	13,02725
	
	

	
	
	SDK příčky :
(296,09+205,34+58,58+25+33+20+439,38)*0,33
	
	355,53870
	
	

	35
	941941042R00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m
	m2
	2 437,36200
	52,00
	126 742,82

	
	
	pohled vstupní :
19,2*(5+48,94+1,2) pohled boční :
	
	1 058,69000
	
	

	
	
	19,2*(1,2*2+17,14) pohled zadní :
	
	375,17000
	
	

	
	
	19,2*(6+48,94+1,2)
	
	1 077,89000
	
	

	
	
	-18*6,3-12,3*3,5
	
	-156,45000
	
	

	
	
	pohled ze střechy : 4,2*(17,14+1,2*2)
	
	82,07000
	
	

	36
	941941292R00
	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042
	m2
	9 749,44800
	35,00
	341 230,68

	
	
	2437,362*4
	
	9 749,45000
	
	

	37
	941941842R00
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m
	m2
	2 437,36200
	29,00
	70 683,50

	38
	941955102R00
	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m
	m2
	20,39000
	215,00
	4 383,85

	39
	944944011 R00
	Montáž ochranné sítě z umělých vláken
	m2
	2 437,36200
	6,00
	14 624,17

	
	
	pohled vstupní :
19,2*(5+48,94+1,2) pohled boční :
	
	1 058,69000
	
	

	
	
	19,2*(1,2*2+17,14) pohled zadní :
	
	375,17000
	
	

	
	
	19,2*(6+48,94+1,2)
	
	1 077,89000
	
	

	
	
	-18*6,3-12,3*3,5
	
	-156,45000
	
	

	
	
	pohled ze střechy : 4,2*(17,14+1,2*2)
	
	82,07000
	
	

	40
	944944031 R00
	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011
	m2
	9 749,44800
	5,00
	48 747,24

	
	
	2437,362*4
	
	9 749,45000
	
	

	41
	944944081 R00
	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken
	m2
	2 437,36200
	3,00
	7 312,09

	42
	944945013R00
	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m
	m
	20,00000
	215,00
	4 300,00

	43
	944945813R00
	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m
	m
	20,00000
	72,00
	1 440,00

	Díl: 95
	Dokončovací konstrukce na pozemních
	
	
	
	93 031,76

	
	
	stavbách
	
	
	
	

	44
	95-01
	Kontrola těsnosti obvodového pláště
	soubor
	1,00000
	13 756,00
	13 756,00

	45
	95-03
	Dozdívka ozubu z pěnobet tvárnic včetně vyrovnání stěrkou a nalepení PVC
	m
	10,40000
	347,00
	3 608,80

	
	
	poznámka 9 výkres č ST-09 : 4,1 +6,3
	
	10,40000
	
	

	46
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	m2
	934,16000
	75,00
	70 062,00

	
	
	z celkové plochy stropní konstrukce : 48,94*17,14
	
	838,83000
	
	

	
	
	17,14*5,06
	
	86,73000
	
	

	
	
	1*8,6
	
	8,60000
	
	

	47
	952902110R00
	Čištění zametáním v místnostech a chodbách
	m2
	934,16000
	6,00
	5 604,96

	Díl: 99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	327 383,13

	48
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
	t
	256,56985
	1 276,00
	327 383,13
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Díl: 711
Izolace proti vodě
23 934,09
49
711212002RT3
Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm
m2
48,87300
462,00
22 579,33
3,08+4,82+13,33+3,99+1,19+4,78+13,24
44,43000
svislé vytažení : 0,1*44,43
4,44000
50 998711203R00
Přesun hmot pro izolace proti vodě
%
225,79330
6,00
1 354,76
Díl: 712
Povlakové krvtinv
858 535,97
51
712373121 RU1
Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2,ocel,dřevo tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci
m2
992,26127
260,00
257 987,93
S01 :
49,34*17,56
866,41040
25,135*0,34 S02 :
8,54590
4,676*3,1
14,49560
svislé vytažení : 0,2*(48,94*2+17,14*2)
26,43200
0,2*4,676
0,93520
0,2*(4+3+5,06*2+17,14-2,6) S03 :
6,33200
4,87*(0,56+1,876+11,255+0,5)
69,11017
52
712378006R00
Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm
m
136,83600
102,00
13 957,27
(48,94*2+17,14*2)
132,16000
4,676
4,67600
53
712378007R00
Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm
m
168,49600
102,00
17 186,59
(48,94*2+17,14*2)
132,16000
4,676
4,67600
(4+3+5,06*2+17,14-2,6)
31,66000
54
712391171 RZ5
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie
m2
992,26127
54,00
53 582,11
S01 :
49,34*17,56
866,41040
25,135*0,34 S02 :
8,54590
4,676*3,1
14,49560
svislé vytažení : 0,2*(48,94*2+17,14*2)
26,43200
0,2*4,676
0,93520
0,2*(4+3+5,06*2+17,14-2,6) S03 :
6,33200
4,87*(0,56+1,876+11,255+0,5)
69,11017
55
712341659RZ5
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově 1 vrstva - včetně dodávky asfalt pásu
m2
992,26127
252,00
250 049,84
:
49,34*17,56
25,135*0,34
: 4,676*3,1
) (
866,41040
8,54590
14,49560
)
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	181215
	SPŠ Purkyňova, Brno - Rozšíření nástavby
	
	
	
	

	O:
	02
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	R:
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	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	svislé vytažení :
0,2*(48,94*2+17,14*2)
0,2*4,676
0,2*(4+3+5,06*2+17,14-2,6) S03 :
4,87*(0,56+1,876+11,255+0,5)
	
	26,43200
0,93520
6,33200
69,11017
	
	

	56
	28322208R
	Fólie střešní PVC 2,0 mm š. 1,65 m pro mech. kotvení šedá
	m2
	1 111,33120
	224,00
	248 938,19

	
	
	992,26*1,12
	
	1 111,33120
	
	

	57 998712203R00
	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m
	%
	8 417,01930
	2,00
	16 834,04

	Díl: 713
	Izolace tepelné
	
	
	
	1 416 861,30

	58
	713134211 RK2
	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana včetně dodávky
	m2
	90,58400
	75,00
	6 793,80

	
	
	svislé požární pásy :
4,2*(0,9+0,9+0,75+1,1 +0,9+3+0,72+0,45+10,5+0,4+1,1+4 ,1)
-1,1 *2,1 *2 -2,4*2,1 -2*2
	
	104,24400
-4,62000
-5,04000
-4,00000
	
	

	59
	713121111 RU9
	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky MV tl.40 mm
	m2
	751,98000
	208,00
	156 411,84

	
	
	10,12+155,41 +6,72+18,5+7,09+53,66+53,66+44+75,15+3 6,24+51,3+70,91 +49,26+63,05+12,48 3,08+4,82+13,33+3,99+1,19+4,78+13,24
	
	707,55000
44,43000
	
	

	60
	713131121 R00
	Izolace tepelná stěn přichycením drátem
	m2
	90,58400
	113,00
	10 235,99

	
	
	svislé požární pásy :
4,2*(0,9+0,9+0,75+1,1 +0,9+3+0,72+0,45+10,5+0,4+1,1+4 ,1)
-1,1 *2,1 *2 -2,4*2,1 -2*2
	
	104,24400
-4,62000
-5,04000
-4,00000
	
	

	61
	713141221 RK2
	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů včetně dodávky
	m2
	73,78420
	225,00
	16 601,45

	
	
	S03 :
5,06*(3,64+2,93)+0,8*0,9
39,82
	
	33,96420
39,82000
	
	

	62
	713-01
	D+M výplně ocel.nosníků (JAKL) PUR pěnou
	m
	289,56667
	347,00
	100 479,63

	
	
	svislé požární pásy :
4,2*(0,9+0,9+0,75+1,1 +0,9+3+0,72+0,45+10,5+0,4+1,1+4 ,1)/0,36
	
	289,56667
	
	

	63
	713131111 R00
	Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci
	m2
	132,76000
	87,00
	11 550,12

	
	
	vnitřní atika :
1 *(48,94*2+17,14*2+0,3*2)
	
	132,76000
	
	

	64
	713141313R00
	Izolace tepelná střech ,1vrstva,kotvy
	m2
	73,78420
	92,00
	6 788,15

	
	
	S03 :
5,06*(3,64+2,93)+0,8*0,9
39,82
	
	33,96420
39,82000
	
	

	65
	713141323R00
	Izolace tepelná střech do tl.200 mm,2vrstvy,kotvy
	m2
	851,85885
	277,00
	235 964,90


spádová vrstva :
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	501 :
48,94*17,14
502 :
	
	838,83160
	
	

	
	
	4,87*2,675
	
	13,02725
	
	

	66
	713191100RT9
	Položení separační fólie včetně dodávky fólie
	m2
	1 603,83885
	46,00
	73 776,59

	
	
	S01 :
	
	
	
	

	
	
	48,94*17,14
	
	838,83160
	
	

	
	
	S02 :
4,87*2,675 PVC :
	
	13,02725
	
	

	
	
	10,12+155,41 +6,72+18,5+7,09+53,66+53,66+44+75,15+3 6,24+51,3+70,91 +49,26+63,05+12,48
	
	707,55000
	
	

	
	
	DLAŽBA:
	
	
	
	

	
	
	3,08+4,82+13,33+3,99+1,19+4,78+13,24
	
	44,43000
	
	

	67
	28375704R
	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm
	m3
	173,77921
	1 954,00
	339 564,58

	
	
	501 :
48,94*17,14*0,2*1,02
502 :
	
	171,12000
	
	

	
	
	4,87*2,675*0,2*1,02
	
	2,66000
	
	

	68
	28375972R
	Deska spádová EPS 150
	m3
	18,81497
	2 543,00
	47 846,47

	
	
	S03 :
	
	
	
	

	
	
	(5,06*(3,64+2,93)+0,8*0,9)*0,25*1,02
	
	8,66087
	
	

	
	
	39,82*0,25*1,02
	
	10,15410
	
	

	69
	28375973R
	Deska spádová EPS 200
	m3
	116,03862
	2 890,00
	335 351,61

	
	
	spádová vrstva :
501 :
(48,94*17,14)*(0,27/2)*1,02
502 :
	
	115,50711
	
	

	
	
	(4,87*2,675)*(0,08/2)*1,02
	
	0,53151
	
	

	70
	63150885R
	Fasádní vata z kamenné vlny tl. 200 mm
	m2
	135,41520
	312,00
	42 249,54

	
	
	vnitřní atika :
	
	
	
	

	
	
	1 *(48,94*2+17,14*2+0,3*2)*1,02
	
	135,41520
	
	

	71
	63151402R
	Deska z minerální plsti tl. 60 mm
	m2
	92,39568
	208,00
	19 218,30

	
	
	svislé požární pásy :
4,2*(0,9+0,9+0,75+1,1 +0,9+3+0,72+0,45+10,5+0,4+1,1+4
	
	106,32888
	
	

	
	
	,1)*1,02 -1,1*2,1*2*1,02
	
	-4,71240
	
	

	
	
	-2,4*2,1*1,02
	
	-5,14080
	
	

	
	
	-2*2*1,02
	
	-4,08000
	
	

	72 998713204R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m
	%
	14 028,32970
	1,00
	14 028,33

	Díl: 720
	Zdravotechnická instalace
	
	
	
	643 368,00

	73
	720-01
	D+M nouzový přepad na střeše tvarovka PVC pr 100 mm délky 650 mm
	kus
	2,00000
	2 485,00
	4 970,00

	74
	D.1.5
	Zdravotechnická instalace viz samostatný rozpočet
	soubor
	1,00000
	638 398,00
	638 398,00

	Díl: 730
	Ústřední vytápění
	
	
	
	1 127 689,40

	75
	730-01
	Ústřední vytápění viz samostatný rozpočet
	soubor
	1,00000
	|1 122 079,00
	1 122 079,00

	76
	730-02
	Stavební přípomice pro ÚT
	%
	0,50000
	11 220,79
	5 610,40

	Díl: 762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	1 304 594,06




	S:
	181215 SPŠ Purkyňova, Brno - Rozšíření nástavby

	O:
	02 Rozšíření nástavby

	R:
	01 Rozšíření nástavby




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	77
	762431225R00
	Montáž obložení stěn OSB deskami
	m2
	173,89600
	173,00
	30 084,01


mezistřešní atika :
1,2*17,14*2	41,13600
vnitřní atika :
1 *(48,94*2+17,14*2+0,3*2)	132,76000


	78
	762495000R00
	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů
	m2
	296,24600
	87,00
	25 773,40

	
	
	173,896+109,32+13,03
	
	296,24600
	
	

	79
	762-02
	D+M nosné konstrukce sendvič. dřevěné obvod.stěny - fošny , skladba W01a
	m2
	132,16000
	185,00
	24 449,60

	
	
	skladba W01a :
	
	
	
	

	
	
	1 *(48,94*2+17,14*2)
	
	132,16000
	
	

	80
	762431000U02
	D+M systémový třívrstvý dřev. panel tl .81 mm, s parotěs fóli včetně těsnění pásky
	m2
	367,14240
	2 960,00
	1 086 741,50

	
	
	obvodová stěna :
nad stávajícím atikovým panelem : 4,2*(48,94*2+17,14+0,3*2) nové stěny na střeše :
	
	485,60400
	
	

	
	
	4,8*17,14
	
	82,27200
	
	

	
	
	odpočet výplní otvorů : -165,04
stěna spojovacího krčku :
	
	-165,04000
	
	

	
	
	5,5*3,5*2
	
	38,50000
	
	

	
	
	odpočet požárních pásů : -(3,77)*(0,9*5+4,68+10,5)
	
	-74,19360
	
	

	81
	762812370R00
	Montáž záklopu, vrchní na pero,
	m2
	13,02725
	173,00
	2 253,71

	
	
	S02 :
	
	
	
	

	
	
	4,87*2,675
	
	13,03000
	
	

	82
	763612131 RV6
	M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo. vč. dodávky desky cementotřískové tl. 18 mm
	m2
	109,32310
	695,00
	75 979,55

	
	
	svislé požární pásy :
(4,2+0,755)*(0,9+0,9+0,75+1,1 +0,9+3+0,72+0,45+10,5+0, 4+1,1+4,1)
	
	122,98310
	
	

	
	
	-1, 1 *2,1*2
	
	-4,62000
	
	

	
	
	-2,4*2,1
	
	-5,04000
	
	

	
	
	-2*2
	
	-4,00000
	
	

	83
	60726012.A1
	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 16 mm
	m2
	177,37392
	168,00
	29 798,82

	
	
	mezistřešní atika : 1,2*17,14*2*1,02 vnitřní atika :
	
	41,95872
	
	

	
	
	1 *(48,94*2+17,14*2+0,3*2)*1,02
	
	135,41520
	
	

	84
	60726017.AR
	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm
	m2
	13,28779
	296,00
	3 933,19


S02 :
4,87*2,675*1,02	13,29000


85 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	12 790,13780	2,00	25 580,28
	Díl: 764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	235 185,48

	86
	764-01
	1/K D+M oplechování atiky střechy r.š. 720 mm + 100 mm, poplast. plech tl. 1,2 mm, specifikace dle výpisu prvků
	bm
	155,00000
	726,00
	112 530,00
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	87
	764-02
	2/K D+M oplechování přechodu pl. střechy a zdiva r.š. 220 mm, poplast. plech tl. 1,2 mm, specifikace dle výpisu prvků
	bm
	7,50000
	355,00
	2 662,50

	88
	764-03
	3/K D+M oplechování okapové hrany střechy krčku, r.š. 220 mm poplast. plech tl. 1,2 mm, specifikace dle výpisu prvků
	bm
	5,50000
	289,00
	1 589,50

	89
	764-04
	4/K D+M oplechování přechodu pl. střechy a zdiva, r.š. 150 mm poplast. plech tl. 1,2 mm, specifikace dle výpisu prvků
	bm
	30,00000
	266,00
	7 980,00

	90
	764-05
	5/K D+M oplechování atiky původní střechy, r.š. 550 mm TitanZn plech tl. 0,6 mm, specifikace dle výpisu prvků
	bm
	108,00000
	659,00
	71 172,00

	91
	764-06
	6/K D+M oplechování atiky původní střechy, r.š. 650 mm TitanZn plech tl. 0,6 mm, specifikace dle výpisu prvků
	bm
	18,00000
	705,00
	12 690,00

	92
	764-07
	7/K D+M podokapní žlab 4-hranný 100x100 vč. 2. čel, materiál TitanZn. tl. 0,6 mm, specifikace dle výpisu prvků
	bm
	5,00000
	1 098,00
	5 490,00

	93
	764-07a
	7a/K D+M dešťový svod 100x100 + chrlič vč. háku, objímek atd. TitanZn tl. 0,6 mm, specifikace dle výpisu prvků
	bm
	3,50000
	740,00
	2 590,00

	94
	764-08
	8/K D+M další pomocné oplechování detailů TitanZn. tl. 0,6 mm, specifikace dle výpisu prvků
	m2
	5,00000
	1 387,00
	6 935,00

	95
	764-08a
	8a/K D+M další pomocné oplechování detailů, poplast plech tl. 1,2 mm, specifikace dle výpisu prvků
	m2
	5,00000
	1 387,00
	6 935,00

	96 998764203R00
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m
	%
	2 305,74000
	2,00
	4 611,48

	Díl: 766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	2 690 646,06

	97
	766-1/P
	1/P D+M plast okno 1100*2100 mm včetně zednického zapravení a obou parapetů specifikace dle výpisu prvků
	kus
	30,00000
	16 724,00
	501 720,00

	98
	766-1/T
	D+M Vnitřní jednokř. dveře dřevěné plné hladké 900x2000 mm vč. kování specifikace dle výpisu prvků
	ks
	5,00000
	32 700,00
	163 500,00

	99
	766-10/T
	D+M Vnitřní jednokř. dveře dřevěné plné hladké 600x2000 mm vč. kování specifikace dle výpisu prvků
	ks
	1,00000
	5 722,00
	5 722,00

	100
	766-11/T
	D+M Vnitřní jednokř. dveře dřevěné plné hladké 700x2000 mm vč. kování specifikace dle výpisu prvků
	ks
	1,00000
	6 690,00
	6 690,00

	101
	766-12/T
	D+M Vnitřní jednokř. dveře dřevěné plné hladké 700x2000 mm vč. kování specifikace dle výpisu prvků
	ks
	1,00000
	5 722,00
	5 722,00

	102
	766-13/T
	D+M Vnitřní jednokř. dveře dřevěné plné hladké 800x2000 mm vč. kování specifikace dle výpisu prvků
	ks
	2,00000
	8 424,00
	16 848,00

	103
	766-14/T
	D+M Vnitřní 2-křídl. dveře dřevěné plné hladké protipož.1600x2000 mm EI 15 DP3-C vč. kování specifikace dle výpisu prvků
	ks
	1,00000
	34 838,00
	34 838,00

	104
	766-15/T
	D+M Sanitární příčky vč. dveří, kompaktní deska tl. 12 mm, výška stěny 2050 mm specifikace dle výpisu prvků
	ks
	1,00000
	58 936,00
	58 936,00

	105
	766-16/T
	D+M Sanitární příčky vč. dveří, kompaktní deska tl. 12 mm, výška stěny 2050 mm specifikace dle výpisu prvků
	ks
	1,00000
	71 267,00
	71 267,00
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106
766-17/T
D+M dělící pisoárové stěny specifikace dle výpisu prvků
ks
3,00000
3 161,00
9 483,00
107
766-18/T
D+M Drěvěná přepážka s dvěma 1 -křídlíma dvířkama, 6150x1000 mm, dvířka 800x1000 mm specifikace dle výpisu prvků
ks
1,00000
41 847,00
41 847,00
108
766-19/T
D+M Drěvěná konstrukce zvýšeného pódia v aule, hruá plocha 11900x3250 mm. délka 3250 specifikace dle výpisu prvků
ks
1,00000
82 307,00
82 307,00
109
766-2/P
2/P D+M plast okno 1100*2500 mm včetně zednického zapravení, obou parapetů a žaluzií specifikace dle výpisu prvků
kus
2,00000
28 120,00
56 240,00
110
766-20/T
D+M Posuvné mobilní stěny 9600x3300 + 8850x3300 mm, povrh lamino HPL, kolejnice elox. specifikace dle výpisu prvků
ks
1,00000
1 189 328,00
1 189 328,00
111
766-3/P
3/P D+M plast okno 3000*2500 mm včetně zednického zapravení, obou parapetů a žaluzií specifikace dle výpisu prvků
kus
1,00000
59 498,00
59 498,00
112
766-4/P
4/P D+M plast okno 2300*2100 mm včetně zednického zapravení, obou parapetů specifikace dle výpisu prvků
kus
1,00000
113 276,00
113 276,00
113
766-5/P
5/P D+M plast okno 900*1500 mm včetně zednického zapravení, obou parapetů specifikace dle výpisu prvků
kus
2,00000
12 699,00
25 398,00
114
766-6/P
6/P Stávající vchod dveře 2-křídlé v 1np doplnit servo+elmag.zámek pro automat. odemknutí dle PBŘ
kus
1,00000
11 560,00
11 560,00
115
766-6/T
D+M Vnitřní 2-křídl. dveře dřevěné plné hladké protipož.1600x2000 mm EW15 DP3-C vč. kování specifikace dle výpisu prvků
ks
2,00000
44 896,00
89 792,00
116
766-7/T
D+M Vnitřní jednokř. dveře dřevěné plné hladké protipož.800x2000 mm EW15 DP3-C vč. kování specifikace dle výpisu prvků
ks
2,00000
34 434,00
68 868,00
117
766-8/T
D+M Vnitřní jednokř. dveře dřevěné plné hladké protipož.800x2000 mm EI 15 DP3-C vč. kování specifikace dle výpisu prvků
ks
2,00000
21 371,00
42 742,00
118
766-9/T
D+M Vnitřní jednokř. dveře dřevěné plné hladké 800x2000 mm vč. kování specifikace dle výpisu prvků
ks
1,00000
8 424,00
8 424,00
119 998766203R00
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
%
26 640,06000
1,00
26 640,06
Díl: 767
Konstrukce zámečnické
6 501 968,55
120
767584151 R00
Montáž podhledů kazetových 60x60 do 10 m2
m2
11,83000
254,00
3 004,82
poznámka č. 5 výkres ST-02 :
4,55*2,6
11,83000
) (
121
) (
767581801 R00 Demontáž podhledů - kazet včtně likvidace
) (
m2
) (
11,83000
) (
173,00
) (
2 046,59
) (
poznámka č. 5 výkres ST-02 :
4,55*2,6
11,83000
122
767-01
1/Z D+M Vnitřní prosklená stěna s bočním světlíkem a plnými dveřmi 1400x2100, bezpečnostní sklo, specifikace dle výpisu prvků
ks
5,00000
51 287,00
256 435,00
123
767-02
2/Z D+M Vnitřní prosklená Al. protipožární příčka EI 30 DP3 tl. 100 mm, 5920x2100 mm, specifikace dle výpisu prvků
ks
1,00000
227 628,00
227 628,00
)
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	124
	767-03
	3/Z D+M Fasádní prosklená Al. stěna 24040x2800 mm, bezpečnostní sklo, vč. parapetů, specifikace dle výpisu prvků
	ks
	1,00000
	1 199 619,51
	1 199 619,51

	125
	767-04
	4/Z D+M Fixní okno s Al. rámy 1100x2100 mm EI 30 DP1 vč, parapetů, bezpečnostní sklo, specifikace dle výpisu prvků
	ks
	1,00000
	71 236,00
	71 236,00

	126
	767-05
	5/Z D+M Vnitřní prosklená příčka tl. 100 mm s fix. nadsvětlíkem 1900x3100 mm EW 15 DP3-C, panik klik , specifikace dle výpisu prvků
	ks
	1,00000
	192 705,00
	192 705,00

	127
	767-06
	6/Z D+M Ocel. zárubeň pro 2-křídlé dveře 1600x2000mm, hl. zárubně 150 mm EW 15 DP3-C, specifikace dle výpisu prvků
	ks
	2,00000
	4 120,00
	8 240,00

	128
	767-07
	7/Z D+M Ocel. zárubeň 800x2000 mm, hl. zárubně 150 mm EW 15 DP3-C, specifikace dle výpisu prvků
	ks
	2,00000
	3 234,00
	6 468,00

	129
	767-08
	8/Z D+M Ocel. zárubeň 800x2000 mm, hl. zárubně 150 mmEI 15 DP3-C, specifikace dle výpisu prvků
	ks
	2,00000
	3 234,00
	6 468,00

	130
	767-09
	9/Z D+M Ocel. zárubeň 800x2000 mm, hl. zárubně 150 mmspecifikace dle výpisu prvků
	ks
	1,00000
	3 234,00
	3 234,00

	131
	767-10
	10/Z D+M Ocel. zárubeň 600x2000 mm, hl. zárubně 100 mm specifikace dle výpisu prvků
	ks
	1,00000
	2 880,00
	2 880,00

	132
	767-11
	11/Z D+M Ocel. zárubeň 700x2000 mm, hl. zárubně 150 mm specifikace dle výpisu prvků
	ks
	1,00000
	3 201,00
	3 201,00

	133
	767-12
	12/Z D+M Ocel. zárubeň 700x2000 mm, hl. zárubně 150 mm specifikace dle výpisu prvků
	ks
	1,00000
	3 201,00
	3 201,00

	134
	767-13
	13/Z D+M Ocel. zárubeň 800x2000 mm, hl. zárubně 100 mm specifikace dle výpisu prvků
	ks
	2,00000
	2 942,00
	5 884,00

	135
	767-14
	14/Z D+M Ocel. zárubeň pro 2- křídlé dveře 1600x2000 mm EI 15 DP3-C, hl. zárubně 150 mm specifikace dle výpisu prvků
	ks
	1,00000
	4 120,00
	4 120,00

	136
	767-15
	15/Z D+M Světlík plastový 1000x1000 mm fixní, bezp. laminátové sklo, specifikace dle výpisu prvků
	ks
	4,00000
	29 686,00
	118 744,00

	137
	767-16
	16/Z D+M Světlík plastový 1500x1500 mm fixní, bezp. laminátové sklo, specifikace dle výpisu prvků
	ks
	4,00000
	46 460,00
	185 840,00

	138
	767-17
	17/Z D+M Dělící stěna - vertikální žaluzie 6250x2300 mm, specifikace dle výpisu prvků
	ks
	1,00000
	11 039,00
	11 039,00

	139
	767-18
	18/Z D+M Ocelo-ŽB dvouramenné schodiště s podestami, válcované ocel. prvky vč. zábradlí a výplně, specifikace dle výpisu prvků
	kg
	2 329,00000
	104,00
	242 216,00


2329	2 329,00000


	140
	767-19
	19/Z D+M Podlahová dilatační lišta z broušeného nerezu, specifikace dle výpisu prvků
	bm
	5,00000
	751,00
	3 755,00

	141
	767-20a
	20a/Z D+M Dilatační plastový profil na SDK -průběžný, specifikace dle výpisu prvků
	bm
	8,00000
	197,00
	1 576,00

	142
	767-20b
	20b/Z D+M Dilatační plastový profil na SDK -koutový, specifikace dle výpisu prvků
	bm
	8,00000
	208,00
	1 664,00

	143
	767-21 a
	21a/Z D+M Dilatační lišta z PVC na ETICS, průběžná, specifikace dle výpisu prvků
	bm
	6,00000
	496,00
	2 976,00

	144
	767-21 b
	21 b/Z D+M Dilatační lišta z PVC na ETICS, rohová, specifikace dle výpisu prvků
	bm
	6,00000
	496,00
	2 976,00

	145
	767-22
	22/Z D+M Bezpečnostní lanový kotvící systém pro trapézový plech, délka lan 127 bm, specifikace dle výpisu prvků
	ks
	1,00000
	120 837,00
	120 837,00

	146
	767-27
	27/Z D+M Další pomocné ocel. prvky kotvení, specifikace dle výpisu prvků
	kg
	3 000,00000
	104,00
	312 000,00




	S:
	181215 SPŠ Purkyňova, Brno - Rozšíření nástavby

	O:
	02 Rozšíření nástavby

	R:
	01 Rozšíření nástavby




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	147
	767-28
	28/Z D+M Světlovod specifikace dle výpisu prvků
	kus
	1,00000
	17 779,00
	17 779,00

	148
	767-O1
	D+M ocelové konstrukce nádstavby
	kg
	35 942,00000
	75,00
	2 695 650,00

	
	
	35942
	
	35 942,00000
	
	

	149
	767-Z23-Z26
	Z23-Z26 D+M neoceňovat - obsaženo v rozpočtech a v tonáži ocelových konstrukcí
	
	0,00000
	
	0,00

	150
	767130061 RA0
	Podhled minerální kazetový D+M včetně roštu
	m2
	752,85000
	786,00
	591 740,10

	
	
	10,12+155,41 +6,72+18,5+7,09+53,66+53,66+44+75,15+3 6,24+51,3
	
	511,85000
	
	

	
	
	70,91+49,26+63,05+3,08+4,82+13,33+3,99+1,19+4,78+1
3,24
	
	227,65000
	
	

	
	
	4 np u schodiště : 4,45*3
	
	13,35000
	
	

	151
	767-23
	D+M napínaného podhledu
	m2
	21,60000
	6 131,00
	132 429,60

	
	
	1,8*1,8*4
	
	12,96000
	
	

	
	
	1,8*1,2*4
	
	8,64000
	
	

	152 998767203R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
	%
	64 375,92620
	1,00
	64 375,93

	Díl: 771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	
	
	
	45 518,58

	153
	771-01
	Dodávka dlažby keramické
	m2
	48,87300
	405,00
	19 793,57

	
	
	(3,08+4,82+13,33+3,99+1,19+4,78+13,24)*1,1
	
	48,87000
	
	

	154
	771101210R00
	Penetrace podkladu pod dlažby
	m2
	44,43000
	35,00
	1 555,05

	155
	771575109RT2
	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm (lepidlo), (spár. hmota)
	m2
	44,43000
	462,00
	20 526,66

	
	
	3,08+4,82+13,33+3,99+1,19+4,78+13,24
	
	44,43000
	
	

	156
	771578011 KS2
	Spára- stěna,akrylát
	m
	45,00000
	52,00
	2 340,00

	157
	771579791 R00
	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.
	m2
	17,86000
	23,00
	410,78

	
	
	3,08+4,82+3,99+1,19+4,78
	
	17,86000
	
	

	158 998771203R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m
	%
	446,26060
	2,00
	892,52

	Díl: 776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	862 852,02

	159
	776-01
	Dodávka podlahoviny PVC
	m2
	748,88869
	803,00
	601 357,62

	
	
	(10,12+155,41 +6,72+18,5+7,09+53,66+53,66+44+75,15+ 36,24+51,3+70,91 +49,26+63,05+12,48)*1,03
	
	728,77650
	
	

	
	
	(0,152+0,3)*1,8*24*1,03
	
	20,11219
	
	

	160
	776101121 R00
	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy
	m2
	727,07640
	40,00
	29 083,06

	
	
	(10,12+155,41 +6,72+18,5+7,09+53,66+53,66+44+75,15+ 36,24+51,3+70,91 +49,26+63,05+12,48)
	
	707,55000
	
	

	
	
	(0,152+0,3)*1,8*24
	
	19,52640
	
	

	161
	776210110RT1
	Lepení podlah pryžových na stupnice rovné pouze lepení - pryž ve specifikaci
	m
	43,20000
	208,00
	8 985,60

	
	
	1,8*24
	
	43,20000
	
	

	162
	776210200RT1
	Lepení podlah pryžových na podstupnice pouze lepení - pryž ve specifikaci
	m
	43,20000
	208,00
	8 985,60

	
	
	1,8*24
	
	43,20000
	
	

	163
	776520010RAI
	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík pouze položení, podlahovina ve specifikaci
	m2
	707,55000
	291,00
	205 897,05

	
	
	10,12+155,41 +6,72+18,5+7,09+53,66+53,66+44+75,15+3 6,24+51,3+70,91 +49,26+63,05+12,48
	
	707,55000
	
	

	164 998776203R00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m
	%
	8 543,08930
	1,00
	8 543,09

	Díl: 781
	Obklady keramické
	
	
	
	156 211,62

	165
	781002
	Příplatek za dodávku a montáž lišt
	m2
	145,00000
	23,00
	3 335,00

	166
	781-01
	Dodávka obkladu keramického
	m2
	160,53620
	405,00
	65 017,16





 (
S:
181215 SPŠ Purkyňova, Brno - Rozšíření nástavby
O:
02 Rozšíření nástavby
R:
01 Rozšíření nástavby
) (
P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ
Množství
Cena / MJ
Celkem
Začátek provozního součtu
) (
m.č.564 :
2,2*(1,25*2+2,2*2)
15,18000
-0,8*1,97
-1,58000
m.č.565 :
2,2*(1,92*2+2,51*2)
19,49000
-0,8*1,97*2
-3,15000
m.č.566 :
2,2*(4,565*2+2,9*2)
32,85000
-0,8*1,97
-1,58000
m.č.567 :
2,2*(2,2*2+2,51 *2)
20,72000
-0,8*1,97
-1,58000
-0,6*1,97
-1,18000
m.č.568 :
2,2*(0,85*2+1,4*2)
9,90000
-0,6*1,97
-1,18000
m.č.569 :
2,2*(1,905*2+2,51 *2)
19,43000
-0,8*1,97*2
-3,15000
m.č.570 :
2,2*(4,565*2+2,9*2)
32,85000
-0,8*1,97
-1,58000
za umyvadlem v učebnách :
1,4*1,5*5
10,50000
Mezisoučet
) (
Konec provozního součtu
145,942*1,1
160,54000
167
781101210RT4
Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr
m2
145,94200
35,00
5 107,97
168
781415015RT2
Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm (lepidlo), (spár. hmota)
m2
145,94200
543,00
79 246,51
) (
m.č.564 :
2,2*(1,25*2+2,2*2)
15,18000
-0,8*1,97
-1,58000
m.č.565 :
2,2*(1,92*2+2,51*2)
19,49000
-0,8*1,97*2
-3,15000
m.č.566 :
2,2*(4,565*2+2,9*2)
32,85000
-0,8*1,97
-1,58000
m.č.567 :
2,2*(2,2*2+2,51 *2)
20,72000
-0,8*1,97
-1,58000
-0,6*1,97
-1,18000
m.č.568 :
2,2*(0,85*2+1,4*2)
9,90000
-0,6*1,97
-1,18000
m.č.569 :
)







































 (
S:
181215 SPŠ Purkyňova, Brno - Rozšíření nástavby
O:
02 Rozšíření nástavby
R:
01 Rozšíření nástavby
) (
P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ
Množství
2,2*(1,905*2+2,51 *2)
19,43000
-0,8*1,97*2
-3,15000
m.č.570 :
2,2*(4,565*2+2,9*2)
32,85000
-0,8*1,97
-1,58000
za umyvadlem v učebnách :
1,4*1,5*5
10,50000
169
781479711 R00
Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2
m2
19,21800
m.č.568 :
2,2*(0,85*2+1,4*2)
9,90000
-0,6*1,97
-1,18000
za umyvadlem v učebnách :
1,4*1,5*5
10,50000
170 998781203R00
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m
%
1 531,48650
) (
Cena / MJ
) (
Celkem
) (
23,00
) (
2,00
) (
442,01
) (
3 062,97
) (
Díl: 784
) (
Malby
) (
75 927,46
) (
stropy : schodiště : 12,48+20,39
32,87000
stěny :
příčky tl. 100 : 2*33
66,00000
příčky tl. 150 : 2*296,09
592,18000
příčky tl. 150 požární : 2*205,34
410,68000
příčky tl. 250 : 2*58,59
117,18000
příčky tl. 375 : 2*20
40,00000
sloupy a průvlak : 59*(0,3*3)
53,10000
16*(0,3*4)
19,20000
vnitřní plocha obvodové stěny : 3,65*(48,04*2+16,2*2) odpočet výplní otvorů :
468,95200
-1,1*2,1*31
-71,61000
-2,4*2,1
-5,04000
-0,9*2,1*2
-3,78000
-24,04*2,8
-67,31200
-1,1*2,5*2
-5,50000
-2*2
-4,00000
-3*2,6
-7,80000
ostění nadpraží parapet : 0,3*(1, 1 *2+2,1 *2)*31
59,52000
0,3*(2,4*2+2,1*2)
2,70000
0,3*(0,9*2+2,1*2)*2
3,60000
0,3*(24,04*2+2,8*2)
16,10400
0,3*(1,1*2+2,5*2)*2
4,32000
0,3*(2+2*2)
1,80000
0,3*(3+2,6*2)
2,46000
Díl: M21
Elektromontáže
3 345 865,57
172 21-01
Elektroinstalace viz samostatný rozpočet
soubor
1,00000 3 335 858,00
3 335 858,00
) (
171 784442021 RT2
) (
Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace
) (
m2 1 725,62400
) (
44,00
) (
75 927,46
)
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	O:
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	173
	21-02
	Stavební přípomoce pro elektroinstalace
	%
	0,30000
	33 358,58
	10 007,57

	Díl: M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	
	
	
	403 921,00

	174
	D.1.4
	Vzduchotechnika viz samostatný rozpočet
	soubor
	1,00000
	403 921,00
	403 921,00

	Díl: M36
	Montáže měřících a regulačních zařízení
	
	
	
	158 463,00

	175
	O
CD
CO
	MaR viz samostatný rozpočet
	soubor
	1,00000
	158 463,00
	158 463,00

	Díl: ON
	Ostatní náklady
	
	
	
	885 000,00

	176
	VRN01
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	445 000,00
	445 000,00

	177
	VRN02
	Provoz investora
	Soubor
	1,00000
	325 000,00
	325 000,00

	178
	VRN03
	Kompletační činnost (IČD)
	Soubor
	1,00000
	115 000,00
	115 000,00


Celkem
26 699 467,78


 (
Položkový rozpočet
)
 (
Položkový rozpočet
)
Poznámky uchazeče k zadání

 (
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	rozšíření nástavby střední průmyslové školy
	
	
	
	
	

	
	brno-purkyNova
	
	
	
	
	

	
	p.č. 4708/11, k.ú. Královo Pole
	
	
	
	
	

	
	D.1.5 Zdravotechnika - Výkaz výměr
	
	
	
	
	

	
	dps
	
	
	
	
	

	položka
	název
	Jedn.
	množství
	cena za Jedn.
	celkem
	celkem kapitola

	
	
	
	
	
	
	

	
	KANALIZACE - dodávka, montáž
	
	
	
	
	202 951

	
	Potrubí plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž
	
	
	
	
	

	
	DN 40
	m
	10,00
	269,00
	2 690,00
	

	
	DN 50
	m
	10,00
	283,00
	2 830,00
	

	
	DN 70
	m
	45,00
	386,00
	17 370,00
	

	
	DN 100
	m
	75,00
	477,00
	35 775,00
	

	
	Potrubí plastové připojovací a odpadní - systém HT odhlučněné - dodávka, montáž
	
	
	
	
	

	
	DN 70
	m
	5,00
	889,00
	4 445,00
	

	
	DN 100
	m
	6,00
	1 127,00
	6 762,00
	

	
	Montáž a dodávka tepelné izolace na potrubí odpadní
	
	
	
	
	

	
	DN 100
	m
	30,00
	217,00
	6 510,00
	

	
	Potrubí plastové - dodávka, montáž - odvod kondenzátu
	
	
	
	0,00
	

	
	DN 25
	m
	50,00
	365,00
	18 250,00
	

	
	Větrací hlavice PP DN 70
	ks
	5,00
	1 180,00
	5 900,00
	

	
	Větrací hlavice PP DN 100
	ks
	8,00
	1 317,00
	10 536,00
	

	
	Vpust podlahová
	ks
	1,00
	1 950,00
	1 950,00
	

	
	Vpust střešní DN 100 s vyhříváním
	ks
	4,00
	5 623,00
	22 492,00
	

	
	Zápachová uzávěrka - odvod kondenzátu
	ks
	3,00
	1 147,00
	3 441,00
	

	
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek
	ks
	31,00
	126,00
	3 906,00
	

	
	Protipožární manžeta DN 70
	ks
	6,00
	1 761,00
	10 566,00
	

	
	Protipožární manžeta DN 100
	ks
	16,00
	1 887,00
	30 1 92,00
	

	
	Napojení na stávající odpadní potrubí
	ks
	14,00
	929,00
	13 006,00
	

	
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou
	m
	200,00
	14,00
	2 800,00
	

	
	Přesun hmot
	%
	1,77
	199 421,00
	3 529,75
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	VODOVOD - dodávka, montáž
	
	
	
	
	120 673

	
	Potrubí ocelové závitové pozinkovan j.m. 11 353 - dod., mont.
	
	
	
	
	

	
	DN 25
	m
	15,00
	490,00
	7 350,00
	

	
	Potrubí plastové PPR SN20 - dodávka, montáž
	
	
	
	
	

	
	d20
	m
	75,00
	269,00
	20 1 75,00
	

	
	d25
	m
	80,00
	302,00
	24 160,00
	

	
	d32
	m
	30,00
	365,00
	10 950,00
	

	
	Návleková izolace na potrubí - dodávka, montáž
	
	
	
	0,00
	

	
	DN 15
	m
	75,00
	79,00
	5 925,00
	

	
	DN 20
	m
	80,00
	81,00
	6 480,00
	

	
	DN 25
	m
	45,00
	110,00
	4 950,00
	

	
	Ventil výtokový DN 15 se šroubením
	ks
	2,00
	371,00
	742,00
	

	
	Vyvedení a upevnění výpustek vč. nástěnky
	ks
	52,00
	179,00
	9 308,00
	

	
	Napojení na stávající rozvody vody
	ks
	17,00
	1 048,00
	17 816,00
	

	
	Tlaková zkouška potrubí
	m
	200,00
	16,00
	3 200,00
	

	
	Proplach a desinfekce potrubí
	m
	200,00
	38,00
	7 600,00
	

	
	Přesun hmot
	%
	1,70
	118 656,00
	2 017,15
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ZAŘIZOVACÍ Předměty - dodávka, montáž
	
	
	
	
	314 774

	
	Klozet z bílého diturvitu závěsný, hluboké splachování
	soub
	8,00
	2 691,00
	21 528,00
	

	
	WC sedátko plastové
	soub
	8,00
	895,00
	7 160,00
	

	
	Předstěnový systém pro WC do lehkých příček s kovovou konstrukcí
	soub
	8,00
	7 634,00
	61 072,00
	

	
	Ovládací tlačítko
	soub
	8,00
	1 454,00
	11 632,00
	

	
	Umyvadlo z bílého diturvitu 55x42 cm, otvor pro baterii, sifon
	soub
	15,00
	2 090,00
	31 350,00
	

	
	Umývátko z bílého diturvitu, otvor pro baterii, sifon
	soub
	1,00
	1 993,00
	1 993,00
	

	
	Baterie umyvadlová páková stojánková vč. rohových ventilů
	soub
	16,00
	2 438,00
	39 008,00
	

	
	Hydrant D25 - s tvarově stálou hadicí 30m
	soub
	1,00
	8 404,00
	8 404,00
	

	
	Splachovací nádržka vysokopoložená
	soub
	1,00
	1 368,00
	1 368,00
	

	
	Výlevka z bílého diturvitu vč. mřížky
	soub
	1,00
	5 823,00
	5 823,00
	

	
	Baterie dřezová páková nástěnná
	soub
	1,00
	2 295,00
	2 295,00
	

	
	Pisoár z bílého diturvitu, automatické radarové splachovací zařízení vč. zdroje
	soub
	5,00
	13 080,00
	65 400,00
	

	
	Předstěnový systém pro pisoár do lehkých příček s kovovou konstrukcí
	soub
	5,00
	8 701,00
	43 505,00
	

	
	Bidet závěsný z bílého diturvitu závěsný
	soub
	1,00
	3 151,00
	3 151,00
	

	
	Předstěnový systém pro bidet do lehkých příček s kovovou konstrukcí
	soub
	1,00
	7 385,00
	7 385,00
	




	
	Baterie bidetová páková stojánková vč. rohových ventilů
	soub
	1,00
	3 009,00
	3 009,00
	

	
	Přesun hmot
	%
	0,22
	314 083,00
	690,98
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby - celkem
	
	
	
	
	638 398
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	Název objektu : Rozšíření nástavby Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova
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	Náklady na MJ : 26 716

	Počet listů :
	Zakázkové číslo : 54/18

	Zpracovatel projektu :
	Zhotovitel :

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
	

	Z
R
N
	Dodávka celkem
	0
	
	

	
	Montáž celkem
	0
	
	

	
	HSV celkem
	0
	
	

	
	PSV celkem
	1 033 810
	
	

	ZRN celkem
	1 033 810
	
	

	
	
	
	

	HZS
	0
	Vedlejší rozpočtové náklady
	24 000

	RN II.a III.hlavy
	1 033 810
	Ostatní náklady
	64 269

	ZRN+VRN+HZS
	1 122 079
	VRN celkem
	88 269

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Datum :
	Jméno : XXXXXXXXXXXXXXX Datum : XII.18 Podpis:
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	Základ pro DPH
	15 % činí :
	0 Kč

	DPH
	15 % činí :
	0 Kč

	Základ pro DPH
	21 % činí :
	1 122 079 Kč

	DPH
	21 % činí :
	235 637 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	1 357 716 Kč
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Stavba :
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Objekt : 
Ústřední vytápění
) (
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
) (
Stavební díl
HSV
PSV
Dodávka
Montáž
HZS
713
Izolace tepelné
0
107 816
0
0
0
732
Strojovna UT
0
72 510
0
0
0
733
Rozvod potrubí
0
343 466
0
0
0
734
Armatury
0
174 479
0
0
0
735
Otopná tělesa
0
312 144
0
0
0
767
Konstrukce zámečnické
0
21 536
0
0
0
783
Nátěry
0
1 858
0
0
0
CELKEM OBJEKT
0
1 033 810
0
0
0
)











 (
Položkový soupis prací
)
 (
Položkový soupis prací
)

 (
Stavba :
Rozšíření nástavby Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova
Objekt :
Ústřední vytápění
) (
P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Díl:
713
Izolace tepelné
1
713-01
Montáž tepelná izolace potrubí návlekové z polyethylénu
m
411,00
35,00
14 385,00
2
713-02
Tepelná izolace potrubí návleková z pěnového polyetylénu v šedočerné barvě s uzavřenou buněčnou strukturou laminované zesílenou hliníkovou fólií, součinitel tepelné vodivosti min. 0,039 W/mK, tl. 13 mm, pro měděné potrubí 15x1 mm
m
229,00
72,00
16 488,00
3
713-03
Tepelná izolace potrubí návleková z pěnového polyetylénu v šedočerné barvě s uzavřenou buněčnou strukturou laminované zesílenou hliníkovou fólií, součinitel tepelné vodivosti min. 0,039 W/mK, tl. 13 mm, pro měděné potrubí 18x1 mm
m
34,00
75,00
2 550,00
4
713-04
Tepelná izolace potrubí návleková z pěnového polyetylénu v šedočerné barvě s uzavřenou buněčnou strukturou laminované zesílenou hliníkovou fólií, součinitel tepelné vodivosti min. 0,039 W/mK, tl. 13 mm, pro měděné potrubí 22x1 mm
m
49,00
82,00
4 018,00
5
713-05
Tepelná izolace potrubí návleková z pěnového polyetylénu v šedočerné barvě s uzavřenou buněčnou strukturou laminované zesílenou hliníkovou fólií, součinitel tepelné vodivosti min. 0,039 W/mK, tl. 13 mm, pro měděné potrubí 28x1 mm
m
97,00
88,00
8 536,00
6
713-06
Tepelná izolace potrubí návleková z pěnového polyetylénu v šedočerné barvě s uzavřenou buněčnou strukturou laminované zesílenou hliníkovou fólií, součinitel tepelné vodivosti min. 0,039 W/mK, tl. 13 mm, pro měděné potrubí 42x1 mm
m
2,00
114,00
228,00
7
713-07
Tvarovky pto tepelná izolace potrubí návlekovou z pěnového polyetylénu v šedočerné barvě s uzavřenou buněčnou strukturou laminované zesílenou hliníkovou fólií,
%
30,00
31 820,00
9 546,00
8
713-08
Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 35 x 40 mm
m
2,00
205,00
410,00
9
713-09
Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 42 x 40 mm
m
132,00
210,00
27 720,00
10
713-10
Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 60 x 50 mm
m
4,00
290,00
1 160,00
11
713-11
Tvarovky pto tepelnou izolaci potrubí návlekovou z minerální vlny
%
50,00
29 290,00
14 645,00
12
713-12
Montáž tepelná izolace potrubí návlekové z minerální vlny
m
138,00
58,00
8 004,00
13
998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m
t
0,10
1 258,00
125,80
Celkem za
713 Izolace tepelné
107 815,80
Díl:
732
Strojovna UT
14
732111128
Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých
kus
2,00
9 788,00
19 576,00
15
732111314
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25
kus
4,00
223,00
892,00
16
732111316
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40
kus
2,00
349,00
698,00
17
732111318
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50
kus
2,00
446,00
892,00
18
732-01
Stavitelný stojan 100/125,l=420-670, m=6,0kg
kus
2,00
1 899,00
3 798,00
19
732-02
Tepelná PUR izolace trubkového rozdělovače DN 100, m=0,2kg
kus
2,00
2 312,00
4 624,00
20
732-03
Úprava stávajícího rozdělovače a sběrače - odřezání čela a navaření nového hrdla DN 50
kus
2,00
1 748,00
3 496,00
)
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Stavba :
Rozšíření nástavby Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova
Objekt :
Ústřední vytápění
) (
P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
21
732-04
Čerpadlo 25/1-8 - elektronicky řízené, Index energetické účinnosti (EEI): <= 0,20. Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit. Vestavěná elektronická regulace výkonu pro regulaci tlakové diference. Může být použit pro všechny aplikace HVAC (-10 ° C až +95 ° C). . Regulační režim může být zvolen v souladu s topným systémem ( tělesa / podlahové vytápění ), standardně vybavený - nastavitelná řídící funkce pro optimální nastavení zátěže, dp-c (tlakový rozdíl konstantní), dp-v (variabilní tlakové diference) - integrovaná ochrana motoru - LED pro nastavení žádané hodnoty, zobrazení aktuální spotřeby ve wattech - Minimální spotřeba pouze 4 W, funkce automatického odblokování. Vysoký počáteční točivý moment, funkce pro odvzdušnění rotoru, komora skříně čerpadla z šedé litiny, oběžné kolo z polypropylenu, nerezová ocelová hřídel s kluznými ložisky uhlíku impregnovaný kovem. Průtok: 0,9 m
3
 / h Dopravní výška: 6,00 m Perm. provozní teplota (-10 ° C ... +95 ° C): 20 ° C Provozní tlak / Jmenovitý tlak: PN6, Druh proudu: 1 ~ 230V/50Hz. Krytí: IP X2D Potrubní přípojka: Rp 1/ PN 6
kus
1,00
12 360,00
12 360,00
22
732-06
Čerpadlo 25/0,5-10 - elektronicky řízené, Index energetické účinnosti (EEI): <= 0,20. Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit. Vestavěná elektronická regulace výkonu pro regulaci tlakové diference. Může být použit pro všechny aplikace HVAC (-10 ° C až +95 ° C). . Regulační režim může být zvolen v souladu s topným systémem ( tělesa / podlahové vytápění ), standardně vybavený - nastavitelná řídící funkce pro optimální nastavení zátěže, dp-c (tlakový rozdíl konstantní), dp-v (variabilní tlakové diference) - integrovaná ochrana motoru - LED pro nastavení žádané hodnoty, zobrazení aktuální spotřeby ve wattech - Minimální spotřeba pouze 4 W, funkce automatického odblokování. Vysoký počáteční točivý moment, funkce pro odvzdušnění rotoru, komora skříně čerpadla z šedé litiny, oběžné kolo z polypropylenu, nerezová ocelová hřídel s kluznými ložisky uhlíku impregnovaný kovem. Průtok: 1,8 mP / h Dopravní výška: 7,00 m Perm. provozní teplota (-10 ° C ... +95 ° C): 20 ° C Provozní tlak / Jmenovitý tlak: PN6, Druh proudu: 1 ~ 230V/50Hz. Krytí: IP X2D Potrubní přípojka: Rp 1/ PN 6
kus
1,00
23 258,00
23 258,00
23
732-07
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25
soubor
2,00
1 156,00
2 312,00
24
732-08
Orientační štítek, vč. montáže
kus
2,00
198,00
396,00
25
998732101
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m
t
0,10
2 081,00
208,10
Celkem za
732 Strojovna UT
72 510,10
Díl:
733
Rozvod potrubí
26
733111105
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25
m
2,00
563,00
1 126,00
27
733111118
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50
m
4,00
921,00
3 684,00
28
733190108
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50
m
6,00
22,00
132,00
29
733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1
m
229,00
350,00
80 150,00
30
733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1
m
34,00
407,00
13 838,00
31
733223104
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1
m
49,00
445,00
21 805,00
32
733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5
m
97,00
518,00
50 246,00
33
733223107
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5
m
132,00
1 181,00
155 892,00
)







































 (
Stavba :
Rozšíření nástavby Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova
Objekt :
Ústřední vytápění
) (
P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
34
733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1
kus
98,00
47,00
4 606,00
35
733291101
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5
m
312,00
15,00
4 680,00
36
733291102
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2
m
132,00
30,00
3 960,00
37
998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m
t
2,10
1 594,00
3 347,40
Celkem za
733 Rozvod potrubí
343 466,40
Díl:
734
Armatury
38
734209105
Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1
kus
47,00
58,00
2 726,00
39
734209113
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2
kus
28,00
46,00
1 288,00
40
734209115
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1
kus
2,00
58,00
116,00
41
734209124
Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4
kus
2,00
52,00
104,00
42
734211115
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles
kus
6,00
55,00
330,00
43
734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový
kus
12,00
254,00
3 048,00
44
734292715
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit
kus
2,00
469,00
938,00
45
734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit
kus
2,00
727,00
1 454,00
46
734292718
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit
kus
4,00
1 403,00
5 612,00
47
734242414
Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C
kus
1,00
423,00
423,00
48
734242416
Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C
kus
1,00
723,00
723,00
49
734-03
Vyvažovací ventil pro přesné hydronické vyvážení, DN 25, Funkce: Vyvažování, Nastavení s aretací, Měření průtoku, tlaků a teploty, Uzavírání, Vypouštění,
kus
1,00
3 402,00
3 402,00
50
734-04
Vyvažovací ventil pro přesné hydronické vyvážení, DN 40, Funkce: Vyvažování, Nastavení s aretací, Měření průtoku, tlaků a teploty, Uzavírání, Vypouštění,
kus
1,00
4 792,00
4 792,00
51
734-05
FMG DN 20 - Sestava 2x kulový kohout a 1x Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou pro zachycování a odstraňování nečistoty uvnitř hydraulických vytápěcích (chladících) okruhů. Nečistoty jsou oddělovány součinností odstředivé síly vody, magnetu a kovového filtru. Mohou být odváděny výpustným kohoutem. Otočná připojovací armatura umožňuje instalovat odkalovač s magnetickou vložkou vertikálních potrubních rozvodů.
kus
1,00
5 512,00
5 512,00
52
734-06
FMG DN 25 - Sestava 2x kulový kohout a 1x Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou pro zachycování a odstraňování nečistoty uvnitř hydraulických vytápěcích (chladících) okruhů. Nečistoty jsou oddělovány součinností odstředivé síly vody, magnetu a kovového filtru. Mohou být odváděny výpustným kohoutem. Otočná připojovací armatura umožňuje instalovat odkalovač s magnetickou vložkou vertikálních potrubních rozvodů.
kus
1,00
6 323,00
6 323,00
53
734-07
Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2, (regulační směšovací armatura DN 15-2,5, dod. MaR)
kus
1,00
299,00
299,00
54
734-08
Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2, (regulační směšovací armatura DN 20-4,0, dod. MaR)
kus
1,00
299,00
299,00
55
734-09
Termostatická hlavice B pro veřejné prostory - Zabezpečené provedení termostatické hlavice B je určeno pro individuální regulaci teploty ve veřejně přístupných prostorách, Ochrana proti krádeži. Plynule variabilní nastavení teploty speciálním klíčem bez demontáže krytu hlavice.
kus
53,00
610,00
32 330,00
56
734-10
Protipožární ucpávky
kus
6,00
2 312,00
13 872,00
)
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Stavba :
Rozšíření nástavby Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova
Objekt :
Ústřední vytápění
) (
P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
57
734-11
Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním pro tělesa s vestavěným ventilem
kus
37,00
735,00
27 195,00
58
734-12
Regulační šroubení rohové G 1/2 pro napojení otopných lavic
kus
16,00
444,00
7 104,00
59
734-13
Ventil termostatický axiální, dvouregulační, s vypouštěním, G 1/2
kus
16,00
726,00
11 616,00
60
734-14
Svěrné spojky pro měděné potrubí 15x1
kus
106,00
173,00
18 338,00
61
734-15
Montáž armatur závitových se 4závity, G 1/2
kus
37,00
116,00
4 292,00
62
734-16
Termomanometr 20-120 C, 0 až 0.6 MPa
kus
4,00
1 006,00
4 024,00
63
734421150
Tlakoměr deformační 0-600 kPa D 100
kus
6,00
2 154,00
12 924,00
64
734424921
Kohout tlakměru čep.K 71-481-716,M20x1,5
kus
6,00
706,00
4 236,00
65
734494121
Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm
kus
6,00
118,00
708,00
66
734499211
Montáž návarku M 20x1,5
kus
6,00
35,00
210,00
67
998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m
t
0,20
1 206,00
241,20
Celkem za
734 Armatury
174 479,20
Díl:
735
Otopná tělesa
68
735419126
Montáž konvektoru s osazením na podlahu délka do 2040 mm
kus
14,00
578,00
8 092,00
69
735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm
kus
35,00
347,00
12 145,00
70
735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm
kus
1,00
405,00
405,00
71
735159240
Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 2820 mm
kus
1,00
462,00
462,00
72
735-01
Otopná lavice opatřená dřevěnou krycí deskou, která snese statické zatížení a je vhodná i k sezení. pravé spodní připojení, krycí deska buk, Oplechování z ocelového pozinkovaného plechu lakovaného v odstínu RAL 9016 bílá., výška / hloubka / délka 300 / 265 / 1000 mm
kus
14,00
8 420,00
117 880,00
73
735-02
Otopná lavice opatřená dřevěnou krycí deskou, která snese statické zatížení a je vhodná i k sezení. pravé spodní připojení, krycí deska buk, Oplechování z ocelového pozinkovaného plechu lakovaného v odstínu RAL 9016 bílá., výška / hloubka / délka 300 / 265 / 1800 mm
kus
2,00
12 858,00
25 716,00
74
735-03
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, středové spodní připojení, čelní deska profilovaná, typ 11 VKM 500 x 600, výška / délka 500 / 600 mm
kus
1,00
2 954,00
2 954,00
75
735-04
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, středové spodní připojení, čelní deska profilovaná, typ 11 VKM 500 x 900, výška / délka 500 / 900 mm
kus
15,00
3 397,00
50 955,00
76
735-05
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, středové spodní připojení, čelní deska profilovaná, typ 11 VKM 500 x 2000, výška / délka 500 / 2000 mm
kus
1,00
4 915,00
4 915,00
77
735-06
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, středové spodní připojení, čelní deska profilovaná, typ 21 VKM 500 x 700, výška / délka 500 / 700 mm
kus
9,00
3 812,00
34 308,00
)
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Stavba :
Rozšíření nástavby Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova
Objekt :
Ústřední vytápění
) (
P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
78
735-07
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, čelní deska profilovaná, typ 21 VK 600 x 1000, výška / délka 600 / 1000 mm
kus
1,00
4 541,00
4 541,00
79
735-08
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, čelní deska profilovaná, typ 21 VK 600 x 1100, výška / délka 600 / 1100 mm
kus
6,00
4 743,00
28 458,00
80
735-09
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, čelní deska profilovaná, typ 21 VK 700 x 600, výška / délka 700 / 600 mm
kus
1,00
4 091,00
4 091,00
81
735-10
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, čelní deska profilovaná, typ 21 VK 700 x 700, výška / délka 700 / 700 mm
kus
1,00
4 330,00
4 330,00
82
735-11
Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, čelní deska profilovaná, typ 33 VK 400 x 900, výška / délka 400 / 900 mm
kus
2,00
5 697,00
11 394,00
83
998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m
t
1,10
1 362,00
1 498,20
Celkem za
735 Otopná tělesa
312 144,20
Díl:
767
Konstrukce zámečnické
84
767-01
tyčová ocel
kg
75,00
150,00
11 250,00
85
767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
kg
50,00
116,00
5 800,00
86
767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50
kg
kg
25,00
173,00
4 325,00
87
998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m
t
0,10
1 609,00
160,90
Celkem za
767 Konstrukce zámečnické
21 535,90
Díl:
783
Nátěry
88
783624651
Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm
m
6,00
53,00
318,00
89
783324101
Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí
m2
5,00
154,00
770,00
90
783327101
Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí
m2
5,00
154,00
770,00
Celkem za
783 Nátěry
1 858,00
Díl:
VRN
Vedlejší rozpočtové náklady
91
731-01
Zařízení staveniště
kus
1,00
24 000,00
24 000,00
Celkem za
Zařízení staveniště
1,00
24 000,00
Díl:
OST
Ostatní náklady
92
vlastní
Úprava stávající větve pro byt školníka - posunutí regulačního uzlu a napojení na nový rozdělovač a sběrač
hod
8,00
659,00
5 272,00
93
731-02
Demontáž stávajících těles
kus
2,00
54,00
108,00
94
731-02
Topná zkouška
hod
72,00
210,00
15 120,00
95
731-03
Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí
kpl
1,00
7 657,00
7 657,00
96
731-04
Proplach potrubí
m
444,00
8,00
3 552,00
97
731-05
Zaregulování a zprovoznění systému
hod
40,00
814,00
32 560,00
)








































 (
Stavba :
Rozšíření nástavby Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova
Objekt :
Ústřední vytápění
) (
P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Celkem za
OST Ostatní náklady
64 269,00
)



	NADSTAVBA ŠKOLY - SPŠ BRNO D.1.7. SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY

	Rekapitulace rozpočtu

	Projektové a průzkumné práce
	
	

	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	7 000,00 Kč

	Celkem
	
	7 000,00 Kč

	Základní rozpočtové náklady
	
	

	Strukturovaná kabeláž
	
	878 250,00 Kč

	Telefonní rozvody
	
	23 802,00 Kč

	Elektronická kontrola vstupu
	
	179 020,00 Kč

	Místní rozhlas, projekce
	
	155 588,00 Kč

	Kamerový systém
	
	82 870,00 Kč

	Školní zvonek, jednotný čas
	
	66 163,00 Kč

	PŘELOŽKA T-MOBILE
	
	0,00 Kč

	Silnoproudé rozvody
	
	1 758 571,00 Kč

	Mimostav. doprava 3.6% z dodávky
	
	113 194,00 Kč

	PPV
	
	71 400,00 Kč

	Celkem
	
	3 328 858,00 Kč

	Daň z přidané hodnoty

	sazba DPH
	21 % z 3 335 858,00
	700 530,18 Kč

	DPH celkem
	
	700 530,18 Kč

	Celkem s DPH
	
	4 029 388,18 Kč




Způsob zpracování rozpočtových cen:

 (
Strukturovaná kabeláž - dodávka
 + 
montáž
)
Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46. Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.
	
	
	
	
	
	Materiál
	Montáž

	č.
	položka
	popis položky
	množ.
	m.j.
	j. cena
	celkem
	j. cena
	celkem

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Komponenty
	Datový rozvaděč 19" 15U 600x400
	2
	ks
	2 388,00
	4 776,00
	983,00
	1 966,00

	3
	
	19" Ventilační jednotka s termostatem
	2
	ks
	2 285,00
	4 570,00
	289,00
	578,00

	4
	
	19" Patch panel 24 port neosazený 1U
	6
	ks
	351,00
	2 106,00
	58,00
	348,00

	5
	
	Modul MINI -JACK RJ45 kat.6 do p.p.
	144
	ks
	57,00
	8 208,00
	52,00
	7 488,00

	6
	
	19" Vyvazovací panel 2U
	4
	ks
	175,00
	700,00
	58,00
	232,00

	7
	
	Police 19" 250mm
	3
	ks
	265,00
	795,00
	58,00
	174,00

	8
	
	Rozvodný panel 19", 5x 230V/50Hz s předpěť. ochranou
	2
	ks
	606,00
	1 212,00
	116,00
	232,00

	9
	
	Ethernet Switch 19", 24 x RJ-45 GigE, PoE 370W, 2960, Management, 2x SFP, 110V AC
	-230V AC2
	ks
	21 270,00
	42 540,00
	520,00
	1 040,00

	10
	
	UPS RACK, On-line 750VA
	2
	ks
	6 647,00
	13 294,00
	520,00
	1 040,00

	11
	
	Datový projektor dle požadavků investora (např.LCD, 3200 ANSI, 39 dB, HDMI, LAN (WIFI),
	8
	ks
	26 588,00
	212 704,00
	1 734,00
	13 872,00

	12
	
	Projekční el. Plátno k datovému projektoru (nástěnné 240x160cm 16:10)
	8
	ks
	13 294,00
	106 352,00
	1 734,00
	13 872,00

	13
	
	Reproduktor do učebny připojení k projektoru, pár aktivní 30 W repro se zesilovačem Frekvenční rozsah 80 Hz - 20 kHz, impedance 8 ohmů, rozměry 142 x 155 x 231 mm, váha 2,1 kg, snadná montáž na stěnu, vstupy 3.5 mm, RCA
	7
	ks
	4 653,00
	32 571,00
	1 040,00
	7 280,00

	14
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	15
	Kabely
	UTP kabel kat.6
	5185
	m
	9,00
	46 665,00
	21,00
	108 885,00

	16
	
	Kabel HDMI A/ HDMI A, 10m
	7
	ks
	1 303,00
	9 121,00
	139,00
	973,00

	17
	
	Kabel HDMI A/ HDMI A, 20m
	1
	ks
	2 460,00
	2 460,00
	277,00
	277,00

	18
	
	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6
	30
	ks
	44,00
	1 320,00
	3,00
	90,00

	19
	
	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6
	30
	ks
	53,00
	1 590,00
	3,00
	90,00

	20
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	21
	Kabelové trasy
	Modul RJ 45 v podlahové krabici
	58
	ks
	90,00
	5 220,00
	104,00
	6 032,00

	22
	
	Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 pod omítku (provedení dle zásuvek NN)
	9
	ks
	212,00
	1 908,00
	173,00
	1 557,00

	23
	
	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení
	675
	m
	9,00
	6 075,00
	58,00
	39 150,00

	24
	
	Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení
	290
	m
	27,00
	7 830,00
	58,00
	16 820,00

	25
	
	Trubka 50mm pod omítkou vč. zapravení
	96
	m
	27,00
	2 592,00
	58,00
	5 568,00

	26
	
	Příchytka pro tr.23,36,48
	780
	ks
	6,00
	4 680,00
	3,00
	2 340,00

	27
	
	Lišta vkládací LV 40/15 včetně tvarovek
	55
	m
	38,00
	2 090,00
	40,00
	2 200,00

	28
	
	Drátěný kabelový žlab, 200x50mm, včetně spojovacího materiálu a konzol
	98
	m
	186,00
	18 228,00
	145,00
	14 210,00

	29
	
	Krabice univerzální pr. 68mm vč. víčka
	19
	ks
	6,00
	114,00
	40,00
	760,00

	30
	
	Krabice 132x132x72 vč. víčka
	10
	ks
	88,00
	880,00
	87,00
	870,00

	31
	
	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu
	980
	ks
	3,00
	2 940,00
	9,00
	8 820,00

	32
	
	Stahovací pásek PVC 150mm
	250
	ks
	1,00
	250,00
	3,00
	750,00

	33
	
	Drobný instalační materiál
	1
	kpl
	17 340,00
	17 340,00
	17 340,00
	17 340,00

	34
	
	Koordinace se silnoproudem
	6
	hod
	
	0,00
	578,00
	3 468,00

	35
	
	Koordinace ostatní profese
	6
	hod
	
	0,00
	578,00
	3 468,00

	36
	
	Značení modulů RJ
	152
	ks
	
	0,00
	6,00
	912,00

	37
	
	Měření segmentů UTP, FTP kat.6
	76
	ks
	
	0,00
	58,00
	4 408,00

	38
	
	Úprava ve stávajícím rozvaděči
	8
	hod
	
	0,00
	405,00
	3 240,00





	39
	
	Vyhledání a připojení do stávajícíh rozvodů
	14
	hod
	
	0,00
	578,00
	8 092,00

	40
	
	Pomocné práce
	16
	hod
	
	0,00
	405,00
	6 480,00

	41
	
	Průraz stěnou 30cm
	14
	ks
	
	0,00
	283,00
	3 962,00

	42
	
	Průraz stěnou 60cm
	5
	ks
	
	0,00
	491,00
	2 455,00

	43
	
	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet)
	1
	kpl.
	3 468,00
	3 468,00
	2 312,00
	2 312,00

	44
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	SOUČET BEZ DPH
	
	
	
	564 599,00
	
	313 651,00





	
	
	
	
	
	Materiál
	Montáž

	č.
	položka
	popis položky
	množ.
	m.j.
	j. cena
	celkem
	j. cena
	celkem

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Komponenty
	Telefonní zásuvka RJ 12
	1
	ks
	129,00
	129,00
	116,00
	116,00

	3
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	4
	Kabely
	Kabel SYKFY 4x2x0,8
	180
	m
	7,00
	1 260,00
	21,00
	3 780,00

	5
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	6
	Kabelové trasy
	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení
	55
	m
	9,00
	495,00
	58,00
	3 190,00

	7
	
	Příchytka pro tr.23,36,48
	40
	ks
	6,00
	240,00
	3,00
	120,00

	8
	
	Lišta vkládací LV 40/15 včetně tvarovek
	55
	m
	38,00
	2 090,00
	40,00
	2 200,00

	9
	
	Krabice univerzální pr. 68 vč. víčka
	5
	ks
	6,00
	30,00
	40,00
	200,00

	10
	
	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu
	140
	ks
	3,00
	420,00
	9,00
	1 260,00

	11
	
	Drobný instalační materiál
	1
	kpl
	578,00
	578,00
	578,00
	578,00

	12
	
	Průraz stěnou 60cm
	4
	ks
	
	0,00
	491,00
	1 964,00

	13
	
	Stejnosměrné měření na kabelu
	1
	ks
	
	0,00
	58,00
	58,00

	14
	
	Značení modulů RJ
	1
	ks
	
	0,00
	6,00
	6,00

	15
	
	Vyhledání stávajícíh rozvodů
	4
	hod
	
	0,00
	578,00
	2 312,00

	16
	
	Připojení telefonu do stávající sítě
	4
	hod
	
	0,00
	405,00
	1 620,00

	17
	
	Revize
	1
	kpl.
	
	0,00
	578,00
	578,00

	18
	
	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet)
	1
	kpl.
	347,00
	347,00
	231,00
	231,00

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	SOUČET BEZ DPH
	
	
	
	5 589,00
	
	18 213,00




 (
Telefonní rozvody - dodávka
 + 
montáž
)
 (
Elektronická kontrola vstupu - dodávka
 + 
montáž
)
 (
Elektronická kontrola vstupu - dodávka
 + 
montáž
)

	
	
	
	
	
	Materiál
	Montáž

	č.
	položka
	popis položky
	množ.
	mj.
	j. cena
	celkem
	j. cena
	celkem

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Komponenty
	Řídící jednotka EKV
	8
	ks
	11 098,00
	88 784,00
	520,00
	4 160,00

	3
	
	Bezkontaktní čtečka
	8
	ks
	3 237,00
	25 896,00
	520,00
	4 160,00

	4
	
	Eektromagnetický zámek, nastavitelná západka, signalizace, nízkoodběrový 12V DC
	8
	ks
	1 306,00
	10 448,00
	520,00
	4 160,00

	5
	
	Modul spínaného zdroje 12V/10A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu s prostorem pro akumulátor max. 65Ah.
	2
	ks
	4 485,00
	8 970,00
	520,00
	1 040,00

	6
	
	Aku kapacita 18 Ah, nominální napětí 12 Vss
	2
	ks
	1 248,00
	2 496,00
	58,00
	116,00

	7
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	8
	Kabely
	FTP CAT 5e
	160
	m
	7,00
	1 120,00
	21,00
	3 360,00

	9
	
	CYKY 2x1,5
	48
	m
	10,00
	480,00
	21,00
	1 008,00

	10
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	11
	Kabelové trasy
	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení
	60
	m
	9,00
	540,00
	58,00
	3 480,00

	12
	
	Příchytka pro tr.23,36,48
	50
	ks
	6,00
	300,00
	3,00
	150,00

	13
	
	Krabice pr. 68 vč. Víčka
	8
	ks
	6,00
	48,00
	40,00
	320,00

	14
	
	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu
	100
	ks
	3,00
	300,00
	9,00
	900,00

	15
	
	Programování, funkční zkouška systému
	16
	hod
	
	0,00
	578,00
	9 248,00

	16
	
	Revize systému
	1
	kpl
	
	0,00
	1 734,00
	1 734,00

	17
	
	Průraz stěnou 30cm
	1
	ks
	
	0,00
	283,00
	283,00

	18
	
	Průraz stěnou 60cm
	3
	ks
	
	0,00
	491,00
	1 473,00

	19
	
	Koordinace prací s dalšími profesemi
	2
	hod
	
	0,00
	578,00
	1 156,00

	20
	
	Školení uživatelů EKV
	4
	hod
	
	0,00
	578,00
	2 312,00

	21
	
	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet)
	1
	kpl
	347,00
	347,00
	231,00
	231,00

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	SOUČET BEZ DPH
	
	
	
	139 729,00
	
	39 291,00





	
	
	
	
	
	Materiál
	
	Montáž
	

	č.
	položka
	popis položky
	množ.
	m.j.
	j. cena
	celkem
	j. cena
	celkem

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Komponenty
	Nástěnný reproduktor, skříňka 3W/6W/100V, plast
	17
	ks
	632,00
	10 744,00
	289,00
	4 913,00

	3
	
	Zesliovač do stávajícího systému ozvučení 120W
	1
	ks
	8 786,00
	8 786,00
	520,00
	520,00

	4
	
	Nástěnný reproduktor, dvoupásmový, skříňka 60W/100V, plast
	4
	ks
	3 858,00
	15 432,00
	520,00
	2 080,00

	5
	
	Datový rozvaděč 19" 10U 600x400
	1
	ks
	2 173,00
	2 173,00
	983,00
	983,00

	6
	
	Rozvodný panel 19", 5x 230V/50Hz s předpěť. ochranou
	1
	ks
	607,00
	607,00
	116,00
	116,00

	7
	
	UPS RACK, On-line 500VA
	1
	ks
	12 485,00
	12 485,00
	520,00
	520,00

	8
	
	Systémový předzesilovač, 6zón,nucený p., 5 vstupů, 2vstupy pro hlasatele, alarmová hlášení
	1
	ks
	3 237,00
	3 237,00
	520,00
	520,00

	9
	
	Mixážní zesilovač 240W, vstup 100V, výstupní relé poruchy, 3vstupy pro hudební zdroje
	1
	ks
	19 328,00
	19 328,00
	1 445,00
	1 445,00

	10
	
	Stanice hlasatele pro jednu zónu
	1
	ks
	2 891,00
	2 891,00
	520,00
	520,00

	11
	
	Bezdrátový nástrojový set série Mini, přijímač, mikrofonní vysílač, bodypack vysílač, frek.rozsah 40Hz - 20kHz, provoz až 30h na 1xAA baterii, technologie High Definition Audio Performance
	2
	ks
	5 958,00
	11 916,00
	520,00
	1 040,00

	12
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	13
	Kabely
	Kabel 2x1,5 dle dodavatele MR
	415
	m
	10,00
	4 150,00
	21,00
	8 715,00

	14
	
	Kabel UTP pro připojení stanice hlasatele
	15
	m
	10,00
	150,00
	21,00
	315,00

	15
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	16
	Kabelové trasy
	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení
	174
	m
	9,00
	1 566,00
	58,00
	10 092,00

	17
	
	Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení
	10
	m
	27,00
	270,00
	58,00
	580,00

	18
	
	Příchytka pro tr.23,36,48
	180
	ks
	6,00
	1 080,00
	3,00
	540,00

	19
	
	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu
	250
	ks
	3,00
	750,00
	9,00
	2 250,00

	20
	
	Krimpovací konektor RJ 45 kat6
	1
	ks
	12,00
	12,00
	52,00
	52,00

	21
	
	Krabice 132x132x72 vč. víčka
	1
	ks
	88,00
	88,00
	87,00
	87,00

	22
	
	Rozbočovací krabice na omítku včetně svorkovnice 80x80x38mm
	10
	ks
	27,00
	270,00
	52,00
	520,00

	23
	
	Průraz stěnou 30cm
	14
	ks
	
	0,00
	283,00
	3 962,00

	24
	
	Průraz stěnou 60cm
	2
	ks
	
	0,00
	491,00
	982,00

	25
	
	Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž
	1
	kpl
	2 312,00
	2 312,00
	2 312,00
	2 312,00

	26
	
	Připojení do stávajícího systému
	12
	hod
	
	0,00
	578,00
	6 936,00

	27
	
	Zaškolení obsluhy
	1
	kpl
	
	0,00
	405,00
	405,00

	28
	
	Revize systému
	1
	kpl
	
	0,00
	1 734,00
	1 734,00

	29
	
	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet)
	1
	kpl
	347,00
	347,00
	231,00
	231,00

	30
	
	Koordinace prací s dalšími profesemi
	8
	hod
	
	0,00
	578,00
	4 624,00

	31
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	SOUČET BEZ DPH
	
	
	
	98 594,00
	
	56 994,00




 (
Místní rozhlas, projekce - dodávka
 + 
montáž
)
 (
Kamerový systém - dodávka
 + 
montáž
)
 (
Školní zvonek, jednotný čas - dodávka
 + 
montáž
)

	
	
	
	
	
	Materiál
	
	Montáž
	

	č.
	položka
	popis položky
	množ.
	m.j.
	j. cena
	celkem
	j. cena
	celkem

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Komponenty
	IP full HD dome kamera, 3x motorizovaný varifokální obj., H.264/MJPEG, IR přísvit do 25m, ONVIF, IP67, 12Vdc/24Vac/PoE+, včetně zdroje 24Vac
	3
	ks
	9 017,00
	27 051,00
	1 040,00
	3 120,00

	3
	
	Licence 1 video kanál
	3
	ks
	2 543,00
	7 629,00
	405,00
	1 215,00

	4
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	5
	Kabely
	UTP kabel kat.6
	270
	m
	9,00
	2 430,00
	21,00
	5 670,00

	6
	
	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6
	4
	ks
	44,00
	176,00
	3,00
	12,00

	7
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	8
	Kabelové trasy
	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení
	55
	m
	9,00
	495,00
	58,00
	3 190,00

	9
	
	Příchytka pro tr.23,36,48
	40
	ks
	6,00
	240,00
	3,00
	120,00

	10
	
	Lišta vkládací LV 40/15 včetně tvarovek
	55
	m
	38,00
	2 090,00
	40,00
	2 200,00

	11
	
	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu
	180
	ks
	3,00
	540,00
	9,00
	1 620,00

	12
	
	Krimpovací konektor RJ 45 kat6
	3
	ks
	12,00
	36,00
	52,00
	156,00

	13
	
	Krabice 132x132x72 vč. víčka
	2
	ks
	88,00
	176,00
	87,00
	174,00

	14
	
	Průraz stěnou 30cm
	1
	ks
	
	0,00
	283,00
	283,00

	15
	
	Průraz stěnou 60cm
	3
	ks
	
	0,00
	491,00
	1 473,00

	16
	
	Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž
	1
	kpl
	1 156,00
	1 156,00
	1 156,00
	1 156,00

	17
	
	Oživení a nastavení kamerového systému
	8
	hod
	
	0,00
	578,00
	4 624,00

	18
	
	Připojení do stávajícího systému
	14
	hod
	
	0,00
	578,00
	8 092,00

	19
	
	Zaškolení obsluhy
	1
	kpl
	
	0,00
	405,00
	405,00

	20
	
	Revize systému
	1
	kpl
	
	0,00
	1 734,00
	1 734,00

	21
	
	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet)
	1
	kpl
	578,00
	578,00
	405,00
	405,00

	22
	
	Koordinace prací s dalšími profesemi
	8
	hod
	
	0,00
	578,00
	4 624,00

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	SOUČET BEZ DPH
	
	
	
	42 597,00
	
	40 273,00





	
	
	
	
	
	Materiál
	Montáž

	č.
	položka
	popis položky
	množ.
	m.j.
	j. cena
	celkem
	j. cena
	celkem

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Komponenty
	Školní zvonek, 75V stř., klasický elektromechanický
	3
	ks
	1 110,00
	3 330,00
	289,00
	867,00

	3
	
	Podružné hodiny nástěné 400mm
	2
	ks
	4 219,00
	8 438,00
	289,00
	578,00

	4
	
	Podružné hodiny oboustranné 400mm včetně konzole
	1
	ks
	9 028,00
	9 028,00
	520,00
	520,00

	5
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	6
	Kabely
	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení
	132
	m
	13,00
	1 716,00
	21,00
	2 772,00

	7
	
	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení
	132
	m
	10,00
	1 320,00
	21,00
	2 772,00

	8
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	9
	Kabelové trasy
	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení
	55
	m
	9,00
	495,00
	58,00
	3 190,00

	10
	
	Příchytka OBO pro tr.23,36,48
	40
	ks
	6,00
	240,00
	3,00
	120,00

	11
	
	Krabice pr. 68 vč. Víčka
	4
	ks
	6,00
	24,00
	40,00
	160,00

	12
	
	Lišta vkládací LV 40/15 včetně tvarovek
	55
	m
	38,00
	2 090,00
	40,00
	2 200,00

	13
	
	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu
	150
	ks
	3,00
	450,00
	9,00
	1 350,00

	14
	
	Programování, funkční zkouška systému
	4
	hod
	
	0,00
	578,00
	2 312,00

	15
	
	Průraz stěnou 30cm
	2
	ks
	
	0,00
	283,00
	566,00

	16
	
	Průraz stěnou 60cm
	2
	ks
	
	0,00
	491,00
	982,00

	17
	
	Revize systému
	1
	kpl
	
	0,00
	578,00
	578,00

	18
	
	Koordinace prací s dalšími profesemi
	3
	hod
	
	0,00
	578,00
	1 734,00

	19
	
	Připojení do stávajícího systému
	20
	hod
	
	0,00
	405,00
	8 100,00

	20
	
	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet)
	1
	ks
	578,00
	578,00
	405,00
	405,00

	21
	
	Vyhledání stávajících rozvodů
	16
	hod
	
	0,00
	578,00
	9 248,00

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	SOUČET BEZ DPH
	
	
	
	27 709,00
	
	38 454,00





	
	
	
	
	
	Materiál
	Montáž

	č.
	položka
	popis položky
	množ.
	m.j.
	j. cena
	celkem
	j. cena
	celkem

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Přeložka T-IMOBILE je oceněna firrmou T-IMOBILE po podání žádosti o přeložení
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Přeložku řeší provozovatel sítě - fa. T-mobile. Předběžná cena
	1
	ks
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	SOUČET BEZ DPH
	
	
	
	0,00
	
	0,00




 (
PŘELOŽKA T-IMOBILE - dodávka + montáž
)

 (
Silnoproudé rozvody - dodávka
 + 
montáž
)

	Položka
	Název
	M.J.
	POČET
	CENA CELKEM

	
	Rozvaděče ( s prostorovou rezervou)
	
	
	

	01.01
	Doplnění rozvaděče RH - vč.montáže a zapojení v.č. SL-09
	ks
	1
	29254
	29 254,00 Kč

	01.02
	Rozvaděč RMS5.2, 96 mod, vč.montáže a zapojení, v.č. SL-07
	ks
	1
	55725
	55 725,00 Kč

	01.03
	Rozvaděč RMS5.3, 96 mod, vč.montáže a zapojení, v.č. SL-08
	ks
	1
	53757
	53 757,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v knize svítidel)
	
	
	
	

	01.04
	Svítidlo typ A
	ks
	21
	2109
	44 289,00 Kč

	01.05
	Svítidlo typ B
	ks
	91
	2253
	205 023,00 Kč

	01.06
	Svítidlo typ C
	ks
	3
	3899
	11 697,00 Kč

	01.07
	Svítidlo typ D
	ks
	27
	1955
	52 785,00 Kč

	01.08
	Svítidlo typ E
	ks
	8
	5044
	40 352,00 Kč

	01.09
	Svítidlo typ F
	ks
	16
	5044
	80 704,00 Kč

	01.10
	Svítidlo typ N
	ks
	24
	1067
	25 608,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	Kabely
	
	
	
	

	01.11
	Vodič Cu 4 ZZ
	m
	60
	31
	1 860,00 Kč

	01.12
	Vodič Cu 6 ZZ
	m
	120
	37
	4 440,00 Kč

	01.13
	Vodič Cu 10 ZZ
	m
	110
	51
	5 610,00 Kč

	01.14
	Vodič Cu 16 ZZ
	m
	50
	65
	3 250,00 Kč

	01.15
	Vodič Cu 25 ZZ
	m
	160
	92
	14 720,00 Kč

	01.16
	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení
	m
	80
	59
	4 720,00 Kč

	01.17
	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení
	m
	340
	60
	20 400,00 Kč

	01.18
	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení
	m
	1800
	60
	108 000,00 Kč

	01.19
	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení
	m
	810
	67
	54 270,00 Kč

	01.20
	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení
	m
	2490
	67
	166 830,00 Kč

	01.21
	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení
	m
	40
	80
	3 200,00 Kč

	01.22
	Kabel CYKY 3Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení
	m
	50
	80
	4 000,00 Kč

	01.23
	Kabel CYKY 5Cx16 vč. uložení a zapojení, ukončení
	m
	50
	277
	13 850,00 Kč

	01.24
	Kabel CYKY 4Bx35 vč. uložení a zapojení, ukončení
	m
	90
	414
	37 260,00 Kč

	01.25
	Kabel CGSG 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení
	m
	10
	57
	570,00 Kč

	01.26
	Kabel CHKE-V 2Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení
	m
	40
	59
	2 360,00 Kč

	01.27
	Kabel CHKE-V 3Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení
	m
	200
	60
	12 000,00 Kč

	01.28
	Kabel CHKE-V 3Cx1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení
	m
	645
	60
	38 700,00 Kč

	01.29
	Kabel CHKE-V 3Cx2,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení
	m
	105
	67
	7 035,00 Kč

	01.30
	Kabel CHKE-V 5Cx1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení
	m
	40
	74
	2 960,00 Kč

	01.31
	Kabel CHKE-V 7Cx1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení
	m
	40
	103
	4 120,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	Nosný materiál
	
	
	
	

	01.32
	Trubka plast tuhá pr. 16 vč, příchytek a uložení
	m
	20
	68
	1 360,00 Kč

	01.33
	Trubka plast tuhá pr. 20 vč. příchytek a uložení
	m
	10
	71
	710,00 Kč

	01.34
	Trubka plast tuhá pr. 40 vč. příchytek a uložení
	m
	10
	76
	760,00 Kč

	01.35
	Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou
	kg
	150
	81
	12 150,00 Kč

	01.36
	Trubky ohebné PVC to 16 vč. uložení
	m
	50
	47
	2 350,00 Kč

	01.37
	Trubky ohebné PVC to 23 vč. uložení
	m
	60
	53
	3 180,00 Kč





	01.38
	Trubky ohebné PVC to 29 vč. uložení
	m
	30
	59
	1 770,00 Kč

	01.39
	Bezhalogenová lišta 20x10 kompl. vč. uložení
	m
	55
	92
	5 060,00 Kč

	01.40
	Bezhalogenová lišta 20x20 kompl. vč. uložení
	m
	35
	99
	3 465,00 Kč

	01.41
	Bezhalogenová lišta 40x20 kompl. vč. uložení
	m
	20
	110
	2 200,00 Kč

	01.42
	Parapetní žlab 170x70 kompl. vč. uložení a stínící lišty
	m
	43
	492
	21 156,00 Kč

	01.43
	Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení
	m
	50
	286
	14 300,00 Kč

	01.44
	Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení
	m
	70
	333
	23 310,00 Kč

	01.45
	Kabelový žlab drátěný 300/50 včetně uložení
	m
	40
	439
	17 560,00 Kč

	01.46
	Stoupací žebřík š.400, včetně uložení
	m
	5
	799
	3 995,00 Kč

	01.47
	Stropní kabelová příchytka
	ks
	540
	46
	24 840,00 Kč

	01.48
	Stropní kabelová příchytka s pož. odolností
	ks
	410
	28
	11 480,00 Kč

	01.49
	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení
	ks
	153
	50
	7 650,00 Kč

	01.50
	Krabicová rozvodka pr. 68 vč. svorek, uložení a zapojení
	ks
	70
	84
	5 880,00 Kč

	01.51
	Krabicová rozvodka pr. 97 vč. svorek, uložení a zapojení
	ks
	10
	165
	1 650,00 Kč

	01.52
	Krabicová rozvodka 155x155mm vč. svorek, uložení a zapojení
	ks
	4
	435
	1 740,00 Kč

	01.53
	Krabicová rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do ž
	abuk, svče
	52
	120
	6 240,00 Kč

	01.54
	Krabice lištová 82x82mm rozvodná vč. uložení a zapojení
	ks
	12
	83
	996,00 Kč

	01.55
	Krabicová rozvodka s pož. odolností + svorky s upevněním na stěnu, včetně z
	ks
	5
	844
	4 220,00 Kč

	01.56
	Krabice s přep. ochr. TYB B 1f
	ks
	2
	3324
	6 648,00 Kč

	01.57
	Krabice s přep. ochr. TYB B 3f
	ks
	1
	3947
	3 947,00 Kč

	01.58
	Podružný připojovací pás
	ks
	1
	400
	400,00 Kč

	01.59
	Hlavní připojovací pás
	ks
	1
	1506
	1 506,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	Zásuvky, spínače
	
	
	
	

	01.60
	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní
	ks
	3
	228
	684,00 Kč

	01.61
	Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní
	ks
	10
	266
	2 660,00 Kč

	01.62
	Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní
	ks
	10
	234
	2 340,00 Kč

	01.63
	Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní
	ks
	2
	279
	558,00 Kč

	01.64
	Spínač řaz.6+6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní
	ks
	8
	304
	2 432,00 Kč

	01.65
	Žaluziový spínač 10x, 10A 250V IP20, bílý, kompletní, ve spol. uzamykatelné skříňce 600x600x100mm
	ks
	1
	279
	279,00 Kč

	01.66
	SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ IP20, nastěnný
	ks
	10
	680
	6 800,00 Kč

	01.67
	SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ IP20, stropní
	ks
	15
	807
	12 105,00 Kč

	01.68
	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže
	ks
	21
	222
	4 662,00 Kč

	01.69
	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže
	ks
	27
	240
	6 480,00 Kč

	01.70
	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže, rudá
	ks
	47
	224
	10 528,00 Kč

	01.71
	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr.,
	udáks
	21
	806
	16 926,00 Kč

	01.72
	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže, rudá
	ks
	90
	165
	14 850,00 Kč

	01.73
	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep
	lis
	dá 15
	836
	12 540,00 Kč

	01.74
	Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, na povrch vč. zapojení a montáže
	ks
	3
	265
	795,00 Kč

	01.75
	Podlahová krabice do betonu, 8 modulů 45x45, kompletní bez zásuvek
	ks
	15
	4101
	61 515,00 Kč

	01.76
	Spínač 1P, 230V, vačkový, 25A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní
	ks
	2
	1029
	2 058,00 Kč

	01.77
	Doběhové relé pod tlačítko pro VZT
	ks
	2
	629
	1 258,00 Kč

	01.78
	Ústředna odvětrání CHÚC-A
	ks
	1
	63468
	63 468,00 Kč

	01.79
	Tlačítko odvětrání CHÚC-A
	ks
	2
	1815
	3 630,00 Kč

	01.80
	Kouřový senzor odvětrání CHÚC-A
	ks
	2
	2740
	5 480,00 Kč

	01.81
	Siréna odvětrání CHÚC-A
	ks
	1
	2546
	2 546,00 Kč

	01.82
	Tlačítko Total Stop - pod sklem
	ks
	1
	852
	852,00 Kč




	01.83
	Zemnící svorka vč. Cu pásku
	ks
	45
	87
	3 915,00 Kč

	01.84
	Štítky na krabice, spínače a zásuvky
	ks
	255
	6
	1 530,00 Kč

	01.85
	Protipožární ucpávky
	ks
	15
	1636
	24 540,00 Kč

	01.86
	Pomocný instalační materiál
	kpl
	1
	9199
	9 199,00 Kč

	01.87
	Průrazy zdivem/stropem
	ks
	35
	320
	11 200,00 Kč

	01.88
	Uvedení do provozu jako celek
	ks
	1
	10866
	10 866,00 Kč

	01.89
	Výchozí revizní zpráva jako celek
	ks
	1
	40935
	40 935,00 Kč

	01.90
	Koordinace s ostatními profesemi během stavby
	hod
	35
	405
	14 175,00 Kč

	01.91
	Demontáž stáv. rozvodů
	hod
	15
	405
	6 075,00 Kč

	01.92
	Demontáž a opětovná montáž stáv. podhledů
	hod
	25
	405
	10 125,00 Kč

	01.93
	Napojení na stáv. rozvody
	hod
	20
	405
	8 100,00 Kč

	01.94
	Vyhledání napojných míst NN
	hod
	5
	405
	2 025,00 Kč

	01.95
	Výstražné tabulky jako celek
	ks
	1
	601
	601,00 Kč

	
	
	

	
	Bleskosvod a uzemnění
	
	
	
	

	01.96
	Zemnící drát AlMgSi průměr 8 vč. upevněni
	m
	305
	117
	35 685,00 Kč

	01.97
	Podpěry vedení - na ploché střechy
	ks
	230
	84
	19 320,00 Kč

	01.98
	Podpěry vedení - do zdi
	ks
	60
	77
	4 620,00 Kč

	01.99
	Svorky hromosvodné SK-křížová
	ks
	32
	82
	2 624,00 Kč

	01.100
	Svorky hromosvodné SS-spojovací
	ks
	36
	73
	2 628,00 Kč

	01.101
	Svorky hromosvodné SP1-pro kovové části
	ks
	5
	77
	385,00 Kč

	01.102
	Svorky hromosvodné ST
	ks
	26
	82
	2 132,00 Kč

	01.103
	Svorky hromosvodné Sua
	ks
	10
	73
	730,00 Kč

	01.104
	Jímací tyč 2,0m vč. Ukotvení a svorek
	ks
	8
	748
	5 984,00 Kč

	01.105
	Označovací štítek
	ks
	10
	16
	160,00 Kč

	01.106
	Revizní zpráva hromosvodů
	ks
	1
	5699
	5 699,00 Kč

	
	
	


1 758 571,00 Kč]



 (
D.1.4 VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
ROZŠÍŘENÍ NÁSTAVBY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY BRNO, PURKYŇOVA
P.Č. 4708/11, K.Ú. KRÁLOVO POLE, BRNO
SO-01 - ROZŠÍŘENÍ NADSTAVBY
)
 (
ROZŠÍŘENÍ NÁSTAVBY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY BRNO, PURKYŇOVA
P.Č. 4708/11, K.Ú. KRÁLOVO POLE, BRNO
SO-01 - ROZŠÍŘENÍ NADSTAVBY
)
Celkem
	REKAPITULACE NÁKLADŮ
	-
	PROJEKT
	

	

	

	
	
	Dodávka
	Montáž

	z.č. 1 - Foyer, kabinet - chlazení
	
	187 004
	52 521

	z.č. 2 - Hygienické zázemí
	
	99 544
	36 823

	Ostatní
	
	0
	0

	MEZISOUČET
	
	286 548
	89 344

	Náklady na dopravu
	3,50%
	10 029
	

	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	
	296 577 Kč
	89 344 Kč

	Komplexní vyzkoušení
	
	
	5 200

	Zaregulování zařízení
	
	
	4 000

	Zaškolení obsluhy
	
	
	1 800

	Dokumentace skutečného provedení
	
	
	7 000

	DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	
	
	18000 Kč

	

	MEZISOUČET
	
	296 577 Kč
	107 344

	

	C E L K E M (bez DPH)
	
	403 921 Kč




Cena je bez DPH
D.1.4 VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENI
	Pozice
	Název
	Měrná
jednotka
	Počet
	Cena dodávky jednotková
	Cena montáže jednotková
	Cena dodávky celkem
	Cena montáže celkem

	
	z.č. 1 - Foyer, aula - chlazení
	
	
	
	
	
	

	1.01
	Venkovní jednotka multisplit
QCh = 1,3 - 10,6 kW, Qt = 1,5 - 12,1 kW
Pmax = 3,7 kW; I provozmax = 16,8 A; 230 V
doporučené jištění 25 A (CYKY 3Cx2,5)
hmotnost 61 kg
chladivo R32
provoz - chlazení ... -10 ~ +48°C, topení ... -18 ~ +18°C
	ks
	1
	44 073,00
	12 561,00
	44 073,00
	12 561,00

	1.01a
	Vnitřní kazetová jednotka vč. čelního panelu (se čtyřsměrným výdechem)
Qch = 5,3 kW, Qt = 5,8 kW vč. kabelového ovladače
	ks
	2
	14 688,00
	4 187,00
	29 376,00
	8 374,00

	1.02
	Venkovní jednotka multisplit
Qch = 1,3 - 10,6 kW, Qt = 1,5 - 12,1 kW
Pmax = 3,7 kW; I provozmax = 16,8 A; 230 V
doporučené jištění 25 A (CYKY 3Cx2,5)
hmotnost 61 kg
chladivo R32
provoz - chlazení ... -10 ~ +48°C, topení ... -18 ~ +18°C
	ks
	1
	44 073,00
	12 561,00
	44 073,00
	12 561,00

	1.02a
	Vnitřní kazetová jednotka vč. čelního panelu (se čtyřsměrným výdechem)
Qch = 5,3 kW, Qt = 5,8 kW vč. kabelového ovladače
	ks
	1
	14 688,00
	4 187,00
	14 688,00
	4 187,00

	1.02b
	Vnitřní kazetová jednotka vč. čelního panelu (se čtyřsměrným výdechem)
Qch = 5,3 kW, Qt = 5,8 kW bez kabelového ovladače
	ks
	1
	14 688,00
	4 187,00
	14 688,00
	4 187,00

	
	Poznámka 1:
Multisplit pro foyer (z.č. 102, 1.02a a 102b) - obě vnitřní jednotky budou ovládány jedním společným kabelovým ovladačem.
Evidenční kniha
	ks
	2
	73,00
	21,00
	146,00
	42,00

	
	Komunikační kabeláž (propojení mezi vnitřními jednotkami a kabelovými ovladači)
	bm
	55
	39,00
	12,00
	2 145,00
	660,00

	
	Velkoformátové dlaždice vč. podkladní geotextílie - pod kondenzační jednotky
	kpl
	2
	1 229,00
	350,00
	2 458,00
	700,00

	
	Cu-potrubí vč. chladiva (R32), izolace a komunikačního kabelu
	bm
	50
	474,00
	135,00
	23 700,00
	6 750,00

	
	Kontrola těsnosti
	kpl
	2
	1 445,00
	
	2 890,00
	

	
	Montážní a spojovací materiál
	kpl
	1
	8 767,00
	2 499,00
	8 767,00
	2 499,00

	
	Poznámka: Rám pod kondenzační jednotku - dodávka stavby.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	187 004,00
	52 521,00

	
	z.č. 2 - Hygienické zázemí
	
	
	
	
	
	

	2.01
	Střešní ventilátor
(náhrada za demontovaný ventilátor)
3000 m3/hod; 150 Pa (dle parametrů původního ventilátoru) P = 350 W; I = 1 A; 400 V
	ks
	1
	28 495,00
	8 127,00
	28 495,00
	8 127,00

	2.02
	Střešní ventilátor
895 m3/hod; 130 Pa
P = 120 W; I = 0,6 A; 230 V
	ks
	1
	11 092,00
	3 162,00
	11 092,00
	3 162,00

	
	Montážní rám pod střešní ventilátor (pro z.č. 3.01)
	ks
	1
	3 566,00
	1 017,00
	3 566,00
	1 017,00

	
	Montážní rám pod střešní ventilátor (pro z.č. 3.02)
	ks
	1
	2 450,00
	698,00
	2 450,00
	698,00

	
	Pružná spojka DN400
	ks
	1
	1 402,00
	400,00
	1 402,00
	400,00

	
	Pružná spojka DN200
	ks
	1
	861,00
	246,00
	861,00
	246,00

	2.15
	Tlumič hluku soklový (pro z.č. 3.01)
	ks
	1
	9 269,00
	2 641,00
	9 269,00
	2 641,00





D.1.4 VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENI
	2.16
	Tlumič hluku soklový (pro z.č. 3.02)
	ks
	1
	5 335,00
	1 521,00
	5 335,00
	1 521,00

	2.20
	Zpětná klapka samotížná DN400
	ks
	1
	3 306,00
	943,00
	3 306,00
	943,00

	2.21
	Zpětná klapka samotížná DN200
	ks
	1
	2 513,00
	717,00
	2 513,00
	717,00

	2.40
	Odvodní plastový talířový ventil vč. zděře DN100
	ks
	18
	287,00
	82,00
	5 166,00
	1 476,00

	2.50
	Ohebná Al hadice DN100
	bm
	20
	149,00
	43,00
	2 980,00
	860,00

	2.60
	Čtyřhranné pozink potrubí sk. I do obvodu 1,5 m, vč. 30% tvarovek
	bm
	14
	614,00
	176,00
	8 596,00
	2 464,00

	2.70
	Kruhové Spiro potrubí do DN200, vč. 40% tvarovek
	bm
	25
	217,00
	62,00
	5 425,00
	1 550,00

	
	Tepelná izolace minerální vata tl. 80 mm - opatřená odolnou Al folií
(Al povrch odolný proti mechanickému poškození, UV záření, povětrnostním
vlivům apod.)
	m2
	10
	474,00
	135,00
	4 740,00
	1 350,00

	
	Demontáž střešního ventilátoru, jeho odvoz a ekologická likvidace
	kpl
	1
	
	5 202,00
	
	5 202,00

	
	Demontáž vzt potrubí (do obvodu cca 1,5 m), jeho odvoz a ekologická likvidace
	bm
	5
	
	642,00
	
	3 210,00

	
	Montážní a spojovací materiál
	kpl
	1
	4 348,00
	1 239,00
	4 348,00
	1 239,00




99 544,00	36 823,00
Ostatní
 (
kpl
1
kpl
1
kpl
1
kpl
1
)Komplexní vyzkoušení (položka oceněna v Rekapitulaci)
Zaregulování zařízení (položka oceněna v Rekapitulaci)
Zaškolení obsluhy (položka oceněna v Rekapitulaci)
 (
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)

Dokumentace skutečného provedení (položka oceněna v Rekapitulaci)
 (
0,00 0,00
)
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Stavba :
Rozšíření nástavby, Střední průmyslová škola, Purkyňova 97, Brno
Část :
D.1.8. - Měření a regulace
Investor:
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, Příspěvková organizace
) (
P.č.
Označení
Popis
Výrobce
MJ
Mn.
cena / MJ
celkem (Kč)
Díl:
Řídící systém
Rozváděč 0DT1
1
Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, Current 
loop 
LAN, Webserver, RS 232, RS485, výstup pro displej, 6UI, 6AO, napájení 230V
ks
1
29121
29121
2
Externí displej pro regulátor, přenosný
ks
1
30425
30425
3
Rozšiřující modul 1xRDO, RS485
ks
2
1711
3422
4
Rozšiřující modul 2x3-bod výstup, RS485
ks
1
1225
1225
5
Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace
d.b.
6
1156
6936
6
Uživatelský software pro dipslej - parametrizace
ks
1
2312
2312
7
Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace vazeb do stávajícího ŘS
d.b.
4
1156
4624
Celkem za
Řídící systém
78 065 Kč
Díl:
Polní instrumentace
8
Snímač teploty příložný, charakteristika NTC 5k
ks
2
983
1966
9
Servopohon směšovacího ventilu, 6Nm, 230V, 3-bod řízení, doba přestavení 120s
ks
2
3237
6474
10
Směšovací ventil třícestný, mosazené závitové provedení, kvs=4,0
ks
1
1387
1387
11
Směšovací ventil třícestný, mosazené závitové provedení, kvs=2,5
ks
1
1387
1387
Celkem za
Polní instrumentace
11 214 Kč
Díl:
Rozváděče
12
0DT1
Rozváděč MaR osazený (800x600x260), Pi 2kW, hlavní vypínač 25A, výbava dle TZ
ks
1
25432
25432
13
RM1
Rozváděč ELE osazený, stávající - doplnění 1f vývodu (jištění 16A, char. B)
ks
1
2543
2543
Celkem za
Rozváděče
27 975 Kč
Díl:
Montážní materiál
14
Trubka instalační PVC D21mm, pevná
m
5
40
200
15
Trubka instalační PVC D16mm, ohebná
m
2
17
34
16
Žlab kabelový drátěný 50/50 včetně příslušenství
m
10
156
1560
17
Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 3x1,5
m
30
15
450
18
Kabel CYKY 4x2,5
m
5
34
170
19
Kabel CYKY 5x1,5
m
30
27
810
20
Kabel sliněný JYTY 2x1
m
30
14
420
21
Kabel stíněný J-Y(St)Y 2x2x0,8
m
5
14
70
22
Vodič CY6
m
5
23
115
23
Kontrukce ocelová nosná
soub.
1
578
578
24
Ochran. pospojování technologie
soub.
1
925
925
25
Elektroinstalační materiál
soub.
1
578
578
26
Podružný materiál - svorky, příchytky, hmoždinky, ..
soub.
1
405
405
Celkem za
Montážní materiál
6 315 Kč
Díl:
Elektromontážní práce
27
Trubka instalační PVC D21mm, pevná
m
5
75
375
28
Trubka instalační PVC D16mm, ohebná
m
2
46
92
29
Žlab kabelový drátěný 50/50 včetně příslušenství
m
10
191
1910
30
Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 3x1,5
m
30
35
1050
31
Kabel CYKY 4x2,5
m
5
35
175
32
Kabel CYKY 5x1,5
m
30
35
1050
33
Kabel stíněný JYTY 2x1
m
30
35
1050
34
Kabel stíněný J-Y(St)Y 2x2x0,8
m
5
35
175
35
Vodič CY6
m
5
35
175
36
Kontrukce ocelová nosná
soub.
1
809
809
37
Ochran. pospojování technologie
soub.
1
1387
1387
38
Montáž oceloplechové rozvodnice
ks
1
1734
1734
39
Montáž prvků MaR
ks
4
173
692
40
Pomocné montážní práce
hod
5
405
2025
Celkem za
Elektromontážní práce
12 699 Kč
)






































 (
Stavba :
Rozšíření nástavby, Střední průmyslová škola, Purkyňova 97, Brno
Část :
D.1.8. - Měření a regulace
Investor:
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, Příspěvková organizace
) (
P.č.
Označení
Popis
Výrobce
MJ
Mn.
cena / MJ
celkem (Kč)
Díl:
Služby
41
Oživení a uvedení do provozu
hod
5
867
4335
42
Řízení montáží a koordinace s ostáními profesemi
hod
3
867
2601
43
Zaučení obsluhy, včetně návodu pro obsluhu
ks
1
1387
1387
44
Výrobní projektová dokumentace
ks
1
5780
5780
45
Dokumentace skutečného stavu
ks
1
3468
3468
46
Výchozí revize elektro
ks
1
2890
2890
47
Doprava, zařízení staveniště, VRN...
soub.
1
1734
1734
Celkem za
Služby
22 195 Kč
)









