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AKCE: Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT 
HARMONOGRAM časový a finanční 

	měsíc 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	týden 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 
	18 
	19 
	20 
	21 
	22 
	23 
	24 
	25 
	26 
	27 
	28 
	29 
	30 
	31 
	32 

	1 
	Předání staveniště 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Zahájení stavebních prací do 3 dnů 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Přípravné práce 
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	Bourání konstrukcí 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	Hlavní ocelová konstrukce 
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	Konstrukce střechy 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	Vodorovné konstrukce 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	Střešní plášť 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	Svislé konstrukce 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	Hrubé podlahy 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	Výplně otvorů 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	SDK konstrukce 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	Zateplení 
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	ZTI 
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	EL+MaR 
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	Finální podlahy a obklady 
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	Malby a nátěry 
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	Úklid staveniště 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21 
	Drobné dokončovací práce 
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	Předání díla 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Finanční prostavěnost v tisících Kč bez DPH 
	920 
	3 500 
	3 050 
	4 250 
	5 350 
	
	4 150 
	1 100 

	Finanční prostavěnost celkem v tisících Kč bez DPH 
	27 885 




















5 565 





V Brně, dne 6. 1. 2020	Ing. Petr Skřivánek                            
jednatel           
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