
Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Davidem Syrovátkou a Collegiem Bohemicem, o. 

p. s., dne 7. 2. 2020  

 

Harmonogram přípravy expozice „Naši Němci“ 

 

únor 2020 

- rozměření a určení přípojných míst 

- finální potvrzení prvků výstavního fundusu ze strany Collegium Bohemicum, 

- materiálové zajištění stavby fundusu, příprava na dílně 

- dodání vzorových textů pro výstavní grafiky ( dodá Collegium Bohemicum) 

 

 

březen 2020 

- rozvody SIL a datové struktury 

- renovace parketových podlah 3. patro ( zajišťuje Collegium Bohemicum) 

- předložení vzorků materiálu a prvků výstavního fundusu ke schválení 

- předložení vzorků výstavní grafiky ke schválení 

- výmalba výstavních prostor 3. patro ( zajišťuje Collegium Bohemicum) 

- dodání textů výstavní grafiky do 3. patra ( 1. část – dodá Collegium Bohemicum)) 

 

duben 2020 

- renovace podlah a výmalba 2. patro – (zajišťuje Collegium Bohemicum) 

- instalace 1. části výstavního fundusu – 3. patro 

- instalace 1. části AV Techniky – 3. patro 

- instalace 1. části exponátů – 3. patro 

- instalace 1. části výstavní grafiky – 3.patro 

- dodání textů výstavní grafiky do 3. patra ( 2. část – dodá Collegium Bohemicum) 

 

květen 2020 

- instalace 2. části výstavního fundusu – 3. patro 

- instalace 2. části AV Techniky – 3. patro 

- instalace 2. části exponátů – 3. patro 

- instalace 2. části výstavní grafiky – 3.patro 

- dodání textů výstavní grafiky do 2. patra ( 1. část – dodá Collegium Bohemicum) 

 

červen 2020 

- instalace 1. části výstavního fundusu – 2. patro 

- instalace 1. části AV Techniky – 2. patro 

- instalace 1. části exponátů – 2. patro 

- instalace 1. části výstavní grafiky – 2.patro 

- dodání textů výstavní grafiky do 2. patra ( 2. část – dodá Collegium Bohemicum) 

 

 

červenec 2020 

- instalace 2. části výstavního fundusu – 2. patro 

- instalace 2. části AV Techniky – 2. patro 

- instalace 2. části exponátů – 2. patro 

- instalace 2. části výstavní grafiky – 2.patro 

 

srpen 2020 

- nasazení obsahu do AV techniky 

- ladění a testování AV techniky 



- finalizace instalace výstavního fundusu 

- finalizace instalace exponátů a výstavní grafiky 

- úprava osvětlení 

 

září 2020 

 

- instalace případných chybějících prvků AV techniky, fundusu, výstavní grafiky a exponátů 

- zkušební provoz AV techniky a výstavního fundusu 

- ladění, testování 

- výkresová dokumentace AV a SIL 

- nasvícení exponátů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


