
ZL č. 1

Komu : Datum : 15.01.2020
poštou poslem faxem osobně      

XXX

Týká se :

Odkazy : na specifikaci :

na výkresy :

na rozp. podklady :

na jinou část smlouvy :

ZMĚNA :

 Počet výkresů :

záměrem 

stavebníka

chybou 

v dokumentaci
chybou dodavatele

vyšší mocí nebo jinou 

okolností

x

Datum : 15.01.2020
poštou poslem faxem osobně      

XXX

Cenový rozdíl 46 715,65 Kč

DPH 21% 9 810,29   Kč

Cenový rozdíl vč DPH 56 525,94 Kč

Datum: 15.01.2020 Datum:  

FEL ČVUT - Modernizace posluchárny č. 132,

Praha 6

ZMĚNOVÝ LIST

xxxxxxxxxx

Odesláno / Předáno

Drobné vícepráce

Na žádost investora byly provedeny vícepráce SDK konstrukcí, podlah a 

podlahové konstrukce, nátěrů, včetně staveništního přesunu hmot.

Počet připojených listů specifikací :                        

Změnový list je vyvolán :

Oznámení vydává :

(za objednatele)

OHODNOCENÍ ZMĚNY

xxxxxxxxxxx

Odesláno / Předáno

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Počet listů příloh :       

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :

XXX XXX

(bez DPH)

Předal : Odsouhlasil :

xxxxxxxxx



ZL č. 1

Rozdíl

č.pol. kód Specifikace m.j. množství j. cena Celkem č.pol. kód Specifikace m.j. množství j.cena Celkem Celkem

40 976-B12
Demontáž větracích mřížek  ve stupních podlahy pod 

sedačkami - viz.ozn.Z4 ozn.B12

komp

l
1,000 2 000,00 2 000,00 1 SDK lepené m2 9,000 790,00 7 110,00

51 767-Z04
Nové větrací mřížky - 550/70mm - ozn.Z4 DLE 

SPECIFIKACE PD
kus 110,000 185,00 20 350,00 2 SDK obklad OSB m2 6,000 480,00 2 880,00

3 OSB výdřeva m2 8,000 510,00 4 080,00

4 Penetrace pod potěr m2 102,500 39,00 3 997,50

5 SDK doplnění 2 vrstvy 12,5 mm m2 45,200 365,00 16 498,00

6 SDK otvor pro VZT ks 6,000 90,00 540,00

7 64
Revizní dvířka v SDK předstěně  300/300mm - ozn.POZN.4 

DLE SPECIFIKACE PD
kus 1,00000 2 420,00 2 420,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

8 13 Potěr,ručně zpracovaný,tl.40 mm , s vlákny m2 19,100 330,00 6 303,00

9 14 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2 19,100 12,40 236,84

Díl: 783 Nátěry

10 54 Nátěr epoxidový betonových podlah m2 19,100 481,00 9 187,10

11
Očištění, odmaštění a nátěr (2x) stávajících větracích 

mřížek - 550/70mm - ozn.Z4 DLE SPECIFIKACE PD
kus 110,000 111,00 12 210,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

12 43
Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením

t 3,113 650,00 2 023,45

mimostaveništní doprava % 223,500 2,50 558,75 mimostaveništní doprava % 674,859 2,50 1 687,15

zařízení staveniště % 223,500 1,00 223,50 zařízení staveniště % 674,859 1,00 674,86

Celkem 23 132,25 Celkem 69 847,90 46 715,65

Návrh změny FEL ČVUT - Modernizace posluchárny č. 132, Praha 6

Odpočet Přípočet



ZL č. 2

Komu : Datum : 07.02.2020
poštou poslem faxem osobně      

XXX

Týká se :

Odkazy : na specifikaci :

na výkresy :

na rozp. podklady :

na jinou část smlouvy :

ZMĚNA :

 Počet výkresů :

záměrem 

stavebníka

chybou 

v dokumentaci
chybou dodavatele

vyšší mocí nebo jinou 

okolností

x

Datum : 07.02.2020
poštou poslem faxem osobně      

XXX

Cenový rozdíl 65 682,10 Kč

DPH 21% 13 793,24   Kč

Cenový rozdíl vč DPH 79 475,34 Kč

Datum: 07.02.2020 Datum:  

XXX XXX

(bez DPH)

Předal : Odsouhlasil :

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :

Počet připojených listů specifikací :                        

Změnový list je vyvolán :

Oznámení vydává :

(za objednatele)

OHODNOCENÍ ZMĚNY

Odesláno / Předáno

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Počet listů příloh :       

FEL ČVUT - Modernizace posluchárny č. 132,

Praha 6

ZMĚNOVÝ LIST

xxxxxxxxxx

Odesláno / Předáno

Drobné vícepráce II

Na žádost investora byly provedeny vícepráce - navýšení počtu zásuvek v  boxech,  změna 

kabelů, 2x kabel od projektoru do serverovny + 2x kabel z pravého zadního rohu místnosti do 

serverovny. Dále doplnění zemnění a změna systému ovládání FOXTRON. Bezpečnostní 

kotevní body zrušeny,  nahrazeny montážním bodem pro video projektor. Montáž sdělovací a 

zabezp. techniky. Změna zakončení datových kabelů.



ZL č. 2

Rozdíl

č.pol. kód Specifikace m.j. množství j. cena Celkem č.pol. kód Specifikace m.j. množství j.cena Celkem Celkem

Montáž sdělovací a zabezp. tehniky Elektro - silnoproud

1 48
Datový kabel UTP cat.6a 

- vlastní dodávka investora
m 200,000 9,50 1 900,00 1 25 Kabel CYKY(J) 3x2,5 m 150,000 15,50 2 325,00

2 Jistič B16/1 ks 3,000 105,00 315,00

3 30 Drobný a montážní materiál, revize a měření kpl 1,000 250,00 250,00

4 31 Montáž zařízení kpl 1,000 5 120,00 5 120,00

5 35
Drátěný elektroinstalační kanál 150/60, včetně 

kompletního příslušenství
m 18,000 260,00 4 680,00

Montáž sdělovací a zabezp. Tehniky

6 7 Datový kabel UTP cat.6 m 300,000 7,80 2 340,00

7 11 Drobný a montážní materiál, revize a měření kpl 1,000 200,00 200,00

8 12 Montáž zařízení kpl 1,000 10 240,00 10 240,00

Vybavení interiéru

9 9
Atypický box doplnění zásuvek

kus 33,000 474,00 15 642,00

Změna systému FOXTRON Změna systému FOXTRON

13 210-2001 Dotykový ovládací panel na katecře FOXTRON kus 1,00000 23 089,00 23 089,00 10 TouchCUE 7 - CS0451 ks 1,000 52 573,00 52 573,00

44 210-5002 Řídící jednotka CUE kus 1,00000 29 484,00 29 484,00

Doplnění zemnnění dle norem

11 Vodič CY6 m 258,000 14,10 3 637,80

12 Instalace zemnícího vodiče -. Volně m 258,000 29,10 7 507,80

Doplnění přívodního kabelu - Lavice

13 Kabel CYSY 3C2,5 m 100,000 24,30 2 430,00

14 Instalace kabelu - zapojení do KR žlabu m 100,000 32,50 3 250,00

15 Svorka SAK vodiče 2,5 ks 100,000 11,50 1 150,00

Díl: 799 Ostatní Montážní bod

68 799-PZN.08
Bezpečnostní kotevní bod fixní, do betonu - 

ozn.POZN.8 DLE SPECIFIKACE PD
kus 4,000 466,00 1 864,00 16 Montážní bod - video projektor ks 1,000 790,00 790,00

Návrh změny FEL ČVUT - Modernizace posluchárny č. 132, Praha 6

Odpočet Přípočet



69 799-PZN.09
Bezpečnostní kotevní bod přenosný - ozn.POZN.9 DLE 

SPECIFIKACE PD
kus 1,000 606,00 606,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky Změna zakončení datových kabelů

3 220-1003 Patch panel cat.6a pro montáž do RACKu kus 1,000 1 890,00 1 890,00 17 Datový konektor Panduit cat6 ks 35,000 215,00 7 525,00

18 koordinace % 1 199,756 2,00 2 399,51

mimostaveništní doprava % 588,330 2,50 1 470,83 mimostaveništní doprava % 1 199,756 2,50 2 999,39

zařízení staveniště % 588,330 1,00 588,33 zařízení staveniště % 1 199,756 1,00 1 199,76

Celkem 60 892,16 Celkem 126 574,26 65 682,10


