
 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. CESD 293/18 

UZAVŘENÉ DNE 7.12.2018 

 
 

"REKONSTRUKCE SKLENÍKŮ V ĎÁBLICÍCH“ 
 

 

Objednatel 

Název:     Lesy hl. m. Prahy  

Se sídlem:    Práčská 1885, 106 00 Praha 10 

IČ:     45247650 

DIČ:     CZ45247650 

Zastoupen:    Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace 

Bankovní spojení:   PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17 

Číslo účtu:     2000780018/6000 

(dále jen „objednatel“)  

 

Zhotovitel 

Název:     FAPAL s.r.o. 

Se sídlem:    Dlouhá 131, 411 55 Terezín  

IČ:     06083927 

DIČ:     CZ06083927 

Zastoupen:    xxx 

Bankovní spojení:   xxx 

Číslo účtu:    xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. CESD 293/18 

ze dne 7.12.2018 

 

I. Předmět dodatku 

1. Dne 7.12.2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

inženýrská činnost spojená s vyřízením stavebního povolení na akci "Rekonstrukce skleníků v 

Ďáblicích". 

2. V průběhu inženýrské činnosti byly podány žádosti o vyjádření a stanoviska na tyto dotčené 

orgány státní správy dle pokynů Odboru územního rozvoje a výstavby na Praze 8: 

- Hygienická stanice hlavního města Prahy 

- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 



 

- Odbor územního rozvoje MHMP 

- Odbor životního prostředí MHMP 

- Odbor evidence majetku MHMP 

- Odbor životního prostředí Praha 8 

- Odbor územního rozvoje a výstavby, Vodoprávní úřad, Praha 8 

- a správci sítí 

3.  Dne 16.8.2019 byla podána žádost na Odbor územního rozvoje MHMP, ale z důvodu velké 

vytíženosti odboru bylo závazné stanovisko vydáno až 11.11.2019 (č.j. MHMP 

2279480/2019). Bez tohoto stanoviska nebylo možné žádat o získání právoplatného 

stavebního povolení a v inženýrské činnosti pokračovat.  

4. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu 

dokončení díla dle Smlouvy o dílo (čl. IV, odst. 2) a na dodatku Smlouvy o dílo a to 

následujícím způsobem: 

Zhotovitel se zavazuje dokončit inženýrskou činnost spojenou s vyřízením stavebního 

povolení pro akci "Rekonstrukce skleníků v Ďáblicích" nejpozději do 28.2.2020. 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. CESD 293/18 ze dne 7.12.2018 nedotčená výše 

uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.  

3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami 

obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.  

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 16.8.2019 

Příloha č. 2 – Vyjádření (č.j. MHMP 2279480/2019) ze dne 11.11.2019 

 

 V Praze, dne:                         V Praze, dne:   

         

 

                                         

................................................................             ...................................................................... 

za objednatele      za zhotovitele 

Ing. Ondřej Palička     xxx 

Lesy hl. m. Prahy     FAPAL s.r.o. 


