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Uherskohradišťská nemocnice a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
telefon: 572 529 111, e-mail: nemuh@nemuh.cz, IČ: 27 66 09 15, www.nemuh.cz

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2019, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
 „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Úprava 1.PP CO I. etapy – Projektová dokumentace“


I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:  	Uherskohradišťská nemocnice a.s.
			se sídlem: 		J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4420
			jejímž jménem jedná: MUDr. Petr Sládek, ředitel a místopředseda  
                                                                                                      představenstva
			IČO:   			276 60 915
			DIČ:   			CZ27660915
			Bankovní spojení:	ČSOB, č.ú.:  249980999/0300

 (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:   	G G ARCHICO a.s.
			se sídlem: 		Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
			zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 
			oddíl B, vložka 6236
			jejímž jménem jedná: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
			IČO: 			469 94 432
			DIČ: 			CZ46994432
			Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., pobočka Uh. Hradiště, č.ú.108320049/0300

 (dále jen zhotovitel)


Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 14. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen smlouva). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se upravuje čl. III. Čas, místo a způsob předání a převzetí díla z důvodu změny zadání – nového stavebního programu, které byly vzneseny objednatelem na jednání dne 24. 6. 2019. 
Nové požadavky změny zadání spočívají:
a. Eliminovat podzemní parkování
b. Sloučit skladové prostory i za cenu složitějšího technického řešení PBŘ
c. Upravit konfiguraci skladových prostor
d. Doplnit sklad dezinfekčních prostředků
e. Upravit hygienické a pracovní zázemí skladníků  


Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:  

1. V článku III. Čas, místo a způsob předání a převzetí díla se odst. 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději mění následovně:
1.1. 	a)	Termín zahájení zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení: 		nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu smlouvy.

			b)	Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 	
		nejpozději do 29. 02. 2020.

1.2.	a)	Termín zahájení zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby: 
				dle písemného pokynu zadavatele.

		b)	Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 	
nejpozději do 31. 05. 2020.



Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech stejné platnosti a závaznosti, z nichž každá strana obdrží po jednom.



V Uherském Hradišti, dne 





………………………………………	………………………………..								
Za objednatele:                                                       	Za zhotovitele:

Uherskohradišťská nemocnice a.s.	G G ARCHICO a.s.
MUDr. Petr Sládek	Ing. arch. Karel Kloupar
Ředitel a místopředseda představenstva	předseda představenstva
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