Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ev.č. 1452/OSR/2016 uzavřené dne 10.10.2016, v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 131/20-RM ze dne 6.2.2020, týkající se akce:

„ Masarykovo náměstí 61/18, Jihlava – PD na rekonstrukci domu “
I. SMLUVNÍ STRANY

	I.1.
	Objednatel:
	Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	
	
	Zastoupený:
	Ing. arch. Martinem Laštovičkou náměstkem primátorky

	
	
	IČO:
	002 86 010

	
	
	DIČ:
	CZ 00286010

	
	
	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

	
	
	Číslo účtu:
	20028-1466072369/0800

	
	
	
	

	I.2.
	Zhotovitel:
	FORTIS spol. s r.o., Husova 1653/46, 586 01 Jihlava
Zastoupený:                   Dr. Ing. arch. Jaroslavem Huňáčkem, jednatelem společnosti

	
	
	IČO:
	181 98 414

	
	
	DIČ:
	CZCZ18198414

	
	
	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s., pobočka Jihlava

	
	
	Číslo účtu:
	324 645-681/0100


	I.3.
	Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele:
	Bc. Ondřej Stránský

	
	
	
	Radek Nápravník

	
	
	
	

	
	
	za zhotovitele:
	Jaroslav Caha

	
	
	
	


Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:
II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo 
ev. číslo 1452/OSR/2016 ve znění dodatků č. 1 a č. 2. 
II. 1 V článku III. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění článek III.1 v tomto znění:

III.1 Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

- zahájení prací:


ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

- lhůta předložení konceptu studie
do 30ti dnů od termínu zahájení prací

- lhůta dokončení studie

do 30ti dnů po odsouhlasení konceptu studie

- lhůta doložení dalších 2 návrhů dle bodu II.7






do 31.5.2018
- lhůta dokončení PD pro stavební povolení včetně podání žádosti o jeho vydání







do 120ti dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2

- lhůta dokončení PD pro provedení stavby







do 130ti dnů od nabytí právní moci stav. povolení

- autorský dozor


vykonávaný v průběhu realizace díla

II. 2 Objednatel v současné době prověřuje možnost zcela nového způsobu budoucího využití objektu Masarykovo nám. 61/18 v Jihlavě a to konkrétně využití objektu pro činnost Francouzského institutu v Praze. To by zcela zásadně změnilo dosavadní charakter rekonstrukce domu – bytový dům, na což je v současné době zhotovitelem již vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení.  Na základě tohoto dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly, že projektové práce se od data nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 3 přerušují. Od tohoto data dojde ke stavění lhůty pro vypracování dílčí částí projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby, dle odstavce III.1, článku III. TERMÍNY PLNĚNÍ dodatku č. 2.
II. 3 Ukončení přerušení díla bude objednatelem učiněno zhotoviteli písemně - jednostranným oznámením a to nejdéle do 30.6.2020. Dnem převzetí tohoto písemného oznámení zhotovitelem dojde k obnovení běhu lhůty pro vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1452/OSR/2016 uzavřené dne 10. 10. 2016 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami                         
a  účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.
	V Jihlavě dne: 17.2.2020
	                        
	
V Jihlavě dne: 17.2.2020


	
	
	

	Ing. arch. Martin Laštovička
náměstek primátorky
	
	Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček
 jednatel společnosti

	Statutární město Jihlava
	
	FORTIS spol. s r.o.
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