
 Číslo smlouvy objednatele: 237-2017-520205 

 Číslo smlouvy zhotovitele:  6/2017 

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milasín 

 

Dodatek č. 6  
ke smlouvě o dílo č. objednatele 237 -2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017  

ze dne 7. 3. 2017 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro 
Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, vedoucí  Pobočky Žďár nad 
Sázavou 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: +420 727 957 247 

E-mail : vysocina.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: jednatelem Ing. Alešem Tůmou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 
Ing. Libor Sedláček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon:  

E-mail :   

Bankovní spojení: Česká spořitelna Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

ID DS: 2r63dp8 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KOS BR C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 6, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele   
237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017 ze dne 7. 3. 2017 na vypracování návrhu komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Milasín. 

Termín plnění dílčích etap č. 3.2.2. a 3.2.3. uvedený v příloze smlouvy se mění následovně : 

1) Termín plnění etapy č. 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 
odst. 1 zákona“, se mění z termínu 28. 2. 2020 na 30. 5. 2020 

2) Termín plnění etapy č. 3.2.3. „ Předložení aktuální dokumentace uspořádání pozemků ",  se mění 
z termínu 28. 2. 2020 na termín stanovený v tomto znění „do 1 měsíce od výzvy zhotovitele“. 

Odůvodnění:  
Zhotovitel dopisem č.j. SPU 032660/2020 ze dne 29.1.2020 požádal o úpravu smluvních vztahů, a to 
změnu termínu plnění následujících dílčích etap č. 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“, z termínu 28. 2. 2020 na 30. 5. 2020 a etapy č. 3.2.3.  

„Předložení aktuální dokumentace uspořádání pozemků", z termínu 28. 2. 2020 na termín stanovený ve 
znění „do 1 měsíce od výzvy zhotovitele“. 

Změnu termínu plnění etapy č. 3.2.2. je nezbytné provést z důvodu řešení nesouhlasu vlastníka 
pozemků vedených na LV č. 61 pro k.ú. Milasín, který je vlastníkem největší výměry pozemků v území 
dotčeném pozemkovými si úpravami. V rámci řešení námitek podaných vlastníkem došlo k dohodě 
s Obcí Milasín a výkupu pozemku k pokrytí potřeb PSZ o výměře odpovídající potřebnému záboru pro 
návrh polní cesty. Posun termínu je nezbytný pro vyřízení potřebných formalit spojených s výkupem 
pozemku, zápisu do KN  a následnému provedení dohodnuté změny návrhu. 

Změna termínu etapy č. 3.2.3. je vyvolaná skutečností, kdy nelze fakticky dodržet termíny etap č. 3.2.2. 
a 3.2.3. Dohodnutá změna termínu slovně označená: „ do 1 měsíce od výzvy zhotovitele“ odpovídá 
posloupnosti a návaznosti jednotlivých etap prováděných v rámci vyhotovení návrhu pozemkových 
úprav. 

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek nabývá platnosti dnem 
podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

V Jihlavě dne 13.12.2020    V Třebíči dne 13.12.2020 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

   

……………………………………………..   ……………………………………………..  
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M,   Ing. Aleš Tůma,  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina   jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o. 

Státního pozemkového úřadu 

 

 

       

…………………………………………….. 
 Ing. Libor Sedláček,  

       jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o. 



Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Milasín - dodatek č. 6

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 2 000 6 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 

trvalé porosty ha 161 800 128 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 
porostech

ha 0 0 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 72 2 500 180 000

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm 0 1 000 0 30.6.2018

Rozbor současného stavu                      ha 161 500 80 500 30.7.2018

Vodohospodářská studie ha 250 400 100 000 30.7.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 161 500 80 500 30.9.2018

584 800 30.9.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 161 1 000 161 000

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 
sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m sonda 10 2 500 25 000

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 
3m

sonda 0 5 000 0 30.7.2019

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 56 2 000 112 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 30 1 000 30 000

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 500 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 161 1 200 193 200 28.5.2020

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 
pozemků ks 2 5 000 10 000

do 1 měsíce od 
výzvy 

objednatele

531 200

3.3 Mapové dílo ha 161 500 80 500 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

80 500

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 600 90 000

nejpozději do 
konce roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 90 000

30.7.2019

30.7.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.9.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

3.1.3

3.2.1.1.

30.3.2018

30.7.2019



584 800 Kč

531 200 Kč

80 500 Kč

90 000 Kč

1 286 500 Kč

270 165 Kč

1 556 665 Kč

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel společnosti EKOS-T, spol. s r.o.

jednatel společnosti EKOS-T, spol. s r.o.

Mgr. Silvie Hawerlandová,LL.M.

…………………………………………………………………….
Ing. Libor Sedláček

Ing. Aleš Tůma

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Státního pozemkového úřadu

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Třebíči dne    13.2.2020

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě dne   13.2.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


