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· 27.1.2020 					převzetí staveniště
· 28.1.2020 – 5.2.2020  		bourací práce
· 6.2.2020 – 7.2.2020 		 	betonáž podlah
· 7.2.2020 – 12.2.2020			technologická přestávka
· 12.2.2020 – 16.2.2020	     	Výkop a montáž přípojek
· 13.2.2020 – 14.2.2020		bourání stropní konstrukce
· 17.2.2020 – 20.2.2020		Montáž vnitřních instalací
· 19.2.2020 – 25.2.2020		Rastrování příček a SDK stropu
· 26.2.2020 – 28.2.2020		Rozvody elektro
· 2.3.2020 – 6.3.2020 			Záklop SDK
· 9.3.2020 – 20.3.2020			Montáž VZT, vrtání komínů
· 23.3.2020 – 10.4.2020		Montáž obkladů, dlažeb
· 13.3.2020 – 11.4.2020		Dokončovací práce





V Kutné Hoře dne 31.1.2020
