
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon ení

0 Celková rekosntrukce st echy nad pracovišt m 
REVIZE ve 4. NP VZ I - HMG

147 dny 01.04. 20 25.08. 20

1

2 Zahájení stavby - p edání a p evzetí staveništ 0 dny 01.04. 20 01.04. 20

3

4 P ípravné práce 14 dny 01.04. 20 14.04. 20
5 za ízení staveništ 14 dny 01.04. 20 14.04. 20

6

7 Stavební práce 133 dny 15.04. 20 25.08. 20
8 Architektonicko stavební ešení 119 dny 15.04. 20 11.08. 20

9 Zdravotn  technické instalace 56 dny 27.05. 20 21.07. 20

10 Vzduchotechnika 56 dny 27.05. 20 21.07. 20

11 Elektroinstalace - silnoproud 56 dny 17.06. 20 11.08. 20

12 M ení a regulace 56 dny 17.06. 20 11.08. 20

13 dokon ovací stavební práce 35 dny 22.07. 20 25.08. 20

14

15 Dokon ovací práce 14 dny 12.08. 20 25.08. 20
16 dokumentace skute ného provedení stavby 14 dny 12.08. 20 25.08. 20

17 záv re ný úklid stavby 14 dny 12.08. 20 25.08. 20

18 likvidace za ízení staveništ 14 dny 12.08. 20 25.08. 20

19

20 Protokolární p edání díla objednateli                                            
                - Termín pro vyklizení staveništ  je 31.8.2020

0 dny 25.08. 20 25.08. 20
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