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DODATEK Č. 3
č.j.: KRPL-21289-27/ČJ-2019-1800VZ

ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: KRPL-21289-17/ČJ-2019-1800VZ

uzavřené
dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")

l. Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství
zastoupené:

se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Ve věcech smluvních

policie Libereckého kraje
plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro
ekonomiku
Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
72 05 05 01
CZ 72 05 05 01
Česká národní banka
84548881/0710

je oprávněn jednat:
plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. David pokorný - vedoucí oddělení správy nemovitého
majetku

Tel.: 974 461 245
E-mail: david.pokorny2@pcr.cz

Jan Hrdina - oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 974 461 362
E-mail: jan.hrdina@pcr.cz
dále jen "objednatel"

a

IVAK s.r.o.
zastoupený:
se sídlem:

&
bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Fax:
Zapsaný:
dále jen "zhotovitel"

jednatel
V Luzích 2356/22a, Jablonec nad Nisou
25477099
CZ 25477099
Česká spořitelna, pobočka Jablonec nad Nisou
3835899329/0800

u Krajského soudu v Ústi n.L. oddíl C, vložka 19888

,,KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užÍvání
(NRPM)"

ll. Předmět dodatku
, 1Smluvní 'strany se dóhod|ý na uzavření tohoto

méněpráce),·kte'ré vznikly v průběhu provádění
dochází k úpravě terminů plnění. Vliv změn na
samostatného dodatku.

dodatku č. 3 z důvodu změn na díle (vícepráce a
prací a nebyly předmětem dodatku č. 2. Dodatkem
předmět smlouvy a cenu za dílo bude předmětem



III. V článku 4. Termín plněni, odstavci 4.1 se nahrazuje
původní text dle smlouvy o dílo
Termín plnění:

Zahájení plněni: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 02.05.2019
Dílčí termíny plnění:

- ukončeni stavebních prací: do 20.01,2020
- předání a převzetí díla, odstraněni vad a nedodělků: do 31.01.2020
- termín administrativní dokončení díla: do 31.05.2020

Termín ukončení plnění: do 31.05.2020

textem
Termin plnění:

Zahájení plněni: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 02.05.2019
Dňčí termíny plnění:

- ukončení stavebních prací (mimo pokládky nášlapných vrstev podlah a úprava měření
spotřeby elektrické energie objektu): do 20.01.2020

- pokládka nášlapných vrstev podlah: do 14.02.2020
- úprava měřeni spotřeby elektrické energie objektu: do 28.02.2020
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 28.02.2020
- termín administrativní dokončeni díla: do 31.05.2020

Termín ukončeni plněni: do 31.05.2020

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a
zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1
stejnopis.

Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním
v Registru smluv. Tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašuji, že pokud bude ze smlouvy (dodatku) plněno před jejím
uveřejněním v registru smluv, pak nepovažuji toto plnění za bezdůvodné obohaceni.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzuji svými
podpisy.

V Liberci dne: 20.01.2020
objednatel:

náměstek ředitele pro ekonomiku

V Jablonci nad Nisou dne: 20.01.2020
zhotovitel:

IVAK s.r.o.®
' V Luzích 2356/22a

466 01 JABLONEC nad Nisou
IČO 25477099

DIČ: CZ25477099

2


