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J Dodatek č. 1 

' 'Š 
5 JııA\ı`. 

ke SMLOUVĚ o DÍLO ze dne 30.10.2019 
na realizaci stavebních prací týkající se stavby S názvem: 

„Výměna vodovodních řadů Oldřiš” 

I. 

Smluvní strany 
Svazek obcí Vodovody Poličsko 
se sídlem: Palackého nám. 160, 572 01 Polička 
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Aleš Mlynář, ředitel 
Oprávnění Zástupci: 
- ve věcech smluvních: Mgr. Aleš Mlynář, ředitel 
- ve věcech technických: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

lng. Martin Dufek, lng. David Šprta 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.S., pobočka Svitavy 
Číslo účtu: 
ldentifikační číslo: 601 25 748 
DIČ; CZ60125748 

dálejen objednatel

a 

na straně druhé: 

EVT Stavby S.r.o. 
Sídlo: V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy 
Oprávněný Zástupce 
ve věcech smluvních: Josef Kunc,jednatel 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy 
Číslo účtu: 
ldentifikační číslo: 252 60 766 
DIČ; CZ25260766 

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 10842 

Odpovědný Zástupce 
- ve věcech technických: Jiří Jožák, projektový manažer, mobil: e-mail: 

-ve věcech stavby: .lan Simůnek, stavbyvedoucí, mobil: e-mail: 

dále jen „Zhotovitel“ 

Dále také obecně jako „smluvní strany“ 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě O 
dílo, kterým dochází ke změně v některých ustanoveních smluvních ujednání.



II. 

Předmět Dodatku č. 1 

l. Předmětem Dodatku č. l ke Smlouvě O dílo na realizaci stavebních prací akce „Výměna vodovodních 
řadů Oldřiš“ je úprava celkové ceny díla na základě Skutečně provedených prací. Přehled skutečně 

provedených prací odsouhlasený objednatelem i Zhotovitelem je součástí Přílohy č. l tohoto Dodatku
v c.l. 

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku III. „Cena díla“ odst. 3.1. 
takto: 

III. 

Cena dı'la dle Dodatku č. 1 

3 l. Cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. l činí 478 375,06 Kč bez DPH. 

III. 

Závěrečná ujednání Dodatku č. 1 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti vden jeho podpisu osobami oprávněnými tento 
Dodatek č. l uzavřít. 

2. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. l zůstávají v platnosti. 

3. Dodatek č. l ke Smlouvě O dílo je vyhotoven ve dvou Stejnopisech splatností originálu, znichž 
objednatel i Zhotovitel obdrží každýjedno vyhotovení. 

4. Smluvní Strany shodně prohlašují, že Si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a potvrzují, že 

vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či Za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. I je: 

- Příloha č. l - Rekapitulace skutečně provedených prací 

V Poličce dne: Z930 Ve Svitavách dne: 'Ť 7 1 1 53 

za Objed

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - n n - - n - - n . . n ~ . n n n n ø n . n . n ø n . n . ø n n . . . . . . . . . n . . . . . ‹ - n ~ › - n n fl n n n n n n n n . n . n n . n n n . . n ø n n n n . n . . n nn 

 svnzøıx øhá mıođy Poličsko „ 
 nárn. 160,572 oı Pøıičkz 

, , 

CQ óoı 257 48 
// 

Mgr.,A/les Mlynár, reditel Jos Kunc, jednatel 
vazek obcí Vodovody Poličsko E T Stavby S.r.o.

'Z



Rekapitulace skutečně provedených prací 

Příloha č.1 k dodatku SOD 

Stavba : żA 2019-24 výměna vødøvødniøh řadú oıdřiš 

Zhotovitel : EVT Stavby s.r.o. IČO 1 25260766 
V Zahrádkách 2155/3 DIČ Z CZ25260766 

56802 Svitavy 

Objednatel : Svazek obci Vodovody Poličsko IČO Z 60125748 
Palackého nám. 160 DIČ I CZ60125748 
572 01 Polička 

I _? 
SOD Cena celkem VlĚepráce Mé__népráce 

Základ pro DPH 15 % 
DPH 15 % 0,00 0,00 0.00 
Základ pro DPH 21 % 896 652,00 478 375,06 0,00 418 276,94 
DPH 21 % 188 296,92 100 458,76 0,00 87 838,16 
Zaokrouhlení 0,00 0,00 0,00 
cena øeıkem za sıavhn 

j 

1 084 948,9z| 578 a33,82| o.0o| 508 115,10 

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů 

Od počátku bez Provedeno 
Číslo Název V rozpočtu sledovaného ve sledovaném Zbývá 

obdobi obdobi 
01 VŘ PE110X6,6;SDR17;100RC 510 804,52 427 375,06 0,00 83 429,46 

1 Projekční rozpočet 510 804,52 427 375,06 0,00 83 429,46 
02 VŘ PE 63X5.8;SDR11;100RC 306 847,48 0,00 0.00 306 847,48 

1 Projekční rozpočet 306 847,48 0,00 0,00 306 847,48 
03 VRN 79 000,00 51 000,00 0,00 28 000,00 

1 Projekční rozpočet 79 000,00 51 000,00 0,00 28 000,00 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 1



Znšťøvaøi prøtøkøı č. O 
` 

za øháøhćz 
Stavbaı ŽA 2019-24 Výměna vodovodních řadů Oldřiš 
Objekt 01 VŘ PE110x6.6;SDR17;100RC 
Rozpočet: 1 Projekční rozpocät

I 

0 0 

Por č Číslo 

V rozpočtu Celkem Zbývá 
MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena 

Název Množství Množství Množství Množstvı 
Zemní práce 0.00 85 980,45' 
115101201R00 h 

Čerpání vody na výšku do 10 m. přítok do 500 I 

306 621 74 220 641 29 
10.00 750.00 

75.00000 
772,50 

77.25000 
0.00 

0.00000 
-22.50 

-2.25000 
115101301R00 den 
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m. přítok 500 I 

10,00 100,00 
10.00000 

103,00 
10.30000 

0, 00 
0.00000 

-3,00 

-0.30000 
121101102R00 m3 
Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 

72.00 21 049,20 
292,35000 

5 777.28 
80.24000 

0.00 
0.00000 

15 271,92 
212,11000 

132301202R00 m3 
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 

335,00 81 973,46 
244.69690 

69 890.01 
208,62690 

0.00 
0.00000 

12 083.45 
36.07000 

132301209R00 m3 
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 

69,20 16 933.03 
244.69690 

14 436,98 
208,62690 

0.00 
0.00000 

2 496.05 
36.07000 

151101101R00 m2 
Pažení a rozepření stěn rýh - přílożné - hl. do Zm 

50,00 30 209,50 
604,19000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

30 209.50 
604,1 9000 

151101111R00 m2 
Odstranění paženi stěn rýh - přiložné - hl. do 2 m 

10.00 6 041 ,90 
604,19000 

0.00 
0.00000 

0,00 
0.00000 

6 041,90 
604,19000 

161101101R00 m3 
Svislé přemístění výkopku Z hor.1-4 do 2.5 m 

118.00 28 874.23 
244.69690 

24 617.97 
208,62690 

0.00 
0.00000 

4 256.26 
36.07000 

162701105R00 m3 
vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m 

264,00 21 255,48 
80.51320 

21 893,14 
82.92860 

0.00 
0.00000 

-637,66 
-2.41540 

171201201 R00 m3 
Uložení Sypaniny na skládku včetně poplatků za skládku 

15.90 1 280,16 
80.51320 

1 318,57 
82.92860 

0.00 
0.00000 

-38.41 

-2.41540 
174101101R00 m3 
Zásyp jam, rýh. šachet se zhutnèním 

116,50 19127.41 
164.18380 

16 258.30 
139.55623 

0.00 
0.00000 

2 869,11 
24.62757 

175101101R00 m3 
Obsyp potrubí bez prohození Sypaniny 

542.00 34 078.25 
62.87500 

35 100.60 
64,76125 

0.00 
0.00000 

-1 022,35 
-1.88625 

181301114R00 m2 
Rozprostřeni ornice. rovina, tl.20-25 cm.nad 500m2 

19,70 23 037.18 
1 169,40000 

7 903,64 
401 .20000 

0,00 
0.00000 

15 133,54 
76820000 

58337401 ı 

Štèrkøpisek predr O-8 81 
205.00 21 911.94 

106.88750 
22 569,30 
110,09413 

0.00 
0.00000 

-657,36 
-3.20663 

Vodorovná konstrukce 19 149,51 19 723,99 0,00 -574,48 
451572111R00 m3 
Lože pod potrubí Z kameniva tèženého 0 - 4 mm 

1 213.00 19 149,51 
15.78690 

19 723.99 
16.26051 

0.00 
0.00000 

-574.48 
-0.47361 

Trubní vedení 182 594,07 184 497,41 0,00 -1 903,34 
857242121 R00 kus 
Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 

384.50 769.00 
2.00000 

769,00 
2.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

857262121 R00 kus 
Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 

496,00 992,00 
2.00000 

992.00 
2.00000 

0,00 
0,00000 

0,00 
0.00000 

857264121R00 kus 
Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 

725,00 725.00 
1.00000 

725,00 
1.00000 

0,00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

871251121R00 m 
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm 

79,60 15 514,04 
194.90000 

15 967.76 
200.60000 

0.00 
0.00000 

-453.72 
-5.70000 

877241121U00 KUS 
MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 90 

128.00 256,00 
2.00000 

256,00 
2. 00000 

0,00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

877251121U00 KUS 
MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 110 

146.90 2 938,00 
20.00000 

2 938,00 
20.00000 

0,00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

891241111R00 kus 
Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 

672.00 672,00 
1.00000 

672 .00 
1 .00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

891247211R00 kus 
Montáž hydrantü nadzemních DN 80 

798.00 798.00 
1,00000 

798.00 
1.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

892271111R00 m 
Tlaková Zkouška vodovodního potrubí DN 125 

17.40 3 391.26 
194.90000 

3 490.44 
200,60000 

0,00 
0.00000 

-99.18 
-5.70000 

892273111R00 m 
Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 

83.20 16 215.68 
194.90000 

16 689.92 
200,60000 

0,00 
0.00000 

-474,24 
-5.70000



Zjišťøvaøi pvøıøkøı č. O 
` 

za øhaøhiz 
Stavba: ŽA 2019-24 Výměna vodovodních řadü Oldřiš 
Objekt: O1 VŘ PE11ox6.6;SDR17;10oRC 
Rozpočet: 1 Projekční rozpočet 

V rozpočtu Celkem 

0 0 

Zbývá 
P0ř.Č. Číslo MJ Cena /MJ Cena Cena Čena Cena 

Název Množství Množství Množství Množství 
26 8923721 1 1 R00 kus 

Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 
6 660.00 13 320.00 

2.00000 
13 320.00 
2.00000 

0.00 
0.00000 

0,00 
0.00000 

27 P12 m 
Potrubí PE100-RC. SDR17. PN10, 110x6.6 modrá 

153.72 29 960.03 
194.90000 

30 836.23 
200.60000 

0.00 
0.00000 

-876.20 
-5.70000 

28 P14 ks 
Elektrospojka D110 

274.80 5 496.00 
20.00000 

5 496.00 
20.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

29 PC ks 
X kus DN80 

439.20 439.20 
1 .O0000 

439,20 
1.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

30 PC ks 
T-kus PE 1 10/90 

536.40 1 072.80 
2.00000 

1 072.80 
2.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

31 PC ks 
Elektrospojka D90 

222.00 444.00 
2.00000 

444.00 
2.00000 

0,00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

32 PC ks 
Iemový nákružek D90 S přírubou DN 80 

598,80 1 197.60 
2.00000 

1 197.60 
2.00000 

0,00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

33 PC ks 
PE koleno 90 D110 

792.00 792 .O0 
1 .00000 

792.00 
1.00000 

0.00 
0.00000 

0,00 
0.00000 

34 PC ks 
PE koleno 15 D110 

1 291.20 2 582.40 
2.00000 

2 582.40 
2.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

35 PC kpl 

Š80+ZS+deska+poklop 
6190.80 6 190.80 

1.00000 
6 190.80 
1.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

36 PC ks 
Kotevní bloky 

2 000.00 6 000.00 
3.00000 

6 000.00 
3.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

37 PC kpl 

Napojení na stávající VŘ 
10 000.00 20 000.00 

2.00000 
20 000.00 
2.00000 

0.00 
0.00000 

0,00 
0.00000 

38 PC ks 
Iemový nákružek D110 S přírubou DN 100 

738.00 1 476.00 
2.00000 

1 476.00 
2.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

39 PC m 
Vyhledávací vodič + položení 

11.04 2 195.86 
198.90000 

2 195,86 
198.90000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

40 PC ks 
Dvoukomorová speciální příruba DN100 č.5600 

1 194.00 2 388.00 
2.00000 

2 388.00 
2.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

41 PC ks 
PE koleno 45 D110 

792.00 792 ,00 
1 .00000 

792,00 
1.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

42 PC ks 
PE koleno 30 D110 

1 075.20 6 451.20 
6.00000 

6 451.20 
6.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

43 pc ks 
Hydrant nadzemní DN 80/1.5m (K220) 

36 824.00 36 824.00 
1.00000 

36 824.00 
1.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

44 pc ks 
PP KUS DN 80 č. 5050 

2 701.20 2 701 .20 
1.00000 

2 701.20 
1.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

Staveništní přesun hmot 2 439.20 2 512,37 0.00 -73,17 
45 998276101 R00 t 

Přesun hmot, trubní vedení plastová. otevř. výkop 
131,50 2 439.20 

18.54905 
2 512.37 
19.10552 

0.00 
0.00000 

-73.17 
-0.55647



Zjišťovací protokol č. 0 
Stavba: ŽA 2019-24 
Objekt: 02 
Rozpočet: 1 

Za období: 
Výměna vodovodních řadü Oldřiš 
VŘ PE 63x5.8;sDR11;100RC 
Projekční rozpočet 

0 0 

V rozpočtu Celkem Zbývá 
Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cenaì Cea 

Název Množství Množství Množství
n 

Množství 

115101201R00 
Čerpání vody na výšku do 10 m. přítok do 500 I 

1 Zemní práce 1 52 911,21 0.00 0,00 152 911,21 
10.00 525.00 

52.50000 

ìhı I I í 
0.00 

0.00000 
0.00 

0.00000 
525,00 

52.50000 
2 115101301R00 den 

Pohotovost čerpsoupravy. výška 10 m. přítok 500 I 

10,00 70.00 
7.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

70.00 
7.00000 

3 132301202R00 m3 
Hloubeni rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 

335.00 46 775.72 
139.62900 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

46 775.72 
139.62900 

4 132301209R00 m3 
Příplatek za lepívost - hloubení rýh 200cm v hor.4 

69.20 9 662.33 
139.62900 

0,00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

9 662.33 
139.62900 

5151101101R00 m2 
Pažení a rozepření Stèn rýh - příložné - hl. do 2m 

50.00 21 960.00 
439.20000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

21 960.00 
439. 20000 

6151101111R00 m2 
Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 

10.00 4 392.00 
439.20000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

4 392.00 
439.20000 

7161101101R00 m3 
Svislè přemístění výkopku Z hor.1-4 do 2.5 m 

118.00 16 476.22 
139.62900 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

16 476.22 
139.62900 

8 162701105R00 m3 
Vodorovne přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

264.00 11 378.08 
43.09880 

0. 00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

11 378.08 
43.09880 

9 171201201RO0 m3 
Uložení sypaniny na skládku včetně poplatků za skládku 

15.90 685.27 
43.09880 

0,00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

685.27 
43.09880 

10 174101101R00 m3 
Zásyp jam. rýh. šachet se zhutněním 

116.50 11 245.77 
96.53020 

0.00 
0.00000 

0,00 
0.00000 

1 1 245.77 
96.53020 

11 175101101R00 m3 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 

542.00 18 101.66 
33.39790 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

18 101.66 
33.39790 

12 58337401 t 

Štěrkopísek předr 0-8 B1 
205.00 11 639.16 

56.77640 
0.00 

0.00000 
0.00 

0.00000 
11 639.16 
56.77640 

11 Přípravné a přidružené práce 39 096,12 0,00 0,00 39 o9s,12| 
13 113107123R00 m2 

Odstranění podkladu pl. 200 m2.kam.drcené tI.30 cm 
420.00 39 096.12 

93.08600 
0.00 

0.00000 
0.00 

0.00000 
39 096.12 
93.08600 

4 Vodorovné konstrukce 11 291,33 0.00 0,00 11 291,33 
14 451572111R00 m3 

Lože pod potrubí Z kameniva tèženého O - 4 mm 
1 213.00 11 291.33 

9.30860 
0.00 

0.00000 
0.00 

0.00000 
11 291.33 
9.30860 

5 Komunikace 33 138,62 0,00 0,00 33 138,62 
15 564782111R00 m2 

Podklad Z kamdrceného 32-63 s výplñ.kamen. 30 cm 
356.00 33 138.62 

93.08600 
0.00 

0.00000 
0.00 

0.00000 
33 138.62 
93.08600 

8 Trubní vedení 60 158,10 0,00 0,00 60 158,10 
16 871211121R00 m 

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm 
27.30 3 330.60 

122.00000 
0.00 

0.00000 
0,00 

0.00000 
3 330.60 

122.00000 
17 891211111R00 kus 

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 
606. 00 606.00 

1.00000 
0.00 

0.00000 
0.00 

0.00000 
606.00 
1.00000 

18 892233121U00 m 
Dezinfekce vodov potr DN do 70 

68.00 8 296.00 
122.00000 

0,00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

8 296.00 
122.00000 

19 892241111R00 m 
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 

20.10 2 452.20 
122.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

2 452.20 
122.00000 

20 899401112R00 kus 
Osazení poklopů litinových šoupátkových 

501.00 501 .00 
1.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

501.00 
1.00000 

21 PC kpl 

Přepojení vodovodní přípojky 
5 000.00 5 000.00 

1.00000 
0.00 

0.00000 
0.00 

0.00000 
5 000.00 
1.00000 

22 PC kpl 

Tvarovky na potrubí PE 
3 000.00 3 000.00 

1 .00000 
0.00 

0.00000 
0.00 

0.00000 
3 000.00 
1 .00000 

23 PC kpl 

Napojení na stávající vodovodní potrubí 
10 000.00 20 000.00 

2.00000 
0.00 

0.00000 
0.00 

0.00000 
20 000.00 
2.00000 

24 PC ks 
Š2" HAWLE 4000E1+ZS+DESKA 

6 592.30 6 592.30 
1.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

6 592.30 
1 .00000



Zjišťovací protokol č. O 
stavba: ŽA 2019-24 
Objekt: 02 
Rozpočet: 1

V 
VŘ PE 63x5.8;$DR11;100RC 
Projekční rozpočet 

ýména vodovodních řadü Oldřiš 
Za období: 0 0 

V rozpočtu Celkem Zbývá 
Poř.č. Číslo MJ Cena /MJ Cena Cena Cena Cena 

Název Množství Množství Množství Množství 
25 PC 

POtrubi PE100 d63X5.8
m 73,68 8 988,96 

122,00000 
0,00 

0,00000 
0,00 

0.00000 
8 988,96 

122,00000 
26 PC 

Vodič signalizační CY 4 
ITI 11,04 1 391,04 

126,00000 
0,00 

0.00000 
0,00 

0.00000 
1 391.04 

126,00000 
99 Staveništní přesun hmot 10 252,10 0,00 0,00 10 252,10 
27 998276101R00 t 

Přesun hmot, trubni vedení plastová, otevř. výkop 
131.50 10252.10 

77.96270 
0,00 

0.00000 
0.00 

0.00000 
10 252,10 
77,96270



Zjišťovací protokol č. O 
Stavba: ŽA 2019-24 Výměna vodovodních řadù Oldřiš 
Ohjekız 03 VRN 
Rozpočet: 1 Projekční rozpočet 

Za období: 0 0 

V rozpočtu Celkem Zbývá 
Pørč. čisıø MJ cena / MJ Cena Cena Cena CenaĹ 

Název
_ 

Množství Množství Množství Množství 

51 1020 soub 
vytyčení stavby 

79 000,00 51 000,0 
3 000.00 3 000.00 

1.00000 
3 000.00 
1.00000 

IVN Vedlejší náklady 0 0,00 23 000,00 
1 0, 0.00 

0.00000 
00 

0.00000 
2 PC kpl 

Rozbory zeminy 10.1 a 10.2 
10 000.00 10 000,00 

1 ,00000 
0.00 

0.00000 
0.00 

0.00000 
10 000.00 
1.00000 

3 PC kpl 

Provozně technické zabezpečení stavby 
5 000,00 5 000.00 

1 ,00000 
5 000.00 
1.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

4 PC Kpı 

Geodetické práce po výstavbě 
15 000.00 15 000.00 

1.00000 
15 000.00 
1.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

5 PC kpl 

Zařízení staveniště 
5 000.00 5 000.00 

1.00000 
5 000.00 
1.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

6 PC kpl 

Dokumentace skutečného provedení 
10 000.00 10 000.00 

1.00000 
10 000.00 
1.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

7 PC kpl 

Archeologický průzkum 
5 000.00 5 000,00 

1.00000 
0.00 

0.00000 
0.00 

0.00000 
5 000.00 
1.00000 

8 PC kpl 

Uvedení pozemků staveb do původního stavu 
10 000.00 10 000.00 

1.00000 
0.00 

0.00000 
0.00 

0.00000 
10 000.00 
1.00000 

9 PC kpl 

Vytyčení inženýrských sítí 
3 000.00 3 000.00 

1.00000 
3 000.00 
1.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

10 PC Kpı 

Archeologický dohled 
3 000.00 3 000.00 

1.00000 
0.00 

0.00000 
0.00 

0.00000 
3 000.00 
1.00000 

1 1 PC kpl 

Kompletační a koordinační činnost 
5 000.00 5 000.00 

1.00000 
5 000.00 
1.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

12 Pc Kpı 

Rozbor vody 
5 000.00 5 000.00 

1 .00000 
5 000.00 
1.00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000


