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Č.j.: /2016-ČRA                           
Dodatek č. 1 Smlouvy 

k veřejné zakázce číslo MD-2013-057-FO-14050 s názvem 

„Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku – dodatečné služby“
Objednatel: 



Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 



Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 

Sídlem: 



Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: 
Ing. Jana Kačírková
Tel.: 




251 108 120
E-mail: 



kacirkova@czda.cz

IČ: 




75123924

Bankovní spojení: 


Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 

Číslo účtu: 



0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel
Ircon, s.r.o., vedoucí Sdružení „Solid Waste Management Southern Moldova“
Zastoupený:



Mgr. Liborem Novákem, jednatelem Ircon s.r.o.
Sídlem:



Rybalkova 1433/14, 120 00  Praha 2 - Vinohrady
Kontaktní osoba zhotovitele: 
Mgr. Libor Novák, ředitel a jednatel Ircon, s.r.o., jednající za sdružení „Solid Waste Management Southern Moldova“ na základě plné moci ze dne 18. srpna 2013

Tel.: 




+420 224 921 000

E-mail: 



novak@ircon.cz
IČ: 




27 10 22 46
DIČ: 




CZ 27 10 22 46
Bankovní spojení:


GE Money Bank a.s., Karlovo nám.
Číslo účtu:



166 177 201 / 0600
(dále jen „zhotovitel“)
Článek I.

Předmět dodatku

I.1.
Předmět tohoto dodatku č. 1 je úprava smlouvy k projektu číslo MD-2013-057-FO-14050 s názvem „Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku – dodatečné služby“, uzavřená dne 9. 5. 2016 mezi smluvními stranami (dále jen „Smlouva“). 
I.2.
Smluvní strany se dohodly na následující změně článku 3.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:
3.2.
Plnění předmětu smlouvy probíhá v letech 2016 – 2017, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět plnění dle této smlouvy a předat jej objednateli nejpozději do 31. 5. 2017. Smluvní strany se v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku dohodly na změně přílohy této smlouvy, a to tak, že Aktivita 1.5.5. Veřejné projednání závěrů EIA a odsouhlasení MŽP a Aktivita 1.6.1. Zpracování projektové dokumentace pro vybranou lokalitu regionální skládky se prodlužuje do 31. 5. 2017.
I.3 
Smluvní strany se dohodly na následující změně článku 2.1. Smlouvy, který bude nově  znít takto:

2.1.
Smluvní strany se dohody na snížení plnění, které zhotovitel obdrží v roce 2016 o částku 300 000,-  Kč, tj. zhotovitel obdrží za plnění předmětu smlouvy v roce 2016 částku 4 088 000,- Kč (slovy: čtyři miliony osmdesát osm tisíc korun českých). (Původní částka smlouvy, 5 215 500,- Kč, byla v roce 2016 dále snížena o neprovedený hydrogeologický průzkum v hodnotě 826 500,- Kč.) Zhotovitel za plnění předmětu smlouvy v roce 2017 obdrží částku ve výši 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).
I.4.
Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu tohoto dodatku a prodloužení předmětné aktivity není třeba upravovat veškeré přílohy Smlouvy, když předmět dodatku je dostatečně upravený tímto textem.

I.5. 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	V Praze dne: 30.6.2016

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan

ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne: 30.6.2016

..........................................................

za zhotovitele:

Mgr. Libor Novák
ředitel Ircon s.r.o.




�Vztahuje se k tomuto odstavci Smlouvy? Mám to formulovat tak, že je toto nové znění celého odstavce?
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