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Priloha ¢ 2 Kalkulace a predpokladany harmonogram Soutéze

KALKULACE ,SOUTEZE O NAVRH — ULICNI VYBAVENI{“

Kalkulace zakazky

"Soutd? o navrh - nové prvky praZského mobiliate - ulitni vybaveni"

1PR v ramei své Elnnosti zajistuje:
- zpracovénf sout&Znich podminek a podkladd

. navrh na sloZenf poroty, doporuenf od bornfkd, G€ast zastupce IPR Praha v poroté,

- ustavujicf schiize poroty, odpovidanf na dotazy souté&Zicich skrze sekretéfe poroty

- vyhladenf soutéZe

- prace pomocngch organd poroty - sekretaF soutdZe, prezkudovatel soutdZnfch navrhii

- spoluprace pFi testovanf prototyp{i mobiliafe

- uvefejnénf visledkd soutéZe a propagace soutéZe

- spolupréce pH jednacfm fizenf bez uvefejnénf navazujfcim na soutéZ o névrh

Vedlef3f nklady:

- externf préace nezévisljch ¢lend poroty, externich prizvanych odbornfkill a sekretafe poroty
- ceny a skicovné v soutéZi

- v§roba prototypi zpracovangch ve 2. kole soutéZe

- vjstava a katalog soutéZe

polozka cena poloZky potet poloZek celkové naklady Fn'&k_lady'zmé naklady 2017
(Ke) : (KE)
honorarf pro pracovniky IPR Praha
Einnosti IPR Praha 136 200 1 136 200 47 670 88530
externf prace
honoréF pro nezévislého porotce - 55 000 4
tadného Elena, za obé soutdZnf kola
honoréF pro nezévislého porotce - 52000 2
nahradnfka, za ob& soutéZnf kola
honoré4f za pFizvané odborniky 55 000 1
honoraéF za sekretafe poroty 30 000 1
celkem externf prace 409 000 53 800 355 200
ceny a skicovné v soutéZi
ceny 240 000 1 240 000 0 240 000

1.cena: 120 000
2.cena: 80000

3.cena: 40 000
skicovné pro sout&Zfcf, kteff odevzdaji 80 000 3 240 000 (o} 240 000

navrh ve 2. kole sout&Ze

prototypy
vjroba prototypl 280 000 3 840 000 0 840 000
dal3f naklady
v§stava a katalog soutéZe 100 000 8] 100 000|
shrnutf rok 2016 rok 2017
naklady na souté? celkem bez 1965 200 101 470 1863730
DPH
naklady na sout&Z celkem s 2377892 122779 2255113
DPH

*jedna se od predb&Znou kalkulact zakazky, jednotlivé polozky se mohou behem projektu mirn& ménit a preskupit.
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PREDPOKLADANY HARMONOGRAM SOUTEZE

Harmonogram muZe byt béhem projektu aktualizovdn.

Designérska soutéZ o ndvrh na nové prvky prazského mobilidfe - uli¢ni vybaveni
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PRIPRAVA SOUTEZNICH PODMINEK

— podpis smlouvy HMP (11.7.2016)

— ustawujici schlize poroty - nejpozdéji do 7.9.2016

— schvéleni soutéinich podminek RHMP nejpozdéji 27.9.2016

I. KOLO SOUTEZE
— vyhlaseni |. kola sout&Ze nejpozdéji 30.9.2016

— zodpovidéni dotazi v 1. kole

— odevzdéni soutéZnich navrhii
pfezkoudeni navrhi

— hodnocen, vybér ndvrht pro II. kolo dopracovani soutéznich podminek pro Il kolo

1. KOLO SOUTEZE

— vyhlaseni Il. kola soutéze

— zodpovidani dotaz(i v 2. kole

— odevzdéni prototypi

— osazeni prototyp(i do vefejného prostranstvi

TESTOVANI PROTOTYPU

— hodnoceni prototypd, vih&r vitéze
— pfedstaveni vysledku soutéZe RHMP 10/2017

JRBU

— jednéni s vitézem
— podpis smlouvy s vitézem

PROJEKT

— dopracovani projektové dokumentace pro vyb&r dodavatele

VYBER DODAVATELE

VYROBA
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