
[ měsíce ] [ % ] [ Kč ]

DZS/1 - stavební úpravy stávajících experimentálních prostor 
Projektová dokumentace pro zadání stavebních úprav stávajících 

experimentálních prostorv souladu s Přílohou č. 2 zadávací 
dokumentace a ostatními závaznými dokumenty k této veřejné 

zakázce

DUR - přístavba nové haly
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí  pro 

přístavbu nové haly včetně její infrastruktury a  podání žádosti o 
vydání územního rozhodnutí. Projektová dokumentace bude 

zpracována v souladu s Přílohou č. 2 zadávací dokumentace a 
ostatními závaznými dokumenty k této veřejné zakázce

Pravomocné územní rozhodnutí o přístavbě nové haly
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro přístavbu nové 

haly včetně její infrastruktury a všech souvisejících povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro zhotovení stavby 
dle podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

DSP - přístavba nové haly
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) pro stavbu 
přístavby nové haly včetně její infrastruktury a podání žádosti o 
stavební povolení. Projektová dokumentace bude zpracována v 

souladu s Přílohou č. 2 zadávací dokumentace a ostatními 
závaznými dokumenty k této veřejné zakázce

Pravomocného stavebního povolení pro přístavbu nové haly
Zajištění pravomocného stavebního povolení pro přístavbu nové 

haly včetně její infrastuktury a všech souvisejících povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro zhotovení stavby 
dle podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

DZS /2– přístavba nové haly
Projektová dokumentace pro zadání stavby přístavby nové haly 

včetně její infrastruktury, která je v souladu s požadavky 
definovanými v  souladu s Přílohou č. 2 zadávací dokumentace a 

ostatními závaznými dokumenty k této veřejné zakázce
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Spolupráce při provádění stavby formou autorského dozoru včetně 
veškeré potřebné součinnosti pro získání úředního souhlasu s 

užíváním Stavby
N/A 10,00

4 439 000,00 Kč
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26,00

15,50

5,00

16,00
do 1 měsíce od vydání 

pravomocného  územního 
rozhodnutí

do 12 měsíců od podání 
žádosti o stavební povolení 

příslušnému stavebnímu 
úřadu 

do 1 měsíce od vydání 
pravomocného  stavebního 

povolení 

5,00

22,50

Celková nabídková cena (bez DPH)

Procentní hodnota ceny  
jednotlivé

fáze předmětu veřejné 
zakázky k celkové 
nabídkové ceně
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do 3 měsíců od účinnosti 
smlouvy

do 6 měsíců od podání 
žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění 
stavby
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